



PZP.0003.2.2020

Świętochłowice, 15.01.2020 r.

Pan

Bartosz Karcz

Radny Rady Miejskiej w Świętochłowicach

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.12.2019 r., złożone podczas obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, dotyczące udzielenia informacji o czynnościach podjętych przez Zamawiającego - Gminę Świętochłowice w celu wyłonienia generalnego wykonawcy oraz inżyniera kontraktu w okresie od 16.11.2018 r. do 2.10.2019 r. w zakresie realizacji zadania pt. „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice - remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego stawu Kalina w Świętochłowicach - przedstawiam chronologiczny opis czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 16.11.2018r. do dnia udzielenia informacji:

- a) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zostało w dniu 16.11.2018 r. unieważnione z powodu braku ofert,
- b) postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu zostało w dniu 27.12.2018r. unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zamówienia,
- c) w okresie od 16.01.2019 r. do 28.02.2019 r. przeprowadzono dialog techniczny w celu uzyskania informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- d) w wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego dokonano zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisie przedmiotu zamówienia,
- e) kolejne wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zostało wszczęte w dniu 30.04.2019 r., a unieważnione w dniu 12.06.2019r. z uwagi na brak ofert,
- f) kolejne postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu zostało wszczęte w dniu 14.05.2019 r., a unieważnione w dniu 12.06.2019 r., ponieważ prowadzenie postępowania stało się niecelowe z uwagi na nie wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
- g) następnie prowadzono konsultacje z Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach pod kątem określenia możliwych zmian w opisie przedmiotu zamówienia

- h) w okresie od 9.08.2019r. do 20.09.2019r. przeprowadzono kolejny dialog techniczny, w celu uzyskania informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- i) trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była realizacja, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zostało wszczęte w dniu 2.10.2019r. a w dniu 7.01.2020 r. zakończone podpisaniem umowy na realizację zamówienia,
- j) trzecie postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu zostało wszczęte w dniu 4.10.2019r., a unieważnione w dniu 7.11.2019 r. z uwagi na brak ofert,
- k) czwarte postępowanie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu zostało wszczęte w dniu 18.11.2019 r. ,a w dniu 10.01.2020 r. zakończone podpisaniem umowy na realizację zamówienia.

Niezależnie od udzielonych wyjaśnień pragnę zaznaczyć, że powyższe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce zamówienia publiczne.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca
Prezydenta Miasta
Sławomir Pospiech

