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         Świętochłowice 18.04.2013 r.

ZPU. 271.11.305. 2013


wszyscy uczestnicy postępowania                                             

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego  na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” przy Alei Parkowej 15 w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska w formule „zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA

Działając w trybie art.38 ust. 1a, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu  17.04.2013,  a więc po upływie terminu na składanie wniosków o udzielenie wyjaśnień otrzymał wniosek  dotyczący wyjaśnienia treści udzielonych wcześniej w dniu 9.04.2013 wyjaśnień. Zamawiającemu na podstawie art. 38 ust. 1 a ustawy przysługuje w takiej sytuacji prawo do  pozostawienia wniosku bez rozpoznania, niemniej jednak Zamawiający przedkłada poniższe wyjaśnienia. 
Pytanie 
Zamawiający w SIWZ oraz udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 9.04.2013 wskazuje, że zgodnie z rozdziałem 16 pkt. 5 ppkt 2 SIWZ przewidziano zmianę terminów wykonania umowy w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu tj. zmianę terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów. Powyższy zapis SIWZ zamawiający odnosi także do terminu zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę, którego dotrzymanie ze względu na konieczność uzyskania przez wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może okazać się niemożliwe. Wykonawca wskazuje, ze nie będzie podstaw do powołania się na powyższy zapis SIWZ w celu zmiany terminu wykonania prac projektowych z uwagi na fakt, iż dla zmiany terminu wykonania umowy wymaga on by konieczność uzyskania danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów była niemożliwa do przewidzenia na etapie planowania inwestycji. Wykonawcy tymczasem już na obecnym etapie postępowania przewidują konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wykonania prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę i tym samym zakładają, że wykonanie prac projektowych w terminie może okazać się niemożliwe. Czy zamawiający podtrzymuje stanowisko, że niezawinione przez wykonawcę niedotrzymanie terminu zakończenia prac projektowych z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stanowić będzie podstawę do zmiany terminu wykonania umowy zgodnie z rozdziałem 16 pkt. 5 ppkt 2 SIWZ czy też zamawiający przewiduje zmianę SIWZ z zakresie terminu wykonania umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający przewidział konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jak i w programie funkcjonalno-użytkowym w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający założył minimalny okres czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zamawiający potwierdza, że w Rozdziale 16. pkt. 5 ppkt. 2) specyfikacji przewidział możliwość zmiany terminów wykonania umowy m. in. z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy. W związku z powyższym zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji bez zmian.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
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