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                                                                                                                                                  załącznik nr  1

nr zamówienia ZPU.271.24.2014
                                             SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 71.52.00.00-9 usługi nadzoru budowlanego
 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

I. Zakres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań p.n.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” w ramach projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 1. Rewitalizacja - duże miasta, Typ projektu: 1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych /powojskowych/ popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), oraz „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni „Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej” obejmuje wykonywanie na rzecz i w interesie Zamawiającego obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7.07.1994  Prawo budowlane ( tekst jedn. z 2013r. .1409 z późn. zm. ), z uwzględnieniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną, tak, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie realizowanych robót, w tym w szczególności do zarządzania,  koordynowania,  monitorowania realizacji robót w specjalności: 

a) architektonicznej bez ograniczeń,

b) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

e) drogowej bez ograniczeń, 

oraz 

a) weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa i zawartymi umowami,

b) obsługę geodezyjną inwestycji, 

c) obsługę laboratoryjną inwestycji, 

II. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji. 

1. Obowiązkowa obecność koordynatora zespołu inspektorów nadzoru na budowie – minimum 2 razy w tygodniu (w różnych dniach), w tym w dni wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Obecność pozostałych członków zespołu inspektorów nadzoru na budowie – minimum 2 razy w tygodniu (w różnych dniach), w tym w dni wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy licząc od dnia rozpoczęcia robót odpowiadających zakresem nadzorowanych branż.

W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót. Należy zapewnić stałą dyspozycyjność inspektorów nadzoru w zakresie kontaktu telefonicznego.

2. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego w tym zakresie. 

3.Ogólne zadania polegają na sprawowaniu nadzoru nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych oraz innych niezbędnych do realizacji zadania, podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę prac i robót. 

4. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie. 

5. Nadzór i uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji, w szczególności uprawnionych do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

6. Koordynator zespołu inspektorów nadzoru organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru oraz współpraca z wykonawcą robót budowlanych przy aktualizacjach harmonogramu realizacji zadania, a następnie nadzór nad jego realizacją. Dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów rzeczowo - finansowych robót i uaktualnionych harmonogramów rzeczowo - finansowych robót w celu ich akceptacji przez Zamawiającego, kontrolowanie terminowości wykonania robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego.

7. Nadzór podejmuje decyzje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 

8. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach umowy, wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy, akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji, żądania usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę, udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy, wnioskowania do Zamawiającego: 

a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, 

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych. 

9. Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym dołożenie szczególnej staranności, aby ewentualne zmiany projektowe nie prowadziły do zwiększenia kosztów realizacji inwestycji.

10. Kontrola kosztów realizacji inwestycji i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia, iż łączna wartość zadania nie przekroczy zakładanych kosztów. 

11. Zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich ewentualnych wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na terenie budowy. 

12. Organizacja i prowadzenie narad roboczych - koordynacyjnych przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą.

13. Wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP. 

14. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP. 

15. Udostępnianie wszelkich dokumentów oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień związanych z realizacją inwestycji na każde żądanie Zamawiającego.

16. Prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności robót zanikających oraz w razie wystąpienia usterek, jak również na potrzeby udokumentowania realizacji projektu instytucjom współfinansującym jego wykonanie.

17. Sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na terenie budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości. 

18. Akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich z warunkami umowy. 

19. Zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę.

20. Inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

21. Wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów. 

22. Ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę.

23. Akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru. 

24. Sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

25. Weryfikowanie konieczności realizacji robót dodatkowych, w razie wystąpienia takiej potrzeby sporządzanie protokołów konieczności oraz niezbędnej dokumentacji, w tym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie takich robót, weryfikowanie kosztorysów ofertowych dla robót dodatkowych.

26. Oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia. 

27. Oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu.

28. Dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej. 

29. Sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę), potwierdzanie przez inspektorów nadzoru faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do   fakturowania częściowego i końcowego.

30. Nadzór nad naniesieniem zmian w projektach, powstałych w trakcie realizacji, nadzorowanie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, skompletowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz z wszystkimi niezbędnymi instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi oraz przekazanie ich Zamawiającemu po odbiorze końcowym. 

31. Stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności dokumentacji odbiorowej i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze. 

32. Sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy).

33. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy. 

34. Rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia. 

35. Nadzór składa do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty (sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową we współpracy z Wykonawcą robót, będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Nadzór.

36. Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wykonać sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Badania laboratoryjne wykonać należy w laboratorium własnym lub wynajętym.

37. Nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

38. W zakresie spraw formalno – prawnych związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót Nadzór zobowiązany jest do: 

a) przekazania Wykonawcy robót wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji  projektowej, 

b) kompletowania dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego i  administracji budowlanej, 

c) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania Zamawiającemu, 

d) zgłoszenia zakończenia robót, 

e) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

f) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego, 

g) rozwiązywania  wszelkich innych problemów które mogą  pojawić  się w czasie realizacji inwestycji. 
39. Do obowiązków Nadzoru należeć będzie również udział w przygotowywaniu i sporządzaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji do instytucji współfinansujących realizowaną inwestycję  w tym do Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, udzielanie wyjaśnień technicznych w przypadku kontroli postępu robót przez Instytucję Zarządzającą środkami finansowymi, pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i innych instytucji kontrolnych.

III. Obowiązki  Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi za wady: 
1.Nadzór na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania usługi oraz rękojmi na okres 60 miesięcy  od daty podpisania protokołu końcowego odbioru nadzorowanego zadania. 

2. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych czynności.

3. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

4. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania, opracowanie opinii dotyczących wad, podejmowanie czynności celem wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji łącznie z dochodzeniem i egzekwowaniem kar umownych. 

5. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania. 

6. Ocena wykonanych robót j.w. 

7. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym. 

8. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego. 

9. Udział, na żądanie Zamawiającego, we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z realizacją inwestycji oraz postępowaniach związanych z roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji, w każdym czasie gdy takie postępowania będą się toczyć, bez względu na termin związania umową, z tym że nadzór, nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów i opłat sądowych oraz administracyjnych, a także kosztów w zastępstwie procesowym (z wyjątkiem działania w charakterze interwenienta).

IV. Obowiązki  Zamawiającego: 

Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla przedmiotowego zadania są inspektorzy wskazani przez Zamawiającego. 

Do zadań Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji technicznej. 

2. Przekazanie posiadanej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych. 

3. Przekazanie kserokopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót. 

4. Przekazanie kserokopii harmonogramu rzeczowo - finansowego robót sporządzonego przez Wykonawcę robót. 

5. Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania inwestycji.
6. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru. 

7. Akceptowanie harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót dodatkowych. 

9. Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu Projektu do eksploatacji użytkownikowi. 

10. Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia wykonania inwestycji.  

11. Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia wad. 

V. Dodatkowe informacje:

1.Wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej, celem uzyskania informacji, które mogą być przydatne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. 

2.Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

a) kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

b) kopię dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 

c) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji przedmiotu zamówienia; 

d) oświadczenie o zapleczu laboratoryjnym.
3.Odpowiedzialność wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych, nad którymi wykonywany będzie nadzór inwestorski z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń prac projektowych i robót budowlanych.
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