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                                                                                                                                                  załącznik nr  1

nr zamówienia ZPU.271.33.2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

     71.52.00.00-9 (usługi nadzoru budowlanego)

    71.24.70.00-1 (nadzór nad robotami budowlanymi)

 I. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru: 

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją oraz w okresie gwarancji i rękojmi Projektu p.n.: „Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcin w Świętochłowicach”  obejmuje nadzór: 

· w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

· w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

· w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

· w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

oraz prace obejmujące: 

· obsługę geodezyjną inwestycji, 

· obsługę laboratoryjną inwestycji, 

w oparciu o dokumentację projektową załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych, nad którymi wykonywany będzie Nadzór Inwestorski z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy (tj. na okres trwałości Projektu) licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych.

Wskazana ilość dni roboczych na budowie – obowiązkowe minimum dwa pobyty w tygodniu na placu budowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

II. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji. 

1. Obowiązkowa obecność inspektora na budowie – minimum 2 razy w tygodniu (w różnych dniach) oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. W szczególnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót. 

2. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego w tym zakresie. 

3. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót. 

4. Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie. 

5. Nadzór organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę – koordynacja prac pomiędzy inspektorami nadzoru. 

6. Nadzór podejmuje decyzje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 

7. Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą: wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy, wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy, akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji, żądania usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę, udzielenia Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy, wnioskowania do Zamawiającego: 

a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany, 

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych; 

8. Uzyskiwania od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

9. Rozpoznania i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe. 

10. Zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na teren budowy. 

11. Zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na terenie budowy. 

12. Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych  robót i uaktualnionych harmonogramów rzeczowo - finansowych robót w celu ich akceptacji przez Zamawiającego. 

13. Wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP. 

14. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP. 

15. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych  jeden raz na dwa tygodnie, sporządzania protokółów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom ( Wykonawcy i Zamawiającemu ) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą.

16. Opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu. 

17. Sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na terenie budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót, 

d) kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia  zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 

e) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc        składowania po zakończeniu robót, 

f) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co 

do jakości. 

18. Akceptacja sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich z warunkami umowy. 

19. Zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę.

20. Inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

21. Wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów. 

22. Ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę.

23. Akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru. 

24. Sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

25. Wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych w umowie  o roboty budowlane  przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę. 

26. Oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia. 

27. Oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu.

28. Dokonania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej. 

29. Sprawdzenia miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę). 

30. Poświadczenia terminu zakończenia robót. 

31. Stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze. 

32. Sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy).

33. Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy. 

34. Rozliczenia umowy w przypadku wypowiedzenia jej. 

35. Nadzór składa do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty (sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową we współpracy z Wykonawcą robót, będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Nadzór.

36. Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wykonać sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Badania laboratoryjne wykonać należy w laboratorium własnym lub wynajętym.

37.Nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem  przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

38. W zakresie  spraw  formalno – prawnych  związanych  z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót Nadzór zobowiązany jest do : 

a) przekazania Wykonawcy robót wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji         projektowej, 

b) kompletowania dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego i         administracji budowlanej, 

c) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania Zamawiającemu, 

d) zgłoszenia zakończenia robót, 

e) uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

f) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót wraz z         przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego, 

g) rozwiązywania  wszelkich innych problemów które mogą  pojawić  się w czasie realizacji Projektu 

 III. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi za wady: 

1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym. 

2. Zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3. Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania. 

4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania. 

5. Ocena wykonanych robót j.w. 

6. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym. 

7. Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego. 

 IV. Zadania Zamawiającego: 

Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla przedmiotowego  zadania są inspektorzy wskazani przez Zamawiającego. 

Do zadań Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej. 

2. Przekazanie  posiadanej  decyzji  o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych. 

3. Przekazanie kserokopii umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót. 

4. Przekazanie kserokopii harmonogramu rzeczowo – finansowego robót sporządzonego przez Wykonawcę robót. 

5. Zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Projektu

6. Rozpatrywanie wniosków Nadzoru. 

7. Akceptowanie harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót  dodatkowych. 

9. Udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu Projektu  do eksploatacji użytkownikowi. 

10. Akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia wykonania Projektu  

11. Udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia wad. 
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