Protokół
z kontroli działalności Prezydenta Miasta
w zakresie wykonania remontów w szkołach i przedszkolach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych w 2015 roku

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
w  Świętochłowicach
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 01.10.2015 r.  do 12.10.2015 r.

Na posiedzeniu Zespołu Kontrolnego obecny był  p.o. II Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Spraw komunalnych UM w Świętochłowicach – Pan Adam Słupik.

     Zakres kontroli obejmował:

1. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych na przykładzie dwóch wybranych losowo przypadków.

2. Przeprowadzone remonty w kontrolowanym okresie na przykładzie dwóch wybranych losowo przypadków.

3. Odbiór wykonanych remontów na przykładzie dwóch wybranych losowo przypadków.

    
Kontrola w swej części zasadniczej obejmowała pracę nad dokumentem sporządzonym przez odpowiedni Wydział UM „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni, jadalni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach przy ul. Armii Ludowej 14”  oraz  dokumentem „Wykonanie pokrycia połaci dachowych metodą natrysku pianką PUR gr. 3 cm budynków placówek oświatowych w Świętochłowicach, w tym Przedszkole Miejskie nr 13 – segment I, II, VI, VII, VIII oraz Zespół Szkół
i Pracy Pozaszkolnej”. 

Wymienione dokumenty poddano szczegółowej analizie pod względem wykonanych zadań inwestycyjnych i  remontowych w 2015 roku, planowanych i rzeczywistych terminów ich wykonania, prawidłowości udzielenia zamówień publicznych, odbioru wykonania remontów.


Zespół Kontrolny zaprosił na posiedzenie w dniu 01.10.2015 Naczelnika Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych, który na posiedzeniu nie stawił się, w Jego  zastępstwie w posiedzeniu zespołu uczestniczył p.o. II Zastępcy Naczelnika – p. Adam Słupik.

  Zespół Kontrolny po zakończeniu posiedzenia i wysłuchaniu wyjaśnień
p.o. II Zastępcy Naczelnika Pana Adama Słupika dokonał następujących ustaleń:

1. Z analizy dwóch zamówień publicznych na „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchni, jadalni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach przy ul. Armii Ludowej” oraz   „Wykonanie pokrycia połaci dachowych metodą  natrysku pianką PUR gr. 3 cm budynków placówek oświatowych w Świętochłowicach , w tym Przedszkole Miejskie nr13 – segment I, II, VI, VII, VIII oraz Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej”, wynika, że zamówienia były realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Stwierdzono bowiem m.in., że:

- tryb wyłaniania wykonawców i przeprowadzone postępowania były właściwe,

- wartość  zamówienia  została określona z  należytą starannością,  zaś treść

  ogłoszeń o zamówieniach była zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków   
  Zamówienia i wykonana w ustawowych terminach,

- SIWZ zawierały wszystkie niezbędne elementy, 
- prawidłowo przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawców oraz    
  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a umowy z wykonawcami zostały 
  zawarte w terminach określonych w SIWZ.
2. Badania  dokumentacji  technicznej  związanej  z  udzieleniem    zamówień

publicznych na „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach kuchni, jadalni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Świętochłowicach przy ul. Armii Ludowej” oraz  „Wykonanie pokrycia połaci dachowych metodą natrysku pianką PUR gr. 3 cm budynków placówek oświatowych w Świętochłowicach , w tym Przedszkole Miejskie nr13 – segment I, II, VI, VII, VIII oraz Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej” wykazały,
że określono w niej terminy rozpoczęcia robót, realizacji poszczególnych elementów i zakończenia całości zadań. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót precyzowały wymagania dotyczące materiałów oraz badania tych materiałów, oraz warunki dotyczące kontroli jakości robót. Zawarte umowy z wykonawcami uwzględniały m.in. warunki gwarancji i rękojmi, określały zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia oraz zawierały postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. Poza tym umowy określały terminy i warunki odbioru robót, odbioru końcowego i ewentualnego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
3.Wykonanie remontów 

 Badania dokumentacji związanej z realizacją zadań dwóch placówkach o    
   oświatowych wykazały m.in., że:

- wykonawcy otrzymali dokumentację projektową i przekazano Im plac budowy 
  w terminach określonym w umowach,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia robót były zgodne z warunkami umowy

i utrwalone zostały w dziennikach budowy,

- w remontach nie występowały przerwy,

- przestrzegane były wymogi określone w dokumentacji przetargowej,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki

przeprowadzonych badań wpisywane były do dzienników budowy,

- roboty zanikające, ulegające zakryciu podlegały rzetelnemu odbiorowi przez

Zamawiającego,

- wyegzekwowano od wykonawców wymagane zabezpieczenie należytego

wykonania robót,

- terminy gwarancji określone w protokole odbioru końcowego były zgodne

z postanowieniami umowy.
4.Odbiór wykonanych remontów
Odbiór końcowy robót remontowych dokonany był w terminach określonych

w umowach. Wydział wyegzekwował od wykonawców dostarczenie

wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru robót m.in.: dziennika budowy

i księgi obmiaru, wyników badań kontrolnych, atestów jakości wbudowanych

materiałów, opinii technologicznej oraz sprawozdań technicznych.

Przy odbiorze końcowym oceniono wszystkie parametry określone

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nie wykazując

żadnych wad odnośnie wykonanych robót.

Wykonawcy robót udzielili rocznej gwarancji oraz rękojmi. 

5. Nie stwierdzono uchybień i naruszeń w odniesieniu do badanych zagadnień oraz uchybień kontrolowanej jednostki pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności oraz celowości podejmowanych działań.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które po podpisaniu przez Zespół Kontrolny oraz kierownika podmiotu kontrolowanego otrzymują:

1. Prezydent Miasta – Dawid Kostempski ( 2 egz.)

2. Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Palka ( 1 egz.)

3. Komisja Rewizyjna (1egz.)

Część składową niniejszego Protokołu stanowi następujący załącznik : 

1. Dokument sporządzony przez Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych .     

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Grzegorz Gniełka

Członek – Andrzej Palka

Kierownik podmiotu kontrolowanego 

Prezydent Miasta Świętochłowice – Dawid Kostempski 

Świętochłowice, dnia 15.10.2015 r.
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