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                             SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Zakres pełnienia Nadzoru: 

Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej” obejmuje nadzór w następujących specjalnościach: 

· konstrukcyjno -budowlanej, 

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 

oraz wykonywanie czynności polegających na: 

· weryfikacji dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa i zawartymi umowami,

· prowadzeniu cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót budowlanych, w terminach uzgodnionych z zamawiającym,

w oparciu o dokumentację techniczną i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełnienie nadzoru obejmuje również okres gwarancyjny. Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych, nad którymi wykonywany będzie nadzór inwestorski z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

II. Zadania i obowiązki Nadzoru w czasie realizacji inwestycji. 

1. Obowiązkowa ilość pobytów w tygodniu na terenie budowy inspektorów nadzoru inwestorskiego każdej z branż od chwili rozpoczęcia robót budowlanych w danej specjalności (w tym udział w naradach koordynacyjnych) wynikać będzie z zaoferowanej w ofercie ilości pobytów, ale nie mniej niż jeden pobyt w tygodniu, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych na każde wezwanie zamawiającego (nie więcej niż do 2 pobytów w tygodniu poza obowiązkowymi pobytami), z zastrzeżeniem, że koordynator zespołu inwestorskiego zobowiązany jest do obowiązkowej minimalnej ilości pobytów w tygodniu na terenie budowy, zgodnie z ofertą od dnia przekazania terenu budowy, ale nie mniej niż dwa pobyty w tygodniu, w tym w dni wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych, oraz na każde wezwanie zamawiającego (nie więcej niż do 2 pobytów w tygodniu poza obowiązkowymi pobytami) potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub podpisem na liście osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej lub stwierdzone w formie pisemnej w notatce/protokole z ustaleń roboczych.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, czasowej, przewidzianej (planowanej) nieobecności inspektora należy zorganizować jego zastępstwo i zgłosić ten fakt zamawiającemu. Osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do nadzorowania określonego rodzaju robót. 

Należy zapewnić stałą dyspozycyjność inspektorów nadzoru w zakresie kontaktu telefonicznego.

2. Nadzór nad realizacją inwestycji powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót.

4. Nadzór wykonuje swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie. 

5. Nadzór i uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowę, ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji.

6. Koordynator zespołu inspektorów nadzoru organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę; koordynuje prace inspektorów nadzoru poszczególnych branż, współpracuje z zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych. Dokonuje analizy i opiniuje przedstawione przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramy rzeczowo-finansowe robót i uaktualnione harmonogramy rzeczowo-finansowych robót w celu ich akceptacji przez zamawiającego, kontroluje terminowość wykonania robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

7. Nadzór podejmuje decyzje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót i przedstawia do akceptacji zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania. 

8. Podejmowanie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą: wprowadzania zmian w realizacji robót w stosunku do założeń dokumentacji, akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez wykonawcę oraz cofnięcia wcześniejszej akceptacji, żądania usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę, udzielania wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy, wnioskowania do zamawiającego: 

a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, 

b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

c) w ważnych sprawach finansowych i prawnych,
9. Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.
10. Dołożenie szczególnej staranności, aby ewentualne zmiany projektowe nie prowadziły do zwiększenia kosztów realizacji inwestycji.

11. Kontrola kosztów realizacji inwestycji i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia, iż łączna wartość zadania nie przekroczy zakładanych kosztów.

12. Organizowanie i prowadzenie narad roboczych - koordynacyjnych, co najmniej jeden raz w tygodniu, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (wykonawcy i zamawiającemu) w terminie do 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z wykonawcą.

13. Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP. 

14. Udostępnianie wszelkich dokumentów oraz udzielanie niezbędnych wyjaśnień związanych z realizacją inwestycji na każde żądanie zamawiającego.

15. Prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności robót zanikających lub podlegających zakryciu.

16. Sprawdzania jakości materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim: 

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót ze wskazanych przez wykonawcę źródeł, 

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 

d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.

e) zlecanie wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co

do ich jakości. 

17. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania zamawiającego i wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

18. Weryfikowanie konieczności realizacji robót zamiennych, w razie wystąpienia takiej potrzeby, sporządzanie protokołów konieczności oraz niezbędnej dokumentacji, tj. ustalenia zakresu ww. robót, ich opisu, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, weryfikowanie kosztorysów ofertowych.

19. Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót.

20. Sprawdzanie zestawień wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (do 3 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę), potwierdzanie przez inspektorów nadzoru faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego i końcowego.

21. Nadzór nad zmianami w projektach, powstałych w trakcie realizacji, nadzorowanie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, skompletowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi oraz przekazanie ich zamawiającemu do odbioru końcowego. 

22. Stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej i przedłożenia ich do akceptacji zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w ich odbiorze. 

23. Sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej wykonawcy, ustalanie i wnioskowanie zakresu koniecznych korekt wyliczeń wykonawcy i przedstawiania zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (do 3 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy).

24. Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy. 

25. Rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia. 

26. Składanie zamawiającemu do akceptacji pisemnego miesięcznego raportu (sprawozdania) z prowadzonego nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową robót. Przyjęte przez zamawiającego raporty będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury za pełnienie nadzoru za dany miesiąc.

27.Nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

28. W zakresie spraw formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót Nadzór zobowiązany jest do: 

a) przekazania wykonawcy robót wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji projektowej;

b) kompletowania dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru budowlanego i administracji budowlanej;

c) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i jej przekazania zamawiającemu;
d) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót wraz z         przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego, 

e) rozwiązywania wszelkich innych problemów, które mogą pojawić się w czasie realizacji zadania.
III. Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi za wady: 

1. Dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych czynności.

2. Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3. Zgłaszanie do wykonawcy robót budowlanych zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usuwania, opracowanie opinii dotyczących wad, podejmowanie czynności celem wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji, 
4. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania. 
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