                                                                                                                                                załącznik nr 1             

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 ( dalej w skrócie OSiR „Skałka” ) oraz przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” – etap I przebudowy”, pod względem merytorycznym, formalnym, projektowym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym, organizacyjnym. 
Zakres inwestycji pn.: „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 oraz przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” – etap I przebudowy” obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie, budowie nowych elementów stadionu piłkarsko‑żużlowego, w celu przywrócenia podstawowych funkcji stadionowych oraz poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonać gruntowny remont i przebudowę obiektów oraz infrastruktury technicznej i ich przystosowanie do przeprowadzania zawodów żużlowych i piłkarskich, a także innych imprez o charakterze sportowym, kulturalno - rozrywkowym, w tym imprez masowych o wysokim standardzie bezpieczeństwa. 
Roboty remontowe, przebudowy oraz budowa nowych obiektów budowlanych poprzedzone zostaną koniecznymi rozbiórkami i wycinką zieleni wysokiej.

W celu poprawy jakości widowisk i dostosowania do przepisów organizatorów rozgrywek przewiduje się wykonanie przebudowy płyty boiska, a także toru żużlowego z towarzyszącą infrastrukturą.

Zaprojektowany układ trybun w pierwszym etapie posiada mniejszą ilość miejsc siedzących w stosunku do stanu istniejącego, nowe zaplecze techniczne dla sekcji żużlowej zaprojektowano w miejscu części wału trybun przy przeciwległej prostej, przeznaczonym do rozebrania.

Przebudowie i termomodernizacji poddaje się budynek siedziby OSiR „Skałka”, w sąsiedztwie trybun zaprojektowano nowe budynki zaplecza sanitarnego dla widzów.

W dużym zakresie remontowi podlega układ drogowy z parkingami. Dla całego kompleksu zaprojektowano system ogrodzeń kontroli dostępu i wydzielenia poszczególnych stref. 

Kompleksowej przebudowie poddaje się zaopatrzenie stadionu w media oraz odprowadzenie ścieków.

Podstawowe parametry głównych elementów inwestycji w ramach etapu I przebudowy:

a) pojemność trybun:
· miejsca siedzące - 3668 (wraz z trybuną główną)
b) charakterystyka toru żużlowego:

· szerokość na prostych – ok. 11 m / nachylenie – ok. 4-4,5%

· szerokość toru w szczycie łuku – ok. 16,50 m / nachylenie – ok. 7-7,5%

· promień łuków –32 m

· długość toru (mierzona po obwodzie 1,0 m od wewnętrznej krawędzi) – 372,30 m

c) boisko do piłki nożnej:

· pole gry 100 x 55 m (z możliwością powiększenia do 100x60 m) ze strefami pobocza o szer. 3,0 m po bokach oraz 5 m za liniami bramkowymi (z czego odpowiednio 1,5 m i 3 m będzie strefą trawiastą) – zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym dla Klubów IV ligi i niższych na sezon 2015-2016, wydanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

d) budynek siedziby OSiR „Skałka”:

· szerokość – ok. 24,50 m

· długość – ok. 31,60 m

· wysokość – ok. 15,67 m

· powierzchnia zabudowy – 1015,4 m2
· powierzchnia użytkowa – 1928 m2, w tym powierzchnia tarasu widokowego –136,5 m2
· kubatura – 8026,5 m3
· pojemność trybuny głównej zlokalizowanej na tarasie widokowym wynosi 502 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych 

Zakres robót rozbiórkowych (zgodnie z projektem rozbiórek oraz rysunkiem rozbiórek w dokumentacji wykonawczej) obejmuje m.in.:

· rozbiórkę nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową w przedstawionym zakresie;

· rozbiórkę obiektów nieużywanych oraz przeznaczonych do wzniesienia na nowo, w tym rozbiórka budynków toalet ogólnodostępnych, bramy głównej z kasami;

· rozbiórki związane z budynkiem siedziby OSiR „Skałka” oraz zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie tarasu widokowego pełniącego rolę trybuny głównej wraz z dojściami;

· rozbiórki związane z trybunami, w tym rozbiórka wału trybun przy przeciwległej prostej pod nowe zaplecze techniczne, rozbiórka schodów terenowych, obejścia po koronie wałów, elementów trybun oraz murów oporowych;

· rozbiórkę nawierzchni i ogrodzenia wokół toru żużlowego;

· rozbiórkę nawierzchni toru żużlowego wraz z bandą, a także warstw boiska w celu wykonania nowego toru i płyty;

· rozbiórkę sieci i instalacji, wraz z urządzeniami i obiektami infrastruktury – zgodnie z projektami branżowymi.

W ramach robót związanych z remontem toru i boiska (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego dla poszczególnych obiektów) do wykonania są m.in.:

· wymiana konstrukcji i nawierzchni toru żużlowego wraz z korektą geometrii i profili poprzecznych;

· budowa nowej bandy, wyposażenia w homologowaną bandę pneumatyczną, wykonanie strefy neutralnej oraz ogrodzenia z bramkami ewakuacyjnymi;

· budowa muru oporowego wokół toru, ograniczającego wał ziemny z trybunami;

· budowa odwodnienia powierzchniowego oraz gruntowego (drenaż) toru żużlowego i strefy neutralnej;

· wymiana płyty boiska wraz z wyposażeniem i elementami uzupełniającymi strefy bezpieczne oraz miejsca dla zawodników rezerwowych;
· roboty w zakresie sieci i instalacji;
· roboty wykończeniowe.
Roboty związane z wymianą nawierzchni utwardzonych polegać będą  m.in.  (zgodnie z częścią drogową) na :

· wykonaniu nawierzchni utwardzonych w strefie wejściowej oraz wybranych ciągach komunikacyjnych, dostosowaniu poziomów projektowanych nawierzchni do istniejących ciągów przeznaczonych do zachowania w I etapie;

· wykonaniu parkingów dla samochodów osobowych i autobusów.

Na roboty związane z remontem trybun składają (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego) się m.in.:

· budowa nowych trybun na wałach ziemnych wraz z montażem siedzisk;
· wymiana nawierzchni obejścia na koronie stadionu w przedmiotowym zakresie;
· wymiana nawierzchni obejścia na koronie stadionu na wałach nieobjętych zabudową płytami audytoryjnymi trybun;

· obsianie trawą wałów nieobjętych zabudową płytami audytoryjnymi trybun;

· montaż systemu ogrodzeń i barierek, w tym wygrodzenie sektora gości;

· wykonanie muru oporowego oraz schodów zewnętrznych w rejonie pomieszczenia kontroli i dowodzenia;
· roboty w zakresie sieci i instalacji;
· roboty wykończeniowe.
W ramach robót związanych z przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego) do wykonania są m.in. :

· przebudowa budynku OSiR „Skałka”  wraz ze schodami zewnętrznymi, dźwigiem osobowym, nowym zadaszeniem oraz najbliższym otoczeniem;

· przebudowa tarasu widokowego pełniącego rolę trybuny głównej wraz z murami oporowymi w sąsiedztwie dojść;

· remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych;
· wymiana istniejących instalacji; 
· nowe instalacje wewnętrzne i zewnętrzne;
· wykonanie nowych dojść do trybuny głównej;
· termomodernizacja budynku;
· roboty wykończeniowe.
Roboty związane z budową nowych budynków, pozostałych obiektów i elementów zagospodarowania terenu (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego dla poszczególnych obiektów) stanowić będą :

· budowa zaplecza socjalno – gospodarczo - technicznego wraz z wydzielonym parkingiem, murami oporowymi i ogrodzeniami – dwa (2) budynki połączone galerią widokową oraz  zadaszonymi przejazdami w przestrzeni wydzielonej przez mury oporowe w pasie wału ziemnego, 

· budowa dwóch (2 ) budynków zaplecza sanitarnego dla widzów miejscowych oraz zaplecza sanitarnego dla kibiców przyjezdnych, 
· budowa nowej bramy wejściowej głównej z  2 kasami, 2 podwójnymi bramkami kontroli dostępu i strefą wejściową;

· wykonanie murów oporowych przy parkingu zlokalizowanego przy budynku siedziby OSiR „Skałka”;

· wykonanie nowej wiaty pod kontenery na odpady stałe;

· wykonanie systemu wygrodzeń z 4 podwójnymi bramkami kontroli dostępu i kasami;

· wymianę bram wjazdowych na nowe dwuskrzydłowe w ogrodzeniu od strony ulicy Bytomskiej; 

· montaż istniejącego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonanie nowego zaplecza dla lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;
· wykonanie zaplecza stanowiska dowodzenia w postaci obiektu kontenerowego;
· wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;
· roboty wykończeniowe.
Roboty instalacyjne związane z funkcjonowaniem stadionu (zgodnie z projektami branżowymi) obejmują m.in. następujący zakres:

· budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z odwodnieniem i nawadnianiem toru i boiska;

· budowę systemu sygnalizacji toru i parku maszyn, kanalizacji teletechnicznej dla nagłośnienia i telebimu, budowę systemu nagłośnienia w obrębie trybun w przedmiotowym zakresie, 

· budowę kompatybilnych między sobą systemów infrastruktury i instalacji teletechnicznej i elektronicznej służących do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie, kontroli dostępu do określonych miejsc, w tym budowę:
· systemu kontroli dostępu oraz zakup oprogramowania zintegrowanego (kompatybilnego) systemu identyfikacji osób, sprzedaży biletów – zintegrowany system kasowy sprzedaży biletowej z opcją rezerwacji i sprzedaży przez internet, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania imprezy/rozgrywek/meczu, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji;
· systemu monitoringu widowni, rejestracji przebiegu zawodów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 
· budowę nowej stacji trafo wraz z przyłączem SN;

· budowę instalacji zewnętrznych powiązanych z siedzibą OSiR "Skałka" oraz związanych                        z funkcjonowaniem całego kompleksu sportowego w tym odwodnienie nawierzchni utwardzonych, instalację hydrantową, kable elektroenergetyczne zasilające urządzenia i obiekty budowlane w przedmiotowym zakresie, kanalizację teletechniczną związaną z działaniem całego kompleksu sportowego, kanalizację wodociągową i sanitarną umożliwiającą podłączenie budynków i oobiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem kompleksu sportowego w przedmiotowym zakresie.
Stanowiska dla kamer telewizyjnych podczas imprez żużlowych zlokalizowano na wejściach i wyjściach w łuk na przedłużeniu osi prostych, a także na trybunie głównej. Miejsce dla kamery na podnośniku zlokalizowane będzie na drodze wokół wałów trybun za pierwszym łukiem. Liczbę miejsc siedzących na poszczególnych trybunach oraz wydzielenie sektora gości podano w tomie dot. remontu trybun w pkt dot. etapowania.

W I etapie inwestycji przewiduje się wykonanie konstrukcji pod telebim (w miejscu lokalizacji pokoju kontroli    i dowodzenia) oraz kanalizacji teletechnicznej umożliwiającej bieżące podłączenie telebimu na czas imprezy bądź całego sezonu. 

Uwaga! Zakres rzeczowy etapu I opisany jest w części projektu wykonawczego w tomie pn. „Etapowanie”. Szczegółowy opis przedmiotu inwestycji zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót oraz w przedmiarach robót, które to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie. Wykonanie robót budowlanych w zakresie etapu I ma pozwalać na organizację turniejów żużlowych każdej rangi przy świetle naturalnym, a także na organizację turniejów i rozgrywek piłkarskich IV ligi przy świetle naturalnym zgodnie z aktualnymi na dzień uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie wymaganiami:

· wytycznych FIM "Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)", 

· Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych PZM, 

· Regulaminu Organizacyjnego DMP,

· Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej,

· Kodeksu Antydopingowego FIM,

· Kodeksu Ochrony Środowiska FIM i PZM,

· Regulaminu Rozgrywek PZPN, Śląskiego ZPN,

· Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych PZPN.

I etap inwestycji winien stanowić kompleksową całość techniczno-użytkową, mogącą funkcjonować niezależnie, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, organizację imprez masowych podwyższonego ryzyka, koncertów i imprez kulturalnych, uzyskanie licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym i piłce nożnej, bez konieczności realizacji dalszych zaprojektowanych etapów tak, aby kolejne etapy inwestycji mogłyby być realizowane niezależnie od siebie, w późniejszym terminie

Roboty budowlane związane z przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” będą prowadzone na czynnym obiekcie.

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże inżynierowi kontraktu dokumentację projektową, na podstawie której realizowane będzie wykonanie robót. 
Planowane terminy zakończenia robót budowlanych przewiduje się:

a) do dnia 31.07.2018 r. lub w terminie wynikającym z oferty wykonawcy robót - pełen zakres inwestycji z wyłączeniem robót związanych z:

· montażem istniejącego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonaniem nowego zaplecza dla lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;
· budową nowej trybuny północno-zachodniej dla kibiców miejscowych, na wałach ziemnych wraz z montażem siedzisk, w ilości 1351 miejsc; 
b) do dnia 30.04.2019 r. zakres robót związany z:
· montażem istniejącego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonaniem nowego zaplecza dla lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;
· budową nowej trybuny północno-zachodniej dla kibiców miejscowych, na wałach ziemnych wraz          z montażem siedzisk w ilości 1351.  
Planowane rozpoczęcie usług inżyniera kontraktu – od dnia zawarcia umowy na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu. 

Planowane rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – od dnia 19.06.2017 r., z przerwą realizacyjną na czas rozgrywek po 31.07.2018 r. (lub w terminie wynikającym z oferty wykonawcy robót) do dnia 30.11.2018 r., po której wykonawca robót winien przystąpić do realizacji zakresu związanego z:
· montażem istniejącego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonaniem nowego zaplecza dla lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;
· budową nowej trybuny północno-zachodniej dla kibiców miejscowych, na wałach ziemnych wraz         z montażem siedzisk w ilości 1351.  
W przypadku wydłużenia czasu trwania robót budowlanych okres wykonywania usługi inżyniera kontraktu może ulec przedłużeniu.
Zakres obowiązków inżyniera kontraktu, w tym pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego           i nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz poszczególne etapy pełnienia funkcji inżyniera kontraktu ( realizacji zamówienia ). 

I.  Wymagania ogólne - zakres obowiązków inżyniera kontraktu.
1.Inżynier kontraktu w ramach pełnionej funkcji ( realizacji zamówienia ) jest zobowiązany do zapewnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego nieprzerwanego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

2.Inżynier kontraktu zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działać na rzecz prawidłowego wykonania inwestycji. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, inżynier winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego. 

3.W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji inwestycji decyzji, wyborem wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający.

4.W ramach sprawowanej funkcji inżynier kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres robót budowlanych ustalony przez Zamawiającego.

5.Inżynier kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiającego pełnić będzie funkcję nadzoru inwestorskiego przy pomocy wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.

6.Inżynier kontraktu zobowiązany będzie w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego do wykonywania czynności polegających na kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z posiadaną dokumentacją projektową pozwoleniem na budowę, zawartymi umowami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w formie :

a) nadzorów z obowiązkowym pobytem jeden (1) raz w tygodniu na terenie budowy inspektorów nadzoru  każdej z branż od chwili rozpoczęcia robót budowlanych lub w ilości wynikającej z oferty,

b) nadzorów z obowiązkowym pobytem dwa (2) razy w tygodniu na terenie budowy koordynatora od chwili rozpoczęcia robót budowlanych lub w ilości wynikającej z oferty,

c) nadzorów doraźnych inspektorów nadzoru, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, nieprzewidzianych, na każde wezwanie Zamawiającego, 

d) nadzorów koordynatora w dni wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych, oraz na każde wezwanie Zamawiającego,

e) nadzorów bez pobytu na terenie budowy – odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie, opiniowanie, konsultacje, 

d) udziału w naradach koordynacyjnych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora.

7.Ogólny zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego:

a) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290  z póżn. zm. ),
b) sprawdzanie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

c) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy,

d) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U.      z 2016r. poz. 290  z póżn. zm. ), a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,

e) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

8. Wielobranżowy nadzór inwestorski będzie sprawowany przez zespół w następujących specjalnościach: 

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno-budowlanej, 

c) inżynieryjnej drogowej,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość wykonawstwa. 
Inżynier kontraktu zobowiązany jest również do zapewnienia nadzoru inwestorskiego przyrodniczego na potrzeby prowadzenia robót elewacyjnych i termomodernizacyjnych  zewnętrznych, zgodnie z przepisami prawa z zakresie ochrony gatunkowej zwierząt, ochrony przyrody i środowiska.
9. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład zespołu nadzoru inwestorskiego w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności inspektorów nadzoru oraz koordynatora muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, protokół pobytu na budowie potwierdzony przez Zamawiającego, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań, bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiającego, itp.).

10.Inżynier kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiającego pełnić będzie funkcję nadzoru autorskiego przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.

11.Inżynier kontraktu zobowiązany będzie w ramach sprawowania nadzoru autorskiego do wykonywania czynności polegających na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z posiadaną dokumentacją projektową pozwoleniem na budowę, przepisami, zawartymi umowami oraz zasadami wiedzy w formie:

a) nadzorów z obowiązkowym pobytem na budowie projektantów każdej z branż, nie rzadziej niż jeden (1) raz w miesiącu,

b)  nadzorów doraźnych na każde wezwanie  inspektora nadzoru inwestorskiego  i Zamawiającego,

c)  nadzorów czasowych według potrzeb wynikających z postępu robót,

d) nadzorów bez pobytu na terenie budowy - odpowiedzi na pytania, sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji inwestycji w tym przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywania rysunków zamiennych i uzupełniających do dokumentacji projektowej,

e) udziału w naradach koordynacyjnych. 

12. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład zespołu nadzoru autorskiego w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail) . Czynności projektantów pełnione w ramach nadzoru autorskiego muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, protokół pobytu na budowie potwierdzony przez Zamawiającego, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań, bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiającego, itp).
13.Ogólny zakres obowiązków i uprawnień w nadzorze autorskim:

a) nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych zgodnie z dokumentacją projektową,

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 

c) wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń,

d) kontrolowanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany  zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

e) ocena wyników badań materiałów i elementów budowlanych,

14. Wielobranżowy nadzór autorski będzie sprawowany przez zespół projektantów w następujących specjalnościach: 

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno - budowlanej, 

c) inżynieryjnej drogowej,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

15.Inżynier kontraktu organizuje pracę inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz projektantów, tak aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, inżynier kontraktu zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu ( branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów ) do godzin pracy wykonawcy robót.

16. Inżynier kontraktu zobowiązany będzie do dokumentowania czynności podejmowanych w ramach sprawowanej funkcji poprzez sporządzenie sprawozdań (raportów) otwarcia, miesięcznych oraz końcowego.  Dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez inżyniera kontraktu powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu. Zakres sprawozdań (raportów) opisany został w dalszej części ( vide : części VI. „ Dokumentowanie czynności inżyniera kontraktu” ).

17.W przypadku sporu prawnego, w związku z realizacją inwestycji, oraz na każde żądanie Zamawiającego, inżynier kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

18.Inżynier kontraktu wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, potwierdzając je na piśmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatką lub protokołem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentację z tych czynności - rejestr.

19.Inżynier kontraktu zobowiązany jest do identyfikowania potencjalnych ryzyk mogących skutkować powstaniem ewentualnych roszczeń ze strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich oraz niezwłocznego informowanie o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji eliminacji tych ryzyk.

20.Inżynier kontraktu sprawuje także nadzór nad ewentualnymi robotami zamiennymi i dodatkowymi, w taki sam sposób i w zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym. 

21. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do stałego, bieżącego utrzymywania łączności i prowadzenia sprawozdawczość między wszystkimi uczestnikami procesu realizacji inwestycji, przekazywania bez zbędnej zwłoki tj. w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00 spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji.

22. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia narad roboczych - koordynacyjnych      z udziałem wykonawcy robót budowlanych, co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych         z Zamawiającym, sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie do trzech ( 3 ) dni kalendarzowych po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z wykonawcą. 

23. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do zaopiniowania w terminie pięciu  ( 5 ) dni roboczych projektów umów o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.

24. Inżynier kontraktu zobowiązany jest do dokonania rozliczenia rzeczowego i finansowego robót budowlanych, w tym również w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych.

25. Inżynier kontraktu ma obowiązek wykonywać w ramach pełnionej funkcji wszystkie inne zadania zlecone przez Zamawiającego, a nie wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

II. ETAP I – przedinwestycyjny – do obowiązków inżyniera kontraktu należeć będzie: 
1.Odebranie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej składającej się z projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

2. Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzji administracyjnych, umów cywilno - prawnych, uzgodnień mających wpływ na realizację inwestycji oraz dokonanie weryfikacji całości dokumentacji pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań, w tym złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją projektową.
3.Wskazanie Zamawiającemu ewentualnych błędów w posiadanej dokumentacji wraz z dokonaniem interpretacji wpływu błędu na projekt i realizację inwestycji oraz zaproponowanie Zamawiającemu konkretnych zmian (rozwiązań).

4.Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Wykonanie w ramach nadzoru przyrodniczego oględzin budynku siedziby OSiR „Skałka” pod kątem zasiedlenia przez ptaki lub nietoperze, a przy najmniejszych wątpliwościach w zakresie możliwości występowania w budynku siedlisk gatunków chronionych wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.
5. Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu „Procedur zapewnienia jakości usług inżyniera kontraktu” szczegółowo opisujących  sposób zapewnienia jakości świadczonych usług,  obejmujących  takie zagadnienia jak:
a) organizacja i sposób wykonywania funkcji inżyniera kontraktu, w tym organizacji zastępstw członków zespołu

b) sposób sporządzania i przechowywania dokumentacji,

c) metody rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 

d) procedura odbioru poszczególnych etapów  robót,

e) proponowane mechanizmy kontrolne,

f)  proponowany sposób  usunięcia,  minimalizacji ryzyk,

W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum )  procedury muszą zawierać opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum, podziału zadań i odpowiedzialności między nimi.

6.Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu otwarcia w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.  Zakres raportu opisany został w dalszej części ( vide : części VI. „ Dokumentowanie czynności inżyniera kontraktu” ).
7.Powiadomienie właściwego organ nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chorzowie o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie. 

8.Zorganizowanie i przekazanie wykonawcy robót budowlanych, w terminie do siedmiu (7 ) dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, terenu budowy wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zadania inwestycyjnego oraz sporządzenie protokołu z przekazania.

9. Zaopiniowanie i akceptacja dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien dostarczyć inżynierowi kontraktu przed przekazaniem terenu budowy. Inżynier kontraktu winien upewnić się przed rozpoczęciem prac, że inwestycja będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ.

10.Dokonanie analizy i zaopiniowanie przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu do akceptacji.

III. ETAP II - realizacja robót budowlanych - do obowiązków inżyniera kontraktu  należeć będzie :
1. Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów, sposobu ich składowania i przechowywania, weryfikacja i zatwierdzanie źródeł pozyskiwania materiałów, decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów przewidzianych do realizacji inwestycji w tym ocena zgodności z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymaganiami sformułowanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  Inżynier kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia jakości materiałów w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od przedstawienia ich do akceptacji przez wykonawcę robót w formie wniosku o zatwierdzenie. 
2.Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi wykonawcy przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w przepisach BHP i p.poż. 

3.Kontrola przestrzegania przez wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy. 

4.Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy w terminie do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany                   i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego.

5.Nadzorowanie realizacji robót zgodnie z szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz ewentualne uaktualnienie wraz z wykonawcą robót harmonogramu, w przypadku konieczności przesunięcia terminów wykonania poszczególnych robót.  Inżynier kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty                     i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do zmiany harmonogramu i przesunięcia terminu zakończenia realizacji poszczególnych robót budowlanych. 

6.Informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych podwykonawców na budowie w ciągu dwóch (2 ) dni roboczych od momentu powzięcia informacji o niezgłoszonych podwykonawcach. 

7.Kontrolowanie i dbanie o należytą jakość wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych, podwykonawców sprawdzanie pracy i wszelkich robót oraz powiadamianie ich o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach i uchybieniach, 

8.Inżynier kontraktu zobowiązany będzie do: 

a) weryfikacji osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia wytyczenia robót przez wykonawcę robót,

b) kontrolowania wykonanych robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami i warunkami umowy, 

c) zlecenia, jeżeli trzeba, odsłonięcia ukończonych robót lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami, 

d) żądania dokonania przez wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), 

e) dokonywania obmiarów, 

f) sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu trzech (3)  dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, 

g) uczestniczenia w pomiarach robót zanikających, 

h) badania i dokonywania pomiarów ukończonych robót, 

i) dopilnowania, by wykonawca robót prowadził księgę obmiaru, 

j) uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawcę próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych,

k) kontrolowania prowadzenia dziennika budowy, 

l) sporządzania bieżącej cyfrowej dokumentacji fotograficznej i opisowej wykonywanych robót, w szczególności robót zanikających lub podlegających zakryciu - fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac. Inżynier kontraktu będzie przekazywał Zamawiającemu dokumentację fotograficzną, jako załącznik do miesięcznego sprawozdania (raportu) oraz na odrębne pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż trzy (3)  dni kalendarzowe,

ł) kontrolowania zatrudnienia przez wykonawcę robót budowlanych pracowników na umowę o pracę zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych,

m) kontrolowania zapłaty przez wykonawcę robót budowlanych należnego wynagrodzenia podwykonawcom, zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo,

n) sprawdzania jakości wykonanych robót i powiadamiania Zamawiającego i wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

9.Inżynier kontraktu weryfikuje faktury oraz protokoły odbioru wystawione przez wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym, załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i podpisane przez: inżyniera kontraktu i inspektorów nadzoru danej specjalności oraz kierownika budowy i kierowników robót danej specjalności.

10.W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, inżynier kontraktu zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania, zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego i wykonawcę robót. 

11.Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w terminie nie dłuższym niż    trzy ( 3 ) dni robocze chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin.

12.Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, umową oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska, w tym nadzór przyrodniczy nad inwestycją.
13.Sporządzanie w porozumieniu z Zamawiającym aktualizacji rozwiązań projektowych, projektów zamiennych i uzupełniających wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego, wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokonywanie stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę tak, aby wykonane roboty budowlane w zakresie etapu I inwestycji pozwalały Zamawiającemu na organizację turniejów żużlowych każdej rangi przy świetle naturalnym, a także na organizację turniejów i rozgrywek piłkarskich IV ligi przy świetle naturalnym zgodnie z aktualnymi na dzień uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie wymaganiami:

· wytycznych FIM "Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)", 

· Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych PZM, 

· Regulaminu Organizacyjnego DMP,

· Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej,

· Kodeksu Antydopingowego FIM,

· Kodeksu Ochrony Środowiska FIM i PZM,

· Regulaminu Rozgrywek PZPN, Śląskiego ZPN,

· Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych PZPN.

Ewentualne zmiany w ww. wytycznych i regulaminach w trakcie realizacji inwestycji winny być na bieżąco uwzględniane przy sporządzaniu aktualizacji rozwiązań projektowych, projektów zamiennych i uzupełniających wykonywanych w ramach nadzoru autorskiego, z zachowaniem założenia projektowego, że I etap inwestycji winien stanowić kompleksową całość techniczno - użytkową, mogącą funkcjonować niezależnie, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, organizację imprez masowych podwyższonego ryzyka, koncertów i imprez kulturalnych, uzyskanie licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym i piłce nożnej, bez konieczności realizacji dalszych zaprojektowanych etapów tak, aby kolejne etapy inwestycji mogłyby być realizowane niezależnie od siebie, w późniejszym terminie.

14.Wykonywanie wszelkich działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych.

15.Dopilnowanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę lub ponownego zgłoszenia robót, a          w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących i organu wydającego nowe pozwolenie na budowę/nie wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia robót.

16. Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonania we własnym zakresie. Badania kontrolne inżyniera kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań, jakie winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki winny być udokumentowane i wraz z opinią przedstawione Zamawiającemu.

17.Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym.

18.Monitorowanie realizacji wymagań wynikających z decyzji i uzgodnień administracyjnych oraz uzgodnień właścicieli sieci i instalacji, warunków przyłączenia do sieci oraz innych uzgodnień podmiotów zewnętrznych wydanych przed lub wydawanych w trakcie realizacji inwestycji.

19.Wstrzymanie robót, w całości lub w części, w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową, zasadami BHP lub przepisami prawa, w tym żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia i/lub wykonywania ich niezgodnie z projektem. Propozycje inżyniera kontraktu dotyczące wstrzymania wykonania robót na okres dłuższy niż trzy (3) dni kalendarzowe wymagają akceptacji Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

20.Bezzwłoczne zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wstrzymaniu robót budowlanych   w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.

21.Bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu robót budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy, w tym w przypadkach przerwania lub wstrzymania realizacji przez wykonawcę.

22.Weryfikowanie zakresu oraz wartości ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, w tym opiniowania konieczności ich wykonania oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich ewentualne wykonanie   (w tym sporządzanie dla tych robót kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami).

23.Bieżące sprawdzanie należytego stanu i porządku terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót budowlanych.

24.Kontrolowanie wykonywania przez wykonawcę codziennych badań warunków atmosferycznych,                   w szczególności pomiarów temperatur, siły wiatru i rodzaju opadów atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych poprzez m.in. porównywanie ich z pomiarami dokonanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary będą wykonywane codziennie przez wykonawcę o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace będą prowadzone po godzinie 16.00 będzie wykonywany jeszcze jeden dodatkowy pomiar o godzinie 18.00. Wyniki dokonanej kontroli pomiarów winny być dokumentowane w raporcie pogodowym, który będzie dołączony do miesięcznego raportu inżyniera kontraktu

25.Egzekwowanie opracowania przez wykonawcę robót instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego.

IV. ETAP III - odbiór robót - do obowiązków inżyniera kontraktu  należeć będzie : 

1.Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób, rozruchów oraz sprawdzeń, inżynier kontraktu potwierdzi w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót budowlanych.
2.Inżynier kontraktu po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia prac przeprowadzi odbiór wewnętrzny i sporządzi listę ewentualnych usterek lub wad z wyznaczeniem czasu niezbędnego do ich usunięcia. 

3.Przejęcie od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, książki obmiarów, dokumentacji prób i sprawdzeń oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4. Dokonanie sprawdzenia kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w pkt 3.

5. Sprawdzenie ostatecznej kwoty rozliczenia wykonania całości robót budowlanych.

6.Wyznaczenie ostatecznego terminu odbioru końcowego robót, w tym powiadomienie w imieniu Zamawiającego właściwych organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów tj. Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chorzowie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.
7.Obowiazkowe uczestniczenie w odbiorze końcowym robót i przygotowanie protokołu z tego odbioru. 

8.Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego.

9.Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji – pozwolenie na użytkowanie. Udziału w przekazywaniu obiektów do użytkowania.

10.Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek środków trwałych PT, OT i książki obiektu. 

V. ETAP  IV - okres gwarancji  i rękojmi za wady - do obowiązków inżyniera kontraktu należeć będzie : 

1.Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, jednego przeglądu rocznie przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i użytkowników oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności przeglądu, w którym wypisane zostaną stwierdzone ewentualne wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu gwarancyjnego należy przekazać wszystkim uczestnikom przeglądu.

2.Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszonych wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich w terminie do trzech ( 3 ) dni roboczych do wykonawcy robót budowlanych wraz z jednoczesnym ustaleniem terminu ich usunięcia, a w przypadku wad i usterek zagrażających bezpieczeństwu zgłaszanie ich w ciągu tego samego dnia. 
3. Egzekwowanie usunięcia wad i usterek oraz nadzorowanie realizacji robót związanych z ich usuwaniem w okresie rękojmi i gwarancji, a także poświadczenie ich wykonania, według zasad nadzoru nad robotami w okresie realizacji zadania inwestycyjnego oraz dokonanie ich odbioru.

4.Uczestniczenie w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie gwarancyjnym.

VI. Dokumentowanie czynności inżyniera kontraktu. 

1.Sprawozdania ( raporty) będą sporządzone w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, oprawione i opatrzone podpisami koordynatora inżyniera kontraktu. 

2. Zamawiający w terminie do czternastu (14 ) dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania ( raportu) powiadomi inżyniera kontraktu o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania z podaniem przyczyn jego odrzucenia. Zamawiający może odrzucić sprawozdanie w przypadku, gdy zostało ono przygotowane z nienależytą starannością, a przede wszystkim gdy jest zbyt mało szczegółowe, nie zawiera wymaganej minimalnej treści, nie zawiera wymaganej dokumentacji lub nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

Zamawiający może zażądać uzupełnienia i/lub poprawy sprawozdania ( raportu ).

3.Zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie ( raport ) miesięczne będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez inżyniera kontraktu faktury za dany okres pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

4.Zatwierdzone przez Zamawiającego sprawozdanie ( raport ) końcowe  będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez inżyniera kontraktu faktury końcowej rozliczenia się  z pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

5. Wymagane minimalne zakresy sprawozdań ( raportów) , które inżynier kontraktu zobowiązany jest składać Zamawiającemu :

1). Sprawozdanie ( raport ) otwarcia winien zawierać : 

a) szczegółowe zestawienie  czynności wykonanych  przed rozpoczęciem robót (ETAP I – przedinwestycyjny)   w tym m.in. dotyczących : przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej, przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno - prawnych, uzgodnień mających wpływ na realizację inwestycji, przeprowadzonej wizji lokalnej terenu budowy, wykonanie w ramach nadzoru przyrodniczego oględzin budynku siedziby OSiR „Skałka” pod kątem zasiedlenia przez ptaki lub nietoperze, przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub zamierzonymi celem ich uzupełnienia,
b) procedury zapewnienia jakości usług inżyniera kontraktu,
c) informację na temat składu zespołu inżyniera kontraktu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego oraz złożoną ofertą, wraz z podaniem numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej,
d) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego świadczenia usługi, w tym miejsca funkcjonowania biura inżyniera kontraktu, wszystkich danych teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji, 

e) listę ryzyk, w tym m.in.: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji, które inżynier kontraktu rozpoznał wraz z wykazem powziętych przez inżyniera kontraktu informacji, danych lub okoliczności, które mogą wpłynąć na powstanie takich zagrożeń, 

f) oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji zadania inwestycyjnego oraz o jej weryfikacji pod kątem kompletności i zgodności                z przepisami prawa i zawartymi umowami.

Sprawozdanie (raport ) otwarcia winien być złożony w terminie  do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Do sprawozdania ( raportu ) powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

2).Sprawozdanie (raport ) miesięczne z postępu robót uwzględniające zaawansowanie rzeczowe, finansowe, terminowe robót  na dany miesiąc ( ETAP – II – realizacja robót) winno zawierać : 
a) raport dokonanej kontroli pomiarów pogody,

b) tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy oraz podwykonawców, zakupów, dostaw na teren budowy, montażu i prób,

c) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy, w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów robót, w szczególności zanikających lub ulegających zakryciu,

d) plan robót na kolejny miesiąc,

e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów materiałów, dopuszczeń, pozwoleń na użytkowanie przed zakończeniem całości robót, itd.,.

f) ocenę techniczną i jakościową wykonanych robót,

g) wykaz poleceń wydanych wykonawcy robót, podwykonawcom,

h) wykaz podwykonawców,

i) wykaz zatrudnionych  przez wykonawcę robót  pracowników na umowę o pracę zgodnie ze złożoną ofertą        i warunkami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

j) informację dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska, 
k) porównanie rzeczywistego i planowanego w harmonogramie robót postępu, z podaniem ryzyk terminowego ukończenia inwestycji zgodnie z aktualnym harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz wykazem kroków podjętych lub zamierzonych dla pokonania opóźnień,
l) raport z nadzoru przyrodniczego.
Sprawozdania (raporty )  za miesiąc poprzedni powinny  być  złożone do każdego 10 dnia następnego miesiąca.

Do sprawozdania ( raportu ) powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

3). Sprawozdanie (raport ) końcowy  ( ETAP III - odbiór robót ) winien zawierać : 
a) fotografie pokazujące stan  na terenie budowy w dniu dokonaniu odbioru końcowego robót, 

b) oryginały dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów materiałów,

c) kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu,

d) ocenę techniczną i jakościową wykonanych robót,

e) analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót, roszczenia, ryzyka      i podjętych działań naprawczych,
f) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót,

g) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych obiektu,

h) weryfikację dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót,

i) uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji oraz zbiorczy raport z nadzoru przyrodniczego,
j) skompletowaną dokumentację powykonawczą  inwestycji wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi,

k) archiwizację korespondencji i dokumentacji związanej z  realizacją inwestycji, w tym, pism maili, faksów     w ułożeniu chronologicznym.

Sprawozdanie (raport ) końcowy winien  być  złożony w terminie  do 30  dni kalendarzowych od dnia dokonaniu odbioru końcowego robót (  daty wystawieniu protokołu odbioru końcowego ).
Do sprawozdania ( raportu ) powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.
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