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1 Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje 

Studium wykonalności zostało opracowane z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych 

w następujących dokumentach: 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, 

 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 

i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), 

 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 

i dyskontowych, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu obliczania wartości pomocy publicznej w różnych formach, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów 

miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 
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 Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, 2006 r., 

 Podręcznik - Cykl Zarządzania Projektem, Komisja Europejska, 2004 r., 

 Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: „Wskaźniki dla monitorowania 

i ewaluacji; zalecana metodologia”, 

 DGA SA, Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007–2013. Poradnik dla 

administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, 

 Jednostka ds. Ewaluacji Dyrekcja Generalna – Polityka Regionalna Komisji 

Europejskiej, Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik 

Fundusz Strukturalny – EFRR, Fundusz Spójności i ISPA, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, 

 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 

strukturalnych i Fundusz Spójności w okresie programowania 2007–2013, Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów 

operacyjnych, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 

 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 

 Wytyczne w zakresie promocji i informacji, Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 

 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa, 

 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

 Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

 Wytyczne opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu rewitalizacji 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 
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 Regulamin finansowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. projektów miejskich 

w ramach Inicjatywy Jessica W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013 Poddziałanie 6.2.3. „Rewitalizacja – Jessica”, 

 Narodowa Strategia Spójności (NSRO) 2007-2013, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, 

 Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013, 

 Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do roku 2015, 

 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 

2007-2015, 

 Statut Miasta Świętochłowice, 

 Statut Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, 

 Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, 

 Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach, 

 Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Katowicach, 

 Dane statystyczne dotyczące Miasta Świętochłowice i Województwa Śląskiego – 

GUS, Bank Danych Lokalnych, 

 mapy www.geoportal.gov. 

Podstawą do opracowania niniejszego studium były założenia i informacje otrzymane przez 

wykonawcę od projektodawcy, zawarte m.in. w następujących dokumentach: 

 Program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii 

naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie Ośrodka Sportu 

i Rekreacji „Skałka”, budowy budynku wielofunkcyjnego i zagospodarowania całego 

kąpieliska – w formie zaprojektuj i wybuduj, 

 Zestawienie kosztów inwestycyjnych, 

 Materiały beneficjenta. 

Definicje i skróty przyjęte w niniejszym opracowaniu: 

Beneficjent/Inwestor Miasto Świętochłowice 

Operator Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach 

OSiR Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Projekt/ Inwestycja/ 
Zadanie inwestycyjne 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska 
miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego 
basenu na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach, budowy budynku 
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użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska 
na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

JESSICA (ang. Joint 
European Support for 

Sustainable 
Investment In City 

Areas)  

Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach 
Miejskich. Inicjatywa powstała we współpracy Komisji Europejskiej 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. 
Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich. 

Rewitalizacja 

Działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem 
jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie 
dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt 
ten staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojęciem 
stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu 
obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, 
społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną 
funkcję i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem 
działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii 
i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, 
poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia 

w rewitalizowanym zespole. 

Cele 
ogólne/pośrednie 

Cele wyjaśniają dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa 
w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych 

korzyści dla innych grup. 

Cel 
główny/bezpośredni 

Cel odnoszący się do kluczowego problemu i jest definiowany 
w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest 

rezultatem wykorzystania powstałych produktów. 

Produkt 
Bezpośredni, materialny efekt zrealizowanych działań, musi być osiągnięty 
w trakcie „życia” projektu, przyczynia się do osiągnięcia rezultatów, a rzez 
to celów bezpośrednich. 

Wskaźnik produktu 
Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach 
materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, 
które uzyskały pomoc). 

Rezultat 
Fizyczny efekt osiągnięcia celu bezpośredniego i bezpośredni wpływ 
zrealizowanych działań/stworzonych produktów, osiągany natychmiast po 
realizacji projektu; określa zmiany jakie nastąpiły u beneficjentów. 

Wskaźnik rezultatu 

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowych efektów 
wynikających z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. 
zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących beneficjentów. Takie 
wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie 
czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków 
drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych 
sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu). 

Oddziaływanie 
Długofalowe konsekwencje z wytworzenia produktów dla beneficjentów 

pośrednich, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów. 

Wskaźnik 
oddziaływania 

Wskaźniki odnoszące się do skutków danego programu wykraczających poza 
natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację 
społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji). 
Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym 
okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym 
działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe 

dotyczące szerszej populacji. 

Projekt generujący 
dochód 

W myśl art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 są to wszelkie 
projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, obejmujące inwestycje w infrastrukturę, których całkowity 
koszt przekracza 1 mln EUR, korzystanie z której podlega opłatom 
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ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje 
pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu 
lub budynków lub najem budynków lub wszelkie inne odpłatne świadczenie 
usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą 

kosztów operacyjnych. 
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2 Charakterystyka projektuPrzedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest studium wykonalności projektu pod nazwą Zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu 

naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” 

w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania 

terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dla 

którego beneficjentem i inwestorem jest Miasto Świętochłowice. 

Studium wykonalności stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie z EFRR 

w procedurze naboru wniosków o udzielenie pożyczki na realizację projektów miejskich 

w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Wprowadzenie do projektu 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu i zachowanie jego trwałości jest Gmina 

Świętochłowice. Trwałość projektu zapewni Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” 

w Świętochłowicach, będący gminną jednostką budżetową Świętochłowic (Uchwała Rady 

Miejskiej nr VI/37/99). W proces realizacji oraz późniejszego zarządzania efektami 

projektu zaangażowane będą odpowiednie Wydziały i Jednostki merytoryczne Urzędu 

Miasta w Świętochłowicach, jak i jednostek organizacyjnych miasta, których szczegółowy 

wykaz oraz kompetencje przedstawiono w rozdziale 10 niniejszego opracowania. 

Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji 

przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. Miasto Świętochłowice zapewni 

trwałość projektu za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” 

w Świętochłowicach.  

Tytuł i lokalizacja 

Tytuł projektu brzmi: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji 

kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu 

na terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego 

wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w Gminie 

Świętochłowice. Zakres opracowania obejmuje obszar Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, 

w sektorze basenowym tuż przy stawie Skałka, przy Alei Parkowej 15. Inwestycja 
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realizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 4036/3, której właścicielem jest Gmina 

Świętochłowice. 

Definicja projektu 

Przedmiotem niniejszego projektu jest podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do 

rewitalizacji kompleksu basenowego leżącego na terenie OSiR „Skałka” 

w Świętochłowicach.  

Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

Zidentyfikowane problemy  

Podsumowanie 

Przyczyny: 

 Przemiany gospodarcze i ekonomiczne na Śląsku, które doprowadziły do upadku 

tradycyjnych gałęzi gospodarki. 

 Utrata bazy ekonomicznej miasta. 

 Ograniczone środki budżetowe wymuszające hierarchizację potrzeb inwestycyjnych 

Miasta skierowaną na zapewnienie w pierwszej kolejności wysokiej jakości 

podstawowych usług dla mieszkańców (drogi, gospodarka wodno-ściekowa, opieka 

społeczna). 

 Ograniczona powierzchnia miejska i duża gęstość zaludnienia uniemożliwiające 

realziację inwestycji w rozwój infrastruktury sportowo-rekeacyjnej w nowych 

lokalizacjach. 

Problem główny: 

 Niska atrakcyjność przestrzeni miejskiej - strefy basenowej OSiR Skałka 

w Świętochłowicach - ograniczającaca rozwój społeczno-gospodarczy miasta.  

Skutki: 

 Ograniczone środki finansowe przeznaczane przez miasto na utrzymanie i rozwój 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

 Brak wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanych obiektów w dzielnicach 

zagrożonych marginalizacją. 

 Ograniczona oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Miasta 

Świętochłowice. 

 Brak obiektu basenowego spełniającego wymogi obecnego rynku usług sportowo – 

rekreacyjnych. 

 Organiczona oferta obiektów sportowo-rekreacyjncyh działających w mieście 

(np. brak hali do squsha). 
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 Zagrożenie narastającymi patologiami wśród młodzieży. 

 Ryzyko wyłącznia z aktywności społecznej osób starszych poprzez ograniczenie 

dostępnych form ich aktywizacji. 

 Brak bezpiecznego miejsca zapewniającego integrację społeczną. 

 Niskie walory estetyczne terenu w rejonie zdegradowanego obiektu. 

 Niedostosowanie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb 

mieszkańców. 

 Postępująca marginalizacja Miasta na tle regionu.  

 Obniżenie atrakcyjności społeczno – gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej 

Świętochowic. 

 Narastające w Województwie Śląskim dysproporcje w dostępie do obiektów 

sportowo-rekreacyjnych. 

Cele projektu 

Bezpośrednim celem projektu jest rewitalizacja Miasta Świętochłowice, w szczególności 

obszaru OSiR „Skałka” - poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-gospodarczo-edukacyjno-

rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni 

się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, 

zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów 

sportowo-rekreacyjnych.  

Cel bezpośredni realizuje zapisy Priorytetu VI RPO WSL na lata 2007-2013 – Zrównoważony 

rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej 

województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2 Uszczegółowienia RPO WSL 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie 

obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA, którego celem jest 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. 

Harmonogram realizacji projektu 

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2013-2014. 

W latach 2009-2011 opracowano dokumentację koncepcyjną projektu, w roku 2012 

opracowano program funkcjonalno-użytkowy, niniejsze studium wykonalności, a także 

wniosek aplikacyjny.  

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

2012-08-01 
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Planowany termin zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

2012-09-30 

Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych: 2012-09-30 

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2013-04-01 

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2014-06-30 

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 2014-07-30  

Planowany termin rozliczenia projektu: 2014-08-23 

Wykonalność instytucjonalna projektu 

Beneficjentem, który występuje o pożyczkę oraz ją rozlicza jest Miasto Świętochłowice. 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu i zachowanie jego trwałości jest Urząd 

Miejski w Świętochłowicach oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.  

Niniejsze studium wykonalności wykazało, iż inwestycja zapewnia trwałość projektu 

w aspektach: 

 finansowym, 

 formalno – prawnym, 

 instytucjonalnym, 

 organizacyjnym, 

 technicznym. 

Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji 

przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. 

Wykonalność techniczna projektu 

Wszystkie prace powiązane z realizacją omawianego projektu będą zgodne z wytycznymi 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

W projekcie zastosowane zostaną standardowe, wielokrotnie sprawdzone w praktyce 

rozwiązania technologiczne wykorzystywane w zadaniach związanych z budownictwem 

lądowym, gwarantujące wysoką jakość i trwałość projektu po jego realizacji.  

Wykonalność prawna projektu 

Zaplanowane zadanie pokrywa się z zamierzeniami inwestycyjnymi beneficjenta.  

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem 

polskim, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony 

środowiska, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju).  
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Analiza finansowa 

Finansowanie 

Łączny koszt projektu wynosi 15 206 753,25 zł brutto. Projekt będzie finansowany z dwóch 

źródeł, tj. ze środków własnych beneficjenta – Gmina Świętochłowice i pożyczki udzielonej 

w ramach inicjatywy JESSICA. Zastosowano montaż finansowy z udziałem pożyczki 

w wysokości 75,00% kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 10 800 000,00 zł.  

Pomoc publiczna 

Projekt objęty jest pomocą publiczną. W wyniku przeprowadzonej analizy zdiagnozowano, 

iż maksymalny poziom udzielenia pożyczki JESSICA wynosi 75%.  

Luka finansowa 

Nie dotyczy. 

Cross-financing 

Nie dotyczy 

Analiza ekonomiczna 

Wskaźnik efektywności kosztowej =  98,21/ 1000 PLN 

W wyniku realizacji korzyści odniosą przede wszystkim następujące grupy odbiorców 

projektu: 

 Mieszkańcy Świętochłowic, 

 Miasto Świętochłowice. 

Analiza oddziaływania na środowisko 

Oddziaływanie niniejszego zadania na środowisko wystąpi generalnie na etapie prac 

budowlanych. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych 

i wzrostem zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą 

całkowicie odwracalne, chwilowe – ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac 

budowlanych. 

Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi 

atrakcyjność społeczną, inwestycyjną, przestrzenną oraz gospodarczą Świętochłowic.  

Przedstawiona w opracowaniu inwestycja:  

 nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko 

atmosferyczne i akustyczne,  

 nie ma wpływu na świat fauny, flory, krajobraz i zabytki, 

 nie ma wpływu na obszar Natura 2000, 

 nie ma wpływu na zmianę warunków wodnych, stan gleby i powierzchnie ziemi, 

 nie wiąże się z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania, 
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 zakłada wdrożenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska wodnego, 

 zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

 zakłada wdrożenie rozwiązań gwarantujących efektywność energetyczną. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż projekt jest pozytywny względem środowiska. 
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3 Definicja projektu 

Przedmiotem niniejszego projektu jest podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do 

rewitalizacji kompleksu basenowego leżącego na terenie OSiR „Skałka” 

w Świętochłowicach.  

Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, iż w drodze 

przetargu nieograniczonego wybrany zostanie jeden wykonawca, który przyjmie obowiązek 

opracowania projektu technicznego oraz w następstwie rzeczową realizację inwestycji.  

Zadania konieczne do realizacji w ramach zadania obejmą przede wszystkim: 

 wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz, 

 sporządzenie koncepcji: budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego 

budynku filtrów, budynku strefy wejścia na basen i planu zagospodarowania, 

 opracowanie projektu budowlanego, 

 opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót 

i kosztorysem inwestorskim, 

 opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń, decyzji wraz z ostateczną 

decyzją o pozwoleniu na budowę,  

 zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę 

i zatwierdzonej przez beneficjenta dokumentacji projektowej oraz ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do 

użytkowania,  

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robót budowlanych do 

uzyskania przez beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

Rzeczowa realizacja niniejszego projektu obejmuje następujące prace: 

 strefa basenu dużego, w tym: 

o przebudowa basenu z powierzchnią pływania 1200 m2, 

o atrakcje wodne, 

o zjeżdżalnia, 

o posadzka wodnoprzepuszczalna/drewniana, 

o plaża trawiasta, 
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 strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną: 

o staw regeneracyjny ze stacją filtrującą, 

o dojazd techniczny/trawnik wzmocniony, 

o mostki i kładki, 

o plaża trawiasta, 

o ścieżka dydaktyczna z wyposażeniem (tabliczki, siedziska), 

 park linowy, 

 strefa budynku wielofunkcyjnego, w ramach którego zlokalizowane będą: 

o kawiarnia, 

o 2 sale fitness, 

o 6 boisk do gry w squash, 

 remont budynku kas, 

 budowa stanowisk do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej 

(10 szt.), 

 nasadzenie roślinności wieloletniej (rośliny okrywowe i ozdobne), 

 montaż monitoringu, 

 pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu i funkcjonowaniem 

infrastruktury, w tym: 

o montaż latarni/oświetlenia parkowego, 

o montaż kabin przebieralni, 

o montaż instalacji solarnej, 

o oczyszczenie terenu, 

o karczowanie drzew, 

o montaż ogrodzenia, 

o przebudowa budynku filtrów na potrzeby zaplecza technicznego basenu. 

Projekt zakłada użycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody 

w basenach kąpieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego 

wykorzystującego naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. 

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spełniać co najmniej 

dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele: 

 społeczne, 

 gospodarcze, 

 rekreacyjne, 

 edukacyjne, 
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 turystyczne, 

i przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na terenie 

całego miasta. Wprawdzie OSiR „Skałka” leży na terenie dzielnicy Piaśniki, jednak ze 

względu na skalę jego oddziaływania (użytkownikami są wszyscy mieszkańcy miasta) 

przyczynia się do osiągnięcia stałych pozytywnych zmian w całym mieście.  

Teren planowany do zagospodarowania i zrewitalizowania w ramach niniejszej inwestycji 

obejmuje obszar 4,0622 ha. 

Odbiorcami oferty kompleksu basenowego będzie głównie społeczność Świętochłowic, 

mieszkańcy gmin ościennych (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska) i turyści odwiedzający miasto. 

Szacuje się, iż w ramach wszystkich ww. grup - użytkownikami produktów projektu będzie 

łącznie co najmniej 146 420 osób rocznie. 

Projekt zakłada możliwość dostępu do produktów projektu dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie kompleksu przewidziano budowę 

toalety dla niepełnosprawnych i dostosowanie do ich celów wybranych kabin przebieralni. 

Nowy kompleks basenowy wraz z halą wielofunkcyjną będą znakomitym miejscem do 

rodzinnego spędzania wolnego czasu. Oferta placówki zostanie w pełni dostosowana do 

oczekiwań i potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Przewidziano szereg akcji specjalnych 

pozwalających możliwie największej liczbie mieszkańców będących w specjalnej sytuacji 

społecznej bezpłatne korzystanie z produktów projektu. Szczegóły dotyczące 

funkcjonowania obiektów przedstawiono w rozdziale 12 niniejszego opracowania. 

Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego w mieście, za sprawą 

montażu systemu monitoringu na terenie podlegającym inwestycji. 

Projekt wykazuje ponadto pozytywny wpływ na: 

 wzrost zatrudnienia, 

 rozwój gospodarczy, 

 efektywność energetyczną, 

 edukację ekologiczną,  

 środowisko naturalne. 

Eksploatacja produktów projektu gwarantuje przede wszystkim:  

 rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

 wzrost atrakcyjności i różnorodności dostępu do metod spędzania czasu wolnego 

w sposób aktywny, 
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 organizację przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji społecznej, 

 zmniejszenie patologii społecznych, 

 odbudowanie więzi społecznych, 

 trwały rozwój miejskiej gospodarki, 

 wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta. 
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4 Charakterystyka projektu  

4.1 Tytuł projektu 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego 

w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR 

„Skałka” w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego 

i zagospodarowania terenu całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”. 

4.2 Lokalizacja projektu 

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w Gminie 

Świętochłowice. 

Zakres opracowania obejmuje obszar Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, w sektorze 

basenowym tuż przy stawie Skałka, przy Alei Parkowej 15. Inwestycja realizowana będzie 

na działce o nr ewidencyjnym 4036/3, której właścicielem jest Gmina Świętochłowice. 

Obszar w północnej części graniczy z ogródkami działkowymi natomiast z pozostałych stron 

granicę wyznacza Aleja Parkowa. 

Teren planowany do zagospodarowania w ramach niniejszej inwestycji obejmuje obszar 

4,0622 ha. Obszar ten nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego, wchodzi jednak w zakres Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świętochłowice. 

W stanie aktualnym obszar inwestycji pełni funkcję odkrytego kąpieliska miejskiego 

z zapleczem gospodarczym. Spośród 2 basenów znajdujących się na terenie opracowania 

pierwszy (basen duży) jest wyłączony z użytkowania, natomiast drugi (basen mały dla 

dzieci) jest udostępniany sezonowo. Na terenie kompleksu basenowego znajdują się 

ponadto budynek szatni i kas (w bardzo złym stanie technicznym) oraz budynek 

przepompowni/filtrów (wyłączony z użytkowania).  

Działka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wodę i sieć energetyczną nn. 

Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym. 

Teren leży w granicach jednego z obszarów rewitalizacji, które wyznaczono w ramach LPR 

Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015 (załącznik do Uchwały Nr XIV/171/11 

Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r.). 



  

 

 
 

22 | S t r o n a  
 

 

Rysunek 1 Lokalizacja części basenowej na tle Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” 
w Świętochłowicach 

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015 
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Rysunek 2 Lokalizacja Ośrodka „Skałka” na tle miasta i obszarów objętych rewitalizacją, oznaczono 
czerwonym kołem 

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015 
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Rysunek 3 Lokalizacja projektu na tle sąsiednich miejscowości 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 
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Rysunek 4 Lokalizacja projektu na tle województwa 

 
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 
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5 Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne 

W celu zidentyfikowania obszaru oddziaływania projektu i logiki jego interwencji 

inwestycję porównano z celami określonymi w dokumentach strategicznych. Niespójność 

zakresu lub tematyki projektu z ww. dokumentami mogłaby bowiem skutkować brakiem 

motywów realizacji przedsięwzięcia, prowadząc do negatywnych wniosków o wykonalności 

projektu. Ponadto projekt musi wykazywać zgodność z politykami horyzontalnymi. 

5.1 Polityki horyzontalne 

Polityka ochrony środowiska 

Realizowane w ramach RPO WSL 2007-2013 działania muszą być zgodne z przepisami 

wspólnotowymi i krajowymi regulującymi kwestie środowiskowe. Wymaga się także by 

odpowiadały one przepisom dyrektywy 90/313/EWG – Dyrektywy Rady z dnia 7 czerwca 

1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku.  

Niniejszy projekt jest pozytywny względem środowiska.  

Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi 

atrakcyjność społeczną, inwestycyjną, przestrzenną i gospodarczą Świętochłowic.  

Przedstawiona w powyższym opracowaniu inwestycja:  

 zakłada wdrożenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska wodnego (użycie 

najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenach 

kąpieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystującego 

naturalne procesy zachodzące w przyrodzie), 

 zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (montaż instalacji solarnej na 

potrzeby podgrzewania wody basenowej i c.w.u. w budynku wielofunkcyjnym), 

 zakłada wdrożenie rozwiązań gwarantujących efektywność energetyczną (montaż 

kolektorów słonecznych). 

Polityka równych szans 

Głównym celem projektu jest zapewnienie równości szans. Eksploatacja produktów 

projektu przyczynia się do ograniczenia problemu równości w dostępie do infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej. Osiągniecie wysokiego poziomu realizacji celów społecznych jest 

jednoznaczne z realizacją polityki równych szans. Poszczególne aspekty społeczne projektu 

opisano w rozdziale 12 niniejszego opracowania (w części dotyczącej funkcjonowania 

obiektu).  
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Projekt zakłada ponadto możliwość dostępu do produktów projektu dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie kompleksu 

przewidziano budowę toalety dla niepełnosprawnych i dostosowanie do ich celów 

wybranych kabin przebieralni. 

Polityka efektywności energetycznej: 

Projekt jest pozytywny pod względem polityki efektywności energetycznej. 

Podgrzewanie wody w basenie dużym należy zaprojektować i wykonać w oparciu 

o instalacje solarną. Instalacja powinna podgrzewać wodę basenową oraz zapewniać 

potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym. W związku 

z montażem instalacji osiągnięty zostanie również określony wskaźnik efektywności 

energetycznej projektu, jednak konkretne rozwiązania zawarte zostaną jedynie 

w dokumentacji projektowej zadania. Po jej opracowaniu możliwe będzie podanie 

wymiernych korzyści z zastosowania instalacji. 

5.2 Zgodność z dokumentami na poziomie krajowym 

5.2.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Spójności (NSRO) 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Spójności (NSRO) to dokument strategiczny 

określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–

2013. 

Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności 

gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski 

w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. 

Celami horyzontalnymi NSRO są:  

1) Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa. 

2) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 

3) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. 
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4) Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora 

usług. 

5) Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

6) Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich. 

Cel 3 przyczyni się m.in. do modernizacji i powstania nowych obiektów infrastrukturalnych 

o charakterze rekreacyjnym. Cel 5 przyczyni się m.in. do przeciwdziałania marginalizacji 

i peryferyzacji obszarów problemowych.  

Zintegrowane oddziaływanie polityki przestrzennej, regionalnej i polityk sektorowych musi być 

ukierunkowane, obok standardowych działań związanych z budową siły konkurencyjnej 

poszczególnych regionów, na przyśpieszaniu zmian strukturalnych, kluczowych z punktu 

widzenia niskiej atrakcyjności poszczególnych gospodarek regionalnych. Jako podstawowe 

dla zwiększenia szans rozwojowych tych obszarów wymieniono min.: podniesienie jakości 

życia mieszkańców poprzez wyrównanie dostępu do podstawowych usług 

społecznych. 

NSRO będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), 

zarządzanych przez Samorządy poszczególnych województw. 

5.2.2 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które 

powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za 

najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą 

działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej 

gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

Strategia nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2007-2015 w celu 

realizacji wizji Polski. 

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 

poszczególnych obywateli i rodzin. Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze 

wynikające z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz 
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uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na priorytety. Określają one najważniejsze kierunki 

i główne działania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie głównego celu Strategii. Do 

Priorytetów tych należą: 

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 

5. Rozwój obszarów wiejskich 

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 

Projekt jest zgodny z założeniami Priorytetu 2, 3 i 6 Strategii Rozwoju Kraju. Realizacja 

inwestycji wpłynie na szeroko pojęty rozwój Gminy Świętochłowice, a co za tym idzie – 

również całego regionu. Prace projektowe polegać będą na modernizacji infrastruktury 

technicznej i społecznej, na skutek udostępnionych obiektów o nowej funkcjonalności 

możliwy będzie wzrost zatrudnienia. 

5.2.3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

KSRR określa cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady 

i instrumenty polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz 

zarys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne resorty. 

Wizja rozwoju Polski do 2020 r.: W 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce 

do życia dzięki podniesieniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram 

gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji 

i możliwości jednostek i wspólnot lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, 

lepiej zintegrowane gospodarczo, społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne 

w wyniku procesu decentralizacji i szerszego urzeczywistniania zasady partnerstwa 

i subsydiarności. W 2020 roku polskie regiony charakteryzować będą następujące cechy: 

 konkurencyjność i innowacyjność, 

 spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, 

 skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych, 

 bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz 

zasobów przyrodniczych. 

Efektywność polityki regionalnej będzie rozumiana jako zdolność do osiągania celów 

rozwoju odnoszących się do terytoriów przez efektywne wykorzystanie ich potencjałów. 

Wyznaczone w KSRR cele strategii to: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”). 
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2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych („spojność”). 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie („sprawność”). 

Założenia projektowe wypełniają cel 2 KSRR wpływając bezpośrednio na minimalizowanie 

problemów zdiagnozowanych w LPR. 

5.3 Zgodność z dokumentami na poziomie regionalnym 

5.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020 

Zgodność przedsięwzięcia ze strategią rozwoju danego regionu jest jednym 

z podstawowych kryteriów rozpatrywania kwestii dofinansowania projektu ze źródeł RPO. 

Województwo Śląskie od 25 września 2000 r. posiadało strategię długofalowego i trwałego 

rozwoju na lata 2000-2015. Dokument ten z racji przygotowania do okresu programowania 

2007-2013 został zaktualizowany i dnia 4 lipca 2005 r. został przyjęta przez Sejmik 

Województwa Śląskiego – Strategia na lata 2000-2020.  

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 

2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą 

aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Sformułowana 

w Strategii „Śląskie 2020” wizja rozwoju podkreśla konieczność podniesienia jakości usług 

publicznych, rozwój gospodarczy regionu, a jednocześnie stanowi kontynuację już 

realizowanych kierunków rozwoju województwa. Zakłada się, że województwo śląskie 

w roku 2020 będzie „regionem zapewniającym dostęp do usług publicznych o wysokim 

standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym 

partnerem w procesie rozwoju Europy”. 

Na podstawie nakreślonej wizji rozwoju o horyzoncie do roku 2020 wyznaczono cele 

strategiczne, następnie określono kierunki działań i przedsięwzięcia. 

W ramach znowelizowanej strategii określono 3 priorytety dziedzinowe:  

 Priorytet A Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym 

i skutecznie absorbującym technologie. 

 Priorytet B Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do 

regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie. 

 Priorytet C Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki 

i przestrzeni europejskiej. 

W obrębie wyznaczonych priorytetów cele strategiczne:  

o Priorytet A: 
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o A.1: Wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców  

o A.2: Rozwinięta infrastruktura nowej gospodarki 

o A.3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

o Priorytet B: 

o B.1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa 

o B.2: Wysoka jakość środowiska naturalnego 

o B.3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni 

o Priorytet C: 

o C.1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej 

o C.2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy 

o C.3: Silny ośrodek nauki i kultury 

W ramach celu strategicznego B.2. wymieniono następujące kierunki działań: 

Tabela 1 Kierunki działań w ramach celu strategicznego B.2. Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego – Sląskie 2020 

l.p. Kierunku działań 

B.2.1 Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych 

B.2.2 Poprawa jakości powietrza 

B.2.3 Ochrona przed hałasem 

B.2.4 Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami 

B.2.5 Rewitalizacja terenów zdegradowanych 

B.2.6. Zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności 

B.2.7. Rozwój trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020 

Projekt będący przedmiotem niniejszego opracowania wpisuje się w założenia 

znowelizowanej Strategii Rozwoju Województwa i przyczynia się tym samym do osiągnięcia 

zakładanych w ramach ww. dokumentu celów strategicznych. 

5.3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) stanowi 

najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie programowania 

2007-2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 

na lata 2000 – 2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku.  

Celem głównym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013” jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”. 
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Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu 

komplementarnych płaszczyznach, w tym: 

 gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój 

technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności 

gospodarczej, 

 społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości 

kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost 

mobilności zawodowej i społecznej, 

 środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska 

przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności, 

 infra-techniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie 

zasobami infrastruktury technicznej. 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w Priorytet VI RPO WSL na lata 2007-2013 – 

Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności 

przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2 

Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, którego celem jest 

wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja 

– JESSICA, którego celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez 

zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia 

mieszkańców. 

5.4 Zgodność z dokumentami na poziomie lokalnym 

5.4.1 Strategia Rozwoju Miasta Świętochłowice do roku 2015 

Zgodnie z wizją przedstawioną w Strategii Miasta Świętochłowice, Świętochłowice chcą 

być miastem: 

 O nowoczesnym i proinnowacyjnym systemie kształcenia zorientowanym na 

wszystkie środowiska społeczne, etniczne i zawodowe zaspokajającym oczekiwania 

edukacyjne różnych grup wiekowych ludności, promującym zdolnych i chcących 

osiągać kwalifikacje adekwatne do wymagań Jednolitego Rynku Europejskiego. 

 Ludzi zdrowych w wymiarze społecznym i fizycznym realizującym 

wszechstronnie zasady zrównoważonego rozwoju, czystym we wszystkich 

dziedzinach funkcjonowania środowisk lokalnych, skutecznie radzącym sobie 

z problemami zanieczyszczenia środowiska i poprawiającym wartości przyrodnicze 

przestrzeni publicznych oraz osiedli mieszkaniowych. 
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 Pielęgnującym zróżnicowaną wewnętrznie tożsamość kulturową dzielnic miasta, 

integrującym różnych użytkowników przestrzeni miejskiej wokół wspólnych 

inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju.  

 Wzmacniającym konkurencyjność swoich przedsiębiorstw nawiązującym do tradycji 

miasta o wysokich umiejętnościach technologicznych środowisk inżynierskich 

związanych z pogłębionym przetwórstwem wyrobów hutniczych oraz wysoko 

przetworzonych produktów przemysłu maszynowego. 

 Rozwijającym sektor usług szczególnie związanych z technikami informacyjnymi. 

 Liderem w Aglomeracji Katowickiej organizacji i świadczenia usług publicznych dla 

mieszkańców i biznesu dającym przewagę atrakcyjności lokalizacyjnych dla 

inwestorów zewnętrznych na dobrze skomunikowanych transportowo obszarach 

aktywności gospodarczej szczególnie dyskontujących korzyści związane 

z  przebiegiem DTŚ. 

Projekt jest zgodny z zapisami Strategii, w ramach której w odniesieniu do dziedziny 

strategicznej „Budowa Centrum Miasta” zwrócono uwagę na brak przestrzeni publicznej 

i atrakcji do spędzania czasu wolnego oraz zapisano działania zmierzające do poprawy tej 

sytuacji. 

5.4.2 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 

2007-2015 

Teren objęty projektem leży w granicach jednego z obszarów rewitalizacji, które 

wyznaczono w ramach LPR Obszarów Miejskich Świętochłowic na lata 2007-2015 (załącznik 

do Uchwały Nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r.). 

W ramach projektów przewidzianych do realizacji w ramach obszaru Ośrodek Sportu 

i Rekreacji „Skałka” wymienia się m.in. zadanie pn. Budowa kąpieliska miejskiego na 

terenie OSiR „Skałka” w Świętochłowicach w technologii naturalnego stawu kąpielowego. 

Założenia LPR przedstawiono szczegółowo w rozdziale 12 niniejszego opracowania. 
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6 Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 

6.1 Zagospodarowanie przestrzenne 

Bezpośrednie otoczenie projektu stanowi Miasto Świętochłowice.  

Miasto Świętochłowice jest położone w południowej części Wyżyny Śląskiej, usytuowane 

w centralnej części tzw. Konurbacji górnośląskiej (Subregionie Centralnym), oddalone 7 km 

od stolicy województwa śląskiego - Katowic. Miasto graniczy: 

 od północy z Bytomiem,  

 od zachodu i strony południowo-zachodniej z Rudą Śląską,  

 od wschodu i strony południowo-wschodniej z Chorzowem. 

Dzielnice miasta: Centrum, Lipiny, Chropaczów, Piaśniki i Zgoda zostały określone uchwałą 

Rady Miejskiej z 1997 r. obowiązującą od 1.01.1998 r. 

Obszar miasta obejmuje 13,22 km2. Rozciągłość w kierunku południowym wynosi około 

6 km, a w kierunku równoleżnikowym około 3,7 km. Długość granic wynosi 23,22 km. 

Świętochłowice są najmniejszym obszarowo miastem na prawach powiatu w subregionie 

centralnym, jednak wskaźnik gęstości zaludnienia w mieście wynosi 4 042 osób na 1 km2 

i jest jednym z najwyższych w Europie. 

Prawna ochrona konserwatorska w mieście Świętochłowice jest realizowana poprzez: 

 wpis obiektu do rejestru zabytków – obecnie 5 zabytków nieruchomych: 

o Zespół zabudowań walcowni na terenie dawnych Zakładów Cynkowych 

„Silesia” w Świętochłowicach – Lipinach 

o Kościół ewangelicki pw. Jana Chrzciciela przy placu Ks. Raabego 1 

o Wieże wyciągowe szybów I i II kopalni „Polska” 

o Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Chropaczowie 

o Kaplica przy Szpitalu Powiatowym przy ul. Chorzowskiej 34 

i następujące zabytki ruchome: 

o Zespół trzynastu witraży w kościele św. Augustyna w Świętochłowicach 

Lipinach 

o Krzyż Męki Pańskiej przy ul. Kościelnej w Świętochłowicach – Chropaczowie 

o organy w Kościele św. Augustyna w Lipinach 

o Zespół witraży ornamentalnych kościoła ewangelicko – augsburskiego św. Jana 

Chrzciciela w Świętochłowicach  

 objęcie terenów i obiektów ochroną na podstawie ustaleń planów miejscowych 

a w szczególności: 
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o W planie miejscowym śródmieścia Świętochłowic oraz zmianach tego planu 

wyodrębnione są strefy „A” – ścisłej, „B” - pośredniej ochrony 

konserwatorskiej oraz K – strefa ochrony terenów zieleni. Zamieszczono tu 

również listy adresowe obiektów podlegających ochronie na mocy planu. 

o Na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik znajdują się, 

wpisane do rejestru (nr rejestru 1355/87) obiekty zespołu zabudowań 

walcowni Zakładów Metalurgicznych „Silesia” wraz ze strefami ochrony 

konserwatorskiej „A” i „B” oraz obszar zabudowy dawnej kopalni Matylda – 

Zachód, objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej. 

o Na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Świętochłowice dla terenów położonych na północ od 

ul. Chorzowskiej wyodrębniono niewielkie strefy ochrony konserwatorskiej 

zabudowy mieszkalnej, nieczynnego cmentarza i budowli obronnej Obszaru 

Warownego „Śląsk”. 

o Na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Zgoda (pomiędzy południową i zachodnią granica Miasta, 

ul Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską) – budynki mieszkalne osiedla 

Drzymały – strefa „B” ochrony konserwatorskiej. 

W granicach pozostałych obowiązujących planów nie wykazano żadnych obiektów ani 

terenów podlegających ochronie konserwatorskiej. 

Rozwój przemysłu na terenie miasta Świętochłowice przyczynił się do daleko idących 

przekształceń środowiska przyrodniczego. Całkowitemu zniszczeniu uległa naturalna 

i półnaturalna roślinność istniejąca pierwotnie. Duże obszary zostały zajęte przez tzw. 

antropogeniczne formy terenu – głównie hałdy, pogórnicze zapadliska i niecki osiadania 

oraz inne, związane z liniami komunikacyjnymi takie jak np. groble, rowy, nasypy. Na 

terenie miasta brak obecnie roślinności o charakterze naturalnym, a roślinność 

półnaturalna jest rzadka. Spotyka się głównie zbiorowiska ruderalne, tereny parkowe, 

wtórnie zadrzewione. 58% ogólnej powierzchni miasta zajmują tereny zabudowy miejskiej 

i przemysłowej, a około 30% tereny zielone i użytkowane rolniczo. Można jednak odnaleźć 

na obszarze Świętochłowic tereny ciekawe przyrodniczo, należą do nich: 

 Zespół rolniczo-leśny północno-zachodnich Świętochłowic 

 Zespół Wzgórza Hugona  

 Zespół parkowo leśny Piasniki- Chropaczów  

 Zespół Parkowo- Leśny “Planty Bytomskie”  
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 Zespół Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego “Skałka” 

W Świętochłowicach znajduje się 21,0 ha powierzchni terenów o szczególnych walorach 

przyrodniczych, prawnie chronionych. 

Zasób mieszkaniowy miasta w zakresie budownictwa wielorodzinnego tworzą budynki 

komunalne, spółdzielcze oraz będące własnością osób prawnych i fizycznych. Największa 

liczba budynków i mieszkań znajduje się w zasobach mieszkaniowych Świętochłowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Na terenie miasta gospodarkę mieszkaniową prowadzą również 

spółdzielnie mieszkaniowe „Perspektywa”, „Wiosenna”, „Matylda”, „Siemion”, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz osoby prawne (np. Spółka Mieszkaniowa „Śląsk”) i fizyczne – właściciele 

budynków mieszkalnych. Zasób mieszkaniowy Miasta Świętochłowice na koniec 2010 r. 

obejmował 21 981 mieszkań o powierzchni 1 114 548 m2. 

Zasobami komunalnymi gminy oraz znaczącą liczbą budynków prywatnych i wspólnot (ok. 

50 %) zarządza Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – zakład budżetowy. Zasoby Gminy 

to budynki komunalne i prywatne (500 budynków z czego 306 budynków komunalnych). 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 44,10 m2, a na mieszkanie przypada 

przeciętnie 2,17 osób. Z ogólnej liczby budynków komunalnych i zarządzanych przez MZBM 

w Świętochłowicach, będących najstarszymi w mieście, 77% wybudowanych zostało przed 

1945 rokiem, z tego 55,2% przed 1905 rokiem. W latach 1985 – 2005 wybudowano tylko 

0,6% budynków będących w zarządzie MZBM. 

Dużym atutem Świętochłowic jest korzystne położenie w samym centrum 2,5 milionowej 

konurbacji górnośląskiej. Świętochłowice posiadają dogodne połączenia komunikacyjne 

w postaci Drogowej Trasy Średnicowej, z autostradą A-4 jak i bezpośrednie z węzłami 

kolejowymi w Katowicach i Gliwicach oraz znajdują się w niewielkiej odległości 

od międzynarodowego portu lotniczego w Pyrzowicach. Ogółem długość dróg, których 

zarządzaniem zajmuje się Wydział Inwestycji i Remontów UM wynosi około 73,7 km. 

Transport publiczny zarówno w zakresie komunikacji autobusowej jak i tramwajowej 

organizuje na terenie Miasta KZK GOP w Katowicach. Przez miasto biegnie 7 linii 

komunikacji autobusowej i4 linie komunikacji tramwajowej.  

Przez Świętochłowice przebiega linia kolejowa Katowice – Wrocław. Odcinek linii na 

terenie miasta wynosi 3,7 km. W dzielnicy Centrum usytuowany jest przystanek kolejowy. 

Woda dla całego obszaru miasta dostarczana jest poprzez sieć magistralną Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach do systemu wodociągowego miasta. 

Eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnej Świętochłowic prowadzi Chorzowsko – 

Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które realizuje 
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zadania z zakresu zaopatrzenia miasta w wodę, jak również odprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych oraz ich oczyszczania. 

Dane charakteryzujące gospodarkę wodno – kanalizacyjną przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2 Podstawowe dane dotyczące wodociągów i kanalizacji w Świętochłowicach w 2010 r. 

urządzenia sieciowe j. m. 2010 

wodociągi 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 71,5 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 2 282 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam
3
 1 652,9 

kanalizacja 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 91,2 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 2 157 

ścieki odprowadzone dam
3
 2 106 

sieć gazowa 

długość czynnej sieci ogółem  m 94 321 

ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 39 496 
Źródło: GUS, BDR 

6.2 Gospodarka  

W gospodarce miasta, gdzie od lat dominowało górnictwo, hutnictwo i przemysł 

maszynowy, dokonują się głębokie procesy restrukturyzacyjne i przekształcenia 

własnościowe. Funkcjonująca dotychczas Huta Florian stała się w chwili obecnej 

nowoczesnym zakładem przetwórczym o produkcji czystej ekologicznie. Na terenie miasta 

funkcjonuje już z powodzeniem kilkanaście firm z udziałem kapitału zagranicznego. 

Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. w Świętochłowicach zarejestrowanych było 4 016 

podmiotów gospodarczych, z czego 150 w sektorze państwowym a 3 866 w sektorze 

prywatnym. Liczba podmiotów gospodarczych w mieście systematycznie rośnie co 

prezentują dane przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 3 Liczba podmiotów gospodarczych w Mieście Świętochłowice w latach 2007-2010 

rok 2007 2008 2009 2010 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 3 764 3 779 3 846 4 016 

Źródło: GUS, BDL 

Świętochłowice są miastem przemysłowym, które w przeszłości było silnie uzależnione od 

branży hutniczej. Do dnia dzisiejszego tradycyjne gałęzie przemysłu oraz zakłady powstałe 

z przekształceń dużych przedsiębiorstw stanowią podstawę gospodarki Miasta 

Świętochłowice. Trzeba jednak zauważyć, iż wiele firm przemysłowych rozwija w swej 

ofercie wachlarz usług, co podnosi ich konkurencyjność i pozwala na szybki wzrost 

dochodów. Około 70% podmiotów gospodarczych funkcjonuje w sektorze szeroko pojętych 

usług.  
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Aktualnie jedynym przedsiębiorstwem zatrudniającym w mieście ponad 1100 osób jest 

firma Delta Trans, której centrum logistyczne mieści się w Świętochłowicach - Lipinach. 

Wysokie wskaźniki zatrudnienia notują również firmy AlcelorMittal Poland S.A. oraz 

Fabryka Kosmetyków „POLLENA  MALWA” Sp. z o.o. Pośród zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych prawie 80% stanowią osoby fizyczne, a zatem przeważająca liczba 

podmiotów gospodarczych jest prowadzona w formie jednoosobowej lub co najwyżej 

mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 9 osób). Taki stan rzeczy powoduje, iż firmy te 

nie generują dużej liczby miejsc pracy. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju sektora MŚP 

w gospodarce narodowej zauważa się, iż mieszkańcy Świętochłowic charakteryzują się dość 

niskim poziomem aktywności gospodarczej, a co za tym idzie niską skłonnością do 

podejmowania ryzyka związanego z rozpoczynaniem pracy na własny rachunek. 

Sytuacja sektora MŚP powinna ulec poprawie, gdyż na terenie Miasta funkcjonuje od kilku 

lat Śląski Park Przemysłowy. Do zadań Śląskiego Parku Przemysłowego należy  stworzenie 

nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej oczekiwania 

inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie działalności 

gospodarczej. Gmina przy dofinansowaniu ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 realizuje 

również projekt polegający na promocji terenów inwestycyjnych miasta, który 

doprowadzić ma do zwiększenia inwestycji na jego terenie. 

Stopa bezrobocia w kwietniu 2012 r, wynosiła w Świętochłowicach 17,9% i była o 7,2 

punktu procentowego wyższa od stopy bezrobocia w województwie śląskim. Zgodnie ze 

stanem z maja 2012 r. w mieście zarejestrowane były 2 433 osoby bezrobotne, w tym 1 436 

kobiet. Kobiety stanowiły więc aż 59% ogółu bezrobotnych. Wśród zarejestrowanych 

bezrobotnych znajdowało się 141 osób niepełnosprawnych (5,8% ogółu bezrobotnych), 

jedynie 294 osoby z prawem do zasiłku (12,1% ogółu bezrobotnych). W szczególnej sytuacji 

na rynku pracy znajdowało się 465 osób do 25 roku życia (19,1% ogółu bezrobotnych), aż 

1028 długotrwale bezrobotnych (42,3% ogółu bezrobotnych) oraz 554 osoby powyżej 50 

roku życia (22,7%). Szczególnie niekorzystnie kształtują się wskaźniki dotyczące liczby osób 

długotrwale bezrobotnych oraz niskiego udziału bezrobotnych uprawnionych do zasiłku 

w ogóle bezrobotnych. Obie wymienione grupy są potencjalnymi beneficjentami opieki 

społecznej. 

6.3 Sfera społeczna 

Na terenie Świętochłowic funkcjonuje: 

 10 przedszkoli publicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 
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 8 szkół podstawowych, w tym 1 specjalna,  

 8 gimnazjów, w tym 1 dla dorosłych i 1 specjalne, 

 24 szkoły ponadgimnazjalne (również dla dorosłych), 

 oraz inne placówki oświatowe: Młodzieżowy Dom Kultury, Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Od 2006 roku, w wyniku restrukturyzacji placówek lecznictwa zamkniętego 

w Świętochłowicach funkcjonuje szpital powiatowy, zlokalizowany w jednym kompleksie 

szpitalnym (wcześniej w trzech). Ambulatoryjną opiekę medyczną sprawuje 85 poradni 

specjalistycznych (publiczne i niepubliczne), w ramach których funkcjonują poradnie 

o różnych specjalizacjach. Ponadto mieszkańcom Świętochłowic opiekę medyczną 

zapewnia 10 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i 14 gabinetów 

stomatologicznych. 

Do najważniejszych placówek pełniących działalność kulturalną na terenie Świętochłowic 

można zaliczyć: 

 Centrum Kultury Śląskiej - ukierunkowane na osiągnięcie znaczącej pozycji 

w zakresie upowszechniania kultury w regionie. CKŚ zarządza dwoma obiektami – 

domami kultury „Zgoda” i „Grota”. 

 Młodzieżowy Dom Kultury – od 36 lat jest organizatorem życia kulturalnego dla 

dzieci i młodzieży Miasta. Jest to instytucja, której naczelnym zadaniem jest 

pobudzanie młodych ludzi do kreatywnej postawy wobec sztuki, a także rozwój 

twórczych zdolności poprzez ich swobodną formę wypowiedzi artystycznej. 

 Miejska Biblioteka Publiczna – posiada siedzibę centralną przy ulicy 

K. Świerczewskiego oraz 7 placówek filialnych we wszystkich dzielnicach miasta.  

Mieszkańcy Świętochłowic mają możliwość korzystania z 68 obiektów sportowych 

zlokalizowanych na terenie miasta. Liczbę i rodzaj obiektów sportowo rekreacyjnych 

(z uwzględnieniem bazy sportowej szkół i spółdzielni mieszkaniowych) w Świętochłowicach 

przedstawia poniższa tabela. 



  

 

 
 

40 | S t r o n a  
 

Tabela 4 Obiekty sportowo – rekreacyjne w Świętochłowicach 

l.p. wyszczególnienie liczba obiektów 

Ogółem obiektów, w tym: 68 

1 sale gimnastyczne 17 

2 stadiony sportowe (piłka nożna, żużel) 1 

3 stadiony piłkarskie 1 

4 duże boiska sportowe 3 

5 boiska do piłki siatkowej 6 

6 boiska do koszykówki 11 

7 boiska do piłki ręcznej 9 

8 boiska uniwersalne 13 

9 strzelnice 1 

10 kąpieliska kryte 2 

11 kąpieliska otwarte 1 

12 korty tenisowe otwarte 3 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 2007-2015 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach realizuje zadania z zakresu 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W tym celu administruje następującymi kompleksami 

obiektów sportowo – rekreacyjnych: 

 Dom Sportu w Lipinach przy ul. Walissa 1, 

 Stadion Naprzodu Lipny przy ul. Łagiewnickiej w Lipinach, 

 Stadion OSiR „Skałka” z częścią parkowo – rekreacyjną. 

OSiR „Skałka” na administrowanych obiektach prowadzi zajęcia w grupach dziecięco – 

młodzieżowych w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, żużel, speedrower, 

tenis stołowy. W zajęciach uczestniczy około 400 osób. Ponadto z obiektów OSiR – u 

korzystają zawodnicy klubów i stowarzyszeń sportowych. Z obiektów „Skałki” korzystają 

również świętochłowickie oddziały PCK, PTTK, Automobilklub Śląski, Polski Związek 

Wędkarski. 

Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Mieście Świętochłowice liczba 

mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) wynosiła 53 798 osób. Struktura 

ludności wg płci wskazuje przewagę liczby kobiet - ponad 51,88% mieszkańców. Gęstość 

zaludnienia w mieście wynosi 4 042 osób/km2. 

Tabela 5 Liczba mieszkańców Miasta Świętochłowic oraz Województwa Śląskiego w roku 2010 
Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 

faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31.XII 2010 r. 

płeć j.m. Województwo Śląskie Świętochłowice 

ogółem osoba 4 635 882 53 798 

mężczyźni osoba 2 234 174 25 884 

Kk0biety osoba 2 401 708 27 914 

Źródło: GUS, BDL 

Zgodnie z prognozami GUS liczba mieszkańców Miasta Świętochłowice będzie 

systematycznie spadać, co jest zgodne z trendem dla całego województwa.  
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Tabela 6 Prognoza liczby mieszkańców Miasta Świętochłowic oraz Województwa Śląskiego w latach 
2015-2030 

Prognoza liczby ludności 

stan na 31.XII 

obszar j.m. 2015 2020 2025 2030 

Województwo Śląskie 
osoba 4 452,4 tys. 4 312,7 tys. 4 145,6 tys. 3 952,4 tys. 

Świętochłowice osoba 51 213 48 817 46 035 42 960 

Źródło: GUS; Prognoza liczby ludności województwa śląskiego 

Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Mieście Świętochłowice liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnych wynosiła 17,4% (w województwie 17,2%), w wieku 

produkcyjnym wynosiła 65% (w województwie 65,2%), natomiast w wieku poprodukcyjnym 

17,6% (w województwie 17,7%).  

Tabela 7 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Mieście 
Świętochłowice oraz w Województwie Śląskim w roku 2010, stan na 31.XII 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci 

płeć j. m. Województwo Śląskie Świętochłowice 

w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat 

ogółem osoba 643 825 7 621 

mężczyźni osoba 329 952 3 844 

kobiety osoba 313 873 3 777 

w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 

ogółem osoba 3 173 781 36 699 

mężczyźni osoba 1 646 384 19 039 

kobiety osoba 1 527 397 17 660 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem osoba 818 276 9 478 

mężczyźni osoba 257 838 3 001 

kobiety osoba 560 438 6 477 

Źródło: GUS, BDL 

Ze względu na ujemny przyrost naturalny (-1,4) i ujemne saldo migracji (-217) liczba 

mieszkańców Miasta Świętochłowice ulega systematycznemu obniżeniu.  

Tabela 8 Przyrost naturalny w Mieście Świętochłowice oraz w Województwie Śląskim w roku 2010, 
stan na 31.XII 

Parametr Województwo Śląskie Miasto Świętochłowice 

Urodzenia żywe (na 1000 ludności) 10,3 10,7 

Zgony (na 1000 ludności) 10,3 12,1 

Przyrost liczby mieszkańców 0 -1,4 

Źródło: GUS, BDL 

Prognozy GUS dotyczące przyrostu naturalnego oraz migracji w Mieście Świętochłowice 

wykazują utrzymującą się, niepokojącą tendencję spadkową, wskaźniki dla całego 

województwa kształtowały będą się również malejąco.  
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Tabela 9 Prognoza salda migracji oraz przyrostu naturalnego w Mieście Świętochłowice w latach 
2015-2030 

Przyrost liczby mieszkańców Świętochłowice 

 j.m. 2015 2020 2025 2030 

Urodzenia osoba 430 376 307 256 

Zgony osoba 588 592 598 618 

Przyrost liczby mieszkańców osoba -158 -216 -291 -362 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Świętochłowicach 

 j.m.  2015 2020 2025 2030 

Zameldowania osoba 539 532 474 420 

Wymeldowania osoba 817 825 764 705 

Saldo migracji osoba -278 -293 -290 -285 

Źródło: GUS, BDL 

Reasumując należy podkreślić, iż liczba mieszkańców Świętochłowic maleje, 

a społeczeństwo systematycznie starzeje się. Rodzi się coraz mniej dzieci a liczba osób 

opuszczających miasto jest większa niż nowo-osiedlających się. Sytuacja taka wg prognoz 

będzie utrzymywała się co najmniej do roku 2030. 

Ciągła modernizacja infrastruktury publicznej, w tym rozwój i modernizacja infrastruktury 

rekreacyjnej, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego 

miejsca zamieszkania, co w znaczny sposób może doprowadzić do zmiany wskaźnika salda 

migracji z ujemnego na dodatni. 

Na terenie Świętochłowic zarejestrowane są liczne organizacje pozarządowe, wśród 

których wymienić należy przede wszystkim: PTTK, Towarzystwo Przyjaciół Heiloo, 

Fundację Rozwoju Świętochłowic, Chór `Ex Animo Parafii NSPJ, Polski Związek 

Niewidomych, Koło Pomocy Dzieciom, Świętochłowickie Towarzystwo Samopomocy, Polski 

Czerwony Krzyż. 

Najświeższe dane określające poziom wykształcenia mieszkańców miasta pochodzą z 2002 

roku (Narodowy Spis Powszechny) i prezentują się następująco: 

 wyższe: 2 996 

 policealne: 1 226 

 średnie ogólnokształcące: 3 132 

 średnie zawodowe: 8 771 

 zasadnicze zawodowe: 13 767 

 podstawowe ukończone: 13 398 
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 podstawowe nieukończone i bez wykształcenia: 1 287 

W 2009 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach wszczęto 1695 postępowań 

przygotowawczych. Ogółem zakończono 1820 śledztw i dochodzeń (w 2008 r. 1750) w tym 

1257 wykrytych (w 2008 r.- 941). Wykrywalność sprawców wynosiła 61,2% (w 2008 r. – 

53,1). W zakończonych postępowaniach prowadzonych Komendzie Miejskiej Policji ustalono 

793 (w tym 119 nieletnich) sprawców przestępstw – o 42 więcej niż w 2008 r., o 6 więcej 

nieletnich sprawców przestępstw. Liczba przestępstw stwierdzonych – 2035. Wskaźnik 

zagrożenia przestępczością na 100 tys. mieszkańców wynosił w Świętochłowicach 3 755,9 

i był wyższy od średniej dla województwa (3 392,7). Wskaźnik ten zawsze jest wyższy 

w silnie zurbanizowanych ośrodkach – np. dla Katowic wynosi 6 094,8, Rudy Śl. - 4 716,4, 

Bytomia - 3 867,9, Chorzowa - 3 392,7. Z porównania z wymienionymi miastami wynika, że 

zagrożenie przestępczością w Świętochłowicach jest najniższe.  

Na terenie Świętochłowic występuje szereg problemów społecznych będących przyczyną 

ubiegania się mieszkańców miasta o różnorodne świadczenia pomocy społecznej. Dokładny 

opis problemów społecznych występujących w Świętochłowicach znajduje się w rozdziale 

12 Analizy specyficzne. 

6.4 Główne problemy Miasta, bariery rewitalizacji, potencjał obszaru 

Potencjału Świętochłowic należy upatrywać przede wszystkim w niezwykle korzystnym 

położeniu w samym centrum aglomeracji górnośląskiej, co powoduje, iż miasto jest 

atrakcyjnym punktem inwestycyjnym na mapie Śląska. Na terenie miasta nie ma jednak 

dużych możliwości inwestycji w nowe przedsiębiorstwa, a jedynie uczestnictwo 

w zaawansowanych procesach restrukturyzacyjnych, ze względu na wyjątkowo wysoki 

wskaźnik gęstości zaludnienia, a zarazem niewielką powierzchnię – 13,22 km2 . 

W chwili obecnej brak jest powiązań komunikacyjnych z Drogową Trasą Średnicową 

w kierunku północ-południe, co powoduje trudności w komunikacji i konieczność 

przemieszczania się ciężkiego transportu przez śródmieście. Obecny układ komunikacyjny, 

przy dominacji DTŚ, dzieli miasto na pół. Systematyczny rozwój infrastruktury 

transportowej na terenie miasta może dodatkowo stymulować wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej tego obszaru. 

Ze względu na niekorzystne prognozy demograficzne w okresie do 2030 r. (ujemne saldo 

migracji i przyrost naturalny) szansy Miasta Świętochłowice na rozwój należy upatrywać 

w ciągłym polepszaniu warunków życia mieszkańców. Podjęcie działań mających na celu 
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podniesienie warunków życia poprzez inwestycje o charakterze społeczno-gospodarczym 

sprzyjało będzie podniesieniu atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca 

zamieszkania, co przyczyni się do zmniejszenia liczby osób emigrujących poza tereny 

miasta i do zwiększenia liczby nowo-osiedlających się mieszkańców. 

Do najważniejszych problemów w odniesieniu do sfery społecznej zalicza się: 

 wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia w kwietniu 2012 r, wynosiła w mieście 17,9% 

i była o 7,2 punktu procentowego wyższa od stopy bezrobocia w województwie 

śląskim), 

 stale rosnący procentowy udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie 

bezrobotnych (na koniec maja 2012 r. 59%), 

 występowanie w ogóle bezrobotnych największej grupy osób młodych, do 34 roku 

życia, z niskim wykształceniem, którzy bez pracy pozostają co najmniej od 12 

miesięcy, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 ujemny przyrost naturalny, 

 wysoki poziom przestępczości w mieście ze zwiększającym się udziałem nieletnich 

w przestępstwach, 

 ubóstwo, niezaradność życiową, brak aktywności prozawodowej wśród 

podopiecznych OPS w Świętochłowicach, 

 niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe mieszkańców, 

 narastający problem niewydolności wychowawczej rodzin, 

 wzrost demoralizacji i zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. 

6.5 Podsumowanie otoczenia społeczno – gospodarczego  

Miasto Świętochłowice jest położone w południowej części Wyżyny Śląskiej, usytuowane 

w centralnej części tzw. Konurbacji górnośląskiej (Subregionie Centralnym), oddalone 7 km 

od stolicy województwa śląskiego – Katowic. 

W gospodarce miasta, gdzie od lat dominowało górnictwo, hutnictwo i przemysł 

maszynowy, dokonują się głębokie procesy restrukturyzacyjne i przekształcenia 

własnościowe. Na terenie Miasta funkcjonuje Śląski Park Przemysłowy, do zadań którego 

należy  stworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spełniającej 

oczekiwania inwestorów oferty, pozwalającej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie 

działalności gospodarczej. 
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Liczba mieszkańców Świętochłowic maleje, a społeczeństwo systematycznie starzeje się. 

Rodzi się coraz mniej dzieci a liczba osób opuszczających miasto jest większa niż nowo-

osiedlających się. Sytuacja taka wg prognoz będzie utrzymywała się co najmniej do roku 

2030. W związku z powyższym Miasto powinno podejmować wszelkie działania zmierzające 

do wzrostu atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania, w tym 

do rozwoju infrastruktury przeznaczonej bezpośrednio na potrzeby mieszkańców.  
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7 Zidentyfikowane problemy  

Na początku lat 90-tych Świętochłowice, wraz z całym Województwem Śląskim poddane 

zostały trudnemu procesowi restrukturyzacji gospodarczej i społecznej. Miasto przestało 

pełnić swoją dotychczasową funkcję obszaru przemysłowego, typową dla miast Górnego 

Śląska. Przeobrażenia przemysłu wymuszają konieczność przemiany Świętochłowic 

w ośrodek o charakterze handlowo-usługowo-przetwórczym. Skutki wieloletniej degradacji 

środowiska oraz krajobrazu miejskiego mogą zostać zminimalizowane m.in.: poprzez 

inwestycje o charakterze infrastrukturalnym związanym z rewitalizacją wyznaczonego 

w ramach LPR obszaru miasta. 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Świętochłowice przewiduje 

realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych na terenie całego miasta, 

które mają się przyczynić do poprawy wizerunku Świętochłowic, a przede wszystkim 

powinny zapobiec dalszej marginalizacji obszarów problemowych. Brak środków 

finansowych na realizację wszystkich zamierzonych zadań znacznie spowalnia realizację 

założeń LPR. Możliwość dofinansowania działań ze środków UE jest jednym ze sposobów 

likwidacji problemów gospodarczych i społecznych na zdegradowanych obszarach. 

Świętochłowice są miastem o najmniejszej powierzchni oraz największej gęstości 

zaludnienia na Śląsku. Miasto jest silnie zurbanizowane, w związku z czym brakuje terenów 

dla tworzenia nowej infrastruktury. Naturalnym kierunkiem polityki miejskiej jest więc 

konsekwentna dbałość o obiekty istniejące oraz zmiany dotychczasowego sposobu 

użytkowania infrastruktury miejskiej w sposób zapewniający optymalizację kierunków 

rozwoju miasta. 

Kąpielisko miejskie na terenie OSiR „Skałka” oficjalnie oddane zostało do użytku 

22 czerwca 1968, jako otwarte kąpielisko wraz z zapleczem gospodarczym. Historia 

powstania i rozbudowy OSiR "Skałka" sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. 

W 1964 r. z inicjatywy przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej, zakładów pracy 

i organizacji społecznych podjęto uchwałę o zagospodarowaniu nieużytków w mieście 

w dzielnicy Piaśniki, przy ulicy Bytomskiej. Usytuowanie ośrodka dawało gwarancję 

służenia nie tylko mieszkańcom Świętochłowic, ale także okolicznych miast. Bardzo szybko 

ośrodek stał się jednym z symboli i głównych atrakcji sportowo-rekreacyjnych 

Świętochłowic.  

Obecnie istniejąca infrastruktura sportowo-rekreacyjna na obszarze miasta, jest 

niewystarczająca w stosunku do zdiagnozowanych i przejawianych przez mieszkańców 
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i turystów potrzeb. Dodatkowo w ciągu kilku ostatnich lat zauważalna jest postępująca 

degradacja istniejącej infrastruktury. Stopniowa degradacja części basenowej Ośrodka 

„Skałka” doprowadziła do wyłączenia z użytkowania dużego basenu, basen mały (w złym 

stanie technicznym) użytkowany jest sezonowo przy częściowym wykorzystaniu budynku 

szatniowo-sanitarnego (w bardzo złym stanie technicznym). Dokumentacja fotograficzna 

prezentująca stan aktualny obiektów przedstawiona została w rozdziale 11 niniejszego 

opracowania. Zaistniała sytuacja ma bezpośrednią przyczynę w ograniczonych środkach 

finansowych miasta, których niedobór uniemożliwia utrzymywanie infrastruktury w stanie 

dobrym oraz jej systematyczną, kompleksową modernizację. Ponoszone nakłady 

odtworzeniowe ograniczają się do absolutnego minimum. Stopniowa degradacja 

infrastruktury spowodowała zanikanie roli społeczno-gospodarczej ośrodka i jego znaczenia 

w regionie, a co za tym idzie – ograniczyła również silną pozycję Świętochłowic na mapie 

najważniejszych ośrodków rekreacyjnych regionu. 

Pomimo wielu braków infrastrukturalnych i złego stanu technicznego wybranych 

elementów Ośrodka – „Skałka” jest dla mieszkańców Świętochłowic podstawowym 

obiektem publicznym wykorzystywanym w celach sportowo-rekreacyjnych. Atrakcje 

oferowane na jego terenie są nieodpłatne, bądź też polityka cenowa niektórych odpłatnych 

usług dostosowana jest do stopnia pauperyzacji lokalnej ludności. Podejmowanie wszelkich 

zadań inwestycyjnych w rozwój i modernizację infrastruktury ośrodka jest wyczekiwane 

i akceptowane społecznie. O miejscu „Skałki” w świadomości mieszkańców świadczy żywa 

reakcja ludności na sondę dotyczącą pomysłów inwestycyjnych na jej obszarze. Badanie 

w roku 2011 przeprowadził UM w Świętochłowicach. W ciągu kilkunastu dni do siedziby 

Urzędu wpłynęły niemal 2 tysiące wypełnionych ankiet. Efektem konsultacji były przyjęte 

przez Władze miasta w 2011 roku założenia przebudowy i rozwoju OSiR „Skałka”. Jednym 

z zasadniczych punktów tego planu jest przebudowa kąpieliska.  

Ośrodek „Skałka” pełni szczególną rolę w życiu miasta. W okresie od maja do końca 

września staje się centrum kultury, sportu, rekreacji i weekendowego wypoczynku. Dla 

miasta pozbawionego otwartych przestrzeni wspólnych (jak rynek) „Skałka” staje się jedną 

z niewielu lokalizacji mogących zapewnić funkcję jednoczącą mieszkańców. „Skałka” 

tworzy pole do wielokierunkowego rozwoju osobistego mieszkańców. Ośrodek stał się 

miejscem zacieśniania więzi międzyludzkich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Biorąc pod uwagę szereg problemów społecznych w mieście, takich jak: 

 wysokie bezrobocie,  

 niekorzystne trendy demograficzne, 
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 niski poziom wykształcenia mieszkańców i kwalifikacje zawodowe, 

 wysoki poziom przestępczości (w tym osób nieletnich), 

 ubóstwo, niezaradność życiową, brak aktywności prozawodowej, 

 narastający problem niewydolności wychowawczej rodzin, 

 wzrost demoralizacji i zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży 

- „Skałka” stanowi jedyną możliwość kreowania rozwoju społecznego dla wielu 

mieszkańców. OSiR „Skałka” stał się w środowisku lokalnym wielofunkcyjną instytucją, 

która rozpoznaje potrzeby społeczne i rozwojowe mieszkańców, przygotowuje do 

uczestnictwa w sporcie i rekreacji oraz edukacji i kulturze i w znacznym stopniu zaspokaja 

te potrzeby. 

Należy zwrócić uwagę, iż realizacja projektu stanowi wstęp do głębokiej przemiany 

społeczno - gospodarczej na terenie będącym przedmiotem niniejszego opracowania. 

Podsumowując tworzy się drzewo problemów 

Przyczyny: 

 Przemiany gospodarcze i ekonomiczne na Śląsku, które doprowadziły do upadku 

tradycyjnych gałęzi gospodarki. 

 Utrata bazy ekonomicznej miasta. 

 Ograniczone środki budżetowe wymuszające hierarchizację potrzeb inwestycyjnych 

Miasta skierowaną na zapewnienie w pierwszej kolejności wysokiej jakości 

podstawowych usług dla mieszkańców (drogi, gospodarka wodno-ściekowa, opieka 

społeczna). 

 Ograniczona powierzchnia miejska i duża gęstość zaludnienia uniemożliwiające 

realziację inwestycji w rozwój infrastruktury sportowo-rekeacyjnej w nowych 

lokalizacjach. 

Problem główny: 

 Niska atrakcyjność przestrzeni miejskiej - strefy basenowej OSiR Skałka 

w Świętochłowicach - ograniczającaca rozwój społeczno-gospodarczy miasta.  

Skutki: 

 Ograniczone środki finansowe przeznaczane przez miasto na utrzymanie i rozwój 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

 Brak wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanych obiektów w dzielnicach 

zagrożonych marginalizacją. 

 Ograniczona oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Miasta 

Świętochłowice. 
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 Brak obiektu basenowego spełniającego wymogi obecnego rynku usług sportowo – 

rekreacyjnych. 

 Organiczona oferta obiektów sportowo-rekreacyjncyh działających w mieście 

(np. brak hali do squsha). 

 Zagrożenie narastającymi patologiami wśród młodzieży. 

 Ryzyko wyłącznia z aktywności społecznej osób starszych poprzez ograniczenie 

dostępnych form ich aktywizacji. 

 Brak bezpiecznego miejsca zapewniającego integrację społeczną. 

 Niskie walory estetyczne terenu w rejonie zdegradowanego obiektu. 

 Niedostosowanie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb 

mieszkańców. 

 Postępująca marginalizacja Miasta na tle regionu.  

 Obniżenie atrakcyjności społeczno – gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej 

Świętochowic. 

 Narastające w Województwie Śląskim dysproporcje w dostępie do obiektów 

sportowo-rekreacyjnych. 
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8 Logika interwencji 

8.1 Cele projektu – oddziaływanie  

Bezpośrednim celem projektu jest rewitalizacja Miasta Świętochłowice, w szczególności 

obszaru OSiR „Skałka” - poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-gospodarczo-edukacyjno-

rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni 

się bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, 

zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów 

sportowo-rekreacyjnych.  

Cel bezpośredni realizuje zapisy Priorytetu VI RPO WSL na lata 2007-2013 – Zrównoważony 

rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej 

województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2 Uszczegółowienia RPO WSL 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie 

obszarów zdegradowanych; Poddziałanie 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA, którego celem jest 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. 

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spełniać co najmniej 

dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele: 

 społeczne, 

 gospodarcze, 

 rekreacyjne, 

 edukacyjne, 

 turystyczne, 

i przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na terenie 

całego miasta. Wprawdzie OSiR „Skałka” leży na terenie dzielnicy Piaśniki, jednak ze 

względu na skalę jego oddziaływania (użytkownikami są wszyscy mieszkańcy miasta) 

przyczynia się do osiągnięcia stałych pozytywnych zmian w całym mieście.  

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów społecznych poprzez: 

 udostępnienie publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wszystkim 

mieszkańcom Świętochłowic, w cenach akceptowanych społecznie i dostosowanych 

do poziomu zamożności użytkowników, 

 bezpłatny dostęp do produktów projektu dla wybranych grup mieszkańców miasta 

znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej oraz uczniów szkół miejskich, 
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 możliwość uczestnictwa w bezpłatnych imprezach sportowo-rekreacyjnych 

z wykorzystaniem powstałej infrastruktury dla wszystkich chętnych, 

 zmniejszenie bezrobocia (bezpośrednie utworzenie 18 nowych miejsc pracy 

w ramach 10,25 pełnego etatu, jak również pośredni wpływ na tworzenie miejsc 

pracy przede wszystkim w 10 punktach handlowo-usługowych bezpośrednio na 

terenie obiektu), 

 wzrost bezpieczeństwa publicznego (montaż monitoringu) przekładający się na 

zmniejszeni poziomu notowanych wykroczeń i przestępstw w szczególności 

w okolicach terenu inwestycji, 

 poprawę jakości życia mieszkańców (zapewnienie dostępu do nowoczesnej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej), 

 stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób 

bierny, co da przełożenie na poprawę sytuacji społecznej w mieście (m.in. 

zmniejszenie przestępczości, aktywizację dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

scalenie więzi rodzinnych, zmniejszenie patologii społecznych), jak również wpłynie 

na poprawę stanu zdrowia mieszkańców i kształtowanie świadomości wagi 

aktywności fizycznej w rozwoju człowieka w każdym wieku, 

 zapewnienie atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania wolnego czasu dla 

użytkowników w każdym wieku, 

 zapewnienie miejsca i sposobu scalania rodzin patologicznych, 

 zapewnienie bezpiecznego miejsca sprzyjającego integracji społeczności lokalnej, 

 wykreowanie wśród mieszkańców miasta poglądu, iż żyją w atrakcyjnym miejscu, 

otwartym na społeczeństwo i realizującym jego potrzeby. 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów gospodarczych poprzez: 

 utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach funkcjonowania obiektu (10,25 etatu), 

 otwarcie 10 nowych punktów przystosowanych do prowadzenia działalności 

handlowo-usługowej na terenie obiektu (mała gastronomia, sprzedaż sprzętu 

sportowego, itp.), dzierżawa części restauracyjnej hali wielofunkcyjnej, 

 nadanie impulsu do powstania prywatnych przedsiębiorstw z sektora małych 

i średnich w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu, 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej rewitalizowanego obszaru, a także całego miasta 

- z uwagi na podniesienie jego wartości jako potencjalnego miejsca zamieszkania, 

szczególnie dla młodych mieszkańców miasta i regionu. 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów rekreacyjnych poprzez: 
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 udostępnienie kompleksowego, nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego 

w mieście dla co najmniej 146 420 użytkowników rocznie, 

 utworzenie infrastruktury publicznej przeznaczonej dla mieszkańców miasta 

i regionu w każdym wieku, umożliwiającej atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz 

promującej aktywny styl życia, 

 kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej w życiu 

człowieka, 

 udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań 

statutowych, 

 aktywizację ruchową osób starszych oraz dzieci i młodzieży. 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów edukacyjnych poprzez: 

 bezpłatny dostęp do ścieżki edukacyjnej wyznaczonej w ramach strefy 

regeneracyjnej basenu, kształtującej świadomość ekologiczną mieszkańców miasta, 

 organizację lekcji poglądowych dla uczniów szkół miejskich z zakresu ochrony 

środowiska przy zastosowaniu strefy regeneracyjnej oraz kolektorów słonecznych, 

 udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań 

statutowych, w tym również rekreacyjnych, 

 kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej 

w życiu człowieka, 

 organizacja zawodów sportowych dla dzieci ze szkól miejskich. 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów turystycznych poprzez: 

 udostępnienie turystom z miasta i regionu nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-

sportowego w centrum Aglomeracji, który może być doskonałym uzupełnieniem 

oferty turystycznej Śląska (szczególnie dla wycieczek zorganizowanych, w czasie 

wolnym od zwiedzania), 

 uzupełnienie oferty dla miłośników tzw. turystyki aktywnej, którzy korzystają już 

z innych atrakcji OSiR jak np. ścieżki rowerowe, wyciąg do weakeboardingu, tor 

speedrowerowy, 

 uzupełnienie oferty turystycznej dla licznej rzeszy kibiców biorących udział 

w rozgrywkach ligi speedrowerowej organizowanej na terenie ośrodka, tzw. 

turystyka sportowa. 
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Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do: 

 rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

 wzrostu atrakcyjności i różnorodności dostępu do metod spędzania czasu wolnego 

w sposób aktywny, 

 organizacji przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji społecznej, 

 zmniejszenia patologii społecznych, 

 odbudowania więzi społecznych, 

 trwałego rozwoju miejskiej gospodarki, 

 wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta. 

8.2 Wskaźniki 

8.2.1 Wskaźniki produktu 

Poniższa tabela zawiera wartości wskaźników produktu planowane do realizacji w ramach 

przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z tabelą wskaźników podaną dla RPO 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013). 

Tabela 10 Wskaźniki planowanych produktów 

Wskaźniki planowanych produktów j.m. 

2012 rok bazowy 
(przed rozpoczęciem 
rzeczowej realizacji 

projektu) 

2014 

rok docelowy (rok 
zakończenia rzeczowej 

realizacji projektu) 

Liczba projektów zapewniających 
zrównoważony rozwój oraz 
poprawiających atrakcyjność miast 

szt. 0 1 

Źródło: Dokumentacja techniczna projektu 

Pomiar wartości wskaźnika produktu możliwy będzie po zakończeniu rzeczowej realizacji 

projektu, tj. w roku 2014. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczonego 

pracownika UM w Świętochłowicach. Wyznaczony pracownik przeprowadzi pomiar na 

podstawie protokołów odbioru prac oraz dokumentacji powykonawczej. 

8.2.2 Wskaźniki rezultatu 

Poniższa tabela zawiera wartości wskaźników rezultatu planowane do realizacji w ramach 

przedmiotowego przedsięwzięcia (zgodnie z tabelą wskaźników podaną dla RPO 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013). 
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Tabela 11 Wskaźniki planowanych rezultatów 

Wskaźniki planowanych rezultatów j.m. 

2012 

rok bazowy (przed 
rozpoczęciem rzeczowej 

realizacji projektu) 

2015 

rok docelowy (rok po 
zakończeniu 

rzeczowej realizacji 
projektu) 

Liczba osób korzystających 
z infrastruktury objętej wsparciem 

tys. 
os. 

0 146,42 

Powierzchnia terenów 
zrewitalizowanych 

ha 0 4,06 

Liczba nowych miejsc pracy szt. 0 10,25 

Źródło: UM w Świętochłowicach 

Pomiar wartości wskaźnika „Powierzchnia terenów zrewitalizowanych” możliwy będzie po 

zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tj. w roku 2014. Weryfikacja zostanie 

przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika UM w Świętochłowicach. Wyznaczony 

pracownik przeprowadzi pomiar na podstawie protokołów odbioru prac oraz dokumentacji 

powykonawczej. 

Pomiar wartości pozostałych dwóch wskaźników rezultatu możliwy będzie maksymalnie do 

12 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu, tj. w roku 2015. 

Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika 

UM w Świętochłowicach na bazie raportów miesięcznych ze sprzedaży biletów 

uprawniających do korzystania z poszczególnych elementów infrastruktury powstałej 

w ramach projektu oraz umów o pracę. Szczegółowe szacunki pozwalające określić liczbę 

użytkowników obiektu jak i utworzonych miejsc pracy zaprezentowano w rozdziale 

12 niniejszego opracowania.  
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9 Komplementarność projektu z innymi działaniami 

Beneficjent w miarę bieżących możliwości finansowych i zgodnie z hierarchizacją 

wydatków podejmuje wszelkie możliwe inwestycje zmierzające do rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta. W stosunku do niniejszego zadania komplementarne są zarówno 

projekty z zakresu rewitalizacji jak i inwestycje w rozwój infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej, w szczególności na terenie OSiR „Skałka”. Wszystkie te projekty przyczyniają 

się do poprawy warunków zamieszkania w mieście, jak również przekładają się na rozwój 

gospodarki miejskiej i dostęp do nowych miejsc pracy. 

Bezpośrednia komplementarność projektu występuje w odniesieniu do realizacji zadań 

inwestycyjnych związanych z modernizacją infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na 

terenie OSiR Skałka. Projekty przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 12 Projekty komplementarne 

Program/fundusz/źródło 
finansowania 

Nazwa zadania Wartość projektu 

budżet gminy Budowa placu zabaw na terenie OSiR Skałka 141.083,21 zł 

budżet gminy, RPO WSL 
2007-2013 

Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny 
Szlaki rowerowe drogą do rozwoju aktywnej 
turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta 
Świętochłowice. 

614 200 PLN – 
dofinansowanie 

EFRR 

budżet gminy, MSIT Budowa zespołu boisk sportowych w ramach 
programu Orlik2012. 

1.727.034,00 zł.. 

budżet gminy Budowa fontanny i oświetlenie wyspy na terenie 
OSiR Skałka. 

74.542,00 zł.  

Źródło: UM w Świętochłowicach 

Ponadto w planach inwestycyjnych gminy pozostaje zadanie pn. Rewaloryzacja 

infrastruktury okołoturystycznej OSiR Skałka w Świętochłowicach, którego zakres obejmuje 

łącznie w kilku etapach: remont 2 pomostów pływających, remont budynku przystani, 

wykonanie pergoli drewnianych na budynku przystani oraz pergoli na gruncie, 

modernizację chodników i wykonanie placu do gry w bule z ubitego żwiru, budowę siłowni 

na wolnym powietrzu, montaż stolików do gry w szachy, montaż stojaków rowerowych 

i koszy na śmieci, uporządkowanie i uzupełnienie zieleni, kompleksowy remont sceny wraz 

z zadaszeniem. 

Bezpośrednia komplementarność zadania występuje również w odniesieniu do zadań 

inwestycyjnych o charakterze rewitalizacyjnym, których celem jest rozwój społeczno-

gospodarczy miasta. Należą do nich następujące projekty: 

 „Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na Centrum Inicjatyw Społecznych 

w Świętochłowicach”, finansowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu 
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Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013, przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 353 941,13, przy całkowitym 

koszcie projektu 3 396 457,18. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności 

przestrzeni miejskiej województwa śląskiego.  

 „Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka 

1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach”, 

finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013, przyznana kwota dofinansowania wynosi 8 108 955,75 

zł, przy całkowitym koszcie projektu 9 539 947,95 zł. Celem projektu jest wzrost 

konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego.  

Przedmiotowy projekt jest pośrednio komplementarny również do wszystkich projektów 

objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta z uwagi na ich wspólny cel – poprawę 

jakości zdegradowanej tkanki miejskiej na terenie Świętochłowic, prowadzącą do poprawy 

sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. 
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10 Analiza instytucjonalna 

10.1 Beneficjenci projektu 

Beneficjentem, który występuje o pożyczkę oraz ją rozlicza jest Gmina Świętochłowice. 

Gmina Świętochłowice jest miastem na prawach powiatu i stanowi podstawową jednostkę 

lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim 

terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze miasta, z mocy 

ustawy o samorządzie gminnym, stanowią wspólnotę samorządową, realizującą swoje 

zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.  

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Świętochłowicach. 

Operatorem infrastruktury powstałej w ramach projektu zostanie Ośrodek Sportu 

i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach, będący gminną jednostką budżetową 

Świętochłowic (Uchwała Rady Miejskiej nr VI/37/99). 

Podstawę prawną funkcjonowania Miasta Świętochłowice oraz Urzędu Miejskiego 

w Świętochłowicach stanowi: 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 Statut Miasta Świętochłowice, 

 Statut Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, 

 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.  

Miasto Świętochłowice jako jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną 

i jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. 

Organami Gminy Świętochłowice są: 

 Rada Miejska – organ stanowiący i kontrolny, 

 Prezydent Miasta – organ wykonawczy. 

Dane beneficjenta: 

Gmina Świętochłowice 

ul. Katowicka 54 

41-600 Świętochłowice 

tel. 032 3491-800 

fax. 032 3491-812 

NIP: 627-10-08-169 
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Uprawniony do reprezentacji: Prezydent Miasta  

Dawid Kostempski 

Przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta 

 Agata Ślęzak 

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego i jako taki jest uprawniony do 

korzystania z funduszy europejskich. Beneficjenta nie dotyczą podmiotowe kryteria 

negatywne, wyłączające możliwość otrzymania wsparcia: 

 nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; 

 beneficjent jest jednostką finansów publicznych w związku z czym nie dotyczy go 

status podmiotu „znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu 

pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących 

pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 

(Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004, str. 2); 

 beneficjent nie był i nie jest w sytuacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem 

środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), skutkującego nie 

zrealizowaniem pełnego zakresu rzeczowego projektu i w związku z tym 

pozbawieniem prawa otrzymania środków w okresie 3 lat od dnia wydania przez 

Instytucję Zarządzającą decyzji odnośnie zwrotu środków. 

Miasto Świętochłowice jest wnioskodawcą, beneficjentem oraz inwestorem projektu. 

Miasto, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, będzie jednostką bezpośrednio i całkowicie 

odpowiedzialną za prawidłowy przebieg, realizację i eksploatację przedmiotowego 

projektu oraz przestrzeganie procedur i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych. 

Miasto występuje w roli zamawiającego i pozostanie właścicielem majątku powstałego 

w ramach projektu. Jako beneficjent Miasto jest odpowiedzialne m.in. za: procesy 

przetargowe i podpisanie kontraktu na wykonanie prac, monitorowanie postępu 

zakontraktowanych prac, końcową akceptację. Beneficjent będzie również jednostką 

odpowiedzialną za utrzymanie produktów projektu w okresie 5 lat od daty rozliczenia 

projektu. 



  

 

 
 

59 | S t r o n a  
 

Dane operatora: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" 

ul. Bytomska 40 

Świętochłowice 

tel. 032 2455 900, 032 2452 281 

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka", jest jednostką organizacyjną Miasta Świętochłowice 

nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek 

obejmuje swoją działalnością Miasto Świętochłowice. Ośrodek zarządza i gospodaruje 

mieniem komunalnym powierzonym przez Gminę i zapewnia jego prawidłową eksploatację, 

ochronę i odtwarzanie. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury 

fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb 

mieszkańców. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności: 

1. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej w celu zaspokajania potrzeb w zakresie 

sportu i różnych form rekreacji. 

1a. Pielęgnacja i utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej urządzonej- parki 

i skwery. 

2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Kierowanie działalnością Sportowych Szkółek Młodzieżowych: Piłkarskiej, Żużlowej 

i Speed-rowerowej, działających w strukturach Ośrodka. 

4. Wynajem obiektu i urządzeń dla celów sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji 

imprez o charakterze publicznym. 

5. Współpraca z krajowymi Związkami Sportowymi, placówkami oświatowymi oraz 

innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim 

i pozamiejskim w zakresie realizacji zadań statutowych. 

6. Tworzenie, utrzymywanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo-rekreacyjnej. 

7. Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki 

oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi uregulowaniami. 

8.  Realizacja zadań programowych ustalonych przez Prezydenta Miasta. 

Beneficjenci pośredni: 

Poza beneficjentem na realizacji projektu skorzystają beneficjenci pośredni. W przypadku 

przedmiotowej inwestycji zaliczyć do nich należy: 

 przyszłych i obecnych mieszkańców Gminy Świętochłowice, 

 przyszłych i obecnych mieszkańców regionu, 
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 turystów odwiedzających Gminę Świętochłowice i jej najbliższe okolice,  

 właścicieli podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w gminie, w szczególności 

świadczących usługi na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka „Skałka”, 

 OSiR Skałka w Świętochłowicach. 

 potencjalnych inwestorów biznesowych gminy, 

 Województwo Śląskie. 

10.2 Wykonalność instytucjonalna projektu 

Zespół wdrażający projekt 

W ramach projektu nie założono powołania odrębnego zespołu wdrażającego, który 

zajmowałby się całym cyklem projektowym. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest 

bowiem zaangażowanie wykwalifikowanych i doświadczonych osób z różnych Wydziałów 

i jednostek UM - mających doświadczenie w ubieganiu się o środki europejskie 

i pożyczkowe oraz realizujących projekty tego typu, co razem pozwoli na szybkie, 

kompetentne i sprawne przeprowadzenie zadania. 

Realizacja projektu podzielona jest na etapy: 

1. przygotowanie projektu i źródeł finansowania – Wydział Funduszy Europejskich 

we współpracy z  Wydziałem Inwestycji i Remontów, 

2. przeprowadzenie postępowań z zakresu PZP – Referat Zamówień Publicznych, 

3. kontraktowanie, realizacja zadania, nadzór merytoryczny – Wydział Inwestycji 

i Remontów, 

4. rozliczenie projektu – Wydział Inwestycji i Remontów we współpracy 

z Wydziałem Finansowym, 

5. utrzymanie trwałości projektu – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” 

w Świętochłowicach pod bezpośrednim nadzorem UM w Świętochłowicach.  

Udział w realizacji projektu pracowników wydziałów branżowych UM w Świętochłowicach 

odbywać się będzie przez pracowników ww. komórek organizacyjnych w ramach 

obowiązków służbowych. Organizację wewnętrzną Urzędu oraz kompetencje 

poszczególnych referatów ustalono w Regulaminie Organizacyjnym.  

W ramach projektu, do obowiązków pracowników komórek branżowych należeć będzie:  

 realizacja projektu zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

projektu, 

 monitorowanie postępu prac i pomiar wskaźników produktu i rezultatów, 

 sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji projektu, 
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 przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

 prowadzeniem dokumentacji księgowej projektu, 

 dokonywanie rozliczeń finansowych, 

 dokonywanie płatności w ramach projektu, 

 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych projektu, 

 archiwizacja dokumentów dotyczących projektu. 

W celu odpowiedniej realizacji projektu, otrzymania planowanych produktów i rezultatów 

oraz osiągnięcia długofalowego efektu istotne są do spełnienia następujące czynniki: 

 rygorystyczny nadzór nad realizacją projektu, 

 odpowiednie użytkowanie otrzymanych produktów, 

 odpowiednie utrzymanie nowopowstałej infrastruktury, 

 intensywna promocja projektu wśród mieszkańców miasta i regionu. 

Doświadczenie w realizacji projektów  

Beneficjent posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych 

dofinansowanych z funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych. Realizacja 

większości dofinansowanych projektów bez zewnętrznego wsparcia nie byłyby możliwa lub 

znacznie zostałaby odłożona w czasie. Wśród projektów dofinansowanych ze środków RPO 

WSL na lata 2007-2013 wymienić należy zadania przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 13 Doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 
na lata 2007-2013 

Tytuł projektu Termin 
realizacji 

Budżet projektu [PLN] 

1. Adaptacja budynku przy ul. Sądowej 1 na Centrum 
Integracji Społecznej w Świętochłowicach. 

2010-2011 2 710 786,93 

2. Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w 
ustawie Prawo ochrony środowiska - dla miasta 

Świętochłowice 

2009-2011 676 530,00 

3. Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki 
rowerowe drogą do rozwoju aktywnej turystyki - trasy 

rowerowe na terenie miasta Świętochłowice. 

2010-2011 2 432 566,12 

4. Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów 

komunalnych w Świętochłowicach. 

2010-2012 11 156 197,50 

5. Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta 
Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację 

budynków szkół podstawowych nr 3 i nr 17 w 

Świętochłowicach. 

2009-2012 4 502 602,42 

6. Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w 

Świętochłowicach. 

2008-2010 891 695,54 

Źródło: UM w Świętochłowicach 
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Z uwagi na kwalifikacje zarządcze oraz dotychczasowe doświadczenie pracowników 

beneficjenta w realizacji programów i projektów rozwojowych należy ocenić, że Miasto 

Świętochłowice posiada odpowiednią zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu 

i osiągnięcia zaplanowanych celów. 

Kontrakty i zamówienia 

W realizację projektu na etapie inwestycyjnym nie są zaangażowane żadne inne instytucje 

ani organizacje, czy też podmioty poza beneficjentem, który będzie jedyną stroną 

kontraktu podpisywanego z wykonawcą.  

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 15 zamówień o wartości poniżej 

14 tysięcy euro zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078). Ich zestawienie 

przedstawiono poniżej. W przypadku zamówień poniżej 14 tys. euro beneficjent 

wystosował/wystosuje do kilku potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe, 

a następnie spośród otrzymanych ofert wybrał/wybierze najkorzystniejszą. Zasada 

uczciwej konkurencji oraz otwartego dostępu potencjalnych wykonawców poszczególnych 

usług zostanie zachowana, każdorazowo wybór wykonawcy wiązał się będzie 

z porównaniem ofert. Każdorazowo zastosowane zostaną zalecenia i wytyczne w sprawie 

udzielania zamówień publicznych dla projektów współfinansowanych ze środków UE oraz 

wewnętrznych przepisów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach  

Tabela 14 Zestawienie zamówień o wartości poniżej 14 tysięcy euro w ramach projektu 

l.p. przedmiot zamówienia tryb postępowania 

1. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy 
kąpieliska „Skałka” w Świętochłowicach – zamówienie 

zrealizowane 

Zamówienie poniżej 14 tys. EUR – 
zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo 

zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 

i Nr 161, poz. 1078) 

2. Projekt koncepcyjny budowy kąpieliska miejskiego 
w technologii stawu naturalnego na bazie 

nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” – 
zamówienie zrealizowane 

3. Inwentaryzacja drzew na terenie kąpieliska OSIR 
„Skałka” – zamówienie zrealizowane 

4. Wniosek o udostępnienie mapy do celów koncepcji 
i inwentaryzacji drzew w związku z planowaną budową 

kąpieliska – zamówienie zrealizowane 

5. Program funkcjonalno użytkowy budowy kąpieliska 
miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie 
nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” – 

zamówienie zrealizowane 

6. Kompleksowa analiza funkcjonalna, prawna, 
ekonomiczna, finansowa i społeczna zakończona 

sporządzeniem biznesplanu dla zadania: „Rozbudowa 
i modernizacja obiektów sportowych OSiR Skałka- 
budowa  kąpieliska miejskiego w technologii stawu 
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naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie 
OSiR Skałka” – zamówienie zrealizowane 

7. Wykonanie mapy do celów projektowych na terenie OSiR 
Skałka w związku z planowaną budową kąpieliska 

miejskiego – zamówienie zrealizowane 

8. Wycena budowy stawu kąpielowego – zamówienie 
zrealizowane 

9. Wniosek o udostępnienie mapy w związku z planowaną 
budową kąpieliska – zamówienie zrealizowane 

10. Studium wykonalności – zamówienie zrealizowane 

12. Inspektor nadzoru – branża elektryczna – zamówienie 
planowane do realizacji 

13. Inspektor nadzoru – branża wod-kan – zamówienie 
planowane do realizacji 

14. Inspektor nadzoru – technologie basenowe – zamówienie 
planowane do realizacji 

15. Promocja projektu – zamówienie planowane do realizacji 

Źródło: UM w Świętochłowicach 

W ramach realizowanego projektu przewidziane jest przeprowadzenie 1 przetargu 

nieograniczonego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje 

dokumentację techniczną projektu oraz rzeczową realizację projektu. Wybór formy 

przetargu pozwala na sprawne realizowanie procesu zamówienia usług oraz pozwoli 

utrzymać przejrzystość procesów realizacji projektu. 

Tabela 15 Zestawienie kontraktów realizowanych w ramach projektu 

l.p. przedmiot zamówienia tryb postępowania 

1. 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii 
stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego 
basenu na terenie OSiR „Skałka” 
w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego 
wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu 
całego kąpieliska na działce nr 4036/3, w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Przetarg nieograniczony w oparciu 
o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) 

Źródło: UM w Świętochłowicach 

W związku z faktem, iż przetarg na powyżej określony zakres zostanie przeprowadzony 

w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 

r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) na obecnym etapie przygotowania projektu nie 

można określić kto personalnie będzie pełnił poszczególne funkcje. W ramach projektu, do 

obowiązków pracowników wydziałów branżowych Urzędu będzie należało: przygotowanie 

dokumentacji przetargowej, obsługa techniczna przetargu, otwarcie, ocena i wybór oferty. 

Pracownicy wydziałów branżowych będą uczestniczyli w pracach komisji przetargowej 

powołanej przez Prezydenta, wskażą oferenta, z którym powinna zostać zawarta umowa 

na realizację projektu.  
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Biorąc pod uwagę powyższe, nie identyfikuje się zagrożeń dla realizacji projektu, 

wynikających z czynników formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zarówno 

beneficjenta, jak i instytucji zewnętrznych.  

10.3 Trwałość projektu 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie 

długoterminowym, w ciągu 5 lat od momentu rozliczenia projektu (rzeczowego 

i finansowego) nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego 

pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy 

obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. 

Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie 

odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o udzielenie pożyczki. 

Beneficjent pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji 

przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia. Miasto Świętochłowice zapewni 

trwałość projektu za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” 

w Świętochłowicach, będącego gminną jednostką budżetową Świętochłowic (Uchwała Rady 

Miejskiej nr VI/37/99). 

Trwałość finansowa 

W trakcie realizacji projekt będzie finansowany ze środków pożyczkowych udzielonych 

przez FROM.  

Sytuacja finansowa beneficjenta powoduje, iż projekt nie zachwieje stabilności płatniczej 

jednostki oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia. 

Gwarantuje to całkowicie wykonalność finansową opisywanego przedsięwzięcia.  

Miasto będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją produktów projektu, 

ze środków na bieżące utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  

Należy zatem stwierdzić, iż trwałość finansowa projektu na etapie realizacji i eksploatacji 

zostanie zagwarantowana.  

Trwałość techniczna 

Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe, dotyczące powstałych 

produktów projektu. Zastosowane zostaną urządzenia, które posiadają odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa. 
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Trwałość eksploatacyjna 

Użytkowanie produktów projektu będzie prowadzone pod nadzorem zarządcy, co umożliwi 

zachowanie infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwałości projektu oraz 

pozwoli na odpowiednią eksploatację produktów projektu. 

Wnioski 

Beneficjent odpowiedzialny za zarządzanie produktami projektu posiada zdolność 

organizacyjną i finansową oraz odpowiednie doświadczenie do utrzymania i zarządzania 

projektem przez okres co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania projektu. 

Należy zatem stwierdzić, iż  przyjęte rozwiązanie dotyczące eksploatacji zakładanej do 

realizacji w ramach projektu inwestycji, jak również sposób zapewnienia środków 

finansowych na utrzymanie i eksploatację majątku, gwarantuje trwałość i stabilność 

analizowanego projektu pod względem instytucjonalnym i finansowym – trwałość projektu 

zostanie zachowana.  

W związku z powyżej przeprowadzoną analizą należy stwierdzić, iż zachowana jest zasada 

trwałości projektu zgodnie z obowiązującymi zasadami zgodnie z art. 30 Rozporządzenia 

Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 nr 1083/2006. 

10.4 Analiza prawna wykonalności projektu 

Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym prawem wspólnotowym i prawem 

polskim, a także politykami horyzontalnymi UE (polityka równych szans, ochrony 

środowiska, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju).  

10.4.1 Decyzje administracyjne związane z projektem 

Beneficjent dysponuje aktualnym i kompletnym programem funkcjonalno-użytkowym, 

który stanowił będzie podstawę do przeprowadzenia prac projektowych, przeprowadzenia 

procedury OOŚ i uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt realizowany jest w trybie 

„zaprojektuj i buduj”, którego jedną z podstawowych cech jest uzyskanie wszelkich 

decyzji administracyjnych bezpośrednio przez wykonawcę prac, wybranego w drodze 

przetargu. 

Beneficjent posiada aktualne zaświadczenie o braku wpływu projektu na obszary Natura 

2000. 

10.4.2 Stan władanie terenem  

Inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 4036/3, której właścicielem 

jest Gmina Świętochłowice. Teren planowany do zagospodarowania w ramach projektu 
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obejmuje obszar około 4,0622 ha. Obszar ten nie jest objęty Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego, wchodzi jednak w zakres Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świętochłowice. 

10.4.3 Dokumentacja projektowa 

Beneficjent dysponuje aktualnym i kompletnym programem funkcjonalno-użytkowym 

(szczegóły w rozdziale 1 niniejszego opracowania), który stanowił będzie podstawę do 

przeprowadzenia prac projektowych. Projekt realizowany jest w trybie „zaprojektuj 

i buduj”, co oznacza iż opracowanie ostatecznej wykonawczej dokumentacji technicznej 

powierzone zostanie bezpośrednio wykonawcy rzeczowego zakresu robót. Wykonawca 

wybrany zostanie w drodze przetargu. 

10.5 Promocja projektu 

Promocja projektu będzie prowadzona zgodnie z przepisami art. 8 i 9 Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. oraz dokumentem Wytyczne Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla 

beneficjentów w zakresie informacji i promocji przyjętym w dniu 31.05.2011 przez Zarząd 

Województwa Śląskiego. 

Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty dotyczące projektu 

będą zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia 2007-2013 (NSS), Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejności 

tutaj podanej) oraz tam gdzie to możliwe opis w postaci „Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013” lub hasło programu 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne 

potrzeby”. 

Beneficjent poinformuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt został 

dofinansowany (poprzez udzieloną pożyczkę) przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 2 tablice informacyjno-pamiątkowe 

umieszczone zostaną w miejscu realizacji projektu w celu poinformowania opinii 

publicznej o udzieleniu wsparcia dla prowadzonej inwestycji. Oprócz tego, stosowne 

informacje zostaną zamieszczone na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu 
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z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL 2007-

2013. Przewiduje się umieszczenie stosownych informacji o projekcie na stronie 

internetowej beneficjenta (http://www.swietochlowice.pl). 

Promocja przedmiotowej inwestycji ma na celu:  

 zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa o udzielonym przez Unię Europejską 

wsparciu finansowym, 

 informowanie mieszkańców województwa śląskiego, w tym mieszkańców 

Świętochłowic o osiągniętych rezultatach i produktach projektu, 

 zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej realizacji projektu przez 

Miasto Świętochłowice, 

 stworzenie właściwego wizerunku projektu w oczach mieszkańców regionu. 

Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności opracowanymi dla projektów współfinansowanych 

ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007-2013 za kwalifikowane można uznać koszty informacji i promocji integralnie 

związane z realizacją projektu pod warunkiem, iż wynoszą one do 10% wartości projektu, 

nie więcej niż 250 000 PLN. Projekt spełnia podane wyżej warunki. 

10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia 

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2013-2014. 

W latach 2009-2011 opracowano dokumentację koncepcyjną projektu, w roku 2012 

opracowano program funkcjonalno-użytkowy, niniejsze studium wykonalności, a także 

wniosek aplikacyjny.  

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

2012-08-01 

Planowany termin zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

2012-09-30 

Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych: 2012-09-30 

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2013-04-01 

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2014-06-30 

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu: 2014-07-30  

Planowany termin rozliczenia projektu: 2014-08-23 



  

 

 
 

68 | S t r o n a  
 

Tabela 16 Wykres Gantt’a 

Projekt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lp Nazwa zadania I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Strefa basenu kąpielowego                                                 

2 
Strefa regeneracyjna ze ścieżką 
edukacyjną 

                                                

3 Park linowy                                                 

4 
Strefa budynku 
wielofunkcyjnego 

                                                

5 Budynek kas                                                 

6 
Obiekty drobnej działalności 
usługowo-handlowej (10 szt) 

                                                

7 Nasadzenia wieloletnie                                                 

8 Monitoring                                                 

9 

Pozostałe (latarnie/oświetlenie 
parkowe, kabiny przebieralnie, 
instalacja solarna, oczyszczenie 
terenu, karczowanie drzew, 
ogrodzenia) 

                                                

10 
Budynek filtrów na potrzeby 
basenu kąpielowego 

                                                

11 Dokumentacja techniczna                                                 

12 Nadzory branżowe                                                 

13 Studium wykonalności                                                 

14 Promocja projektu                                                 

Źródło: Opracowanie własne 

10.7 Pomoc publiczna w projekcie 

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią pomocą publiczną jest transfer zasobów publicznych, 

o ile spełnione są łącznie następujące warunki: 

 transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe, 

 transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarzanie 

określonych dóbr, 

 w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, 

 transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi. 

Na podstawie ww. przesłanek i testu pomocy publicznej projekt zakwalifikowano jako 

podlegający przepisom o pomocy publicznej.  
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Tabela 17 Test pomocy publicznej 

A 
Pytania 
podstawowe 

Tak 
/ 

Nie 

Uzasadnienie Pytania pomocnicze Uzasadnienie 

1. Czy transfer1 
zasobów 
przypisywalny 
władzy publicznej 
jest selektywny – 
tzn. uprzywilejowuje 
określone podmioty 
lub wytwarzanie 

określonych dóbr? 

TAK Transfer dotyczy 
jedynie 
beneficjentów 
wymienionych 
w uszczegółowieniu 

RPO  

Czy wszystkie 
zainteresowane 
podmioty mogą 
skorzystać z transferu 
zasobów na równych 

prawach? 

Czy wsparcie 
(rozumiane jako 
dofinansowanie) 
kierowane jest do 
wybranej grupy 

Beneficjentów? 

Katalog 
beneficjentów 
określa RPO. Nie 
wszystkie 
zainteresowane 
podmioty mogą 
skorzystać 
z transferu na 
równych 
prawach. 
Transfer jest 
selektywny – 
o wsparcie mogą 
ubiegać się 
jedynie ściśle 
określone grupy 
potencjalnych 
beneficjentów, 
zaś ostateczne 
wsparcie 
uzyskują nie 
wszystkie 
podmioty, 
a jedynie, te, 
które spełniają 
określone 

kryteria.  

2. Czy transfer skutkuje 
przysporzeniem2 na 
rzecz określonego 
podmiotu, na 
warunkach 
korzystniejszych niż 

rynkowe? 

TAK Jest to pomoc 
udzielona na 
warunkach 
korzystniejszych 
niż rynkowe. 
Oprocentowanie 
pożyczki jest 
niższe w stosunku 
do oferty 
komercyjnej. 
Atrakcyjne warunki 
pożyczkowe 
uniemożliwiają 
podmiotom 
komercyjnym 
konkurowanie 

z ofertą. 

Proszę wyjaśnić na 
jakich warunkach 
nastąpił wybór 
zarządcy infrastruktury 
powstałej w wyniku 
realizacji projektu oraz 
warunki umowy między 
beneficjentem a 

zarządcą. 

Beneficjent 
zarządza 
projektem 
samodzielnie za 
pośrednictwem 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 
„Skałka” 
(miejska 
jednostka 

budżetowa). 

3. Czy w efekcie tego 
transferu występuje 
lub może wystąpić 

TAK Pomoc udzielona 
jest na warunkach 
korzystniejszych 

Proszę podać zakres 
działalności 
beneficjenta/ zarządcy 

Beneficjent 
zarządza 
projektem 

                                            
1 Transfer – transakcja, w wyniku której następuje przepływ zasobów między dwoma podmiotami (zasoby 
finansowe i rzeczowe). 
2 Przysporzenie – przez przysporzenie należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz 

którego dokonywany jest transfer zasobów. 
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zakłócenie 

konkurencji? 

niż rynkowe. 
Oprocentowanie 
pożyczki jest 
niższe w stosunku 
do oferty 
komercyjnej. 
Atrakcyjne warunki 
pożyczkowe 
uniemożliwiają 
podmiotom 
komercyjnym 
konkurowanie 

z ofertą. 

Projekty z zakresu 
infrastruktury 
społecznej są 
często poniżej 
progu opłacalności 
i notują straty, co 
ogranicza 
inwestycje tego 
typu wśród 
podmiotów 
prywatnych. Nie 
można jednak 
wykluczyć, że 
prywatny podmiot 
byłby 
zainteresowany 
realizacją projektu 
przy zapewnieniu 
preferencyjnego 
systemu 
kredytowania 

inwestycji. 

infrastruktury 
powstałej w wyniku 
realizacji projektu (czy 
stanowi konkurencję 
dla innych podmiotów, 

w jakim zakresie?)  

samodzielnie za 
pośrednictwem 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 
„Skałka” 
(miejska 
jednostka 
budżetowa). 
Beneficjent 
prowadzi 
działania typowe 
dla 
funkcjonowania 

JST. 

Proszę określić jakie 
cele spełnia projekt?  

Czy cel(e) projektu 
/beneficjenta 
spełniają cele 

publiczne? 

Projekt spełnia 
cele publiczne 
(infrastruktura 
społeczna, 
sportowo-

rekreacyjna). 

Proszę określić rynek, 
w którym zakłócenie 
konkurencji mogłoby 
wystąpić?  

Czy przeprowadzona 
została analiza rynku? 
Jeśli tak proszę 
przedstawić wnioski z 

tej analizy. 

Zakres projektu 
jest lokalny 
i obejmuje teren 
Miasta 
Świętochłowice. 
Zakłócenie 
konkurencji 
(w zakresie 
działalności 
podmiotów 
potencjalnie 
mogących 
udzielić 
pożyczki) ma 
zasięg 

międzynarodowy. 

4. Czy transfer wpływa 
na wymianę 
gospodarczą między 
krajami 

członkowskimi 

TAK Realizacja projektu 
ma potencjalny 
wpływ na 
zakłócenie 
warunków wymiany 

gospodarczej. 

Zakłócenie 
konkurencji 
(w zakresie 
działalności 
podmiotów 
potencjalnie 
mogących udzielić 
pożyczki) ma 
zasięg 
międzynarodowy. 
Nie można 
wykluczyć, że 
beneficjent 
skorzystałby 
z kredytu 

Proszę określić  zasięg 
terytorialny projektu: 
lokalny, regionalny, 
międzynarodowy. 

Kto jest odbiorcą 
ostatecznym projektu? 

Czy występuje 

odbiorca zagraniczny? 

Należy dokonać analizy 
(podać argumenty) czy 
projekt przyczyni się 
do pojawienia/ 
zwiększenia się liczby 
odbiorców 

zagranicznych? 

Projekt 
obejmuje swoim 
zasięgiem Miasto 
Świętochłowice. 

Ostatecznym 
odbiorcą 
projektu są 
mieszkańcy 
miasta 
Świętochłowice 
i jego okolic. Nie 
można wykluczyć 
pojawienia się 
użytkowników 
zagranicznych 

(turyści). 
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komercyjnego 
udzielonego przez 
zagraniczny bank. 

B W przypadku gdy na wszystkie odpowiedzi powyżej udzielono pozytywną odpowiedź 
(zaznaczono TAK) projekt podlega zasadom pomocy publicznej. Proszę  w tym przypadku 
zaznaczyć czy dla określonej pomocy publicznej istnieje program pomocowy a projekt spełnia 

kryteria zapisane w tym programie: 

 Program pomocowy Tak / Nie Uzasadnienie 

1. Rozporządzenie MRR w 
sprawie regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach 

RPO 

- - 

2. Rozporządzenie MRR w 
sprawie pomocy de minimis 
w ramach RPO 

- - 

3. Rozporządzenie MRR na 
usługi doradcze dla 
mikroprzedsiębiorców oraz 

mśp w ramach RPO  

- - 

4. Rozporządzenie MRR w 
sprawie udzielenia pomocy 
na wzmacnianie potencjału 

IOB w ramach RPO  

- - 

5. Inne (należy określić jakie) Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju Regionalnego 
w  sprawie udzielania 
regionalnej pomocy 
inwestycyjnej przez 
fundusze rozwoju 
obszarów miejskich 
w ramach regionalnych 
programów 

operacyjnych. 

z dnia 21 grudnia 2010 r. 

Projekt realizowany jest przy 
wsparciu mechanizmów JESSICA. 

W przypadku gdy dla projektu podlegającego zasadom pomocy publicznej nie został opracowany 
żaden program pomocowy (brak jest odpowiedniego rozporządzenia a istniejące rozporządzenia  nie 
dotyczą swoim zakresem projektu) wsparcie nie może być udzielone, ponieważ nie jest ono 

dopuszczalne. 
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11 Analiza techniczna 

11.1 Analiza stanu aktualnego 

Zakres opracowania obejmuje obszar Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, w sektorze 

basenowym tuż przy stawie Skałka, przy Alei Parkowej 15. Obszar w północnej części 

graniczy z ogródkami działkowymi natomiast z pozostałych stron granicę wyznacza Aleja 

Parkowa. 

W stanie aktualnym obszar inwestycji pełni funkcję odkrytego kąpieliska miejskiego 

z zapleczem gospodarczym. Na terenie kąpieliska znajdują się: 

 basen duży 22x50, nieczynny, 

 mały basen dla dzieci, otwarty sezonowo,  

 budynek szatni i kas obsługujący sezonowo mały basen, 

 nieczynny budynek przepompowni/filtrów.  

Stan aktualny infrastruktury (z czerwca 2012 r.) przedstawiają poniższe fotografie. 

Wszystkie obiekty ze względu na stan techniczny kwalifikują się do kompleksowego 

remontu lub wyburzenia. 

Rysunek 5 Wejście główne do kompleksu basenowego, widok na kasy i część budynku szatni 

 
Źródło: GDA sp. z o.o. 
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Rysunek 6 Niecka nieczynnego basenu dużego 

 

 
Źródło: GDA sp. z o.o. 
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Rysunek 7 Niecka basenu dla dzieci 

 

 
Źródło: GDA sp. z o.o. 
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Rysunek 8 Budynek szatni i toalet na zewnątrz i wewnątrz budynku 

 

 
Źródło: GDA sp. z o.o. 
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Rysunek 9 Budynek przepompowni/filtrów 

 
Źródło: GDA sp. z o.o. 

Działka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wodę i sieć energetyczną nn. 

Teren jest zróżnicowany pod względem wysokościowym. 

11.2 Warianty realizacji zadania 

Wariant zerowy (zaniechanie); W0 

Wariant ten określa sytuację, kiedy beneficjent nie podejmuje żadnych działań 

i pozostawia stan obecny jako niezmieniony. W związku z tym pojawią się po jego stronie 

koszty utraconych możliwości wynikających z podjęcia działań objętych projektem, ale 

także nie pojawiają się wydatki inwestycyjne i organizacyjne, jakie są niezbędne do 

prawidłowej realizacji projektu. Ponoszone są jedynie nakłady bieżące, które zapewniają, 

że stan wyjściowy w perspektywie prognozy, nie ulegnie pogorszeniu. Możliwa jest również 

sytuacja, w której nakłady bieżące nie są dalej ponoszone, co prowadzi do dalszej 

degradacji infrastruktury i w konsekwencji do ruiny kompleksu basenowego. 

Wariant jest niemożliwy do przyjęcia, ponieważ powoduje dalsze narastanie szeregu 

problemów przedstawionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania i znacznie obniża 

atrakcyjność społeczno-gospodarczą Świętochłowic. 
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Wariant optymalny; W2 

Jako wariant optymalny określono parametry techniczne projektowanej infrastruktury, na 

bazie programu funkcjonalno-użytkowego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Świętochłowice.  

Wariant docelowy; W1 

Wariant przyjęty do realizacji. Wariant został ustalony na podstawie założeń wariantu 

optymalnego W2, przy uwzględnieniu możliwości finansowych beneficjenta i przyjętego 

harmonogramu realizacji prac. Jako kryterium doboru przyjęto spełnienie założeń 

projektowych jak również aktualne zasoby beneficjenta i konieczność ich połączenia 

z projektowanymi rozwiązaniami.  

11.3 Analiza stanu projektowanego 

Projekt zostanie zrealizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, iż w drodze 

przetargu nieograniczonego wybrany zostanie jeden wykonawca, który przyjmie obowiązek 

opracowania projektu technicznego oraz jego rzeczową realizację.  

Zadania konieczne do realizacji w ramach zadania obejmą przede wszystkim: 

 wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji 

istniejących obiektów, dla których brak jest dokumentacji archiwalnej, wykonanie 

dodatkowych badań geologicznych w razie konieczności, wykonanie ekspertyzy 

stanu technicznego obu niecek basenowych oraz budynku filtrów przez 

rzeczoznawcę budowlanego, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla potrzeb 

budowy parku linowego), 

 sporządzenie koncepcji: budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego 

budynku filtrów, budynku strefy wejścia na basen i planu zagospodarowania. Na 

podstawie zaakceptowanej i odebranej przez beneficjenta koncepcji wykonawca 

przystąpi do opracowania dokumentacji projektowej, 

 opracowanie projektu budowlanego, 

 opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót 

i kosztorysem inwestorskim, 

 opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 uzyskanie niezbędnych warunków (wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia 

do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej), uzgodnień, 
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pozwoleń, decyzji (przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i uzyskanie 

w imieniu beneficjenta decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia, przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na 

wycinkę drzew kolidujących z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostateczną 

decyzją o pozwoleniu na budowę,  

 zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, 

 wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę 

i zatwierdzonej przez beneficjenta dokumentacji projektowej oraz ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie umożliwiającym oddanie obiektów do 

użytkowania,  

 opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robót budowlanych do 

uzyskania przez beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

Rzeczowa realizacja niniejszego projektu obejmuje następujące prace: 

 strefa basenu dużego, w tym: 

o przebudowa basenu z powierzchnią pływania 1200 m2, 

o atrakcje wodne, 

o zjeżdżalnia, 

o posadzka wodnoprzepuszczalna/drewniana, 

o plaża trawiasta, 

 strefa regeneracyjna ze ścieżką edukacyjną: 

o staw regeneracyjny ze stacją filtrującą, 

o dojazd techniczny/trawnik wzmocniony, 

o mostki i kładki, 

o plaża trawiasta, 

o ścieżka dydaktyczna z wyposażeniem (tabliczki, siedziska), 

 park linowy, 

 strefa budynku wielofunkcyjnego, w ramach którego zlokalizowane będą: 

o kawiarnia, 

o 2 sale fitness, 

o 6 boisk do gry w squash, 

 remont budynku kas, 

 budowa stanowisk do prowadzenia drobnej działalności handlowo-usługowej (10 

szt.), 

 nasadzenie roślinności wieloletniej (rośliny okrywowe i ozdobne), 
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 montaż monitoringu, 

 pozostałe prace związane z zagospodarowaniem terenu i funkcjonowaniem 

infrastruktury, w tym: 

o montaż latarni/oświetlenia parkowego, 

o montaż kabin przebieralni, 

o montaż instalacji solarnej, 

o oczyszczenie terenu, 

o karczowanie drzew, 

o montaż ogrodzenia, 

o przebudowa budynku filtrów na potrzeby zaplecza technicznego basenu. 

11.3.1 Stefa basenu dużego 

Przewiduje się przebudowę strefy basenu dużego z budową jednej atrakcji wodnej (duża 

zjeżdżalnia rynnowa + zjeżdżalnia prosta) wraz z mniejszymi atrakcjami wodnymi. 

Rozbudowa istniejącego basenu kąpielowego obejmować będzie trzy strefy: strefę głęboką 

do pływania, strefę płytszą dla osób, które umieją pływać w stopniu zaawansowanym, 

strefę plaży, która będzie przeznaczona dla osób chcących przebywać w wodzie, ale 

niekoniecznie pływać. Poza tym od strony północnej istniejącej niecki, przewiduje się 

dobudowanie basenu głębokiego (gł. maksymalna 4m), który będzie umożliwiał skakanie 

z większej wysokości do wody. Basen powinien być otoczony polanami do opalania, które 

zostaną odgrodzone od otaczającej przestrzeni gęstymi nasadzeniami drzew i krzewów.  

Przebudowa istniejącej dużej niecki basenowej zakłada zastosowanie górnego przelewu 

basenowego oraz dystrybucje przefiltrowanej i oczyszczonej wody poprzez układ wpustów 

dennych i rur rozprowadzonych umieszczonych pod dnem basenu co powoduje konieczność 

podniesienia poziomu dna istniejącej niecki. W strefach głębokiej i płytkiej 

(przeznaczonych do pływania) projektowanego basenu przewiduje się zachowanie 

istniejącej konstrukcji niecki. Należy podnieść poziom dna o wartość o którą podniesione 

zostanie docelowo lustro wody oraz o grubość wymaganą dla pomieszczenia rur 

rozprowadzających oczyszczoną wodę. W strefie płytkiej dodatkowo trzeba wziąć pod 

uwagę wypłycenie. W strefie przeznaczonej do nurkowania należy wykonać wykop 

uwzględniający planowaną głębokość lustra wody, następnie należy wylać żelbetowe ściany 

z betonu wodoszczelnego C25/35, o grubości ok. 30 cm wraz z fundamentami 

umieszczonymi na zagęszczonej podbudowie.  

Wszystkie powierzchnie niecki basenu powinny być wykończone folią PCV grubości 1,5mm, 

koloru morskiego przeznaczoną do uszczelniania basenów. Krawędzie folii przymocowane 
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do ścian basenu za pomocą listew stalowych powlekanych. Pod folią należy zainstalować 

geowłókninę ochronną o gramaturze minimum 500g/m2. Dodatkowo na dnie basenu pod 

folią kładziemy warstwę piasku o grubości 2 cm, frakcja 0/5mm.  

Posadzki wokół basenu powinny być zbudowane z płytek typu Terazzo, lub podobne 

(podłoże przepuszczalne). Należy zagęścić i wykorytować podłoże na głębokości ok. 30cm. 

Deki drewniane – antypoślizgowe. 

Rodzaj zjeżdżalni i atrakcji wodnych należy dobrać na etapie wykonywania projektu 

budowlanego.  

Przy projektowaniu basenów i atrakcji wodnych należy przewidzieć wyposażenie 

pompowni. W pompowni powinny być minimum 2 pompy o mocy 8,5 kW/h każda, mała 

pompa o mocy 1Kw/h i kompresor o mocy 0,8 kW/h. Każda pompa powinna mieć 

dodatkową kontrolę temperatury wody, ciśnienia I prędkości przepływu. Każda pompa 

z dwoma zaworami: anty powrotny I do opróżniania rur. 

11.3.1.1 Podgrzewanie wody, instalacja solarna 

Podgrzewanie wody w basenie dużym (do temperatury 23oC) należy zaprojektować 

i wykonać w oparciu o instalacje solarną. Kolektory słoneczne, połączone w układzie 

Tichelmana, powinny być zamontowane na dachu budynku filtrów. Instalacja solarna 

powinna podgrzewać wodę basenową oraz zapewniać potrzeby ciepłej wody użytkowej 

w budynku użytkowym wielofunkcyjnym. Urządzenia maszynowni solarnej: przepływowy 

płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła do podgrzewu wody basenowej, pojemnościowy 

binarny wymiennik ciepłej wody użytkowej, zbiorniki buforowe , pompy i filtry wody 

należy zlokalizować w budynku filtrów. Połączenie basenu z maszynownią wykonać 

w technologii rur preizolowanych.  

11.3.2 Strefa regeneracyjna dla potrzeby basenu dużego 

Biologiczny system oczyszczania wody wybudowany będzie w osobnym zbiorniku wodnym. 

W basenie powinien być zainstalowany system odpływu nadmiaru wody z przelewową 

krawędzią basenu wzdłuż całej krawędzi wykonanej ze stali nierdzewnej. Rynna zbierająca 

wodę także ze stali nierdzewnej.  

Woda przemieszczać się będzie do stacji filtrów siłą grawitacji (spadki naturalne). Filtry 

oczyszczające z osadów mechanicznych gromadzonych w filtrze. Filtr zbudowany z HDPE 

ze strukturą Geotextile. Przepuszczalność: 2,9x10m/s. Pojemność powinna pozwolić na 

przepływ minimum 200m3 wody na godzinę. Następnie woda przepływa do filtra 
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biologicznego w osobnym basenie (przepływ grawitacyjny). Filtr biologiczny powinien być 

skonstruowany tak aby:  

 pH wody w basenie było ustabilizowane pomiędzy 7,8 – 8,2, 

 substrat zastosowany do nasadzania roślin zawierał minimum 70% CaCO, 

 zawartość fosforu (P) wody wychodzącej była poniżej 0,01mg/l, 

 spełniać standardy biologiczne wymagane dla wody po oczyszczeniu w filtrze 

biologicznym:  

o Escherichia coli: 100 /100 ml 

o Enterokokus: 50 /100 ml  

o Legionella: 0/100ml  

Oprócz tego woda po przejściu przez system filtrów powinna spełniać polskie normy 

wymagane dla basenów publicznych. 

Filtr biologiczny powinien składać się z trzech skonsolidowanych części:  

1. akwakultura – część składająca się z odpowiednio dobranych nasadzeń roślin 

wodnych i bagiennych, 

2. sztuczne bagnisko (constructed wetland) z przepływem wody minimum 4m3/m2 na 

dzień, 

3. przykryty filtr ziemny, okrycie wykonane z darni i mat stabilizacyjnych, maty 

o pojemności widnej 20-25 litrów/m2.  

Strefa regeneracyjna wraz ze ścieżką edukacyjną powinna być ogrodzona. Należy 

zaprojektować i wykonać punkty przystankowe ścieżki edukacyjnej, umieścić tablice 

przystankowe dotyczące podstawowych informacji na temat biologicznego systemu 

regeneracji i roślin użytych w systemie. Należy przewidzieć siedziska przy niektórych 

punktach informacyjnych, sama ścieżka powinna być wykonana z nawierzchni biologicznie 

czynnej.  

11.3.3 Park linowy 

Zaplanowano budowę parku linowego z atrakcjami. Będzie on miał formę drewnianego 

fortu z miejscami do wspinania się po linach lub drewnianych urządzeniach 

zaprojektowanych odpowiedni dla dzieci i młodzieży. Teren powinien być ogrodzony. 

Projekt powinien przewidywać budowę 4 zestawów tras atrakcji linowych na rosnących 

drzewach:  

 Trasa szkoleniowa składająca się z 3 przeszkód linowych.  

 Trasa dla małych dzieci składająca się z 12 przeszkód linowych.  

 Trasa średnia składająca się z 18 przeszkód linowych. 
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 Trasa trudna składająca się z 20 przeszkód linowych.  

11.3.4 Strefa budynku wielofunkcyjnego i budynek kas 

Planuje się budowę budynku wielofunkcyjnego, w którym znajdować się będą: 2 sale do 

fitness, 6 boisk do squasha, bar/kawiarnia, biuro obsługi. Przy wejściu do obiektu należy 

przewidzieć hol recepcyjny. Sale do gry w squash winny spełniać wymogi w standardzie 

World Squash Federation.  

Układ konstrukcyjny budynku - budynek pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukcji 

mieszanej: częściowo konstrukcja żelbetowa i murowana (ławy fundamentowe, podciągi, 

stropy wylewane żelbetowe; ściany nadziemia pomiędzy boiskami), częściowo szkieletowa 

z dużymi przeszkleniami; pokrycie ścian elewacyjnych – w nawiązaniu do architektury 

regionalnej i charakteru obiektu: cegła, tynk, oraz elewacja wentylowana z wykończeniem 

drewnianym oraz szkieletowa drewniana, ze ścianami wypełniającymi z paneli drewnianych 

oraz stolarki aluminiowej przeszklonej, elewacja z elementem drewnianym żaluzjowym 

min 40% powierzchni, wykończony drewnem; posadzki i wykończenie płytki ceramiczne, 

kolorystyka – biel / szarość. 

Przy budynku należy przewidzieć lokalizację toalet dostępnych od strony basenów. 

Przewiduje się 4 zespoły toalet. Dodatkowo należy przewidzieć toaletę dostosowaną dla 

osób na wózkach inwalidzkich i jedną kabinę do opieki nad dzieckiem, wyposażoną 

w umywalkę, przewijak. 

Przebieralnie zaprojektowano jako osłony wykonane z lekkich materiałów, składające się 

z zespołu 6 do 8 kabin z możliwością zamknięcia, ławeczką do przebrania, wyposażone 

w haczyki do wieszania.  

Główna brama wjazdowa z furtką wejściową i budynkiem kas biletowych powinna być 

wyremontowana. Prace remontowe powinny polegać na czyszczeniu, naprawie tynków, 

malowaniu, wymianie obróbek blacharskich i nawierzchni dachowych wraz z wymianą 

stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę alu malowaną proszkowo analogiczną do 

zastosowanej w budynku wielofunkcyjnym. 

Wszystkie projektowane obiekty winny być zaprojektowane i wybudowane w jednakowym 

stylu i wykończeniu materiałowym, tak aby tworzyły spójną całość. 
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11.4 Uzasadnienie wyboru technologicznego 

Wariant technologiczny wykonania inwestycji przyjęty w niniejszym projekcie, przy 

wypełnieniu założeń i wytycznych projektowych, umożliwi osiągnięcie zakładanych celów 

przy planowanym zakresie prac. Zastosowane rozwiązania technologiczne zapewnią 

uzyskanie planowanych produktów i rezultatów, przy zakładanych środkach finansowych. 

Zastosowana technologia zapewni bezpieczeństwo wykonania i odpowiednią trwałość 

techniczną infrastruktury po jej wybudowaniu i oddaniu do użytku. Ponadto rozwiązania 

technologiczne i techniczne zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszają 

interesów oraz praw własności osób trzecich. Wybór technologii wykonania niniejszego 

projektu uznano za optymalny ze względu na: 

 koszt wykonania, 

 zakres prac,  

 optymalną efektywność kosztową w stosunku do zakładanych produktów 

i rezultatów, 

 stopień skomplikowania prac w projektowanej inwestycji, 

 stopień skomplikowania obsługi, 

 lokalne warunki fizyczno-klimatyczne, 

 trwałość materiałową, prawną i instytucjonalną, 

 neutralny wpływ produktów projektu na środowisko naturalne. 

Nie planuje się innego wykorzystania produktów przedmiotowego przedsięwzięcia niż 

w celu, do którego zostały zaprojektowane.  

Zastosowane rozwiązania zaspokajają potrzeby realizowanego projektu. W odniesieniu 

do harmonogramu wykonania zakres rzeczowy umożliwi jego terminowe wykonanie 

i oddanie do użytku.  



  

 

 
 

84 | S t r o n a  
 

12  Analizy specyficzne 

12.1 Rewitalizacja Miasta Świętochłowice 

W 2007 roku Rada Miasta Świętochłowice przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich Miasta Świętochłowice na lata 2007–2015. Opracowanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest wymogiem zapisanym w dokumencie operacyjnym, tj. Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podstawą tego 

dokumentu są określone w nim priorytety oraz kierunki działań definiujące możliwości 

pozyskania środków dla projektów składanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. W 2009 roku przeprowadzono okresową ewaluację LPR. Zespół ds. wdrażania 

lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich Świętochłowic na lata 2007 – 2013 

uznał za zasadne zaktualizowanie dokumentu i przedłożenie go Radzie Miejskiej. 

Zaktualizowany dokument został przyjęty przez Radę Miasta w kwietniu 2010 r. W grudniu 

2011 r. nastąpiło kolejne wprowadzenie zmian do LPR w odniesieniu do uzupełnienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – Priorytet 

VI „Zrównoważony rozwój miast”, Poddziałanie 6.2.3 „Rewitalizacja - JESSICA”. 

Zasadniczym celem działań LPROM jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także 

zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom 

zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez: 

 rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych,  

 rewitalizację obiektów i terenów poprzemysłowych, przez zmianę dotychczasowych 

funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne 

i turystyczne,  

a także powiązane z nimi i przeprowadzane w tym samym czasie: 

 rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), 

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych (w tym 

poprawa bezpieczeństwa). 

Projekty realizowane w ramach programów rewitalizacji powinny przyczyniać się do 

tworzenia miejsc pracy oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

W celu uzyskania jak najlepszych efektów z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich wyznaczono obszary rewitalizacji, na których występuje szereg 

negatywnych zjawisk i procesów w sferze przestrzennej, społecznej, gospodarczej 

świadczących o trwałej degradacji obszaru. Do wyznaczenia granic obszarów rewitalizacji 

zastosowano następujące kryteria:  

 struktura demograficzna mieszkańców,  
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 poziom bezrobocia,  

 poziom ubóstwa,  

 poziom przestępczości,  

 poziom przedsiębiorczości mieszkańców,  

 poziom wykształcenia mieszkańców,  

 poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,  

 stan środowiska naturalnego.  

Porównanie sytuacji w dzielnicach w oparciu o wymienione kryteria wykazała, na jakich 

obszarach występuje najwięcej problemów i w jakim natężeniu. Analiza dotyczyła przede 

wszystkim zagrożeń, degradacji infrastruktury technicznej oraz problemów społecznych, 

opisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Świętochłowice, 

świadczących o długotrwałej degradacji wybranych dzielnic, a istotnych także dla potrzeb 

przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich. 

Na skutek procesów rynkowych miasto Świętochłowice utraciło dotychczasową bazę 

ekonomiczną w postaci ośrodków przemysłowych. Przez wiele lat byt ekonomiczny miasta 

opierał się na funkcjonowaniu kilku zakładów przemysłowych (Huty Florian, KWK „Polska”, 

ZUT „Zgoda”) zatrudniających kilkanaście tysięcy osób. Zamknięcie zakładów doprowadziło 

do likwidacji 16 000 miejsc pracy, a zarazem dużej degradacji obszarów miejskich. Wiąże 

się ona z problemami degradacji społecznej, jak również degradacji majątku trwałego oraz 

wartości kulturowej, które uzewnętrzniają się w skali zdegradowanych oraz 

poprzemysłowych dzielnic. Problemy te wpływają na obniżenie zainteresowania 

inwestorów całym miastem. Zjawisko to posiada także poważne konsekwencje dla rynku 

pracy i możliwości rozwoju miasta. Wspólnymi cechami obszarów objętych koniecznością 

przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych jest między innymi:  

 utrzymujące się długotrwałe bezrobocie,  

 niskie dochody mieszkańców, w których znaczna część stanowi pomoc socjalna, co 

za tym idzie – wysoki stopień ubóstwa, 

 niski poziom wykształcenia ludności,  

 patologie społeczne.  

Poza tym występuje niski poziom przedsiębiorczości, brak czynników wzrostu, a ludność 

zamieszkująca tereny zakwalifikowane do rewitalizacji charakteryzuje się 

niedostosowaniem kwalifikacji do zmieniającego się rynku pracy. 

Na podstawie analiz wyznaczono pięć obszarów, ze względu na ich położenie oraz 

nagromadzenie problemów. Należą do nich: 
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1. dzielnica Lipiny z zabudową dawnej gminy, terenami po hucie Silesia, terenami 

w północnej części miasta została zaliczona w całości do objęcia programem 

rewitalizacji,  

2. obszar w granicach starej zabudowy w dzielnicy Chropaczów, 

3. obszary starej zabudowy i kompleks zieleni w części zachodniej – Planty Bytomskie 

z Ogrodem Jordanowskim w dzielnicy Centrum, 

4. teren po byłej KWK „Polska”, jako teren poprzemysłowy, 

5. teren Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”. 

Przedmiotowy projekt realizowany jest na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka.  

12.2 Charakterystyka obszaru rewitalizacji OSiR „Skałka” 

Historia powstania i rozbudowy OSiR "Skałka" sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. 

W 1964 r. z inicjatywy przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej, zakładów pracy 

i organizacji społecznych podjęto uchwałę o zagospodarowaniu nieużytków w mieście 

w dzielnicy Piaśniki, przy ulicy Bytomskiej. Potężne doły i nierówności oraz znajdująca się 

w pobliżu hałda stwarzały dobre warunki dla przyszłego ośrodka sportowego. Okres budowy 

ośrodka zbiegł się z likwidacją innych, istniejących już obiektów o podobnym charakterze, 

kosztem rozbudowy Huty Florian. Usytuowanie ośrodka dawało gwarancję służenia nie 

tylko mieszkańcom Świętochłowic, ale i także okolicznych miast (m.in. Chorzów, Bytom, 

Ruda Śląska). Obiekt sportowo-rekreacyjny, przekazywano etapami przy zaangażowaniu 

społeczeństwa, oficjalnie oddany został do użytku 22 czerwca 1968 r., a było to otwarte 

kąpielisko wraz z zapleczem gospodarczym. W kolejnych latach następowała jego 

rozbudowa. Otwarcie stadionu nastąpiło 1 czerwca 1979 r. Bardzo szybko ośrodek stał się 

jednym z symboli i głównych atrakcji sportowo-rekreacyjnych Świętochłowic. Przemiany 

gospodarczo-ustrojowe doprowadziły jednak do stopniowej degradacji infrastruktury 

ośrodka, zamknięty został basen a pozostałe elementy zagospodarowania terenu niszczały 

i z braku środków na nakłady odtworzeniowe utraciły swą dawną świetność. Stopniowa 

degradacja infrastruktury spowodowała zanikanie roli społecznej ośrodka i jego znaczenia 

w regionie. Po roku 2007 władze gminy podjęły próbę ratowania ośrodka. Z powodzeniem 

dokonano kilku inwestycji, zmodernizowano alejki, zbudowano ścieżkę rowerową, 

zbudowano kompleks boisk, wykonano oświetlenie i fontannę na wyspie w ramach 

zbiornika wodnego. Transformacja ośrodka jest częściowa i wykonywana w dużych 

odstępach czasowych kolejnych inwestycji względem siebie, co spowodowane jest 

znacznymi niedoborami finansowymi gminy. Prowadzi to do stanu, w którym jakość 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest niezadowalająca i wymaga kompleksowej 
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modernizacji. Sytuacja taka znacznie zaniża komfort użytkowania infrastruktury ośrodka, 

zmniejsza bezpieczeństwo publiczne na jego terenie i burzy estetykę terenu.  

Centralną część parku stanowi zbiornik wodny - jeden z większych na terenie 

Świętochłowic. Jest to zbiornik antropogeniczny o głębokości nie przekraczającej 2m. 

Powstał w wyniku osiadania gruntu spowodowanego szkodami górniczymi. Obecnie w skład 

kompleksu wchodzi stadion, kąpielisko, sektor parkowy ze stawem i sektor rekreacyjny. Na 

terenie parku występuje drzewostan typowy dla terenów parkowych: wierzba krucha 

i brzoza brodawkowata. Stadion znajduje się w północno-zachodniej części kompleksu 

i może pomieścić 26 tyś. widzów. Wyposażony jest w boisko do piłki nożnej i tor żużlowy. 

W sektorze rekreacyjnym znajduje się kilka boisk, korty tenisowe i tor do speedroweru. 

Południową granicę parku stanowi Drogowa Trasa Średnicowa - dwujezdniowa droga 

szybkiego ruchu dla obsługi ruchu lokalnego w aglomeracji śląskiej - łącząca obecnie 

Katowice z Zabrzem i docelowo Gliwicami. 

Teren „Skałki” zyskuje coraz większe zainteresowanie prywatnych inwestorów. W maju 

2012 r. jeden z nich uruchomił na terenie stawu pierwszy na Śląsku wyciąg do 

wakeboarding-u. Do dyspozycji użytkowników jest tor o długości 200 metrów, wzdłuż 

którego znajdują się kickery i boxy. Jako główny argument przemawiający za budową 

wyciągu w tej lokalizacji firma WakeUpSilesia s.c. podaje przede wszystkim:  

 położenie obiektu w samym centrum Aglomeracji, 

 doskonałą lokalizację na tle połączeń komunikacyjnych regionu, 

 kompleksowość pozostałych elementów zagospodarowania terenu w stosunku do 

przedmiotu działalności firmy. 
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Rysunek 10 Wyciąg wakeboarding-owy na „Skałce” w trakcie użytkowania 

 
Źródło: WakeUpSilesia s.c. 

12.3 Działalność kąpieliska miejskiego na terenie OSiR „Skałka” 

Kąpielisko miejskie na terenie OSiR „Skałka” oficjalnie oddane zostało do użytku 

22 czerwca 1968 r., jako otwarte kąpielisko wraz z zapleczem gospodarczym. Obecnie na 

terenie funkcjonuje basen miejski, jednak o dość ograniczonym programie. Sezonowo 

czynny jest jedynie mały basen dla dzieci (kwalifikujący się do remontu) i zaplecze 

szatniowo-sanitarne (w bardzo złym stanie technicznym). Pozostałe elementy 

infrastruktury (duży basen, budynek przepompowni/filtrów) są wyłączone z użytkowania ze 

względu na ich stan techniczny (fotografie przedstawiające aktualny stan techniczny 

zaprezentowano w rozdziale 11 niniejszego opracowania). 

Ograniczenia finansowe beneficjenta wymuszają modernizację kąpieliska w etapach. 

Niniejszy wniosek nie obejmuje zakresem jednego z elementów istniejącej infrastruktury 

(mały basen) i ogranicza się do kilku nowych elementów, kolejne planowane są do 

realizacji w pozostałych etapach nieobjętych niniejszym wnioskiem.  

Realizacja projektu przewiduje w ramach niniejszego wniosku: przebudowę basenu 

głównego (część sportowa, rekreacyjna i strefa głęboka do nurkowania) i jego wyposażenie 

w atrakcje wodne; wyburzenie istniejącego budynku socjalno-sanitarno-technicznego 
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i wybudowanie nowego pawilonu wielofunkcyjnego, co dodatkowo umożliwi wprowadzenie 

nowych funkcji. Istniejący budynek filtrów powinien zostać wykorzystany jako zaplecze 

techniczne obsługi części basenowej. Przewidziano budowę kolektorów słonecznych do 

ogrzewania wody w basenie i ogrzewania wody użytkowej w budynku użytkowym 

wielofunkcyjnym. Całość proponowanego kompleksu powinna być obsadzona ozdobnymi 

drzewami i krzewami, urozmaicona nasadzeniami bylin i roślin sezonowych. Na terenie 

kąpieliska planuje się budowę alejek, wprowadzenie ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, 

budowę i przebudowę ogrodzenia i monitoring. Teren planowany do zagospodarowania 

w ramach niniejszej inwestycji obejmuje obszar 4,0622 ha. 

Tabela 18 Produkty rewitalizacji – wariant bezinwestycyjny 

Produkt projektu j.m. Produkty rewitalizacji 
(prognoza dla wariantu bez projektu dla okresu 5 lat od 

zakończenia planowanego projektu) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 
zrewitalizowanych 
terenów 

szt. 0 0 0 0 0 

Powierzchnia 
zrewitalizowanych 
terenów 

ha 0 0 0 0 0 

Źródło: UM w Świętochłowicach 

Tabela 19 Produkty rewitalizacji – wariant inwestycyjny 

Produkt projektu j.m. Produkty rewitalizacji 
(prognoza dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba 
zrewitalizowanych 
terenów 

szt. 1 1 1 1 1 

Powierzchnia 
zrewitalizowanych 
terenów 

ha 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Źródło: UM w Świętochłowicach 

Program działalności kompleksu basenowego i jej wpływ na spełnienie celów 

społeczno-gospodarczych 

Planuje się, iż korzystanie z projektów projektu będzie częściowo odpłatne. Biorąc jednak 

pod uwagę aspekt społeczny zaplanowano racjonalną politykę cenową, adekwatną do 

możliwości finansowych mieszkańców Świętochłowic. Zaproponowane ceny (szczegóły 

w rozdziale 13 niniejszego opracowania) zwiększają znacznie atrakcyjność obiektu na tle 

konkurencji.  

Funkcjonowanie obiektu nie jest dochodowe, ewentualne straty będą pokrywane w formie 

dotacji z budżetu miasta. Rozwiązanie to jednoznacznie wskazuje na spełnienie przez 
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projekt celów społecznych. Pauperyzacja miejscowej ludności doprowadziła do sytuacji, 

w której jedynie możliwość bezpłatnego lub nieznacznie płatnego korzystania z obiektów 

sportowo-rekreacyjnych jest impulsem do podejmowania tego typu aktywności. Ponadto 

planuje się szereg rozwiązań pozwalających na uzyskanie stosownych zniżek na korzystanie 

z infrastruktury lub wręcz darmowy do nich dostęp. Wstępnie zaplanowane akcje 

specjalne: 

 Bezpłatny i nieograniczony dostęp do basenu i parku linowego oraz możliwość 

wykorzystania bezpłatnie 1 godziny tygodniowo kortu do squasha a także 1 godziny 

tygodniowo zajęć fitness dla posiadaczy karty 3+ (w przypadku korzystania z kortów 

do squasha i zajęć fitness konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja miejsca). 

Program 3+ przyjęty został uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

z dnia 30 marca 2011 r. i skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, rodzin 

zastępczych zamieszkujących na terenie Miasta Świętochłowice, oraz 

podopiecznych całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą 

w Świętochłowicach. Uprawnia ich do korzystania z różnorodnych zniżek lub 

zniesienia opłat za korzystanie z wybranych elementów publicznej infrastruktury. 

Ze względu na ciężką sytuację materialną niemal wszystkich rodzin objętych 

programem, konieczne jest okazanie przez Miasto solidarnego wsparcia 

i zapewnienie rozwoju dzieci, w szczególności dbałość o ich zdrowie i prawidłowe 

nawyki związane z aktywnością fizyczną. 

 Bezpłatny dostęp do zwiedzania ścieżki edukacyjnej strefy regeneracyjnej basenu 

dla wszystkich zainteresowanych osób. 

 Organizacja bezpłatnych lekcji poglądowych z zakresu edukacji ekologicznej przy 

wykorzystaniu ścieżki edukacyjnej strefy regeneracyjnej basenu dla wszystkich 

uczniów świętochłowickich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. W trakcie 

tzw. „żywych lekcji biologii” jeden z pracowników OSiR w przystępny sposób 

przedstawi dzieciom procesy zachodzące w trakcie oczyszczania biologicznego wody 

jak również przedstawi korzyści płynące z wykorzystywania alternatywnych źródeł 

energii (kolektory słoneczne). 

 Organizacja corocznych obchodów dnia dziecka na nowym obiekcie. Organizatorem 

imprezy przewidującej szereg atrakcji dla dzieci (np. gry i zabawy ruchowe, 

konkurs wiedzy o aktywności fizycznej, zawody pływackie, wyścigi w parku 

linowym). Udział w imprezie i korzystanie ze wszystkich atrakcji kompleksu 

basenowego będzie nieodpłatne. 
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 Umożliwienie darmowego korzystania z basenu wszystkim mieszkańcom miasta 

w wieku 60+ w wyznaczone dni tygodnia (co najmniej 2 dni w tygodniu). Akcja 

nawiązuje do realizowanej aktualnie z powodzeniem inicjatywy „Kawa dla seniora” 

i będzie miała na celu głównie aktywizację społeczną seniorów oraz poprawę ich 

stanu zdrowia. Inicjatywa „Kawa dla seniora” zakłada, iż każdy mieszkaniec miasta 

w wieku 60+ może w wybranych lokalach gastronomicznych Świętochłowic wypić 

kawę lub herbatę za symboliczną złotówkę.  

 Umożliwienie bezpłatnego i nieograniczonego korzystania z basenu dla 

podopiecznych Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Domu 

Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zajęć 

prowadzonych przez wymienione placówki, w zorganizowanych grupach 

z towarzystwem opiekunów. 

 Organizacja na terenie basenu, parku linowego, kortów do squasha i sali fitness 

regularnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży świętochłowickich szkól. 

Organizatorem zawodów będzie OSiR, a uczestnictwo w nich będzie nieodpłatne. 

 Udostępnienie nieodpłatne klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom 

pozarządowym infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wspomagającej realizowanie 

zadań statutowych. 

Miasto z pełną świadomością decyduje się na realizację projektu, którego eksploatacja 

wiązała będzie się z koniecznością ponoszenia nakładów na pokrycie strat 

w działalności przez JST. Dobro mieszkańców i chęć zapewnienia im równego dostępu 

do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy akceptowanym społecznie poziomie cen 

przedkładane jest ponad chęć wyraźnego zysku. Mimo, iż bezpośrednio projekt nie 

przynosi wymiernego zysku, w sposób pośredni jego realizacja w perspektywie 

długookresowej przynosi miastu wiele korzyści ekonomicznych za sprawą: 

 podniesienia atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania 

(co przekłada się m.in. na osiągnięcie dodatniego salda migracji, wzrost przyrostu 

naturalnego, wzrost zaufania mieszkańców do władz miasta, poczucie możliwości 

życia w środowisku zapewniającym wielokierunkowy rozwój, wzrost dochodów 

miejskich z tytułu pobieranego podatku dochodowego), 

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta (co przekłada się m.in. na wzrost 

liczby bezpośrednich nowych inwestycji w mieście, trwałe przekształcenie miasta 

w ośrodek o charakterze handlowo-usługowym, dostęp do nowych, atrakcyjnych 

miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, wzrost dochodów miejskich z tytułu 

pobieranego podatku dochodowego). 
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Poza ww. korzyściami dla społeczności miejskiej należy podkreślić również, iż projekt 

wpływa na poprawę bezpieczeństwa publicznego za sprawą zainstalowanego systemu 

monitoringu. 

Równie istotne jest kreowanie w świadomości mieszkańców niezwykle istotnej roli 

aktywności fizycznej w życiu człowieka. Aspekt edukacyjny społeczności miejskiej 

osiągnięty zostanie również za sprawą dostępu do ścieżki edukacyjnej strefy 

regeneracyjnej basenu, która wpłynie na kreowanie świadomości ekologicznej. 

Odbiorcami oferty kompleksu basenowego będzie głównie społeczność Świętochłowic, 

mieszkańcy gmin ościennych (Chorzów, Bytom, Ruda Śląska) jak i turyści odwiedzający 

miasto. W ogólnej strukturze szacunku liczby użytkowników nie można wskazać podziału ze 

względu na miejsce pochodzenia, gdyż nie ma żadnej metody późniejszej weryfikacji 

osiągniętych założeń. Podaje się więc, iż w ramach wszystkich ww. grup użytkownikami 

produktów projektu będzie łącznie 146 420 osób rocznie. Podkreślić należy przy tym, iż są 

to dane szacunkowe. Ponadto dane dotyczące liczby użytkowników nie obejmują tzw. 

„akcji specjalnych” opisanych powyżej, gdyż ze względu na mnogość i różnorodność 

stosowanych rozwiązań istnieje ryzyko braku możliwości weryfikacji liczby tego rodzaju 

użytkowników. 

W wariancie bezinwestycyjnym liczba użytkowników wynosi 0. Infrastruktura 

przebudowywana w ramach projektu nie jest obecnie użytkowana, a w przypadku budowy 

nowych obiektów liczba użytkowników z definicji wynosi 0. 

Tabela 20 Liczba osób korzystających z produktów projektu– wariant bezinwestycyjny 

j.m. Liczba osób korzystających z produktów projektu 

(prognoza dla wariantu bez projektu dla okresu 5 lat od zakończenia planowanego 

projektu) 

2015 2016 2017 2018 2019 

osoba 0 0 0 0 0 

Źródło: UM w Świętochłowicach 

Tabela 21 Liczba osób korzystających z produktów projektu – wariant inwestycyjny 

j.m. Liczba osób korzystających z produktów projektu 

(prognoza dla okresu 5 lat od zakończenia realizacji projektu) 

2015 2016 2017 2018 2019 

osoba 146 420 146 420 146 420 146 420 146 420 

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z UM w Świętochłowicach 

Szczegółowe zestawienie liczby użytkowników przedstawia poniża tabela. Tabela 

prezentuje również okres w jakim poszczególne obiekty będą czynne w ciągu roku. 
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Tabela 22 Liczba osób korzystających z produktów projektu wraz z okresem ich użytkowania 

   os/T os/W  dni/T dni/W suma T suma W RAZEM 
rocznie 

BASEN - czynny 
codziennie od czerwca 
do sierpnia w godzinach 
9-19 

czerwiec 

100 800 22 8 2200 6400 8600 

lipiec 

900 2000 23 8 20700 16000 36700 

sierpień 

900 2000 22 8 19800 16000 35800 

FITNESS - 2 sale na 25 
osób, w tygodniu 5 
godzin po 6 osób na 2 
sale; w weekend 8 
godzin po 10 osób na 2 
sale 

rocznie 

30 160 250 100 7500 16000 23500 

Park linowy - czynny od 
maja do września 
w godzinach 9-19 

rocznie 

20 100 130 44 2600 4400 7000 

Squash - 6 boisk cały rok, 
w tygodniu 3 godziny x 2 
osoby x 6 kortów, 
weekend 8 godzin x 2 
osoby x 6 kortów 

rocznie 

36 96 250 100 9000 9600 18600 

Zjeżdżalnia - 20% osób 
odwiedzających basen 

rocznie 

 16220 

SUMA 146420 

ZAŁOŻENIA: 

os/T - liczba osób jednego dnia w tygodniu (poniedziałek - piątek)     

os/W - liczba osób jednego dnia w weekend (sobota - niedziela)     

dni/T - liczba dni tygodniowych w roku kalendarzowym dla danego produktu     

dni/T - liczba dni weekendowych w roku kalendarzowym dla danego produktu     

suma T - suma użytkowników tygodniowych     

suma T - suma użytkowników weekendowych     

całkowita liczba dni T w ciągu roku kalendarzowego - 261     

całkowita liczba dni W w ciągu roku kalendarzowego - 104     

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z UM w Świętochłowicach 

Ponowne uruchomienie obiektu basenowego i równoczesna budowa nowych obiektów 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wymagać będzie w fazie eksploatacji utworzenia 

nowych, stałych miejsc pracy. Planuje się utworzenie co najmniej 18 nowych miejsc pracy 

w ramach 10,25 pełnego etatu. Strukturę planowanego zatrudnienia przedstawiono 

w poniższej tabeli. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w wariancie bezinwestycyjnym 

wyniesie 0. 
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Tabela 23 Liczba osób korzystających z produktów projektu– wariant bezinwestycyjny 

stanowisko liczba etatów ilość miesięcy zatrudnienia rocznie 

Sprzątaczka 2 12 

Recepcjonistka 2 12 

Trener 3 12 

Ratownik 4 3 

Kasjer 2 3 

Sprzątacza sezonowa 2 3 

Obsługa parku linowego 3 5 

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z UM w Świętochłowicach 

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spełniać co najmniej 

dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele: 

 społeczne, 

 gospodarcze, 

 rekreacyjne, 

 edukacyjne, 

 turystyczne, 

i przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na terenie 

całego miasta. Wprawdzie OSiR „Skałka” leży na terenie dzielnicy Piaśniki, jednak ze 

względu na skalę jego oddziaływania (wszyscy mieszkańcy miasta) przyczynia się do 

osiągnięcia stałych pozytywnych zmian w całym mieście.  

Doskonałe skomunikowanie terenu parkowego w bezpośrednim sąsiedztwie DTŚ oraz 

położenie w samym centrum Aglomeracji zwiększa jego atrakcyjność w stosunku do innych 

obiektów tego typu zlokalizowanych w sąsiednich miastach. Na teren OSiR-u można 

dojechać zarówno komunikacją miejską jak i samochodami, parkingi wokół Ośrodka są 

bezpłatne. 

Głównym celem projektu jest rewitalizacja Miasta Świętochłowice, w szczególności obszaru 

OSiR „Skałka” - poprzez nadanie nowej funkcji społeczno-gospodarczo-edukacyjno-

turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni się 

bezpośrednio do likwidacji istotnych problemów społeczno-gospodarczych w mieście, 

zasadniczo wyczerpując problem braku dostępu do kompleksowych publicznych obszarów 

sportowo-rekreacyjnych.  

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów społecznych poprzez: 

 udostępnienie publicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wszystkim 

mieszkańcom Świętochłowic, w cenach akceptowanych społecznie i dostosowanych 

do poziomu zamożności użytkowników, 
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 bezpłatny dostęp do produktów projektu dla wybranych grup mieszkańców miasta 

znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej oraz uczniów szkół miejskich, 

 możliwość uczestnictwa w bezpłatnych imprezach sportowo-rekreacyjnych 

z wykorzystaniem powstałej infrastruktury dla wszystkich chętnych, 

 zmniejszenie bezrobocia (bezpośrednie utworzenie 18 nowych miejsc pracy 

w ramach 10,25 pełnego etatu, jak również pośredni wpływ na tworzenie miejsc 

pracy przede wszystkim w 10 punktach handlowo-usługowych bezpośrednio na 

terenie obiektu), 

 wzrost bezpieczeństwa publicznego (montaż monitoringu) przekładający się na 

zmniejszeni poziomu notowanych wykroczeń i przestępstw w szczególności 

w okolicach terenu inwestycji, 

 poprawę jakości życia mieszkańców (zapewnienie dostępu do nowoczesnej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej), 

 stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób 

bierny, co da przełożenie na poprawę sytuacji społecznej w mieście (m.in. 

zmniejszenie przestępczości, aktywizację dzieci i młodzieży oraz osób starszych, 

scalenie więzi rodzinnych, zmniejszenie patologii społecznych), jak również wpłynie 

na poprawę stanu zdrowia mieszkańców i kształtowanie świadomości wagi 

aktywności fizycznej w rozwoju człowieka w każdym wieku, 

 zapewnienie atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania wolnego czasu dla 

użytkowników w każdym wieku, 

 zapewnienie miejsca i sposobu scalania rodzin patologicznych, 

 zapewnienie bezpiecznego miejsca sprzyjającego integracji społeczności lokalnej, 

 wykreowanie wśród mieszkańców miasta poglądu, iż żyją w atrakcyjnym miejscu, 

otwartym na społeczeństwo i realizującym jego potrzeby. 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów gospodarczych poprzez: 

 utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach funkcjonowania obiektu (10,25 etatu), 

 otwarcie 10 nowych punktów przystosowanych do prowadzenia działalności 

handlowo-usługowej na terenie obiektu (mała gastronomia, sprzedaż sprzętu 

sportowego, itp.), dzierżawa części restauracyjnej hali wielofunkcyjnej, 

 nadanie impulsu do powstania prywatnych przedsiębiorstw z sektora małych 

i średnich w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu, 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej rewitalizowanego obszaru, a także całego miasta 

- z uwagi na podniesienie jego wartości jako potencjalnego miejsca zamieszkania, 

szczególnie dla młodych mieszkańców miasta i regionu. 
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Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów rekreacyjnych poprzez: 

 udostępnienie kompleksowego, nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego 

w mieście dla co najmniej 146 420 użytkowników rocznie, 

 utworzenie infrastruktury publicznej przeznaczonej dla mieszkańców miasta 

i regionu w każdym wieku, umożliwiającej atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz 

promującej aktywny styl życia, 

 kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej w życiu 

człowieka, 

 udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań 

statutowych, 

 aktywizację ruchową osób starszych oraz dzieci i młodzieży. 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów edukacyjnych poprzez: 

 bezpłatny dostęp do ścieżki edukacyjnej wyznaczonej w ramach strefy 

regeneracyjnej basenu, kształtującej świadomość ekologiczną mieszkańców miasta, 

 organizację lekcji poglądowych dla uczniów szkół miejskich z zakresu ochrony 

środowiska przy zastosowaniu strefy regeneracyjnej oraz kolektorów słonecznych, 

 udostępnienie klubom sportowym oraz różnorodnym organizacjom pozarządowym 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej wspomagającej realizowanie zadań 

statutowych, w tym również rekreacyjnych, 

 kreowanie świadomości społeczeństwa w zakresie istoty aktywności fizycznej 

w życiu człowieka, 

 organizacja zawodów sportowych dla dzieci ze szkól miejskich. 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie celów turystycznych poprzez: 

 udostępnienie turystom z miasta i regionu nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-

sportowego w centrum Aglomeracji, który może być doskonałym uzupełnieniem 

oferty turystycznej Śląska (szczególnie dla wycieczek zorganizowanych, w czasie 

wolnym od zwiedzania), 

 uzupełnienie oferty dla miłośników tzw. turystyki aktywnej, którzy korzystają już 

z innych atrakcji OSiR jak np. ścieżki rowerowe, wyciąg do weakeboardingu, tor 

speedrowerowy, 

 uzupełnienie oferty turystycznej dla licznej rzeszy kibiców biorących udział 

w rozgrywkach ligi speedrowerowej organizowanej na terenie ośrodka, tzw. 

turystyka sportowa. 
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Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do: 

 rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

 wzrostu atrakcyjności i różnorodności dostępu do metod spędzania czasu wolnego 

w sposób aktywny, 

 organizacji przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji społecznej, 

 zmniejszenia patologii społecznych, 

 odbudowania więzi społecznych, 

 trwałego rozwoju miejskiej gospodarki, 

 wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miasta. 
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13 Analiza finansowa 

Założenia: 

Analiza finansowa obejmuje okres technicznego życia projektu, tzn. 20 lat, zgodnie 

z wytycznymi IZ RPO WSL i obejmuje lata 2015 - 2034. 

 amortyzacja liniowa w okresie 20 letnim, 

 stopa dyskontowa wynosi 5%, 

 okres rzeczowej realizacji inwestycji obejmuje lata 2013-2014, 

 analiza wykonana jest w cenach stałych, 

 wkład własny na realizację inwestycji stanowią środki pieniężne uzyskane przez 

Gminę w 2013 roku z emisji obligacji, 

 stopa referencyjna dla pożyczki na warunkach rynkowych wynosi WIBOR 1 R (z dnia 

13.06.2012 r.) + 100 punktów bazowych, 

 oprocentowanie pożyczki otrymanej z inicjatywy JESSICA wynosi WIBOR 1 R (z dnia 

13.06.2012 r.) - 250 punktów bazowych, 

 okres karencji 24 miesiące, 

 raty odsetkowe malejące, 

 okres pożyczki 180 miesięcy, 

Wyliczone w analizie finansowej: luka finansowa i wskaźniki efektywności oraz przyjęte 

założenia w tym zakresie, zostały opracowane zgodnie z wymogami następujących 

dokumentów: 

 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód), MRR, Warszawa 2009, 

 Wytyczne do studium wykonalności w ramach RPO WSL 2007-2013, kwiecień 2012. 

13.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 

Całość nakładów inwestycyjnych projektu zamyka się kwotą 15 206 753,25 PLN brutto. 

W ramach projektu przewidziano koszty inwestycyjne związane z: 

 budową/remontem strefy basenu kąpielowego, 

 budową strefy regeneracyjnej ze ścieżką edukacyjną, 

 budową parku linowego, 

 budową strefy budynku wielofunkcyjnego (Squash, Fitness, wynajem powierzchni), 

 budową budynku kas, 

 budową obiektów przystosowanych do prowadzenia drobnej działalności usługowo-

handlowej (10 szt.). 
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 nasadzeniem wieloletnim, 

 instalacją monitoringu, 

 pracami pozostałymi (latarnie/oświetlenie parkowe, kabiny przebieralnie, 

instalacja solarna, oczyszczenie terenu, karczowanie drzew, ogrodzenia), 

 adaptacją budynku filtrów na potrzeby basenu kąpielowego, 

 nadzorami branżowymi. 

Powyższe koszty są kwalifikowane. 

W budżecie ujęto także koszty niekwalifikowane, do których należą (zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej) koszty: promocji projektu, opracowania studium 

wykonalności i dokumentacji technicznej. Wszystkie nakłady zostaną/zostały poniesione 

w latach 2009-14. 

Tabela 24 Zestawianie nakładów (brutto, w tym 22-*23% VAT) 

Koszty inwestycji  Razem 
2009-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Lp Nazwa zadania 

1 Strefa basenu kąpielowego 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2 300 000,00 

2 
Strefa regeneracyjna ze ścieżką 
edukacyjną 

2 080 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 580 000,00 

3 Park linowy 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 

4 Strefa budynku wielofunkcyjnego 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 1 400 000,00 

5 Budynek kas 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 

6 
Obiekty drobnej działalności 
usługowo-handlowej (10 szt.) 

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 

7 Nasadzenia wieloletnie 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

8 Monitoring 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 

9 

Pozostałe (latarnie/oświetlenie 
parkowe, kabiny przebieralnie, 
instalacja solarna, oczyszczenie 
terenu, karczowanie drzew, 
ogrodzenia) 

940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 340 000,00 

10 
Budynek filtrów na potrzeby 
basenu kąpielowego 

900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 

11 Dokumentacja techniczna 779 753,25 9 882,00 0,00 46 871,25 133 000,00 590 000,00 0,00 

12 Nadzory branżowe 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 10 000,00 

13 Studium wykonalności 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 

14 Promocja projektu 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 8 000,00 

SUMA BRUTTO 15 206 753,25 9 882,00 0,00 46 871,25 150 000,00 9 707 000,00 5 293 000,00 

SUMA NETTO 12 363 279,88 8 100,00 0,00 38 106,71 121 951,22 7 891 869,92 4 303 252,03 

VAT RAZEM 2 843 473,37 1 782,00 0,00 8 764,54 28 048,78 1 815 130,08 989 747,97 

KOSZTY CAŁKOWITE 15 206 753,25 9 882,00 0,00 46 871,25 150 000,00 9 707 000,00 5 293 000,00 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 806 753,25 9 882,00 0,00 46 871,25 150 000,00 592 000,00 8 000,00 

KOSZTY KWALIFIKOWANE 14 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 115 000,00 5 285 000,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 
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13.2 Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży. 

13.2.1 Polityka cenowa 

Ceny biletów wstępu na basen oraz do parku linowego nie przekroczą akceptowalnej 

społecznie ceny 10 zł. Opłata za korzystanie z pozostałych produktów projektu będzie 

proporcjonalna do poziomu świadczonych usługi oraz aktualnych cen rynkowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono zakładane ceny biletów wstępu (w PLN brutto).  

Tabela 25 Polityka cenowa w podziale na produkty projektu 

Kategoria Cena [zł] Zakres usługi 

Basen 10 całodzienny wstęp 

Fitness 12 jedne zajęcia 

Park linowy  10 jedno przejście toru 

Squash  50 wynajem kortu na jedną godzinę 

Zjeżdżalnia 2 jeden zjazd 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

W przypadku dzierżawy powierzchni pod małą działalność usługowo-handlową (10 

modułów), przyjęto stawkę 1800 zł netto / moduł / miesiąc. Mała działalność będzie 

funkcjonowała tylko przez 3 miesiące w roku (od czerwca do sierpnia). 

Z kolei wynajem powierzchni w budynku wielofunkcyjnym będzie całoroczny. Roczna 

stawka dzierżawy wyniesie 8000 PLN. 

13.2.2 Aktualny i przyszły popyt na usługi 

Szacuję się, iż wszystkie odpłatne atrakcje odwiedzi w ciągu roku ponad 140 000 osób.  

Strefa basenu będzie dostępna od czerwca do sierpnia. Założono, że w czerwcu liczba 

użytkowników będzie odpowiednio mniejsza, ze względu na trwający jeszcze wówczas rok 

szkolny. Planuję się, że w lipcu i sierpniu średnio na każdy z miesięcy przypadnie ponad 

35 000 odwiedzających. 

W strefie budynku wielofunkcyjnego można będzie skorzystać z zajęć fitness na dwóch 

salach oraz wynająć jeden z sześciu dostępnych kortów do squasha. W obu przypadkach 

rozgraniczono liczbę użytkowników w tygodniu (poniedziałek – piątek) oraz weekendy 

(sobota – niedziela). Na zajęcia fitness średnio miesięcznie będzie uczęszczać ponad 1 800 

osób. Z kolei korty odwiedzi średnio ponad 1 400 graczy.  

Rozkład liczby użytkowników rocznie na poszczególne strefy ukazuje poniższa tabela. 
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Tabela 26 Ilość użytkowników rocznie w podziale na produkty projektu 

Kategoria Liczba użytkowników rocznie 

Basen 81 100 

Fitness 23 500 

Park linowy  7 000 

Squash  18 600 

Zjeżdżalnia 16 220 

SUMA 146 420 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

Dzierżawie podlegać będzie 10 modułów z przeznaczeniem na drobną działalność 

handlowo-usługową. Ponadto wynajmowana będzie powierzchnia (169,83 m2) w budynku 

wielofunkcyjnym pod gastronomię (restauracja/bar/kawiarnia całosezonowa). 

13.2.3 Plan przychodów 

Plan przychodów powstał według niżej podanych obliczeń dla poszczególnych produktów 

projektu.  

Tabela 27 Szczegółowa struktura przychodów  

  os/T os/W dni/T dni/W 
suma 

T 
suma 

W 

RAZEM 
rocz 

nie 

Cena 
za 

osobę 
Przychód 

  czerwiec 

BASEN - czynny codziennie od 
czerwca do sierpnia w godzinach 

9-19 

100 800 22 8 2200 6400 8600 10 86000 

lipiec 

900 2000 23 8 20700 16000 36700 10 367000 

sierpień 

900 2000 22 8 19800 16000 35800 10 358000 

  rocznie 

FITNESS - 2 sale na 25 osób, w 
tygodniu 5 godzin po 6 osób na 2 
sale; w weekend 8 godzin po 10 

osób na 2 sale 

30 160 250 100 7500 16000 23500 12 282000 

  rocznie 

Park linowy - czynny od maja do 
września w godzinach 9-19 

20 100 130 44 2600 4400 7000 10 70000 

  rocznie 

Squash - 6 boisk cały rok, w 
tygodniu 3 godziny x 2 osoby x 6 
kortów, weekend 8 godzin x 2 

osoby x 6 kortów 

36 96 250 100 9000 9600 18600 25 465000 

  rocznie 

Zjeżdżalnia - 20% osób 
odwiedzających basen 

  16220 2 32440 

SUMA             14642   1660440 



  

 

 
 

102 | S t r o n a  
 

            0   

os/T - liczba osób jednego dnia w tygodniu (poniedziałek - piątek)           

os/W - liczba osób jednego dnia w weekend (sobota - niedziela)           

dni/T - liczba dni tygodniowych w roku kalendarzowym dla danego produktu 

dni/T - liczba dni weekendowych w roku kalendarzowym dla danego produkt 

suma T - suma użytkowników tygodniowych 

suma T - suma użytkowników weekendowych 

całkowita liczba dni T w ciągu roku kalendarzowego - 261  

całkowita liczba dni W w ciągu roku kalendarzowego - 104  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

Podane poniżej przychody w podziale na poszczególne kategorie w ciągu roku 

kalendarzowego. 

Tabela 28 Struktura przychodów dla pierwszego roku funkcjonowania (2015 r.) 

Kategoria Przychód roczny 

Basen 811 000 

Fitness 282 000 

Park linowy  70 000 

Squash  465 000 

Zjeżdżalnia 32 440 

Drobna działalność usługowo-handlowa (10 szt.) 54 000 

Wynajem powierzchni pod gastronomię  
w budynku wielofunkcyjnym 

8 000 

SUMA   1 722 440  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

13.3 Kalkulacja kosztów operacyjnych 

(Załącznik nr 2) 

Na podstawie danych przekazanych przez beneficjenta określono prognozy kosztów 

bezpośrednio związanych z eksploatacją wybudowanej infrastruktury w wariancie zerowym 

oraz inwestycyjnym. 

W kosztach operacyjnych została uwzględniona amortyzacja w odniesieniu do majątku 

powstałego w wyniku realizacji projektu. Została przyjęta amortyzacja liniowa, przy 

założeniu 5 letniego okresu żywotności ekonomicznej projektu. Kalkulacja amortyzacji 

została określona w Załączniku nr 3. Równocześnie została wyznaczona wartość rezydualna 

majątku powstałego w ramach projektu, oznaczona metodą księgową.  

W prognozie finansowej dla wariantu inwestycyjnego, zgodnie z danymi dotyczącymi 

podobnych przedsięwzięć przyjęto podane niżej założenia kosztów eksploatacyjnych (jeżeli 

inaczej nie zaznaczono podano wielkości rocznie w PLN) w roku 2015. 
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Wszystkie wartości kosztów, co do zasady, są podawane brutto. Podane koszty obejmują 

wszystkie koszty funkcjonowania projektu. 

Założenia (ceny 2015): 

Koszty są zróżnicowane pod względem ilości dni eksploatowania poszczególnych produktów 

projektu. Basen i zjeżdżalnia funkcjonują przez 90 dni w roku, budynek wielofunkcyjny 

i pozostała infrastruktura przez 365 dni, a park linowy przez 150 dni. 

Materiały i energia zostały oszacowane na podstawie podobnych obiektów już działających 

i wynoszą 238 278,9 zł rocznie dla całego projektu. W podziale na poszczególne obiekty 

zużycie energii elektrycznej oraz materiałów eksploatacyjnych prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 29 Zużycie energii elektrycznej w podziale na kategorie3 

Kategoria 
Zużycie 
roczne 
(kWh) 

Koszt 
rocznie 
(PLN) 

Elementy zużywające energię 

Basen 380 18 879,3 pompy oraz instalacja solarna 

Park linowy  15 000 
oświetlenie oraz materiały 

eksploatacyjne 

Budynek wielofunkcyjny 736,2 146 219,6 

pompa ciepła, ciepła woda użytkowa 
poza sezonem, zużycie prądu 
w pomieszczeniach, materiały 

eksploatacyjne 

Pozostała infrastruktura 
(latarnie, kasy, zieleń, 
parking, chodniki itp.) 

240 58 800 
oświetlenie terenu oraz materiały 

eksploatacyjne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

Zużycie wody w budynku wielofunkcyjnym oszacowano na poziomie 12,5 m3 na dobę, tak 

samo w przypadku ścieków. Dodatkowo w ramach zużycia wody ujęto podlewanie terenów 

zielonych, a także uzupełnienie wody w basenie. Całkowita wartość rocznego zużycia wody 

wynosi ok. 63 000 zł 

Usługi obce zostały oszacowane na podstawie podobnych obiektów już działających 

i wynoszą 220 000 zł rocznie dla całego projektu, zalicza się do nich: 

 utrzymanie czystości, 

 utrzymanie zieleni, 

 odśnieżanie, 

 utrzymanie poszczególnych elementów infrastruktury w dobrym stanie technicznym 

(drobne naprawy), 

 usługi telekomunikacyjne oraz informatyczne. 

                                            
3 ogrzewanie budynku i cwu za pomocą pompy ciepła oraz instalacji solarnej 
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Podatki i opłaty -  w tej kategorii ujęto przede wszystkim podatki gruntowe i od 

nieruchomości. Kategoria ta została oszacowana na 20 000 zł. 

Wynagrodzenia – planuję się utworzenie 18 nowych miejsc pracy (w ramach 10,25 pełnego 

etatu). Kategoria ta została oszacowana łącznie na kwotę 338 400 zł. W tabeli poniżej 

ukazano szczegółowy podział etatów na stanowiska oraz szacowane wynagrodzenie. 

Tabela 30 Zatrudnienie w związku z realizacją projektu z uwzględnieniem wynagrodzenia 

Stanowisko 
Liczba 
etatów 

Ilość miesięcy 
zatrudnienia 

rocznie 

Wynagrodzenie 
1 etatu (brutto) 

Wynagrodzenie rocznie 
brutto na stanowisko 

sprzątaczka 2 12 2 200 52 800 

recepcjonistka 2 12 2 600 62 400 

trener 3 12 3 100 111 600 

ratownik 4 3 3 000 36 000 

kasjer 2 3 2 900 17 400 

sprzątacza sezonowa 2 3 2 200 13 200 

obsługa parku linowego 3 5 3 000 45 000 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

Świadczenia na rzecz pracowników – kategoria ta została oszacowana na kwotę 112 800 zł. 

Pozostałe – kategoria ta została oszacowana na 60 000 zł, obejmuje m.in. ubezpieczenia 

majątkowe oraz koszty reklamy. 

Tabela 31 Struktura kosztów dla pierwszego roku funkcjonowania (2015 r.) 

II. Wariant inwestycyjny 1 700 042 

1. Amortyzacja 760 338 

2. Zużycie materiałów i energii 301 305 

3. Usługi obce 220 000 

4. Podatki i opłaty 20 000 

5. Wynagrodzenia 225 600 

6. Świadczenia na rzecz pracowników 112 800 

7. Pozostałe 60 000 

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta 

W wariancie bezinwestycyjnym brak kosztów, inwestycja nie realizowana, kompleks 

„Skałka” niedostępny dla użytkowników. 

Amortyzacja 

Przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych zastosowano metodę liniową (okres 20 lat). 

Amortyzacja liczona wg stawki 2,5%. W pierwszym pełnym roku funkcjonowania wynosi: 

360 000 zł. 
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Wartość rezydualna – 7 020 000 zł 

13.4 Rachunek zysków i strat 

(Załącznik nr 4) 

Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana 

w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup głównych. 

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została uwzględniona w rachunku 

jako pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do wartości amortyzacji środków 

trwałych wytworzonych w projekcie.  

Opisywane przedsięwzięcie inwestycyjne przynosi stratę, wymaga dotacji w pierwszych 

latach funkcjonowania. Przyczyną jest karencja spłaty pożyczki oraz wykup obligacji w 

roku 2015. 

13.5 Rachunek przepływów pieniężnych  

Poniżej został zaprezentowany rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w ujęciu 

różnicowym. Szczegółowa prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego 

projektu została przedstawiona w Załączniku nr 4. 

Prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla analizowanego przedsięwzięcia została 

wykonana w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, metodą pośrednią.  

Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została uwzględniona 

w rachunku jako wpływy z działalności inwestycyjnej. Jako środki pieniężne na początku 

każdego roku w okresie prowadzenia inwestycji przyjęto udział własny beneficjenta 

w finansowaniu projektu. W okresie funkcjonowania projektu występują ujemne przepływy 

gotówkowe, co oznacza, iż projekt nie będzie się utrzymywał z samodzielnie 

wygenerowanych zysków i będzie wymagał dodatkowych środków finansowych, które 

zostały ujęte w pozycji środki pieniężne na początek okresu w latach 2015-2020. 

Miasto z pełną świadomością decyduje się na realizację projektu, którego eksploatacja 

wiązała będzie się z koniecznością ponoszenia nakładów na pokrycie strat 

w działalności przez JST. Dobro mieszkańców i chęć zapewnienia im równego dostępu 

do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy akceptowanym społecznie poziomie cen 

przedkładane jest ponad chęć wyraźnego zysku. Mimo, iż bezpośrednio projekt nie 

przynosi wymiernego zysku, w sposób pośredni jego realizacja w perspektywie 

długookresowej przynosi miastu wiele korzyści ekonomicznych za sprawą: 
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 podniesienia atrakcyjności Świętochłowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania 

(co przekłada się m.in. na osiągnięcie dodatniego salda migracji, wzrost przyrostu 

naturalnego, wzrost zaufania mieszkańców do władz miasta, poczucie możliwości 

życia w środowisku zapewniającym wielokierunkowy rozwój, wzrost dochodów 

miejskich z tytułu pobieranego podatku dochodowego), 

 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta (co przekłada się m.in. na wzrost 

liczby bezpośrednich nowych inwestycji w mieście, trwałe przekształcenie miasta 

w ośrodek o charakterze handlowo-usługowym, dostęp do nowych, atrakcyjnych 

miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, wzrost dochodów miejskich z tytułu 

pobieranego podatku dochodowego). 

13.6 Określenie luki w finansowaniu 

Na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013 należy 

przeprowadzić analizę luki finansowej projektu w celu ustalenia poziomu dofinansowania. 

Zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 kwota wydatków kwalifikowanych dla 

projektu generującego dochód nie może być wyższa niż luka finansowa. Ponieważ 

w przypadku takich projektów luka finansowa jest niższa niż koszty całkowite projektu, 

oznacza to, że różnica będzie musiała być w 100 % sfinansowana przez beneficjenta. 

Art. 55 ma zastosowanie do operacji, które generują dochód netto z opłat uiszczanych 

bezpośrednio przez korzystających. Przepis ten nie ma zastosowania w następujących 

przypadkach: 

 których całkowity koszt wynosi nie więcej niż 1 mln EUR;  

 podlegających zasadom pomocy publicznej;  

 które nie generują dochodu, zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006  

 których zdyskontowany dochód netto (DNR) jest mniejszy lub równy 0, tzn. 

zdyskontowane przychody powiększone o zdyskontowaną wartość rezydualną są 

mniejsze bądź równe zdyskontowanym pieniężnym kosztom operacyjnym. 

Niniejszy projekt podlega pomocy publicznej, dlatego nie podlega kalkulacji luki 

finansowej. 

13.7 Źródła finansowania projektu 

Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł: 

 własne środki beneficjenta – Gmina Świętochłowice, 

 pożyczka w ramach inicjatywy JESSICA. 
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Poniższe tabele przedstawiają kwoty oraz procentowy udział poszczególnych źródeł 

w finansowaniu kosztów kwalifikowanych i całkowitych projektu.  

Wkład pożyczki oszacowano zgodnie z zapisami RPO WSL na lata 2007-2013 jak dla 

projektów podlegających ograniczeniom związanych z pomocą publiczną. W niniejszym 

przypadku procent różnicy odsetek pożyczki JESSICA w stosunku do pożyczki komercyjnej 

wynosi 25,13 stąd nie ma ograniczeń związanych z pomocą publiczną. Możliwa jest 

maksymalna pożyczka w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Tabela 32 Struktura finansowania kosztów całkowitych (PLN) 

Struktura finansowania 
kosztów całkowitych 
[PLN] 

Razem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Budżet Beneficjenta 4 406 753,25 9 882,00 0,00 46 871,25 150 000,00 2 870 750,00 1 329 250,00 

Pożyczka JESSICA 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 836 250,00 3 963 750,00 

RAZEM 15 206 753,25 9 882,00 0,00 46 871,25 150 000,00 9 707 000,00 5 293 000,00 

Struktura finansowania 
kosztów całkowitych [%] 

Razem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Budżet Beneficjenta 28,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29,57% 25,11% 

Pożyczka JESSICA 71,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,43% 74,89% 

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 33 Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych (PLN) 

Struktura finansowania 
kosztów kwalifikowanych 
[PLN] 

Razem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Budżet Beneficjenta 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278 750,00 1 321 250,00 

Pożyczka JESSICA 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 836 250,00 3 963 750,00 

RAZEM 14 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 115 000,00 5 285 000,00 

Struktura finansowania 
kosztów kwalifikowanych 
[%] 

Razem 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Budżet Beneficjenta 25,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Pożyczka JESSICA 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne 

W związku z tym, iż podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla beneficjenta - kwoty 

wyrażono w wartościach brutto. Wszystkie nakłady poniesione zostaną/zostały w latach 

2009 - 2014. 

Środki własne na realizację projektu będą pochodzić z odrębnej emisji obligacji (w 2013 

roku).  
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13.8 Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji 

Syntetycznymi miernikami służącymi do wyceny efektywności projektu są następujące 

wskaźniki: 

 Finansowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia (FNPV/C i FIRR/C), 

 Wskaźnik B/C. 

Wskaźnik FNPV/C  

Obliczenie finansowej zaktualizowanej wartości netto projektu polega na ustaleniu 

bieżącej wartości zdyskontowanych przyszłych wpływów i wydatków przypadających na 

cały okres użytkowania projektu. Przyjmuje się, iż inwestycja komercyjna powinna zostać 

zrealizowana w przypadku uzyskania dodatniej bieżącej wartości zdyskontowanych 

przepływów netto, przy czym stopa dyskonta powinna odpowiadać kosztom 

zainwestowania kapitału (tj. kosztom utraconych korzyści, w przypadku możliwości 

realizacji projektów alternatywnych), bądź też stopie progowej odpowiadającej 

rentowności uzyskiwanej z inwestycji w bezpieczne papiery dłużne (np. obligacje 

renomowanego emitenta). W rozpatrywanym przypadku uzasadnione jest przyjęcie realnej 

stopy dyskonta w wysokości 5% p.a. 

Wskaźnik FIRR/C 

Obliczenie finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji polega na ustaleniu, przy 

jakiej wartości stopy dyskontowej wartość zaktualizowanych przepływów finansowych 

netto będzie równa zeru (nastąpi zrównanie zdyskontowanej wartości przychodów 

i kosztów projektu). Wewnętrzna stopa zwrotu określa tym samym rentowność środków 

zaangażowanych w realizację inwestycji. Obliczając finansową wewnętrzną stopę zwrotu 

z inwestycji traktujemy całkowite nakłady inwestycyjne jako wydatek. 

Wskaźnik B/C 

Wskaźnik B/C określa relacje pomiędzy wpływami i wypływami. W przypadku, gdy jest 

mniejszy od 1 oznacza to, iż wypływy finansowe przewyższają wpływy. W odwrotnej 

sytuacji (wpływy finansowe przewyższają wypływy) wskaźnik jest wyższy od 1. 

W ramach analizy wykonane zostały dwa warianty przepływów pieniężnych na potrzeby 

obliczeń w/w wskaźników efektywności finansowej Inwestycji: 

 wariant bez uwzględnienia pożyczki Jessica, 

Wskaźniki zostały określone dla podstawowej stopy dyskontowej na poziomie 5%.  
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Tabela 34 Wartości wskaźników FNPV/C, FIRR/C i B/C bez uwzględnienia pożyczki  

stopa dyskontowa 5,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) -1 247 817 

Wskaźnik B/C 0,95 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 4,22% 

Źródło: Opracowanie własne 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FIRR/C) dla przepływów pieniężnych określonych bez 

uwzględnienia pożyczki  jest niemożliwa do zinterpretowania, ponieważ jej wartości są 

ujemne.  

Wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) jest stopą procentową przy której zaktualizowana 

wartość strumienia wydatków pieniężnych jest równa zaktualizowanej wartości strumienia 

wpływów pieniężnych. Jest to więc stopa procentowa, przy której wartość zaktualizowana 

netto ocenianego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest równa zero (NPV=0) Efektywność 

planowanej inwestycji wynosi IRR  4,22 %. 

Wskaźniki FNPV/K i FIRR/K 

Wskaźniki FNPV/K i FIRR/K oblicza się w ten sam sposób co wskaźniki FNPV i FIRR. Różnica 

polega tylko na tym, że przy obliczeniach finansowych wskaźników efektywności kapitału 

własnego uwzględniamy w przepływach pieniężnych tylko kapitał własny (po stronie 

wypływów pieniężnych). Tym samym możemy policzyć efektywność wydatkowania środków 

własnych. 

Tabela 35 Wartości wskaźników FNPV/K i FIRR/K 

stopa dyskontowa 5,0% 

Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K) - 180 204 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) 4,82% 

Źródło: Opracowanie własne 
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14 Analiza ekonomiczna 

Analiza ekonomiczna projektu ma za zadanie dokonanie oceny wpływu projektu na wzrost 

ekonomicznego dobrobytu środowiska, w którym jest realizowany, poprzez określenie 

efektów społecznych i ekonomicznych. W odróżnieniu od analizy finansowej rozpatrującej 

projekt z punktu widzenia właściciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu 

widzenia interesów społeczności lokalnej i wpływu na otoczenie. Ocena ekonomiczna może 

zostać przeprowadzona w oparciu o analizę kosztów i korzyści związanych z realizacją 

projektu. Nie mniej ważnym od wymiaru ekonomicznego jest wymiar społeczny wynikający 

z infrastrukturalnego charakteru projektu, w tym przewidywane korzyści społeczne, jakie 

zostaną uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analizę ekonomiczną przygotowano 

metodą wielokryterialną, umożliwiającą uwzględnienie wszystkich rezultatów 

i oddziaływań, także tych, które nie podlegają wyrażeniu w formie pieniężnej. 

Analiza ekonomiczna ma za zadanie wykazać racjonalność realizacji projektu ze 

społecznego punktu widzenia i pozwolić ekspertom na rzetelną ocenę efektów projektu.  

14.1 Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej 

Wskaźnik efektywności kosztowej = średnioroczna miara rezultatu / średnioroczny 

koszt 

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia zostanie 

określona jako:  

Miara rezultatu = łączna planowana ilość użytkowników *n + liczba nowych użytkowników 

*m 

gdzie: 

n, m – wagi, propozycja wartości n = 0,7; m = 0,3 

Liczba nowych użytkowników oznacza wzrost ilości użytkowników wywołany 

oddziaływaniem inwestycji  (zgodnie z wartościami określonymi w rozdziale analizy 

specyficzne). 

Liczba dotychczasowych użytkowników powinna zostać oszacowana na podstawie  

ostatniego pełnego roku przed rozpoczęciem inwestycji, a liczbę nowych należy obliczyć  

jako średnią z pięciu lat po zakończeniu projektu. 
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Średnioroczna miara rezultatu = 146 200 x 0,7 + 146 200 x 0,3 = 146 200 użytkowników 

Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) po realizacji 

projektu (wraz z amortyzacją). 

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji 

projektu w okresie  rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu, 

wraz z amortyzacją (zmiana w roku następnym po realizacji projektu).  

Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych. 

Średnioroczny koszt = (koszty operacyjne 2015 r. + koszty operacyjne (…) r. + koszty 

operacyjne 2034 r.)/ 20 lat = 1 488 725 PLN 

 

Wskaźnik efektywności kosztowej = 146 200/ 1 488 725 PLN 

Wskaźnik efektywności kosztowej =  98,21/ 1000 PLN 

14.2 Analiza metodą uproszczoną 

W wyniku realizacji korzyści odniosą przede wszystkim następujące grupy odbiorców 

projektu: 

 Mieszkańcy Świętochłowic, 

 Miasto Świętochłowice. 

Korzyści dla mieszkańców 

 Dostęp do atrakcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej w cenach 

akceptowanych społecznie dla co najmniej 146 420 osób rocznie. 

 Udostępnienie bezpłatne produktów projektu dla licznej grupy mieszkańców 

w trudnej sytuacji społecznej (użytkownicy karty 3+, mieszkańcy w wieku 60+, 

beneficjencie ośrodków pomocy społecznej, dzieci i młodzież szkolna). 

 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców na skutek wzmożenia aktywności fizycznej. 

 Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania wolnego czasu spędzanego przez 

mieszkańców w sposób bierny. 

 Dostęp do nowych miejsc pracy. 

 Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 

 Dostępność do miejsca stwarzającego warunki do walki z patologiami społecznymi, 

integracji społecznej, scalania rodziny. 

 Poprawa warunków życia. 
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Korzyści dla Miasta  

 Rewitalizacja 4,0622 ha terenów miejskich. 

 Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (basen przywrócony do użytku, 

budowa hali wielofunkcyjnej, budowa parku linowego). 

 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta (organizacja ścieżki dydaktycznej 

w ramach strefy regeneracyjnej basenu). 

 Rozwój gospodarki miejskiej (udostępnienie 10 stanowisk umożliwiających 

prowadzenie drobnej działalności handlowo-usługowej na terenie obiektu, 

dzierżawa części restauracyjnej hali wielofunkcyjnej). 

 Impuls do rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych w sąsiedztwie inwestycji. 

 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej „Skałki” dla potencjalnych inwestorów 

prywatnych. 

 Podniesienie atrakcyjności turystycznej „Skałki” i całego miasta. 

 Zmniejszenie poziomu bezrobocia (co najmniej 10,25 nowoutworzonych miejsc 

pracy). 

 Poprawa wizerunku Miasta, jako jednostki atrakcyjnej pod względem zamieszkania, 

co przełoży się na pozytywne wskaźniki demograficzne. 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście (montaż monitoringu). 

 Wzrost majątku Miasta. 

 Korzyści z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego od działalności nowych 

podmiotów inwestujących na terenie miasta.  

 Poprawa wizerunku Miasta jako nowoczesnej jednostki zaangażowanej w rozwój 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta. 

 Umożliwienie realizacji projektu, który bez wsparcia byłby znacząco odłożony 

w czasie lub wręcz zaniechany. 



  

 

 
 

113 | S t r o n a  
 

15 Analiza wrażliwości i ryzyka 

15.1 Analiza wrażliwości 

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie jak zmiany w wartościach krytycznych 

zmiennych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, 

a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej 

projektu. Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych 

w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie 

występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach 

efektywności. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas 

gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Według Metodologii CBA, za krytyczne 

uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje 

odpowiednią zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 5 %. 

Dla przedmiotowej inwestycji dokonano weryfikacji zmiennych wejściowych pod kątem ich 

wpływu na NPV inwestycji: 

 Dla kosztów operacyjnych zmiana o 1 % powoduje zmianę NPV/C o 10,26 %, 

 Dla przychodów operacyjnych zmiana o 1 % powoduje zmianę NPV/C o 18,99 %, 

 Dla nakładów inwestycyjnych zmiana o 1 % powoduje zmianę NPV/C o 11,42 %.  

Z badania wynika, że badane czynniki są zmiennymi krytycznymi, i mają znaczący wpływ 

na wskaźniki rentowności finansowej projektu. 

Obniżenie nakładów inwestycyjnych o 8,755% powoduje, iż wartość ENPV jest wyższa od 0 

przy braku ingerencji w pozostałe zmienne. 

Obniżenie kosztów operacyjnych o 9,744% powoduje, iż wartość ENPV jest wyższa od 0 

przy braku ingerencji w pozostałe zmienne. 

Zwiększenie przychodów operacyjnych o 5,267% powoduje, iż wartość ENPV jest wyższa od 

0 przy braku ingerencji w pozostałe zmienne. 

15.2 Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka ma za zadanie wykazać jakie zmienne mogą w znaczącym stopniu wpłynąć 

na realizację projektu oraz w jaki sposób inwestor ma zamiar zarządzać zdiagnozowanym 

ryzykiem. Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury publicznej charakteryzują się niskim 

ryzykiem inwestycyjnym. W niniejszej części zidentyfikowano i oceniono szereg ryzyk 

związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji. Zauważyć można, iż jedynie dwa ryzyka 
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są prawdopodobne i mogą mieć znaczący wpływ na uzyskanie efektów projektu. Z tego 

powodu beneficjent powinien zabezpieczyć się przed ryzykiem utraty płynności finansowej 

na skutek opóźnień w wypłacie czy rozliczeniu pożyczki.  

Spośród mniej prawdopodobnych ryzyk, jednak mogących mieć wysoki wpływ na efekt 

końcowy projektu warto dobrze zdiagnozować kwestie zamówień publicznych – punkt 

bardzo wrażliwy w kwestiach czasu realizacji projektu. Dobrze przygotowana SIWZ 

i odpowiednio kompetentnie przeprowadzona procedura przetargowa są gwarantem 

realizacji harmonogramu. Poza gestią zleceniodawcy pozostaje skłonność oferentów do 

odwołań. 

Pozostałe ryzyka z kategorii niskiego prawdopodobieństwa i wysokiego wpływu na projekt 

są dość proste w zarządzaniu, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia nie przekracza 5-10 

%. Większość z nich może być łatwo kontrolowana za pomocą sprawnego monitoringu 

projektu. 

Tabela 36 Matryca ryzyk i prawdopodobieństw 

Ryzyko 
Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

Wpływ na 
efekt 

końcowy 
Środki zaradcze 

Nieotrzymanie 
pożyczki w terminie 

Wysokie Wysoki 
Czasowe finansowanie środkami 

własnymi. 

Opóźnienia po stronie 
FROM 

Wysokie Wysoki 

Gotowość do modyfikacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Dokładne przygotowanie harmonogramu 
oraz wariantów realizacji w przypadku 

opóźnień w ocenie wniosku lub 
wypłacie pożyczki. 

Opóźnienia z winy 
zlecającego 

(proceduralne) 
Średnie Wysoki Rzetelna SIWZ. 

Opóźnienia z winy 
wykonawcy 

Średnie Średni 
Stosowne zapisy umowy o karach 

umownych. 

Złe warunki 
meteorologiczne 

Średnie Niski 
Elastyczny harmonogram rzeczowo-

finansowy. 

Opóźnienia po stronie 
beneficjenta 

Niskie Niski 
Zbudowanie kompetentnego zespołu do 

zarządzania projektem. 

Nie zrealizowanie 
projektu w całości 

Niskie Wysoki Zapisy umowy z FROM. 

Brak uzyskania 
zamierzonych efektów 

Niskie Wysoki Bieżący monitoring i kontrola. 

Utrata płynności 
finansowej 

Niskie Wysoki Dyscyplina finansowa. 

Konieczność zwrotu 
korzyści uzyskanych na 

skute przyznania 
pożyczki 

Niskie Wysoki 
Systematyczny monitoring 

i przestrzeganie zapisów umowy 
o udzielenie pożyczki. 

Opóźnienia związane 
ze zmianami prawa 

Średnie Średni 
Monitoring stanu prawnego, szybka 

reakcja w przypadku zmiany 
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wytycznych i innych przepisów 
Źródło: Opracowanie własne 
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16 Analiza oddziaływania na środowisko 

Przy zastosowaniu przepisów branżowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia 

nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska zarówno na etapie prac modernizacyjnych, 

jak i podczas eksploatacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 

Realizacja przedsięwzięcia nie pociąga za sobą żadnych zagrożeń i znaczących 

oddziaływań na środowisko. Tym samym realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje 

pogorszenia warunków przyrodniczych i krajobrazowych w obszarze objętym projektem. 

16.1 Oddziaływanie inwestycji na krajobraz, powierzchnię ziemi i zagospodarowanie 

terenu 

Inwestycja w fazie realizacji będzie wpływać na krajobraz i zagospodarowanie terenu 

w okolicy. Oddziaływanie to będzie związane z prowadzonymi pracami budowlanymi, pracą 

sprzętu oraz dowozem materiałów. Oddziaływanie to będzie przejściowe i krótkotrwałe 

i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. 

Po zakończeniu prac przeprowadzona zostanie rekultywacja i nastąpi uporządkowanie 

naruszonego terenu. 

Zrealizowanie inwestycji zgodnie z założeniami koncepcyjnymi przyczyni się do 

uporządkowania terenu i zmiany sposobów jego zagospodarowania, a inwestycja 

wkomponuje się w istniejący krajobraz. 

16.2 Oddziaływanie inwestycji na ludzi 

Planowana inwestycja w fazie realizacji nie będzie bezpośrednio oddziaływać na ludzi. 

W chwili obecnej wszystkie obiekty znajdujące się na terenie realizacji inwestycji nie są 

użytkowane. Jedynym czynnym elementem infrastruktury jest mały basen, udostępniany 

użytkownikom jedynie w okresie wakacyjnym. Na etapie planowania zdiagnozowano 

potencjalne ryzyko braku możliwości udostępnienia obiektu w roku 2013 w związku 

z prowadzonymi robotami. 

Pośrednio prace będą powodowały pewne utrudnienia dla wszystkich użytkowników 

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, korzystających z jego pozostałych atrakcji. 

Utrudnienia głównie w postaci konieczności dostosowania się do czasowej zmiany 

organizacji ruchu (dowóz materiałów budowlanych), hałasu powodowanego przez sprzęt 

budowlany będą jednak krótkotrwałe i wystąpią jedynie na etapie realizacji inwestycji.  
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W trakcie realizacji inwestycji zapewnione zostanie poszanowanie występujących 

w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich obejmujące 

w szczególności ochronę przed: 

 pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, 

 uciążliwościami powodowanymi przez hałas oraz przed zanieczyszczeniami 

powietrza i gleby. 

W fazie eksploatacji, inwestycja przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej w Świętochłowicach. 

Należy podkreślić, ze inwestycja jest akceptowana i oczekiwana społecznie. Zamierzenia 

projektowe przyczynią się do poprawy atrakcyjności społeczno-gospodarczej miasta, co 

wpłynie na rozwój miejskiej gospodarki i poprawi warunki życia na terenie Świętochłowic 

przekładając się na wzrost atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania.  

16.3 Oddziaływanie na warunki akustyczne, klimat oraz środowisko wodne 

i powietrze 

W fazie realizacji inwestycji wystąpi czasowe pogorszenie warunków akustycznych, które 

nastąpi w wyniku zwiększonego poziomu hałasu i wibracji oraz niewielka emisja do 

powietrza pyłów i spalin podczas prac budowlanych. Oddziaływania te ustąpią po 

zakończeniu realizacji inwestycji. 

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko wodne. Zaproponowano w ramach technologii 

wykonania prac użycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenie 

kąpieliskowym, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystującego 

naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Strefa regeneracyjna potrzebna do 

przeprowadzenia procesu oczyszczania będzie stanowić atrakcyjny element krajobrazowy 

i zaprojektowana będzie wraz z uwzględnieniem organizacji ścieżki dydaktycznej. Ścieżka 

dydaktyczna pozwoli na organizację zajęć zamkniętych w grupach dla dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim chętnym. Wpłynie to na 

kształtowanie świadomości ekologicznej użytkowników obiektu.  

Eksploatacja inwestycji wpłynie korzystnie na warunki klimatyczne i jakość powietrza 

atmosferycznego w okolicy. Podgrzewanie wody w basenie dużym należy zaprojektować 

i wykonać w oparciu o instalacje solarną. Instalacja powinna podgrzewać wodę basenową 

oraz zapewniać potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku użytkowym wielofunkcyjnym. 

W związku z montażem instalacji osiągnięty zostanie również określony wskaźnik 

efektywności energetycznej projektu, jednak konkretne rozwiązania zawarte zostaną 
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jedynie w dokumentacji projektowej zadania. Po jej opracowaniu możliwe będzie podanie 

wymiernych korzyści z zastosowania instalacji. 

16.4 Warunki wykorzystania terenu inwestycji w fazie realizacji przedsięwzięcia 

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione będzie oszczędne korzystanie 

z terenu. 

- Prace budowlane zorganizowane zostaną w sposób ograniczający wszelkie uciążliwości do 

niezbędnego minimum. 

- Sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych będzie w pełni sprawny i spełniał 

będzie wymogi dopuszczającego go do użytku. 

- Wody powierzchniowe i podziemne zabezpieczone będą przed zanieczyszczeniem 

ściekami. 

- Wszelkie prace wykonywane będą w sposób zapewniający ochronę terenów przyległych, 

a po ich zakończeniu teren zostanie uporządkowany. 

- Prace budowlane powodujące wysoki poziom hałasu prowadzone będą wyłącznie w porze 

dziennej. 

- Odpady powstałe w trakcie robót gromadzone będą selektywnie, w wydzielonych 

i przystosowanych do tego miejsca, w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ odpadów 

na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi. Odpady przekazywane będą 

następnie wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

16.5 Podsumowanie 

Oddziaływanie niniejszego zadania na środowisko wystąpi generalnie na etapie prac 

budowlanych. Będą to wpływy chwilowe, związane z pogorszeniem warunków akustycznych 

i wzrostem zapylenia powietrza, a także z wytwarzaniem odpadów. Wpływy te będą 

całkowicie odwracalne, chwilowe – ograniczone wyłącznie do etapu prowadzonych prac 

budowlanych. 

Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi 

atrakcyjność społeczną, inwestycyjną, przestrzenną i gospodarczą Świętochłowic.  

Przedstawiona w powyższym opracowaniu inwestycja:  

 nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko 

atmosferyczne i akustyczne,  

 nie ma wpływu na świat fauny, flory, krajobraz i zabytki, 

 nie ma wpływu na obszar Natura 2000, 
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 nie ma wpływu na zmianę warunków wodnych, stan gleby i powierzchnie ziemi, 

 nie wiąże się z koniecznością ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania, 

 zakłada wdrożenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska wodnego, 

 zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

 zakłada wdrożenie rozwiązań gwarantujących efektywność energetyczną. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż projekt jest pozytywny względem środowiska. 
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17 Załączniki 
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Nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Projekt stawka 

Razem 2009-

2014 

Razem 

2009 

2009 

Razem 

2010 

2010 

Razem 

2011 

2011 

Razem 

2012 

2012 

Razem 

2013 

2013 

Razem 

2014 

2014 

Lp Nazwa zadania VAT I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Strefa basenu kąpielowego 23% 5 300 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         3 000 000,00   500 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 2 300 000,00 500 000,00 1 800 000,00     

2 

Strefa regeneracyjna ze ścieżką 
edukacyjną 

23% 2 080 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         1 500 000,00     750 000,00 750 000,00 580 000,00   580 000,00     

3 
Park linowy 

23% 350 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         350 000,00 200 000,00 150 000,00     

4 
Strefa budynku wielofunkcyjnego 

23% 4 400 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         3 000 000,00   500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 200 000,00 1 200 000,00     

5 Budynek kas 23% 100 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         100 000,00   100 000,00     0,00         

6 
Obiekty drobnej działalności 
usługowo-handlowej (10 szt) 

23% 50 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         50 000,00   50 000,00     

7 Nasadzenia wieloletnie 23% 115 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         115 000,00   115 000,00     

8 Monitoring   140 000,00                                                   140 000,00 70 000,00 70 000,00     

9 

Pozostałe (latarnie/oświetlenie 
parkowe, kabiny przebieralnie, 
instalacja solarna, oczyszczenie 
terenu, karczowanie drzew, 

ogrodzenia) 

23% 940 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         600 000,00   300 000,00 300 000,00   340 000,00 200 000,00 140 000,00     

10 
Budynek filtrów na potrzeby basenu 
kąpielowego 

23% 900 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         900 000,00   300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00         

11 Dokumentacja techniczna 
22-
23% 

779 753,25 9 882,00       9 882,00 0,00         46 871,25       46 871,25 133 000,00   53 067,00   79 933,00 590 000,00 590 000,00       0,00         

12 Nadzory branżowe 23% 25 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         15 000,00   5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00     

13 Studium wykonalości 23% 17 000,00 0,00         0,00         0,00         17 000,00   17 000,00     0,00         0,00         

14 Promocja projektu 23% 10 000,00 0,00         0,00         0,00         0,00         2 000,00   2 000,00     8 000,00   8 000,00     

SUMA BRUTTO   15 206 753,25 9 882,00 0,00 0,00 0,00 9 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 871,25 0,00 0,00 0,00 46 871,25 150 000,00 0,00 70 067,00 0,00 79 933,00 9 707 000,00 590 000,00 1 707 000,00 3 605 000,00 3 805 000,00 5 293 000,00 1 175 000,00 4 118 000,00 0,00 0,00 

KOSZTY CAŁKOWITE   15 206 753,25 9 882,00 0,00 0,00 0,00 9 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 871,25 0,00 0,00 0,00 46 871,25 150 000,00 0,00 70 067,00 0,00 79 933,00 9 707 000,00 590 000,00 1 707 000,00 3 605 000,00 3 805 000,00 5 293 000,00 1 175 000,00 4 118 000,00 0,00 0,00 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE   806 753,25 9 882,00 0,00 0,00 0,00 9 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 871,25 0,00 0,00 0,00 46 871,25 150 000,00 0,00 70 067,00 0,00 79 933,00 592 000,00 590 000,00 2 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 

KOSZTY KWALIFIKOWANE   14 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 115 000,00 0,00 1 705 000,00 3 605 000,00 3 805 000,00 5 285 000,00 1 175 000,00 4 110 000,00 0,00 0,00 
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Nr 2. Kalkulacja kosztów operacyjnych 

Rok 
Budowa Eksploatacja 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

I. Wariant 
bezinwestycyjn
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Amortyzacja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Zużycie 
materiałów i 
energii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Usługi obce 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Podatki i 
opłaty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 
Wynagrodzenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Świadczenia 
na rzecz 
pracowników 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Pozostałe 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Wartość 
sprzedanych 
towarów i 
materiałów  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Wariant 
inwestycyjny 0 0 0 0 0 

649 
852 

1 299 
705 

1 317 
299 

1 335 
245 

1 353 
550 

1 372 
221 

1 391 
265 

1 410 
690 

1 430 
504 

1 450 
714 

1 471 
328 

1 492 
355 

1 513 
802 

1 535 
678 

1 557 
992 

1 580 
752 

1 603 
967 

1 627 
646 

1 651 
799 

1 676 
435 

1 701 
564 

1. Amortyzacja 
0 0 0 0 0 

180 
000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

2. Zużycie 
materiałów i 
energii 0 0 0 0 0 

150 
652 301 305 307 331 313 477 319 747 326 142 332 665 339 318 346 104 353 026 360 087 367 289 374 634 382 127 389 770 397 565 405 516 413 627 421 899 430 337 438 944 

3. Usługi obce 
0 0 0 0 0 

110 
000 220 000 224 400 228 888 233 466 238 135 242 898 247 756 252 711 257 765 262 920 268 179 273 542 279 013 284 593 290 285 296 091 302 013 308 053 314 214 320 498 

4. Podatki i 
opłaty 0 0 0 0 0 10 000 20 000 20 400 20 808 21 224 21 649 22 082 22 523 22 974 23 433 23 902 24 380 24 867 25 365 25 872 26 390 26 917 27 456 28 005 28 565 29 136 

5. 
Wynagrodzenia 0 0 0 0 0 

112 
800 225 600 230 112 234 714 239 409 244 197 249 081 254 062 259 143 264 326 269 613 275 005 280 505 286 115 291 838 297 674 303 628 309 700 315 894 322 212 328 657 

6. Świadczenia 
na rzecz 
pracowników 0 0 0 0 0 56 400 112 800 115 056 117 357 119 704 122 098 124 540 127 031 129 572 132 163 134 806 137 503 140 253 143 058 145 919 148 837 151 814 154 850 157 947 161 106 164 328 

7. Pozostałe 
0 0 0 0 0 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

8. Wartość 
sprzedanych 
towarów i 
materiałów  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. 
Wnioskowany 
projekt (II-I) 0 0 0 0 0 

649 
852 

1 299 
705 

1 317 
299 

1 335 
245 

1 353 
550 

1 372 
221 

1 391 
265 

1 410 
690 

1 430 
504 

1 450 
714 

1 471 
328 

1 492 
355 

1 513 
802 

1 535 
678 

1 557 
992 

1 580 
752 

1 603 
967 

1 627 
646 

1 651 
799 

1 676 
435 

1 701 
564 

1. Amortyzacja 
0 0 0 0 0 

180 
000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

2. Zużycie 
0 0 0 0 0 150 301 305 307 331 313 477 319 747 326 142 332 665 339 318 346 104 353 026 360 087 367 289 374 634 382 127 389 770 397 565 405 516 413 627 421 899 430 337 438 944 
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materiałów i 
energii 

652 

3. Usługi obce 
0 0 0 0 0 

110 
000 220 000 224 400 228 888 233 466 238 135 242 898 247 756 252 711 257 765 262 920 268 179 273 542 279 013 284 593 290 285 296 091 302 013 308 053 314 214 320 498 

4. Podatki i 
opłaty 0 0 0 0 0 10 000 20 000 20 400 20 808 21 224 21 649 22 082 22 523 22 974 23 433 23 902 24 380 24 867 25 365 25 872 26 390 26 917 27 456 28 005 28 565 29 136 

5. 
Wynagrodzenia 0 0 0 0 0 

112 
800 225 600 230 112 234 714 239 409 244 197 249 081 254 062 259 143 264 326 269 613 275 005 280 505 286 115 291 838 297 674 303 628 309 700 315 894 322 212 328 657 

6. Świadczenia 
na rzecz 
pracowników 0 0 0 0 0 56 400 112 800 115 056 117 357 119 704 122 098 124 540 127 031 129 572 132 163 134 806 137 503 140 253 143 058 145 919 148 837 151 814 154 850 157 947 161 106 164 328 

7. Pozostałe 
0 0 0 0 0 30 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

8. Wartość 
sprzedanych 
towarów i 
materiałów  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nr 3. Kalkulacja amortyzacji i umorzenia 

Rok 
200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Wartość majatku na początek 
danego roku      

14 400 000 
14 220 

000 
13 860 

000 
13 500 

000 
13 140 

000 
12 780 

000 
12 420 

000 
12 060 

000 
11 700 

000 
11 340 

000 
10 980 

000 
10 620 

000 
10 260 

000 
9 900 
000 

9 540 
000 

9 180 
000 

8 820 
000 

8 460 
000 

8 100 
000 

7 740 
000 

7 380 
000 

Amortyzacja/ Wysokość 
odpisów umorzeniowych      

180 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

Wartość rezydualna                                                   
7 020 
000 

Lata amortyzacji  20         

 

  
 

                                        

Stopa dyskontowa 5%                                                   

                                                      

                                                      

Rok 
200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Gotówka           20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Należności bieżące           212 356 424 711 433 205 441 870 450 707 459 721 468 916 478 294 487 860 497 617 507 569 517 721 528 075 538 637 549 409 560 397 571 605 583 038 594 698 606 592 618 724 

Zapasy           53 413 106 825 108 271 109 746 111 251 112 785 114 351 115 947 117 576 119 237 120 931 122 659 124 422 126 220 128 054 129 925 131 833 133 779 135 764 137 789 139 855 

Zobowiązania bieżące           160 238 320 475 324 813 329 238 333 752 338 356 343 052 347 841 352 727 357 710 362 793 367 978 373 266 378 660 384 162 389 774 395 499 401 337 407 293 413 368 419 564 

Kapitał Obrotowy netto           125 531 241 061 246 663 252 377 258 206 264 151 270 214 276 400 282 708 289 143 295 707 302 402 309 231 316 196 323 301 330 548 337 940 345 479 353 170 361 014 369 015 

Zmiana w kapitale 
obrotowym 

          
125 531 115 531 5 602 5 714 5 828 5 945 6 064 6 185 6 309 6 435 6 564 6 695 6 829 6 965 7 105 7 247 7 392 7 540 7 690 7 844 8 001 

                                                      

                                                      

                                                      

Rok 
200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

 Koszty operacyjne  
          

649 852 1 299 705 1 317 299 1 335 245 1 353 550 1 372 221 1 391 265 1 410 690 1 430 504 1 450 714 1 471 328 1 492 355 1 513 802 
1 535 

678 
1 557 

992 
1 580 

752 
1 603 

967 
1 627 

646 
1 651 

799 
1 676 

435 
1 701 

564 

 Przychody ze sprzedazy  
          

861 220 1 722 440 1 756 889 1 792 027 1 827 867 1 864 424 1 901 713 1 939 747 1 978 542 2 018 113 2 058 475 2 099 645 2 141 638 
2 184 

470 
2 228 

160 
2 272 

723 
2 318 

177 
2 364 

541 
2 411 

832 
2 460 

068 
2 509 

270 

WSKAŹNIKI ROTACJI           
                                          

Rotacja gotówki 
          

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Rotacja należności 
          

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Rotacja zapasów 
          

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Rotacja zobowiązań 
          

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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Nr 4. Rachunek zysków i strat oraz przepływów pieniężnych 

Lp Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

  Rachunek zysków i strat                                                     

A Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane z 
nimi 

0 0 0 0 0 861 220 1 722 440 1 756 889 1 792 027 1 827 867 1 864 424 1 901 713 1 939 747 1 978 542 2 018 113 2 058 475 2 099 645 2 141 638 2 184 470 2 228 160 2 272 723 2 318 177 2 364 541 2 411 832 2 460 068 2 509 270 

B Koszty działalności 0 0 0 0 0 649 852 1 299 705 1 317 299 1 335 245 1 353 550 1 372 221 1 391 265 1 410 690 1 430 504 1 450 714 1 471 328 1 492 355 1 513 802 1 535 678 1 557 992 1 580 752 1 603 967 1 627 646 1 651 799 1 676 435 1 701 564 

C Zysk na sprzedaży 0 0 0 0 0 211 368 422 735 439 590 456 782 474 317 492 204 510 448 529 057 548 038 567 399 587 147 607 290 627 835 648 792 670 168 691 971 714 211 736 895 760 033 783 634 807 706 

D Pozostałe przychody 
operacyjne 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E Pozostałe koszty 
operacyjne 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F Zysk na działalności 
operacyjnej 

0 0 0 0 0 211 368 422 735 439 590 456 782 474 317 492 204 510 448 529 057 548 038 567 399 587 147 607 290 627 835 648 792 670 168 691 971 714 211 736 895 760 033 783 634 807 706 

G Przychody finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H Koszty finansowe 0 0 0 0 0 0 2 602 343 959 892 943 202 926 077 908 504 890 473 871 972 852 987 833 507 813 518 793 008 771 962 750 368 272 459 0 0 0 0 0 0 

I Zysk z działalności 
gospodarczej 

0 0 0 0 0 211 368 -2 179 608 -520 302 -486 420 -451 759 -416 301 -380 025 -342 915 -304 949 -266 108 -226 371 -185 718 -144 127 -101 575 397 709 691 971 714 211 736 895 760 033 783 634 807 706 

J Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K Zysk brutto 0 0 0 0 0 211 368 -2 179 608 -520 302 -486 420 -451 759 -416 301 -380 025 -342 915 -304 949 -266 108 -226 371 -185 718 -144 127 -101 575 397 709 691 971 714 211 736 895 760 033 783 634 807 706 

L Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 40 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 565 131 475 135 700 140 010 144 406 148 890 153 464 

M Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N Zysk netto 0 0 0 0 0 171 208 -2 179 608 -520 302 -486 420 -451 759 -416 301 -380 025 -342 915 -304 949 -266 108 -226 371 -185 718 -144 127 -101 575 322 144 560 497 578 511 596 885 615 627 634 743 654 242 

                                                        

Lp Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

  Rachunek przepływów 
pieniężnych 

                                                    

A 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności operacyjnej 0  0  0  0  0  225 677  667 205  793 988  811 068  828 489  846 259  864 384  882 872  901 729  920 964  940 583  960 595  981 007  1 001 827  947 499  913 250  931 119  949 345  967 936  986 899  1 006 241  

I 
Wynik finansowy netto 
(zysk, strata) 0  0  0  0  0  171 208  -2 179 608  -520 302  -486 420  -451 759  -416 301  -380 025  -342 915  -304 949  -266 108  -226 371  -185 718  -144 127  -101 575  322 144  560 497  578 511  596 885  615 627  634 743  654 242  

II Korekty o pozycje 0  0  0  0  0  54 469  2 846 812  1 314 290  1 297 488  1 280 248  1 262 559  1 244 409  1 225 786  1 206 678  1 187 072  1 166 955  1 146 313  1 125 134  1 103 402  625 354  352 753  352 608  352 460  352 310  352 156  351 999  

1. Amortyzacja 0  0  0  0  0  180 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  360 000  

2. 
Zyski/straty z różnic 
kursowych                                                     

3. 
Odsetki i udziały w 
zyskach (dywidendy)                                                     

4. 
Zysk strata z działalności 
inwestycyjnej                                                     

5. Zmiana stanu rezerw 0  0  0  0  0  -20 000  -10 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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6. Zmiana stanu zapasów 0  0  0  0  0  -53 413  -53 413  -1 446  -1 475  -1 505  -1 535  -1 565  -1 597  -1 629  -1 661  -1 694  -1 728  -1 763  -1 798  -1 834  -1 871  -1 908  -1 946  -1 985  -2 025  -2 065  

7. Zmiana stanu należności 0  0  0  0  0  -212 356  -212 356  -8 494  -8 664  -8 837  -9 014  -9 194  -9 378  -9 566  -9 757  -9 952  -10 151  -10 354  -10 562  -10 773  -10 988  -11 208  -11 432  -11 661  -11 894  -12 132  

8. 

Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych (bez 
pożyczek) 0  0  0  0  0  160 238  160 238  4 338  4 425  4 514  4 604  4 696  4 790  4 886  4 983  5 083  5 185  5 288  5 394  5 502  5 612  5 724  5 839  5 956  6 075  6 196  

9. 
Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych                                                     

10. Inne korekty 0  0  0  0  0  0  2 602 343  959 892  943 202  926 077  908 504  890 473  871 972  852 987  833 507  813 518  793 008  771 962  750 368  272 459  0  0  0  0  0  0  

III. 
Środki pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 0  0  0  0  0  225 677  667 205  793 988  811 068  828 489  846 259  864 384  882 872  901 729  920 964  940 583  960 595  981 007  1 001 827  947 499  913 250  931 119  949 345  967 936  986 899  1 006 241  

B 

Przepływy pieniężne 
środków z działalności 
inwestycyjnej                                                     

I Wpływy 0  0  0  0   0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

II 
Wydatki (Inwestycyjne i 
odtworzeniowe) 9 882  0  46 871  150 000  9 707 000  5 293 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

III 

Przepływy pieniężne netto 
z działalności 
inwestycyjnej (I-II) -9 882  0  -46 871  -150 000  -9 707 000  -5 293 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

C 

Przepływy środków 
pieniężnych z 
działalności finansowej                                                     

I Wpływy 0  0  0  0  6 836 250  3 963 750                                          

II Wydatki 0  0  0  0  0  0  2 602 343  959 892  943 202  926 077  908 504  890 473  871 972  852 987  833 507  813 518  793 008  771 962  750 368  272 459  0  0  0  0  0  0  

III 

Przepływy piniężne netto z 
działalności finansowej (I-
II) 0  0  0  0  6 836 250  3 963 750  -2 602 343  -959 892  -943 202  -926 077  -908 504  -890 473  -871 972  -852 987  -833 507  -813 518  -793 008  -771 962  -750 368  -272 459  0  0  0  0  0  0  

D 

Przepływy piniężne 
netto razem 
(A.III+B.III+C.III) -9 882  0  -46 871  -150 000  -2 870 750  -1 103 573  -1 935 138  -165 904  -132 135  -97 588  -62 245  -26 089  10 900  48 742  87 457  127 065  167 587  209 044  251 459  675 039  913 250  931 119  949 345  967 936  986 899  1 006 241  

E 
Bilansowa zmiana 
środków pieniężnych                                                     

F 
Środki pieniężne na 
początek okresu 9 882  0  46 871  150 000  4 192 000  1 329 250  1 935 138  165 904  132 135  97 587  62 246  26 089  -0  10 900  59 642  147 099  274 164  441 751  650 795  902 254  1 577 294  2 490 544  3 421 663  4 371 008  5 338 944  6 325 843  

G 
Środki pieniężne na 
koniec okresu (F+D) 0  0  0  0  1 321 250  225 677  0  -0  0  -0  0  -0  10 900  59 642  147 099  274 164  441 751  650 795  902 254  1 577 294  2 490 544  3 421 663  4 371 008  5 338 944  6 325 843  7 332 084  
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Nr 5. Przychody operacyjne 

Rok 

Budowa 
Eksploatacja 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

I. Przychody ogółem - wariant bezinwestycyjny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przychody tytułem wstępu na basen                                                     

Przychody tytułem wstępu na zjeżdżalnie                                                     

Przychody tytułem wstępu do parku linowego                                                     

Przychody tytułem wstępu na korty squash                                                     

Przychody tytułem wstępu na sale fitness                                                     

Przychody tytułem wynajmu pomieszczeń obiektu 
całosezonowego                                                     

Przychody tytułem wynajmu stanowisk usługowo-
handlowych                                                     

II. Przychody ogółem - wariant inwestycyjny 0 0 0 0 0 861 220 1 722 440 1 756 889 1 792 027 1 827 867 1 864 424 1 901 713 1 939 747 1 978 542 2 018 113 2 058 475 2 099 645 2 141 638 2 184 470 2 228 160 2 272 723 2 318 177 2 364 541 2 411 832 2 460 068 2 509 270 

Przychody tytułem wstępu na basen           405 500 811 000 827 220 843 764 860 640 877 852 895 410 913 318 931 584 950 216 969 220 988 604 1 008 377 1 028 544 1 049 115 1 070 097 1 091 499 1 113 329 1 135 596 1 158 308 1 181 474 

Przychody tytułem wstępu na zjeżdżalnie           16 220 32 440 33 089 33 751 34 426 35 114 35 816 36 533 37 263 38 009 38 769 39 544 40 335 41 142 41 965 42 804 43 660 44 533 45 424 46 332 47 259 

Przychody tytułem wstępu do parku linowego           35 000 70 000 71 400 72 828 74 285 75 770 77 286 78 831 80 408 82 016 83 656 85 330 87 036 88 777 90 552 92 364 94 211 96 095 98 017 99 977 101 977 

Przychody tytułem wstępu na korty squash           232 500 465 000 474 300 483 786 493 462 503 331 513 398 523 666 534 139 544 822 555 718 566 832 578 169 589 732 601 527 613 558 625 829 638 345 651 112 664 135 677 417 

Przychody tytułem wstępu na sale fitness           141 000 282 000 287 640 293 393 299 261 305 246 311 351 317 578 323 929 330 408 337 016 343 756 350 632 357 644 364 797 372 093 379 535 387 126 394 868 402 765 410 821 

Przychody tytułem wynajmu pomieszczeń obiektu 
całosezonowego           4 000 8 000 8 160 8 323 8 490 8 659 8 833 9 009 9 189 9 373 9 561 9 752 9 947 10 146 10 349 10 556 10 767 10 982 11 202 11 426 11 654 

Przychody tytułem wynajmu stanowisk usługowo-
handlowych           27 000 54 000 55 080 56 182 57 305 58 451 59 620 60 813 62 029 63 270 64 535 65 826 67 142 68 485 69 855 71 252 72 677 74 130 75 613 77 125 78 668 

III. Przychody ogółem - wnioskowany projekt 
(II-I) 0 0 0 0 0 861 220 1 722 440 1 756 889 1 792 027 1 827 867 1 864 424 1 901 713 1 939 747 1 978 542 2 018 113 2 058 475 2 099 645 2 141 638 2 184 470 2 228 160 2 272 723 2 318 177 2 364 541 2 411 832 2 460 068 2 509 270 

Przychody tytułem wstępu na basen 0 0 0 0 0 405 500 811 000 827 220 843 764 860 640 877 852 895 410 913 318 931 584 950 216 969 220 988 604 1 008 377 1 028 544 1 049 115 1 070 097 1 091 499 1 113 329 1 135 596 1 158 308 1 181 474 

Przychody tytułem wstępu na zjeżdżalnie 0 0 0 0 0 16 220 32 440 33 089 33 751 34 426 35 114 35 816 36 533 37 263 38 009 38 769 39 544 40 335 41 142 41 965 42 804 43 660 44 533 45 424 46 332 47 259 

Przychody tytułem wstępu do parku linowego 0 0 0 0 0 35 000 70 000 71 400 72 828 74 285 75 770 77 286 78 831 80 408 82 016 83 656 85 330 87 036 88 777 90 552 92 364 94 211 96 095 98 017 99 977 101 977 

Przychody tytułem wstępu na korty squash 0 0 0 0 0 232 500 465 000 474 300 483 786 493 462 503 331 513 398 523 666 534 139 544 822 555 718 566 832 578 169 589 732 601 527 613 558 625 829 638 345 651 112 664 135 677 417 

Przychody tytułem wstępu na sale fitness 0 0 0 0 0 141 000 282 000 287 640 293 393 299 261 305 246 311 351 317 578 323 929 330 408 337 016 343 756 350 632 357 644 364 797 372 093 379 535 387 126 394 868 402 765 410 821 

Przychody tytułem wynajmu pomieszczeń obiektu 
całosezonowego 0 0 0 0 0 4 000 8 000 8 160 8 323 8 490 8 659 8 833 9 009 9 189 9 373 9 561 9 752 9 947 10 146 10 349 10 556 10 767 10 982 11 202 11 426 11 654 

Przychody tytułem wynajmu stanowisk usługowo-
handlowych 0 0 0 0 0 27 000 54 000 55 080 56 182 57 305 58 451 59 620 60 813 62 029 63 270 64 535 65 826 67 142 68 485 69 855 71 252 72 677 74 130 75 613 77 125 78 668 
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Nr 6. Matryca logiczna 

Logika interwencji Wskaźniki Weryfikacja wskaźników – źródła Założenia 

Cele ogólne/pośrednie 
(Oddziaływanie Projektu) 

 
Rozwój społeczno-gospodarczy 

gospodarczy Miasta 
Świętochłowice. 

 
Wskaźniki oddziaływania 

 
 Dodatnie saldo migracji 
 Wzrost inwestycji w regionie 
 Korzystne PKB 

 

 Statystyki GUS 
 Dane statystyczne Urzędu 

Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 

 

 
Cel bezpośredni projektu 

(Rezultat Projektu) 
 

Rewitalizacja Miasta 
Świętochłowice, w szczególności 
obszaru OSiR „Skałka” - poprzez 

nadanie nowej funkcji społeczno-
gospodarczo-edukacyjno-
rekreacyjno-turystycznej 

zdegradowanemu kompleksowi 
basenowemu. Inwestycja przyczyni 

się bezpośrednio do likwidacji 
istotnych problemów społeczno-

gospodarczych w mieście, 
zasadniczo wyczerpując problem 
braku dostępu do kompleksowych 
publicznych obszarów sportowo-

rekreacyjnych. 
 

Wskaźniki rezultatu 
 

Liczba osób 
korzystających 
z infrastruktury objętej 
wsparciem 

tys. 
os. 

146,42 

Powierzchnia terenów 
zrewitalizowanych 

ha 4,06 

Liczba nowych miejsc 
pracy 

szt. 10,25 

 
 

 
 Raporty miesięczne ze 

sprzedaży biletów 
uprawniających do 
korzystania z poszczególnych 
elementów infrastruktury 
powstałej w ramach projektu 

 Umowy o pracę 

 
 Zwiększenie nakadów na 

inwestycje w infrastruktuerę  
społeczno-rekreacyjną. 

 Zwiększenie nakładów na 
realziację zadań 
wynionionych w LPR. 

 Skuteczna promocja projektu 
wśród mieszkańców miasta 
i regionu.   

 

 
 

Produkt/y Projektu 
 

Zrewitalizowany obszar miasta. 

 
Wskaźniku produktu 

 

Liczba projektów 
zapewniających 

szt. 1 

 
 

 Protokoły odbioru robót 
 Dokumentacja 

powykonawcza 
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zrównoważony rozwój oraz 
poprawiających atrakcyjność 
miast 

 

 
Działania Projektu 

 
 Opracowanie koncepcji 

projektu i dokumentacji 
technicznej 

 Opracowanie studium 
wykonalności i wniosku 
aplikacyjnego 

 Wybór Inżyniera Kontraktu 
 Opracowanie SIWZ 
 Przeprowadzenie procedury 

przetargowej 
 Rzeczowa realizacja 

projektu 
 Promocja projektu 
 Rozliczenie projektu 

 

 
Środki i zasoby 

 
 Zabezpieczenie wkładu własnego 
 Realny harmonogram rzeczowo-

finansowy 
 Doświadczona kadra realizująca 

liczne projekty inwestycyjne, 
w tym również dofinansowane ze 
środków RPO WSL na lata 2007-
2013 

 Pracownik działu finansowo-
księgowego  

 Pracownik działu zamówień 
publicznych 

 

Budżet projektu 
 

15 206 753,25 PLN brutto 
 

 Projekt zostanie 
zrealizowany zgodnie z 
założeniami projektowymi 

 Projekt zostanie 
zrealizowany w terminie 

 
 

 
 
 
 

Warunki wstępne 

Otrzymanie decyzji o udzieleniu 
pożyczki w ramach inicjatywy 

JESSICA RPO WSL na lata 2007-2013 
w terminie umożliwiającym jego 
realizację zgodnie z założonym 

harmonogramem rzeczowo-
finansowym.  
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Nr 7. Obliczenie efektywności finansowej 

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji (bez uwzględnienia dotacji - EFRR i Budżetu Państwa) 

Rok 
Wartość 
bieżąca 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Wpływy ogółem 26 092 752 0  0  861 220  1 722 440  1 756 889  1 792 027  1 827 867  1 864 424  1 901 713  1 939 747  1 978 542  2 018 113  2 058 475  2 099 645  2 141 638  2 184 470  2 228 160  2 272 723  2 318 177  2 364 541  2 411 832  2 460 068  9 529 270  

Przychody operacyjne ogółem 23 692 966 0  0  861 220  1 722 440  1 756 889  1 792 027  1 827 867  1 864 424  1 901 713  1 939 747  1 978 542  2 018 113  2 058 475  2 099 645  2 141 638  2 184 470  2 228 160  2 272 723  2 318 177  2 364 541  2 411 832  2 460 068  2 509 270  

Dotacja EFRR 0                                               

Dotacja Budżetu Państwa 0                                               

Wartość rezydualna 6 685 714                                             7020000 

Wypływy ogółem 27 340 569 206 753 9 707 000 5 888 383 1 055 235 962 901 980 959 999 378 1 018 166 1 037 329 1 056 875 1 076 813 1 097 149 1 117 892 1 139 050 1 160 631 1 182 644 1 205 097 1 227 998 1 251 358 1 275 186 1 299 489 1 324 279 1 349 565 

Koszty operacyjne ogółem 12 806 174 0 0 469 852 939 705 957 299 975 245 993 550 1 012 221 1 031 265 1 050 690 1 070 504 1 090 714 1 111 328 1 132 355 1 153 802 1 175 678 1 197 992 1 220 752 1 243 967 1 267 646 1 291 799 1 316 435 1 341 564 

Wydatki odtworzeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zmiany kapitale obrotowym 281 972 0 0 125 531 115 531 5 602 5 714 5 828 5 945 6 064 6 185 6 309 6 435 6 564 6 695 6 829 6 965 7 105 7 247 7 392 7 540 7 690 7 844 8 001 

Nakłady inwestycyjne ogółem 14 252 422 206 753 9 707 000 5 293 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto -1 247 817 -206 753 -9 707 000 -5 027 163 667 205 793 988 811 068 828 489 846 259 864 384 882 872 901 729 920 964 940 583 960 595 981 007 1 001 827 1 023 063 1 044 725 1 066 819 1 089 355 1 112 343 1 135 789 8 179 705 

stopa dyskontowa 5,0%                                               

Finansowa zaktualizowana wartość netto 
inwestycji (FNPV/C) -1 247 817       

    
                                

Wskaźnik B/C 0,95       
    

                                

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
inwestycji (FRR/C) 4,22%       

    
                                

                                                  

                                                  

Wskaźniki efektywności finansowej kapitału 

Rok 
Wartość 
bieżąca 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Wpływy ogółem 36 198 704 0 6 836 250 4 824 970 1 722 440 1 756 889 1 792 027 1 827 867 1 864 424 1 901 713 1 939 747 1 978 542 2 018 113 2 058 475 2 099 645 2 141 638 2 184 470 2 228 160 2 272 723 2 318 177 2 364 541 2 411 832 2 460 068 9 529 270 

Przychody operacyjne ogółem 23 692 966 0 0 861 220 1 722 440 1 756 889 1 792 027 1 827 867 1 864 424 1 901 713 1 939 747 1 978 542 2 018 113 2 058 475 2 099 645 2 141 638 2 184 470 2 228 160 2 272 723 2 318 177 2 364 541 2 411 832 2 460 068 2 509 270 

Wpływy finansowe 10 105 952 0 6 836 250 3 963 750                                         

Wartość rezydualna 6 685 714                                             7 020 000 

Wypływy ogółem 36 378 988 206 753 9 707 000 5 888 383 3 657 578 1 922 793 1 924 161 1 925 455 1 926 670 1 927 802 1 928 847 1 929 800 1 930 656 1 931 410 1 932 058 1 932 593 1 933 011 1 477 556 1 227 998 1 251 358 1 275 186 1 299 489 1 324 279 1 349 565 

Koszty operacyjne ogółem 12 806 174 0 0 469 852 939 705 957 299 975 245 993 550 1 012 221 1 031 265 1 050 690 1 070 504 1 090 714 1 111 328 1 132 355 1 153 802 1 175 678 1 197 992 1 220 752 1 243 967 1 267 646 1 291 799 1 316 435 1 341 564 

Wydatki odtworzeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zmiany w kapitale obrotowym 281 972 0 0 125 531 115 531 5 602 5 714 5 828 5 945 6 064 6 185 6 309 6 435 6 564 6 695 6 829 6 965 7 105 7 247 7 392 7 540 7 690 7 844 8 001 

Odsetki od kredytu 1 855 484     0 706 593 239 892 223 202 206 077 188 504 170 473 151 972 132 987 113 507 93 518 73 008 51 962 30 368 8 209 0 0 0 0 0 0 

Spłata rat kredytu 7 634 856     0 1 895 750 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 264 250 0 0 0 0 0 0 
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Środki Finansowe Prywatny 0                                               

Wkład własny 14 252 422 206 753 9 707 000 5 293 000                                         

Przepływy pieniężne netto -180 284 -206 753 -2 870 750 -1 063 413 -1 935 138 -165 904 -132 135 -97 588 -62 245 -26 089 10 900 48 742 87 457 127 065 167 587 209 044 251 459 750 604 1 044 725 1 066 819 1 089 355 1 112 343 1 135 789 8 179 705 

stopa dyskontowa 5,0%                                               

Finansowa zaktualizowana wartość netto z 
kapitału (FNPV/K) -180 284                                               

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z 
kapitału (FRR/K) 4,82%                                               

 

Nr 8. Określenie luki w finansowaniu 

Nie dotyczy. 

Nr 9. Założenia do analiz 

Założenia makroekonomiczne Jednostka  Wartość 

                                        

Stopa dyskontowa 
% 

5%                                         

Realny wzrost płac 
% 

2%                                         

Stawka podatku VAT  
% 

22-23%                                         

Realny wzrost cen energii 
% 

2%                                         

Wzrost PKB 
% 

2%                                         

WIBOR 3M 
% 

5,14%  z dnia 13.06.2012                                         

Marża dla pożyczki komercyjnej 
pkt bazowych 100  

                                        

Marża dla pożyczki Jessica 
pkt bazowych -250  

                                        

Amortyzacja 
% 

2,50%                                         
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   

Założenia do Projektu  
Jednostk

a  
2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Liczba lat analizy  20 lat                                           

Usługi obce rocznie   220 000 224 400 228 888 233 466 238 135 
242 
898 

247 
756 

252 
711 

257 
765 

262 
920 

268 
179 

273 
542 

279 
013 

284 
593 

290 
285 

296 
091 

302 
013 

308 
053 314 214 320 498 

Energia elektryczna kWh   
                0,55 
zł  

             0,56 
zł  

             0,57 
zł  

           0,58 
zł  

           0,60 
zł  

  0,61 
zł  

  0,62 
zł  

  0,63 
zł  

  0,64 
zł  

  0,66 
zł  

  0,67 
zł  

  0,68 
zł  

  0,70 
zł  

  0,71 
zł  

  0,73 
zł  

  0,74 
zł  

  0,76 
zł  

  0,77 
zł  

    0,79 
zł  

    0,80 
zł  

Woda m
3
   

                4,50 
zł  

             4,59 
zł  

             4,68 
zł  

           4,78 
zł  

           4,87 
zł  

  4,97 
zł  

  5,07 
zł  

  5,17 
zł  

  5,27 
zł  

  5,38 
zł  

  5,49 
zł  

  5,60 
zł  

  5,71 
zł  

  5,82 
zł  

  5,94 
zł  

  6,06 
zł  

  6,18 
zł  

  6,30 
zł  

    6,43 
zł  

    6,56 
zł  

Ścieki m
3
   

                7,00 
zł  

             7,14 
zł  

             7,28 
zł  

           7,43 
zł  

           7,58 
zł  

  7,73 
zł  

  7,88 
zł  

  8,04 
zł  

  8,20 
zł  

  8,37 
zł  

  8,53 
zł  

  8,70 
zł  

  8,88 
zł  

  9,06 
zł  

  9,24 
zł  

  9,42 
zł  

  9,61 
zł  

  9,80 
zł  

  10,00 
zł  

  10,20 
zł  

Dopłata samorządu  zł   
        1 709 461 
zł  

       165 904 
zł  

       132 135 
zł  

       97 587 
zł  

       62 246 
zł                                

Wkład pieniężny 
samorządu zł 

                     3 600 000 
zł                                          

 


