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WSZyscy uczestnicy postepowania
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na: Modernizacje/przebudowe boisk
sportowych wraz z o$wietleniem przy Szkole Podstawowej nr 1 mieszczacej sie  przy ul.
Zubrzyckiego 38 w Swietochfowicach

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoOwien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z p6zn. zm.) Zamawiajacy przedklada odpowiedzi na pytania,
dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Pytanie 1.

Prosimy o zmiang w § 10 ust.1 litera b) projektu umowy kar za opéznienie na za zwloke. Opbznienie i
zwloka oraz zwigzane z nimi skutki dla stron umowy reguluja przepisy kodeksu cywilnego. Okreslen
tych nie nalezy uzywa¢ zamiennie. Uprawnienia strony dotknigtej zwioka badZ tylko opdznieniem
znacznie si¢ roznia. Zwloki dopuszcza sie ten dluznik, ktéry nie wykonat umowy w terminie z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, czyli od niego zaleznych, w przeciwienstwie do tzw.
opdznienia zwyktego, ktére nastepuje juz wowczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn
niezaleznych od opozniajacego sie.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokona w tym zakresie odpowiednie;] modyfikacji tresci wzoru umowy.

Pytanie 2.

Zgodnie z art. 143b ust.] ustawy — Pzp ,,Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedfozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnym z projektem umowy”.

Z uwagi na powyzszy zapis, wnosimy o zmiane w § 4 ust.3, tj. usunigcie niniejszego zapisu: ,,oraz
udzieli¢ mu informacji dotyczacych tych podwykonawcéw w zakresie dotyczacym ich sytuacji
finansowej, oraz do$wiadczenia w zakresie wykonanych dotychczas robot”.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokona w tym zakresie odpowiedniej modyfikacji tresci wzoru umowy

Pytanie 3.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é fakturowania czesciowego, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru fakturowanego nadzoru robét (Wartos¢ fakturowanych czesciowo robét
budowlanych nie przekroczy 80% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, pozostale 20%
warto$ci  wynagrodzenia brutto, zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru koncowego,
potwierdzonego stosownym protokotem odbioru, podpisanym przez kompetentnych przedstawicieli
obu stron, wyznaczonych w umowie), prosimy o ewentualne naliczanie kar umownych od
rzeczywistej wartosci czgsci przedmiotu zamodwienia wykonanego w zwloce i za opbznienie w
usunigciu wady od rzeczywistej wartosci czesci przedmiotu umowy posiadajacego wade.

Odpowiedz

Postanowienia dotyczace fakturowania czesciowego pozostaja bez zmian.

Pytanie 4.

Prosimy o skrocenie czasu trwania gwarancji z 60 na 36 miesigcy.

Odpowiedz

Postanowienia dotyczace okresu gwarancji pozostaja bez zmian.

Pytanie 5.

Wnosimy o uznanie daty zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jako réwnoznacznej z
terminem wykonania umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje
mozliwo$¢ w trakcie spisywania protokotu odbioru koficowego uznania umowy za wykonana w
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wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sa czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod
bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robot. Podobne stanowisko zajal
Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) —
Wykonanie ustugi nastgpuje w momencie faktycznego zakoniczenia prac i zgloszenia tego faktu
inwestorowi z wezwaniem do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo -
odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ustugi.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie dokona zmian w zakresie zawnioskowanym w pytaniu.

Pytanie 6.

Prosimy o okreslenie w § 4 ust. 3 projektu umowy terminu okre$lonego zgodnie z art. 143 d ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokona w tym zakresie stosownej modyfikacji tresci wzoru umowy.

Pytanie 7.

Prosimy o wyjasnienie ust. 3 § 10 projektu umowy: ,,Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne
za zwloke¢ we wniesieniu ewentualnych zastrzezefi do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki”. Czy wobec
powyzszego zapisu, Zamawiajacy mimo okre$lenia termindéw zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt ustawy
Pzp, ma prawo do wniesienia ewentualnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na kazdym etapie realizacji umowy? Zgodnie z art. 143b
ust.4 ,Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego” i z art. 143b ust. 7: ,,Nie zgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego”.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokona w tym zakresie stosownej modyfikacji tresci wzoru umowy.

Pytanie 8.

Wnosimy o zmiang zapisu w § 4 ust. 3 projektu umowy: “Po zawarciu uméw z podwykonawcami,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie do 5 dni roboczych kopie po$wiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem, zawartych uméw o podwykonawstwo. Zgodnie z art. 143b ust. 5
»Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia”.
Odpowiedz

Zamawiajacy dokona w tym zakresie odpowiedniej modyfikacji tresci wzoru umowy.

Pytanie 9.

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czgsci, ktorych
wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji umowy:

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczy, $niegu, gradobicie, burze z
wyladowaniami atmosferycznymi;

c) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentow;

d) niewypaty i niewybuchy;

e) wykopaliska archeologiczne;



f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, itp.);

h) wykonanie robot dodatkowych lub uzupehiajacych wplywajacych na termin wykonania
zamdwienia podstawowego.

2.Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

¢) koniecznos¢ usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3.Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegdInosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;.

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen i uzgodnien na skutej
bledéw w dokumentacji projektowej;

¢) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego i Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia prac, w szczegdlnosci

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancoéw

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dhuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

A. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1.Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

c¢) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa.

B. Zmiany osobowe:

l.zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

2.zmiana oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane,

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego
— dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do  wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy.

Pozostate zmiany:

1. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzeczy Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

1.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:



2. Zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno - organizacyjna umowy ( np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
podwykonawcow)

3. Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami

4. Udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych
Odpowiedz

Zmiany umowy zaproponowane W pytaniu nie odpowiadaja specyfice przedmiotu zamdwienia,
stanowig probe przeniesienia na grunt przedmiotowego postepowania przyktadowych zmian umowy,
czy tez zmian pochodzacych z zupetnie innego postepowania i tak np.: zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania platnosci na rzeczy Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez
Zamawiajqcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczqcych realizacji projektu,
Jak Zamawiajacy ma wprowadzi¢ zawnioskowany zapis skoro przedmiotowe postepowanie nie jest
wspotfinansowane ze srodkéw zewngtrznych, kolejny przyktad dotyczacy zmiany terminu na skutek
wykonania robdt dodatkowych lub uzupelniajqcych wplywajacych na termin wykonania zaméwienia
podstawowego, jezeli Zamawiajacy w tresci ogloszenia jak i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia wyraznie wskazal, ze nie przewiduje zamowien uzupetniajacych, wiec jak z tego powodu
ma dopusci¢ do zmiany terminu realizacji zaméwienia z powodu zaméwien uzupelniajacych i kolejny
przyktad dotyczacy osoéb zmiana 0s6b, przy pomocy kirych Zamawiajqcy realizuje przedmiot umowy
na inne osoby legitymujqce si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane jezeli Zamawiajacy dokonatby ewentualnej zmiany oséb przy pomocy ktérych
realizuje przedmiot umowy, to o jakiej zmianie tresci oferty méwimy skoro Wykonawca w ofercie nie
wskazuje pracownikéw Zamawiajacego. Nielogicznych przyktadéw zaproponowanych zmian mozna
by wymienia¢ dalej. W konsekwencji powyzszego zmiany postanowien zawartej umowy okreslone w
przedmiotowym postgpowaniu pozostaja bez zmian.

Pytanie 10.

Prosz¢ o zmiang wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancje producenta — w zakresie gwarancji
dotyczacej stupéw oswietleniowych, co w nalezyty sposob zabezpieczy interes Zamawiajacego, a tym
samym pozwoli na bezpieczng eksploatacje zgodna z zaleceniami producentéw shipow
oswietleniowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy zapis taki zamiescit w § 8 ust.] wzoru umowy.

Pytanie 11.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie shupa oswietleniowego z kompozytu produkowanego i
dopuszczonego do stosowania zgodnie z normg PN-EN 40-7 o unikalnych cechach i wlasciwoéciach
oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla stupéw wkopywanych w grunt?

Odpowiedz

Zamawiajacy w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w rozdziale 3. Opis przedmiotu
zamowienia dopuszcza zastosowanie rownowaznych materialéw (wyrobow) nie gorszej jakosci niz
opisane dokumentacja projektowa, przedmiarami robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, z zastrzezeniem, Zze wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materialy (wyroby)
nalezy rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardow
Jjakosciowych. Cigzar udowodnienia, ze material (wyr6b) jest rGwnowazny w stosunku do wyrobu
okreslonego przez Zamawiajacego, spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 12.

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang zasady ,jedynego kryterium najnizszej ceny” na
zastosowanie obok kryterium cenowego nastepujacych kryteriow oceny ofert:

Kryterium I:

Koszt eksploatacji stupa w skali roku:

K. = Ka/Kep, x 10 pkt gdzie:

K - zadeklarowany koszt eksploatacji ( cena za dwukrotny przeglad i wystawienie $wiadectwa
potwierdzajacego wiasciwe dziatanie i odpowiedni stan powierzchni oraz wnetrza stupa)

K., — zadeklarowany koszt eksploatacji z najkorzystniejszej oferty

K., — zadeklarowany koszt eksploatacji z badanej oferty

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta stupa obejmujaca gwarancje antykorozyjna na oferowany
rodzaj stupa.

Przyktad:



,Gwarancja Producenta ,,GP”": waga kryterium 10%”

GP = GPy/GP, x 10 pkt gdzie:

GP - liczba punktow przyznanych w tym kryterium badanej ofercie
GP,, — okres gwarancji producenta z badanej oferty

GP, — okres gwarancji producenta najkorzystniejszej oferty w tym kryterium

Kryterium IlI(ekologiczne):

Kryterium metody produkcji, w tym emisja CO, w czasie produkcji stupéw we wskazanych
materiatach: Wykonawca wskaze, w jakiej technologii wytwarzane sa oferowane stupy o$wietleniowe
oraz oszacuje i poda ilos¢ wytwarzanego CO, w trakcie procesu, punkty zostana przyznane za:
najnizsza emisj¢ CO, w trakcie procesu produkcji.

Kryterium — wskaznik emisji 1kg CO, na 1kg gotowego surowca

Przyktad:

»Emisja lkg CO, na 1kg gotowego surowca”

»EM” — waga kryterium 10%

EM = EMyEM; x 10 pkt gdzie:

EM - liczba punktow przyznanych w tym kryterium badanej ofercie

EM, — emisja CO2 z badanej oferty

EM, — emisja CO2 z najkorzystniejszej oferty w tym kryterium

Kryterium IV (ekologiczne):

Kryterium kosztow utylizacji stupa:

Wykonawca wskaze, w jakiej cenie deklaruje dokonanie utylizacji stupa tzn. odebranie go od
Zamawiajacego na jego zadanie oraz przedstawienie dokumentacji potwierdzajacej zutylizowanie
stupa.

,»Koszt utylizacji stupa™:

K = Kuw/Ky, x 10 pkt gdzie:

K - zadeklarowany koszt utylizacji (cena za odebranie stupa, zutylizowanie i przedstawienie
dokumentéw potwierdzajacych utylizacje¢)

K.n — zadeklarowany koszt utylizacji z najkorzystniejszej oferty

Kb — zadeklarowany koszt utylizacji z badanej oferty

Kryterium V ( ekologiczne):

Kryterium wagi stupa ( uzasadnione mniejsza emisja CO, przy braku uzycia cigzkiego sprzetu przy
instalacji oraz mniejszemu zuzyciu paliwa do transportu stupow)

Przyktad:

,»Waga shupa — kryterium 10%”

W =WyW, x 10 pkt gdzie:

W — liczba punktéw przyznanych w tym kryterium badanej ofercie

W, — waga shupa z najkorzystniejszej oferty w tym kryterium

W, — waga shupa z badanej oferty

Odpowiedz

Zamawiajacy, ustalajac kryteria oceny ofert, kieruje si¢ przede wszystkim wiasnymi potrzebami,
zwracajac jedynie uwage, aby kazdy Wykonawca, ktory jest w stanie je zaspokoi¢, byt réwno
traktowany. Kryteria oceny ofert ustala si¢ z zachowaniem zasady, iz musza si¢ one odnosi¢ do
przedmiotu zaméwienia. Zaproponowane w pytaniu kryteria dotycza robot elektrycznych ktdrych
wartos¢ stanowi jedynie 7,16 % wartosci inwestycji.

Pytanie 13

Z uwagi na fakt ,iz Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego do 80 % wartosci
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, wnosimy o wyrazenie zgody na fakturowanie raz w
miesiagcu wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru robét

Odpowiedz

Zgodnie z § 7 ust. 3 wzoru umowy Zamawiajacy dopuscit mozliwo$¢ fakturowania czgsciowego, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru fakturowanego zakresu robot.




