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Swietochtowice 21.03.2016 .

wszyscy uczestnicy postepowania
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego

(wyjasnienianr 1)

dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na : ,, Opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bytomskiej (S 9800) w Swietochlowicach wraz z
przebudowa odwodnienia, _o$wietlenia ulicznego | kolidujacej infrastruktury technicznej z

uwzglednieniem budowy sygnalizacji dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulica Sikorskiego,
opracowaniem _projektu rozbiorki budynku mieszkalnego potozonego przy skrzyzowaniu ulic
Chorzowska — Bytomska”

Dzialajac w trybie przepisu art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiajacy przedkfada odpowiedzi na
pytania dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

Pytanie 1

Prosimy o wskazanie skrzyzowan, na ktérych nalezy przeprowadzi¢ pomiary ruchu

Odpowiedz
Pomiary natgzenia ruchu nalezy wykonaé¢ na wszystkich skrzyzowaniach objetych opracowaniem.

Pytanie 2
Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje archiwalnymi pomiarami ruchu na odcinku
opracowania?

Odpowiedz
Zamawiajacy nie dysponuje archiwalnymi pomiarami ruchu na przedmiotowych skrzyzowaniach.

Pytanie 3

Prosimy o precyzyjne okreslenie wymagan dla pomiaréw ruchu oraz sygnalizacji $wietlnych.
Odpowiedz

Pomiary nalezy wykonywa¢ przez 16 godzin ( w godzinach od 6.00 do 22.00) z uwzglednieniem
wszystkich relacji oraz struktury rodzajowej pojazdéw w tym m.in: natezenie ruchu, struktura
rodzajowa, struktura kierunkowa, wahania i nierownomiernosé, przepustowosé.

Pytanie 4

W celu precyzyjnego okreélenia zakresu prac projektowych oraz wyceny prosimy o zamieszczenie
projektu obiektu inzynierskiego nad DTS (DW902) oraz nad linia kolejowa w rejonie granicy z
Bytomiem.

Odpowiedz

Zamawiajacy w zalaczeniu do odpowiedzi przekazuje ,.Opis techniczny wiaduktu drogowego SW-
11.1 nad DTS w ciagu ulicy Bytomskiej ,, .Archiwalna dokumentacji rysunkowa z okresu budowy
przedmiotowego wiaduktu drogowego jest do wgladu w pokoju nr 1 budynku Urzedu Miejskiego w
Swietochtowicach

W zataczeniu do odpowiedzi takze ,, Opis techniczny wraz z rysunkami wiaduktu nad nieczynna
kolejka piaskows ,,

Pytanie 5

Z racji rozleglego zakresu prac zwiazanych z przebudows i modernizacja istniejacej kanalizacji
deszczowej prosimy Zamawiajacego o okreslenie maksymalnego zakresu przebudowy kanalizacji
deszczowej oraz wymagan Zamawiajacego w tym zakresie.

Odpowiedz

Opracowanie projektowe powinno uwzglednia¢ przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
budowg¢ nowej na brakujacych odcinakach w calym ciagu opracowania bedacego przedmiotem
zamoéwienia. Orientacyjne zakresy przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w ramach istniejacej
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koncepcji zostaly pokazane na rysunku nr 14, 15,16, Odcinek od ul. Slezan ( koniec koncepcji) do
granicy miasta z Bytomiem nalezy zaprojektowaé w pasie drogowym.

Pytanie 6

Z racji braku ujecia drogi rowerowej w koncepeji oraz w terenie prosimy o opisanie zakresu budowy
drogi rowerowej w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy.

Odpowiedz

Zaprojektowanie drogi rowerowej nalezy do zadan wykonawcy. Droga rowerowa powinna faczy¢
istniejace przejazdy drog rowerowych liczac od skrzyzowania z ulica Krasickiego do granicy z
miastem Bytom.

Pytanic 7

Prosimy o przedstawienie wzoru umowy, z okresleniem terminéw platnosci i odbioréw
poszczegdlnych elementéw Dokumentacji Projektowej (zgodnie z elementami wymienionymi w pkt.II
a-w zat. nr | do SIWZ)

Odpowiedz

Zamawiajacy publikujac na stronie internetowej www.bip.swietochlowice.pl ogloszenie o zaméwieniu
opublikowat réwniez wzér umowy.

Pytanie 8
Czy Zamawiajacy posiada wstepne warunki wykonane na etapie sporzadzania koncepg;ji.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada wstepnych warunkéw wykonanych na etapie sporzadzania koncepeji.

Pytanie 9
Prosimy o podanie powierzchni mapy do celow projektowych, ktéra nalezy przyjaé do wyceny.

Odpowiedz

Zakres niezbednych aktualizacji map do celow projektowych wynika¢ bedzie z warunkow i uzgodnien
gestorow sieci oraz zakresow przebudow wynikajacych z tych uzgodnien, ktére to zobowiazany jest
pozyska¢ wykonawca na etapie prowadzenia prac projektowych. Na potrzeby wyliczeni powierzchni
aktualizacji mapy do celow przebudowy drogi nalezy przyjaé¢ dhugos¢ odcinka drogowego ok. 2800 m.
Pytanie 10

Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiajacy posiada Decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji? Jesli tak, to prosimy o jej zamieszczenie w
materiatach przetargowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 11

Czy ustalone w koncepcji linie rozgraniczajace sq ostateczne?

Odpowiedz

Linie rozgraniczajace nie sg ostateczne.
Pytanie 12
Czy w wycenie nalezy ujaé koszt wykonania map zawierajacych projekty podzialu nieruchomosci?
Jesli tak, prosimy o podanic ilosci dziatek, Jaka nalezy przyja¢ do wyceny.
Odpowiedz
Nalezy w wycenie uwzgledni¢ koszt wykonania map zawierajacych projekty podziatu nieruchomosci,
ktére beda wynikaly z koncepeji przebudowy ulicy Bytomskiej.
Pytanie 13
Prosimy o podanie informacji, czy wskazane etapowanie dotyczy¢ ma jedynie projektu
wykonawczego, czy tez nalezy uzyska¢ odr¢bne pozwolenia na budowe dla kazdego z etapow?
Odpowied
Etapowany ma by¢ projekt budowlany, a pozwolenie na budowe lub zgoda na realizacje inwestycji
drogowej ma by¢ uzyskana dla catosci zadania. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé uzyskania
stosownych decyzji dla poszezegoélnych etapow osobno.
Pytanie 14
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe ustalony zostat przez Zamawiajacego na 12 miesiecy, W powyzszym terminie musza znalez¢é
sig:

— czas niezbgdny na uzyskanie decyzji srodowiskowej (jezeli nie zostala jeszcze uzyskana) -

min. 3 miesiace,




= czas niezbedny na dokonanie podziatéw dzialek - min. 4 miesiace (liczac od terminu
uzyskania decyzji srodowiskowej),
— czas na uzyskanie decyzji ZRiD - minimum 3 miesiace (rozpoczynajac dopiero od terminu
uzyskania decyzji srodowiskowej, podziatow dziatek),
— sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbgdnej do uzyskania uzgodnien praktycznie w
pierwszych 2 miesiacach umowy;,
— uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien - min, 2 miesiace,
— opracowanie materiatdw wejsciowych | np. mapy do celéw projektowych, badan podioza
gruntowego, pomiardw hatasu,
W zwiazku z powyzszym minimalny czas niezbedny wynikajacy z procedur administracyjnych
wynosi ok 10 miesiecy, a wigc wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych uzgodnien i decyzji jest niemozliwe w terminie ustalonym w SIWZ. W naszej ocenie
gwarancja dla Zamawiajacego otrzymania solidnie wykonanej skomplikowane;j dokumentac;ji
projektowej jest racjonalne okreélenie czasu Jej realizacji na ok, 16 miesigey. Prosimy o wydluzenie
powyzszego terminu,
Odpowiedz
Zamawiajacy pozostawia termin wykonania dokumentacji bez zmian. We wzorze umowy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie terminu jej wykonania, w
przypadku wystapienia opoznien w uzyskaniu uzgodnien, opinii, ekspertyz, wynikéw badan, decyzji
administracyjnych oraz innych dokumentow, niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy, na ktore
to opoznienia Wykonawca nie ma wplywu,
Pytanie 15
Zwracamy sig z prosbg o informacje, czy dopuszczaja Pafistwo, aby oferent przedstawit w celu
wykazania spetniania wiedzy i doswiadczenia . o ktorym mowa w rozdziale 5 pkt 1,2 tj.
.» W zakresie posiadania wiedzy i do$wiadczenia Wykonawca musi wykazaé, ze wykonal, w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy — w tym okresie co najmniej jedna (1) ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji
projektowej budowy lub przebudowy drogi wraz z budowa lub przebudowa obiektu mostowego
przeznaczonego dla ruchu pojazdéw w szezegdlnodei tunelu, mostu, wiaduktu, estakady, budowa
lub  przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa Ilub przebudowy sygnalizacji $wietlnej oraz
zabezpieczeniem lub przebudowq infrastruktury techniczne;] podziemnej (sieci) kolidujacej z
inwestycja o wartosci dokumentacji wynoszacej co najmniej 500.000 zt brutto”
dowody ustug obejmujacych opracowanie odrebnych dokumentacji w kilku zadaniach .obejmujacych
elementy wymienione powyzej np.:
I.dokumentacja na przebudowg drogi wraz z infrastruktura techniczng podziemna ( sieci ) kolidujace z
inwestycija ( sieci wod - kan, sieci techniczne, sieci gazowe, sieci cieplownicze, sieci energetyczne) —
wartos¢ dokumentacji ponad 900 000zt brutto,
2.dokumentacja na przebudowe obiektu mostowego przeznaczonego dla ruchu pojazdéw — wartoéé
dokumentacji ponad 150 000 z} brutto,
3.dokumentacja na przebudowe sygnalizacji $wietlnej — wartosé dokumentacji ponad 20 000 zt brutto.
Informujemy, iz warunek udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w rozdziale 5 pkt 1.2 ogranicza
dostep potencjalnych wykonawcow, ktorzy maja wymagane doswiadczenie zdobyte w roznych
zadaniach.
Odpowiedz
Zadane pytanie nie dotyczy wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w
zakresie dotyczacym opisu warunkow udziatu w postgpowaniu. Pytajacy Wykonawca na tym etapie
postgpowania wymaga od Zamawiajacego dokonania weryfikacji przedstawionych przykladowo
dokumentacji pod wzgledem spetnienia warunku udziatu w postepowaniu w zakresie wiedzy i
doswiadczenia.
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