
                                                                                                                      załącznik nr 1
                                Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach ul. Bytomska 40 (dalej w skrócie OSiR „Skałka”) oraz przebudowa i termomodernizacja budynku siedziby OSiR „Skałka” – etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie, budowie nowych elementów stadionu piłkarsko ‑ żużlowego w celu przywrócenia podstawowych funkcji stadionowych oraz poprawy efektywności energetycznej 
w infrastrukturze publicznej.

Zadanie inwestycyjne (zamówienie) obejmuje swoim zakresem wykonanie gruntownego remontu 
i przebudowy istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej wraz z ich przystosowaniem do przeprowadzania zawodów żużlowych i piłkarskich, a także innych imprez o charakterze sportowym, kulturalno - rozrywkowym, w tym do imprez masowych o wysokim standardzie bezpieczeństwa. 
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz nadzór autorski nad realizacją inwestycji (zamówienia) sprawował będzie Inżynier kontraktu, który przejął obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem inwestycji (zamówienia).

Niezależnie od obowiązków wykonywanych przez Inżyniera kontraktu Zamawiający powołał zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego (inwestycji) w trybie przepisu art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy członkom zespołu nadzorczego oraz do udostępniania żądanych dokumentów, danych i informacji. 

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy robót ubezpieczenia wykonania przedmiotu zamówienia, którego celem jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego od wykonawcy związanych z realizacją umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie kontraktowe budowy od strat i szkód na osobie i mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją inwestycji na sumę ubezpieczenia nie mniejsza od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Polisa będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przedłuży to ubezpieczenie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody.

Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, miejsca na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu lub materiałów przewidzianych do zabudowy oraz nie zapewnia pomieszczeń  na cele magazynowo - socjalne.

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy robót  udzielenia na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, a na zabudowane materiały, wyposażenie, urządzenia i sprzęt gwarancji dostawcy/producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że system okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta okablowania, a szafy instalacji strukturalnych powinny mieć gwarancję minimum 60 miesięczną.

Podstawowe parametry głównych elementów inwestycji (zamówienia ) w ramach etapu I przebudowy:

a) pojemność trybun:
· miejsca siedzące – 3 614  (wraz z trybuną główną)
b) charakterystyka toru żużlowego:

· szerokość na prostych – ok. 11 m/ nachylenie – ok. 4-4,5%

· szerokość toru w szczycie łuku – ok. 16,50 m/ nachylenie – ok. 7-7,5%

· promień łuków –32 m

· długość toru (mierzona po obwodzie 1,0 m od wewnętrznej krawędzi) – 372,30 m

c) boisko do piłki nożnej:

· pole gry 100 x 55 m (z możliwością powiększenia do 100 x 60 m) ze strefami pobocza o szer. 3,0 m po bokach oraz 5 m za liniami bramkowymi (z czego odpowiednio 1,5 m i 3 m będzie strefą trawiastą) – zgodnie z aktualnym Podręcznikiem Licencyjnym dla Klubów IV ligi i niższych, wydanym przez Polski Związek Piłki Nożnej.

d) budynek siedziby OSiR „Skałka”:

· szerokość – ok. 24,50 m

· długość – ok. 31,60 m

· wysokość – ok. 15,67 m

· powierzchnia zabudowy – 1 015,4 m2
· powierzchnia użytkowa – 1 928 m2, w tym powierzchnia tarasu widokowego –136,5 m2
· kubatura – 8 026,5 m3
· pojemność trybuny głównej zlokalizowanej na tarasie widokowym wynosi 502 miejsca siedzące + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

e) budynki zaplecza socjalno-gospodarczo-technicznego o powierzchni użytkowej 377.68 m² i 369.92 m², 

Przedmiot  zamówienia obejmuje  w szczególności:

1. wykonanie robót rozbiórkowych  i wycinki zieleni wysokiej,

2. wykonanie remontu toru i boiska,

3. wymianę nawierzchni utwardzonych,

4. wykonanie remontu trybun,

5. przebudowę i termomodernizację budynku siedziby OSiR „Skałka”,

6. budowę nowych budynków, pozostałych obiektów i elementów zagospodarowania terenu,

7. wykonanie sieci i instalacji związanych z funkcjonowaniem stadionu.

Zakres robót rozbiórkowych (zgodnie z projektem rozbiórek oraz rysunkiem rozbiórek w dokumentacji wykonawczej) obejmuje m.in.:

a) rozbiórkę nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową w przedstawionym zakresie;

b) rozbiórkę obiektów nieużywanych oraz przeznaczonych do wzniesienia na nowo, w tym rozbiórkę budynków toalet ogólnodostępnych, bramy głównej z kasami;

c) rozbiórki związane z budynkiem siedziby OSiR „Skałka” oraz zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie tarasu widokowego pełniącego rolę trybuny głównej wraz z dojściami;

d) rozbiórki związane z trybunami, w tym rozbiórkę wału trybun przy przeciwległej prostej pod nowe zaplecze techniczne, rozbiórkę schodów terenowych, obejścia po koronie wałów, elementów trybun oraz murów oporowych;

e) rozbiórkę nawierzchni i ogrodzenia wokół toru żużlowego;

f) rozbiórkę nawierzchni toru żużlowego wraz z bandą, a także warstw boiska w celu wykonania nowego toru i płyty;

g) rozbiórkę sieci i instalacji wraz z urządzeniami i obiektami infrastruktury – zgodnie z projektami branżowymi;

h) wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni.

Zakres robót związanych z remontem toru i boiska (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego dla poszczególnych obiektów) obejmuje m.in.:

a) wymianę konstrukcji i nawierzchni toru żużlowego wraz z korektą geometrii i profili poprzecznych;

b) budowę nowej bandy, wyposażenia w homologowaną bandę pneumatyczną, wykonanie strefy neutralnej oraz ogrodzenia z bramkami ewakuacyjnymi;

c) budowę muru oporowego wokół toru, ograniczającego wał ziemny z trybunami;

d) budowę odwodnienia powierzchniowego oraz gruntowego (drenaż) toru żużlowego i strefy neutralnej;

e) wymianę płyty boiska wraz z wyposażeniem i elementami uzupełniającymi strefy bezpieczne oraz miejsca dla zawodników rezerwowych;
f) roboty w zakresie sieci i instalacji;
g) roboty wykończeniowe.
Zakres robót związanych z wymianą nawierzchni utwardzonych (zgodnie z częścią drogową) obejmuje   m.in.: 

a) wykonanie nawierzchni utwardzonych w strefie wejściowej oraz wybranych ciągach komunikacyjnych, dostosowaniu poziomów projektowanych nawierzchni do istniejących ciągów przeznaczonych do zachowania w I etapie;

b) wykonanie parkingów dla samochodów osobowych i autobusów.

Zakres robót związanych z remontem trybun  (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego) obejmuje m.in. :

a) budowę nowych trybun na wałach ziemnych wraz z montażem siedzisk;
b) wymianę nawierzchni obejścia na koronie stadionu w przedmiotowym zakresie;
c) wymianę nawierzchni obejścia na koronie stadionu na wałach nieobjętych zabudową płytami audytoryjnymi trybun;

d) obsianie trawą wałów nieobjętych zabudową płytami audytoryjnymi trybun;

e) montaż systemu ogrodzeń i barierek, w tym wygrodzenie sektora gości;

f) wykonanie muru oporowego oraz schodów zewnętrznych w rejonie pomieszczenia kontroli i dowodzenia;
g) roboty w zakresie sieci i instalacji;
h) roboty wykończeniowe.

Zakres robót związanych z przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka” (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego) obejmuje m.in. a) przebudowę budynku OSiR „Skałka”  wraz ze schodami zewnętrznymi, dźwigiem osobowym, nowym zadaszeniem oraz najbliższym otoczeniem;

b) przebudowę tarasu widokowego pełniącego rolę trybuny głównej wraz z murami oporowymi w sąsiedztwie dojść;

c) remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych;
d) wymianę istniejących instalacji; 
e) wykonanie nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;
f) wykonanie nowych dojść do trybuny głównej;
g) termomodernizację budynku;
h) roboty wykończeniowe
Roboty budowlane związane z przebudową i termomodernizacją budynku siedziby OSiR „Skałka ” będą prowadzone na czynnym obiekcie. 
Zakres robót związanych z  budową nowych budynków, pozostałych obiektów i elementów zagospodarowania terenu (zgodnie z projektami budowlanymi i odpowiednimi tomami projektu wykonawczego dla poszczególnych obiektów) obejmuje m.in.:

a) budowę zaplecza socjalno  - gospodarczo - technicznego wraz z wydzielonym parkingiem, murami oporowymi i ogrodzeniami - dwa (2) budynki połączone galerią widokową oraz zadaszonymi przejazdami w przestrzeni wydzielonej przez mury oporowe w pasie wału ziemnego;

b) budowę dwóch (2) budynków zaplecza sanitarnego dla widzów miejscowych oraz zaplecza sanitarnego dla kibiców przyjezdnych; 
c) budowę  nowej bramy wejściowej głównej z  2 kasami, 2 podwójnymi bramkami kontroli dostępu i strefą wejściową;

d) wykonanie murów oporowych przy parkingu zlokalizowanym przy budynku siedziby OSiR „Skałka”;

e) wykonanie nowej wiaty pod kontenery na odpady stałe;

f) wykonanie systemu wygrodzeń z 4 podwójnymi bramkami kontroli dostępu i kasami;

g) wymianę bram wjazdowych na nowe dwuskrzydłowe w ogrodzeniu od strony ulicy Bytomskiej; 

h) montaż istniejącego lodowiska mobilnego z agregatem oraz wykonanie nowego zaplecza dla lodowiska w postaci obiektu kontenerowego;
i) wykonanie zaplecza stanowiska dowodzenia w postaci obiektu kontenerowego;
j) wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;
k) wykonanie robót wykończeniowych
Zakres  robót  instalacyjnych  związanych z funkcjonowaniem stadionu (zgodnie z projektami branżowymi) obejmuje m.in. :

a) budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z odwodnieniem i nawadnianiem toru i boiska;

b) budowę systemu sygnalizacji toru i parku maszyn, kanalizacji teletechnicznej dla nagłośnienia i telebimu, budowę systemu nagłośnienia w obrębie trybun w przedmiotowym zakresie;
c) budowę kompatybilnych między sobą systemów infrastruktury i instalacji teletechnicznej i elektronicznej służących do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie, kontroli dostępu do określonych miejsc, w tym budowę:

d) budowę elementów systemu kontroli dostępu oraz zakup oprogramowania zintegrowanego (kompatybilnego) systemu identyfikacji osób, sprzedaży biletów – zintegrowany system kasowy sprzedaży biletowej z opcją rezerwacji i sprzedaży przez internet, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania imprezy/rozgrywek/meczu, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji;

e) budowę sieci systemu monitoringu widowni, rejestracji przebiegu zawodów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 
f) budowę nowej stacji trafo wraz z przyłączem SN;

g) budowę instalacji zewnętrznych powiązanych z siedzibą OSiR "Skałka" oraz związanych                        z funkcjonowaniem całego kompleksu sportowego w tym odwodnienie nawierzchni utwardzonych, instalację hydrantową, kable elektroenergetyczne zasilające urządzenia i obiekty budowlane w przedmiotowym zakresie, kanalizację teletechniczną związaną z działaniem całego kompleksu sportowego, kanalizację wodociągową i sanitarną umożliwiającą podłączenie budynków i oobiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem kompleksu sportowego w przedmiotowym zakresie.
Stanowiska dla kamer telewizyjnych należy zlokalizować na wejściach i wyjściach w łuk na przedłużeniu osi prostych, a także na trybunie głównej. Miejsce dla kamery na podnośniku należy zlokalizować na drodze wokół wałów trybun za pierwszym łukiem. Liczbę miejsc siedzących na poszczególnych trybunach oraz wydzielenie sektora gości podano w tomie dot. remontu trybun w części dot. etapowania.

W  pierwszym  etapie inwestycji (zamówienia) przewiduje się wykonanie konstrukcji pod telebim (w miejscu lokalizacji pokoju kontroli i dowodzenia) oraz kanalizacji teletechnicznej umożliwiającej bieżące podłączenie telebimu na czas imprezy bądź całego sezonu. 
Uwaga ! 

Zakres rzeczowy etapu I opisany jest w części projektu wykonawczego w tomie pn. „Etapowanie”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót oraz uzgodnieniach branżowych, które to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych w decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2017 r. znak WPN.640U36.2017.TL, oraz z dnia 9 listopada 2017 r. znak WPN.6401.570.2017.MS.

Wykonanie robót budowlanych w ramach etapu I ma umożliwić  organizację turniejów żużlowych każdej rangi przy świetle naturalnym, a także na organizację turniejów i rozgrywek piłkarskich IV ligi przy świetle naturalnym zgodnie z aktualnymi na dzień uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie wymaganiami:

a) wytycznych FIM "Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)", 

b) Regulaminu Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych PZM, 

c) Regulaminu Organizacyjnego DMP,

d) Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej,

e) Kodeksu Antydopingowego FIM,

f) Kodeksu Ochrony Środowiska FIM i PZM, 

g) wytycznymi GKSŻ,

h) Regulaminu Rozgrywek PZPN, Śląskiego ZPN,

i) Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych PZPN.

Pierwszy etap inwestycji winien stanowić kompleksową całość techniczno - użytkową, mogącą funkcjonować niezależnie, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, organizację imprez masowych podwyższonego ryzyka, koncertów i imprez kulturalnych, uzyskanie licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym i piłce nożnej, bez konieczności realizacji dalszych zaprojektowanych etapów tak, aby kolejne etapy inwestycji mogłyby być realizowane niezależnie od siebie, w późniejszym terminie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia mebli wskazanych dokumentacji projektowej „wyposażenie opis techniczny” w zakresie biurka z systemu, z którego wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia, fotela obrotowego F, krzesło gościnnego K1 lub K2 oraz certyfikatów, kart katalogowych, czy też próbników tkanin w dniu składania ofert.

Zapisy w tym zakresie  zawarte w dokumentacji „wyposażenie opis techniczny” są oczywistą pomyłką pisarską dotyczą bowiem czynności, które będą wymagane od wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji  nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera kontraktu.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone Inżynierowi kontraktu do zatwierdzenia.

Po zawarciu umowy, w dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże wykonawcy robót kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, przedmiary robót oraz pozwolenia na budowę i uzgodnienia branżowe, które to dokumenty razem stanowią podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentami.
Planowane terminy realizacji robót budowlanych:

Całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 660 dni od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne. 

1.Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania  zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Inżynierowi kontraktu szczegółowego kosztorysu ofertowego (szczegółowej kalkulacji) opracowanej na podstawie przedmiarów robót. Kosztorys ofertowy powinien zwierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót.

Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysie ofertowym żadnej pozycji z przedmiaru robót.  W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów.

3.Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedstawienia Inżynierowi kontraktu szczegółowego  harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego  w okresach tygodniowych, uwzględniający wymagane terminy i koszty realizacji robót (zgodnie z ofertą wykonawcy, w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim ornitologicznym i chiropterologicznym), w formie wykresu Gantta zawierający poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, w jakiej wykonawca zamierza prowadzić roboty. Harmonogram winien być sporządzony z podziałem na działy wynikające z poszczególnych przedmiarów robót poprzez odniesienie do technologii wykonania. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu potrzebnego na ich wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót z dokładnością do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych działów robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania.

4.Przeanalizowany i zaopiniowany pozytywnie przez Inżynieria kontraktu, zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót stanowił będzie podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania przez Inżyniera kontraktu i akceptacji Zamawiającego. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Inżyniera kontraktu o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót, lub zmianę zakresu robót. W przypadku wystąpienia okoliczności i/lub opóźnień lub zwłoki w realizacji robót w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego harmonogramu, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu terminową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminach umownych.

6.Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem warunków określonych w decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 czerwca 2017 r. znak WPN.640U36.2017.TL, oraz z dnia 9 listopada 2017 r. znak WPN.6401.570.2017.MS. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie obiektów przed ich remontem lub wyburzeniem, tak aby nie doszło bezpośrednio do zabijania zwierząt. W tym celu konieczne jest zamknięcie wszelkich otworów, przez które zwierzęta przedostają się do swoich kryjówek w budynkach, w taki sposób, aby jednocześnie mogły się z niego bezpiecznie wydostać. Ze względu na zły stan techniczny budynków przewidzianych do remontu i rozbiórki oraz dużą liczbę potencjalnych kryjówek optymalne jest zaplanowanie prac na tych obiektach w okresie, który spowoduje minimalną kolizję z trybem życia zwierząt w połączeniu z wyprzedzającym wypłaszaniem nietoperzy z wykorzystaniem odstraszaczy ultradźwiękowych i inwentaryzacja chiropterologiczną bezpośrednio przed pracami budowlanymi. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia otworów mogących stanowić siedliska zwierząt. Przed zabezpieczeniem otworu każdorazowo należy dokładnie sprawdzić, czy w środku nie ma gniazd, ptaków lub nietoperzy. Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić, że budynki zostały opuszczone przez wszystkie ptaki i nietoperze. W celu zabezpieczenia otworów, należy zainstalować, dostosowane do każdego otworu specjalne zapadki, rękawy lub siatki, które pozwolą wyjść, ale uniemożliwią powrót do kryjówki. Jeżeli prace wyburzeniowe lub remontowe nie nastąpią bezpośrednio po potwierdzeniu opuszczenia kryjówek przez zwierzęta, otwory należy zabezpieczyć trwale, np. przez zamurowanie. Należy unikać pianki uszczelniającej, ponieważ niektóre ptaki są w stanie ja usunąć. W trakcie prowadzenia prac, każdy odnaleziony otwór powinien być sprawdzony pod kątem występowania śladów bytowania zwierząt.

Wyburzenie oraz większość typowych prac modernizacyjnych budynków, może powodować zniszczenie potencjalnych siedlisk nietoperzy. Wykonawca w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim ornitologicznym i chiropterologicznym zobowiązany jest zabudować podtynkowe lub natynkowe budki dla nietoperzy w ilości 9 sztuk. 
7.Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia  przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

8.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

9.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia  robót budowlanych, w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe  funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

10.Wykonawca, na czas prowadzenie robót budowlanych, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Świętochłowice )  z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji. Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć wraz z opinią/ami Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w trzech  (3) egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Świętochłowice na 10 dni przed jej/ich wprowadzeniem. Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, jej wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi wykonawca. 

11.Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót oraz dostępu do sygnału internetowego budynku siedziby OSiR „Skałka” a także do zapewnienia stałego odbioru ścieków.

12.Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

13.Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

14.Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy po zakończeniu prac.

15.W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

16.Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, w szczególności koszty odbioru urządzeń, koszty odbioru węzłów pomiarowych przez gestorów sieci, koszty odbiorów, sprawdzeń i dopuszczeń prze Urząd Dozoru Technicznego, koszty czynności i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i przeprowadzenia odbiorów przez organy zewnętrzne, tj. Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chorzowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chorzowie oraz odbiorów z udziałem Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji, PZPN, PZM, itp.

17.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem.

18.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. 

19.Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamiaru  rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy. 

20.Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót  do czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z wykonaniem materiału filmowego oraz opracowaniem raportu z powyższych czynności zawierającego wykresy spadków i profilu poziomego odcinków oraz szkice przebiegu kanalizacji.

21.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi kontraktu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed jego wbudowaniem. We wniosku wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji projektowej. Zaakceptowanie przez Inżyniera kontraktu zaproponowanego materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów). Proponowane urządzenia do ogrzewania (c.o. i c.w.u.), powinny charakteryzować się co najmniej minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE (np. zgodnością z wymogami normy PN-EN 303–5:2012 dla kotłów 5 klasy).

23.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiOR.

24.Wykonawca  zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia księgi obmiaru, oraz udostępniania jej na każde wezwanie Inżyniera kontraktu lub Zamawiającego.

25.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania codziennych badań warunków atmosferycznych, w szczególności pomiarów temperatur, siły wiatru i rodzaju opadów atmosferycznych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych. Pomiary należy wykonywać codziennie o godzinie 700, 1200 i 1500, a w przypadku, gdy prace będą prowadzone po godzinie 1600  Wykonawca zobowiązany będzie wykonać  dodatkowy pomiar o godzinie 1800. Wyniki dokonanej kontroli pomiarów winny być dokumentowane w raporcie pogodowym.

26.Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru Inżynierowi kontraktu, przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na siedem (7)  dni roboczych przed ich zakryciem.

27.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania  robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Inżynierem kontraktu.

28.Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia  kosztów przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii. Warunki podłączenia mediów oraz ich rozliczeń wykonawca  uzgodni we własnym zakresie z gestorami sieci i/lub użytkownikiem obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie lub w sąsiedztwie budowy.

29.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

30.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

31.Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, dzienników budowy, książek obmiarów, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji urządzeń, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego oraz osobną teczką dla wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

a) protokoły odbioru podsypki i obsypki,

b) rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

c) pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni),

d) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

e) raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym,

f) atesty na zastosowane materiały,

g) wypełniona książka obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej;

zawierającej również wszelkie inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive.

32. Surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki i demontażu oraz  drewno pozyskane z wycinki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest  na własny koszt dostarczyć do punktu skupu wskazanego przez Inżyniera kontraktu złom, drewno oraz sprzedać te surowce  w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Wykonawca przekaże Inżynierowi kontraktu  dokumenty potwierdzające sprzedaż złomu, drewna (pokwitowanie za dostarczony złom, drewno  musi być wystawione na Zamawiającego).
33.Wykonawca w ramach przedmiotu umowy  zobowiązany jest do wykonania robót pielęgnacyjnych zieleni obejmujących wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia (tj. koszenie, nawadnianie, nawożenie, przycinka) zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w celu zapewnienia prawidłowego ukorzenienia i wzrostu traw i krzewów do czasu odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia.

34.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w cotygodniowych naradach organizowanych przez Inżynieria kontraktu.

35.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Inżyniera kontraktu i/lub Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań  bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

36.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy w trakcie realizacji robót  przez minimum 4 godziny dziennie.

37.Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób, rozruchów oraz sprawdzeń, kierownik budowy poinformuje Inżyniera kontraktu i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę.

38.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru. 

39.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w przekazywaniu obiektów do użytkowania.

40.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi kontraktu danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów przejęcia na majątek Zamawiającego środków trwałych PT, OT i książek obiektów.

41.Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót oraz uzgodnieniach branżowych) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych czynności.
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