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Zatacznik nr 3
Pogladowy zakres etapdw realizacyjnych
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Etap | - przekazanie placu budowy
do 7 dni od daty zawarcia umowy
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Etap Il - przekazanie placu budowy

od 30.06.2018r.
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