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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przebudowa budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach na potrzeby
Centrum Usług Społecznościowych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zmawiającego robót budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku byłego ratusza przy ul. Łagiewnickiej 34
w Świętochłowicach na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych”, zgodnie z dokumentacja projektową pn.: „Przebudowa budynku byłego ratusza przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych jako element rozwoju infrastruktury usług społecznych w Świętochłowicach”.

Dane charakterystyczne obiektu:

· kubatura ok 4 380 m3;
· powierzchnia zabudowy: 344 m2;
· powierzchnia użytkowa: 995,69 m2;
· wysokość budynku (od poziomu wejścia do kalenicy dachu): 12,80 m;
· ilość kondygnacji nadziemnych: 2 + poddasze;
· budynek na mocy zapisów MPZP objęty jest ochroną konserwatorską oraz znajduje się
w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowy tworzącej pierzeję.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
i przebudowie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, w celu udostępnienia obiektu na potrzeby rozwoju usług społecznych realizowanych na terenie gminy Świętochłowice.  
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

· wykonanie robót demontażowych i wyburzeniowych;

· wykonanie zewnętrznych sieci i instalacji sanitarnych, w tym kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej;

· doprowadzenie wody do budynku z istniejącego przyłącza wodociągowego;

· wymianę stropów nad piwnicami;

· wzmocnienie stropów drewnianych nad parterem oraz piętrem;

· wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu;

· wzmocnienie nadproży otworów drzwiowych istniejących oraz nowoprojektowanych;

· wzmocnienia biegów klatki schodowej;

· wykonanie i montaż podkonstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne;

· przebudowę ścian i ścianek działowych;

· zapewnienie dostępu do budynku i jego części osobom niepełnosprawnym poprzez zabudowę windy przystosowanej do przewożenia osób niepełnosprawnych; 

· hydroizolację kondygnacji piwnicznej;

· remont kondygnacji piwnicznej, I-szego piętra oraz poddasza w niezbędnym zakresie;

· remont ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej i wiatrołapu;

· budowę kotłowni gazowej;

· rozdział energii elektrycznej w obiekcie;

· wykonanie wewnętrznych instalacji:

· wodno-kanalizacyjnych, w tym zabudowę zestawu hydrofobowego oraz przepompowni ścieków;

· centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego;

· wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej;

· klimatyzacji;

· gazowej, dla potrzeb zasilania kotłowni;

· oświetlenia, w tym oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego obiektu;

· gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;

· zasilania urządzeń;

· sieci komputerowej i telefonicznej;

· monitoringu wizyjnego;

· wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej;

· odtworzenie pierwotnej formy elementów elewacyjnych;

· renowację elewacji wraz z budową zewnętrznej instalacji elektrycznej (iluminacji);

· wymianę warstw podposadzkowych oraz posadzek;

· remont posadzek, renowację powłok malarskich;

· docieplenie poddasza;

· wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;

· remont kominów;

· wymianę pokrycia dachu z papy;

· wykonanie instalacji odgromowej; 

· zagospodarowanie terenu;

oraz wykonaniu innych czynności wymienionych w dokumentacji projektowej.

Uwaga! 

Zakres rzeczowy etapu I i III opisany został szczegółowo w projekcie wykonawczym „Przebudowa budynku byłego ratusza przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych jako element rozwoju infrastruktury usług społecznych w Świętochłowicach”.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót etapu II pn.: „Przebudowa części pomieszczeń budynku byłego ratusza przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnieniach branżowych, które to dokumenty wraz z opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie.
Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty katalogowe, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiary robót i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte
na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub
w przedmiarze robót, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. 
Po zawarciu umowy, w dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże wykonawcy robót,
w wersji papierowej kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania
i odbiorów robót, przedmiary robót oraz pozwolenie na budowę i uzgodnienia branżowe, które
to dokumenty razem stanowią podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentami.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

1) Przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 
2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów ofertowych (kalkulacji szczegółowych) opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe powinny zwierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. 
Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów.

Cena wynikająca z szczegółowych kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą z oferty Wykonawcy oraz z wartościami poszczególnych pozycji Zbiorczego Zestawienia Kosztów, złożonego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, sporządzonego w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierającego poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 7 dniowych oraz kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty oraz uwzględniającego koszty realizacji tych robót (zgodnie z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy).
Wartość zaplanowanych robót przewidzianych do fakturowania nie może przekraczać w poszczególnych latach realizacji kwot wskazanych w umowie.
Harmonogram winien być sporządzony z podziałem na działy wynikające z poszczególnych przedmiarów robót poprzez odniesienie do technologii wykonania. Poszczególne etapy robót
i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich zakończenia, z dokładnością
do 14 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych działów robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość ich wykonania.

Przeanalizowany i zaopiniowany pozytywnie przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania robót stanowił będzie podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność dokonania zmiany terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót, lub zmianę zakresu robót. W przypadku wystąpienia okoliczności i/lub opóźnień lub zwłoki w realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem, wskazujących na niewykonanie  przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to Wykonawca podjął lub zamierza podjąć w celu dotrzymania terminu wykonania umowy. Aktualizacja harmonogramu oraz program naprawczy wymagają akceptacji Zamawiającego
4) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy ogrodzeniem,
o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu terenu budowy,
w odległości nie większej niż 15 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

5) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym tablicy informacyjnej o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej
z załączonym wzorem tablicy informacyjnej.
6) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

8) Wykonawca, na czas prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym wprowadzi czasową zmianę organizacji ruchu, zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu (stanowiącym część dokumentacji projektowej). 
W przypadku jakichkolwiek okoliczności, w skutek których zajdzie konieczność wykonywania robót w pasie drogowym, a wykorzystanie udostępnionego przez Zamawiającego  projektu tymczasowej organizacji ruchu będzie niemożliwe, Wykonawca na własny koszt opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu. W/w projekt (uwzględniający zapewnienie przez cały okres prowadzenia robót budowlanych dojazd do wszystkich posesji) należy uzgodnić
z właściwymi służbami. Zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych
na 8 dni przed jej wprowadzeniem.
Koszt ewentualnego opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu, zabezpieczenia robót oraz jej likwidacji ponosi Wykonawca.
9) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót zapewnić ciągłość dostaw wszystkich mediów do obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robót.
10) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

11) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

12) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

13) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne 
i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorami nadzoru).

14) Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

15) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy;
w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

16) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

17) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.
18) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, w szczególności koszty odbioru urządzeń,  koszty odbiorów, sprawdzeń i dopuszczeń przez Urząd Dozoru Technicznego, koszty czynności
i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i przeprowadzenia odbiorów przez organy zewnętrzne itp.

19) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy (na jej terenie)
w trakcie realizacji robót co najmniej 3 razy w tygodniu przez okres minimum 2 godzin. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, protokół spotkań  bądź narad koordynacyjnych, zmiany
i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy i kierowników robót
w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

21) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w odbiorze końcowym robót oraz w trakcie kontroli mającej na celu uzyskanie decyzji i/lub odbiorów przez organy/jednostki zewnętrzne.

22) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał
ww. dokumentacji. 

23) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

24) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

26) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

27) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

28) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

29) Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

30) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB.

31) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierownika robót zapisem w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej
na pięć (5)  dni roboczych przed ich zakryciem.

32) Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

33) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.
34) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

35) Wykonawca powinien uwzględnić w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w wyniku robót demontażowych i rozbiórkowych.

36) Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu prac do czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową oraz przekazania Zamawiającemu materiału filmowego oraz raportu
z powyższych czynności (zawierającego co najmniej wykresy spadków profilu poziomego odcinka oraz szkicu przebiegu kanalizacji).

37) Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w dwóch (2) egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, dzienników budowy, instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji urządzeń, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego, geodezją powykonawczą oraz osobną teczką dla wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

a) protokoły odbioru podsypki i obsypki,

b) rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

c) pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni),

d) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

e) raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym,

f) atesty na zastosowane materiały,

g) wypełniona książka obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej;

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia
na użytkowanie obiektu.

Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej,
w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive.

38) Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób, rozruchów oraz sprawdzeń, kierownik budowy poinformuje Zamawiającego o gotowości
do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomościach osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę.

39) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi
za wady fizyczne  licząc  od daty  odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

40) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, STWiORB, uzgodnieniach branżowych oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich
ww. czynności.
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