Protokét nr 19/2022 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Spotecznych
i Bezpieczenstwa
z dnia 05.12.2022 r.

Posiedzenie odbyto sie w sali sesyjnej Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach.

Otwarcia i stwierdzenia prawomocnosci posiedzenia komisji dokonata Przewodniczacy

Komisji — Pan Rafat Swierk.
Obecni wedtug listy obecnosci.

W posiedzeniu Komisji wzieli udziat:

e p. Stawomir Pospiech — | Zastepca Prezydenta Miasta

e p. Jacek Kaminski — Prezes Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalinej Sp. z 0.0.

e p. Krzysztof Szczepanik — Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Drogowej

p. Konrad Ztotkowski — Gtowny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej

e p. Damian Cierpiot - przedstawiciel firmy Silesia Invest

Przedstawiciele Mieszkancéw

Tematyka posiedzenia:

1. Zapewnienie bezpieczenistwa przy remontach drég ze szczegélnym

uwzglednieniem remontu ul. Lagiewnickiej.

Pan Jarostaw Brachmanski — przedstawiciel mieszkanncow w imieniu mieszkancow
Chropaczowa, a takze jako przedsigbiorca prowadzacy swojg dziatalno$é w rejonie
remontowane;j ul., wyrazit swoje ubolewanie nad przedtuzajacymi sie pracami w tym miejscu.
Zwrocit uwage, ze przez dwa miesigce nikt nie prowadzit Zzadnych prac na odcinku od sklepu
Aldi do skrzyzowania, nie byto w tym miejscu pracownikéw firmy remontujgcej. Zapytat,
czy sa jakies dokumenty z terminami, ktére obowigzujg wykonawce, czy kto$ to nadzoruje
| egzekwuje od wykonawcy, poniewaz pierwotny termin zakoriczenia prac zostat wyznaczony
na listopad. Dodat, Ze niestety taki sposéb dziatania wptywa bardzo negatywnie na biznesy
wszystkich, ktorzy prowadzg swoja dziatalno$¢ w tym: rejonie. Podobnie jak na ul. 3 Maja
w Chorzowie, gdzie ta sama firma przeprowadzata przediuzajgcy sie remont,

ktéry doprowadzit do zamkniecia 90% bizneséw.



Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk podsumowat, ze mamy rzucony problem,
ktory dotyczy nie tylko ul. tagiewnickiej, ale takze innych sytuacji remontowych w miescie.
Remonty drég powodujg to, ze duze potoki samochodéw ptyng przez osiedla, co w duzej
mierze wptywa na bezpieczenstwo mieszkancéw. Z kolei dla przedsiebiorcow, innym istotnym
zagrozeniem jest brak dostepnosci lub znaczne ograniczenie dostepnosci do ich firm, sklepow,
placowek, co generuje znaczace straty i utrudnia prowadzenie biznesu. Zwrocit réwniez
uwage, ze na terenie catej aglomeracji $lasko-zagtebiowskiej rownoczesnie prowadzonych jest
bardzo duzo remontow drég, co powoduje niejednokrotnie paraliz na gtéwnych arteriach.

Pan Konrad Ztotkowski — Gtéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej wyjasnit
skad przede wszystkim bierze sie tak duza ilo$¢ rownoczesénie prowadzonych remontéow drog.
Na rynek zostata rzucona bardzo duza iloéé pieniedzy, pochodzaca z dodatkow covidowych,
Nowego tadu itd. Kazde miasto dostato jakies pienigdze, ktére chce jak najszybciej
wykorzystac, a inwestycje te nie sa skoordynowane. Stad tez wspomniany paraliz.
Kolejng kwestig sg duze inwestycje prowadzone przez Tramwaje Sligskie, ktore wykorzystujg
duzg dotacje unijng. To wszystko razem jest powodem paralizu wielu miejsc — nadmiar
pieniedzy na rynku oraz konieczno$¢ szybkiego ich wykorzystania. Roboty nie sa w zaden
sposob konsultowane, jak przykfadowe prace na DTS w okolicach IKEA w Katowicach,
ktore byly prowadzone jesienia przy najwiekszym ruchu o tej porze roku.
My natomiast prowadzilismy swoje prace na DTS w okresie wakacyjnym, ktory mimo wszystko
jest najmniej uciazliwy dla wszystkich zmotoryzowanych.

Jezeli chodzi o ulice tagiewnicka, to jest to bardzo specyficzny temat, poniewaz mamy
tu do czynienia z 6 zamawiajgcymi: gmina, Tramwajami Slaskimi, Tauron Nowe Technologie,
GPW, Tauron Dystrybucja oraz CHSPWiK — kazdy z nich wykonuje wymiane swoich instalaciji.
Wydziat Infrastruktury Drogowej ma za zadanie skoordynowaé prace wszystkich
tych wykonawcow. Ktopoty iopoéznienia jednego z podmiotéw wplywajg automatycznie
na opoznienia catej inwestycji. Uczac sig na przyktadzie miast osciennych, podjelismy decyzje
o podzieleniu ul. tagiewnickiej na krétkie fragmenty, tak by nie sparalizowaé catego miasta.
Mimo, ze na Chropaczowie mieszka kilka tysiecy ludzi, s3 duze osiedla, to ruch caly czas
odbywa sig ptynnie, a utrudnienia sg umiarkowane. Przez rok prowadzonych prac mielismy
zaledwie kilka zgtoszen skarzacych sie na utrudnienia mieszkancow. Sg fragmenty, na ktérych
komplikacji nie ma i tam prace idg sprawnie, sa natomiast takie, gdzie napotykamy mase
komplikacji. Na odcinku od granicy z Bytomiem do ul. Sportowej ilo¢ komplikaciji juz w tym
momencie jest horrendalna. Spore kilopoty miato Gornosigskie Przedsiebiorstwo
Wodociggowe, gdyz okazato sig, ze siec rur plynie inaczej niz wskazywaty to mapy.



Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk stwierdzit, ze $wiadczy to o niekompetenc;ji
tych firm i zasugerowat, ze by¢ moze warto byloby powalczy¢ o jakie$ kary umowne dla tych

firm, ktore w tak znacznym stopniu op6zniajg prace.

Pan Konrad Ziotkowski — Giéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze na mocy porozumien podpisanych z CHSPWIK, GPW oraz z innymi
partnerami pewne kwestie wykluczajg mozliwo$¢ naliczania kar umownych. O ile mamy wplyw
na naszego wykonawceg, o tyle nie mamy wptywu na opdznienia generowane przez podmioty,
ktore nie sg z nami w zaden sposéb zwigzane. Jesli méwimy o fragmencie, na ktérym roboty
zatrzymaty sie na prawie 2,5 miesigca, to zwigzane byto gtéwnie z dziataniami GPW.
Po rozpoczeciu prac zmieniono zupeinie zakres uméw, a wiec trzeba bylo od nowa
przeprowadziC cate postepowanie zmiany umowy. My tez nie ustrzegliémy sie bledow.
W naszym zakresie byta sie¢ telekomunikacyjna i okazato sie, ze projekt oraz uzgodnienia
branzowe nijak majg sie do tego, co jest w terenie. Firmy komunikacyjne w miedzyczasie
przebudowaty swoje sieci. Prawie pét roku trwato na nowo uzgodnienie projektu i dojscie

do porozumienia.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk stwierdzit, ze skoro rodzi sie tyle komplikacii,
to by¢ moze nalezato oming¢ jaki$ odcinek i prace zaczynaé wéwczas, gdy zostanie wszystko

doktadnie uzgodnione. Ocena spoteczenstwa na ten moment jest bardzo krytyczna.

Pan Jarostaw Brachmarniski — przedstawiciel mieszkaricéw zapytat kto jest odpowiedzialny
za peknigcia kamienic. Odnidst sie po raz kolejny do sytuacji remontowanej przez tg sama
firme ul. 3 Maja w Chorzowie, gdzie jest mnéstwo wnioskéw mieszkancow o odszkodowani
wiasnie z takiego tytutu. Stwierdzit, ze to iz nie bylo telefonéw do Wydziatu Infrastruktury
Drogowej, nie $wiadczy o braku niezadowolenia mieszkancow. Zadeklarowat, ze do konca
stycznia jest w stanie zebra¢ 2000-2500 podpiséw niezadowolonych mieszkancow
Chropaczowa. Spytat jaki jest konkretny termin zakonczenia prac oraz czy ze wzgledu
na inflacje i wzrost kosztéw materiatéw budowlanych, sg przy tym remoncie wykorzystywane
doktadnie takie materialy, jakie zostaty zapisane w pierwotnych umowach. Ma powody sadzi¢,

ze jako$ wykorzystywanych materiatow moze by¢ znacznie nizsza.

Pan Henryk Wawrzyniak - przedstawiciel mieszkancéw wyrazit swoje niezadowolenie
dotyczgce zmian w okolicach pawilonu handlowego przy ul. tagiewnickiej 4c. Prowadzi tam
swoja dziatalno$¢ handlowg, natomiast teraz zostat tam usytuowany przystanek tramwajowy,
przez ktory zostaty zlikwidowane miejsca parkingowe, a ponadto ktory znacznie utrudni dojazd
pod sklep samochodéw transportowych dowozacych towar. Jest rozgoryczony faktem,

ze nikt nie poinformowat go o planach postawienia w tym miejscu przystanku tframwajowego.



Pan Konrad Ziotkowski — Gtéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej wyjasnit,
ze projekt budowlany na przebudowe ul. tagiewnickiej oraz decyzje na realizacje inwestycji
drogowej wykonywane byty od 2016 roku. Pan jako wiaéciciel dziatki, ktora byta czesciowo

dzielona i wywilaszcza, musiat by¢ informowany o tym jakie jest zagospodarowanie terenu.

Pan Henryk Wawrzyniak — przedstawiciel mieszkafcéw nie zgodzit sie, twierdzac,
ze w takim razie nie uzyskatby pozwolenia na budowe nowego pawilonu, przy ktérym musza

by¢ réwniez usytuowane miejsca parkingowe.

Pan Konrad Ziotkowski — Gioéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
powtdrzyt, ze decyzja na realizacje inwestycji drogowej i wszystkie wynikajace z niej obowigzki

informacyjne zostaty dopetnione.

Pan Henryk Wawrzyniak - przedstawiciel mieszkancéw powiedziat, ze decyzje

0 wywitaszczeniu 1,5 m2 terenu otrzymat dopiero jakie$ 2-3 lata temu.

Pan Konrad Ztotkowski — Gtéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej wyjasnit,
ze w 2018 decyzja ZRID stata si¢ prawomocna i wtedy zostaly przeprowadzone

wywtaszczenia i wykupy.

Pan Henryk Wawrzyniak — przedstawiciel mieszkancéw stwierdzit, ze otrzymat 3 tys. zt
za ten fragment dziatki, ktory zakupit bodajze w 2011 roku za kwote 29 tys. zt. Ponadto projekt

nowego pawilonu miat gotowy co najmniej 7-8 lat temu.

Pan Konrad Ziotkowski — Gtéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
podkreslit, ze decyzje ZRID wydat inny organ, a inny organ dokonat wywiaszczenia.
My w tej chwili realizujemy to, co jest na decyzji, nie wnikajgc w to w jakim sposéb zostaty
pewne sprawy zatatwione. Byt czas na odwotania od tej decyzji, z tego, co wiem, to raz decyzja

ZRID zostata uchylona i byty do niej wprowadzane zmiany.

Wywigzata sie dyskusja o mozliwosci usytuowania wspomnianego przystanku tramwajowego

oraz alternatywnego dojazdu na posesje, na ktérej stoi pawilon handlowy.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk poprosit przedstawiciela firmy wykonujacej

remont o krotkie naswietlenie sytuacii.

Pan Damian Cierpiol — przedstawiciel firmy Silesia Invest przekazat, ze na odcinku
Bieszczadzka gorna réwniez napotkano na kolizje, ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
projektu, ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odwiertéw kontrolnych na catej budowie

spowodowanej czynnym ruchem. Wyja$nit zmiany dokonane w pierwotnym projekcie.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk zapytat jaki jest docelowy termin zakoriczenia

prac na tym odcinku.



Pan Damian Cierpiot - przedstawiciel firmy Silesia Invest odpowiedziaf, ze planowy termin

zakonczenia prac do marzec przysztego roku.

Pan Jarostaw Brachmanski - przedstawiciel mieszkancéw zarzucit wykonawcy wiele
nieprawidiowosci w postepowaniu, ponownie podkreslit, ze opoznienia w pracach
doprowadzajg do kapitulacji wielu bizneséw i wyrazit swoje obawy, Ze ulica tagiewnicka moze
podzieli¢ los ul. 3 Maja w Chorzowie. Ponownie zapytat, czy na firme bedg natozone jakie$
kary za niedotrzymanie termindéw i czy materialy wykorzystywane na budowie sg zgodne

Z zapisami umowy.

Pan Damian Cierpiotl - przedstawiciel firmy Silesia Invest odpowiedziat, ze obie
wspomniane ul. sg bardzo stare, posiadajg wiele sieci, ktére nie sg ujete na mapach

i planach i dopiero po rozpoczeciu prac wykryto mnostwo komplikacji.

Radna - Pani Jadwiga Garbaciok stwierdzita, ze moze warto napisa¢ pismo w sprawie dziatki
Pana Wawrzyniaka i poprosi¢ o sporzadzenie aneksu zawierajgcego zmiany w planie
usytuowania przystanku. Dodata réwniez, Zze wbrew opinii Pana Brachmanskiego, ona styszata
same pozytywne komentarze mieszkancow ul. Wiechaczka, ktorzy cieszg sie z usytuowania

nowego przystanku.

Pan Jarostaw Brachmanski - przedstawiciel mieszkancoéw kolejny raz spytat, czy uzyska
odpowiedzi na zadane pytania i czy poznamy ostateczny termin zakonczenia prac

na ul. Lagiewnickie;j.

Pan Konrad Ziotkowski — Gléwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze w dniu 10 pazdziernika zostalismy poinformowani przez Tramwaje Slaskie
o tym, ze podpisaty aneks do umowy z wykonawca przesuwajacy termin. W zwigzku z tym
miasto rowniez zostato zmuszone do przesuniecia terminu i obecnie obowigzujgcy termin

zakonczenia prac to koniec pazdziernika 2023 r.

Pan Henryk Wawrzyniak - przedstawiciel mieszkancéw po raz kolejny podjat temat

przystanku tramwajowego zaplanowanego przy jego sklepie i wyrazit swoje rozgoryczenie.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk powtérzyt, ze razem z Radna Garbaciok bedag
wnioskowali w tej sprawie. Upewnit sie¢ ponadto czy wspomniany termin zakonczenia prac jest

ostateczny.

Pan Konrad Ziotkowski — Giéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze jesli odkrylismy juz wszystkie nieprzewidziane komplikacje, to na ten moment
jest to termin obowigzujgcy, natomiast nalezy pamietaé, ze jest to 120-letnia dzielnica,
w ktorej wiele z instalacji nie zostato ujetych na mapach i niestety nie da sie wszystkiego

przewidziec.



Pan Jarostaw Brachmanski — przedstawiciel mieszkancow znow podniést argument
diugiego przestoju na 300-metrowym odcinku, utrudnien w prowadzeniu dziatalnosci

i juz odczuwalnego z tego powodu spadku obrotéw w jego firmie.

Pan Konrad Ziotkowski - Gléwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
ponownie wyjasnit, ze dopiero po rozpoczeciu prac ziemnych i korytowaniu, dowiadujemy sie
jak wiasciwie przebiegajg pod ziemig poszczegoine instalacje, ktérych nawet sami inwestorzy

nie znaja.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk spytat czy wobec przesuwajgcych sie termindéw
zakonczenia prac nie sg zagrozone terminy wykorzystania $rodkéw, ktére na ten cel

otrzymalismy, a jesli tak, to czym to skutkuje.

Pan Konrad Zlotkowski - Gléwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedzial, ze niestety moga by¢ zagrozone. W przypadku Tramwajéw Slaskich skutkuje

to utrata dotacji.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk podjat kolejny temat dotyczacy
bezpieczenstwa, a mianowicie niedawnego wypadku pasazerki tramwaju, ktéra doznata urazu
przy wsiadaniu do tramwaju na ul. Katowickiej, przy kosciele Piotra i Pawta. Zapytat

0 mozliwos¢ przebudowy tego przystanku, o ktérym juz wielokrotnie wspomniata Radna Krol.

Pan Konrad Ziotkowski — Giéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedzial, ze jeszcze podczas kadencji poprzedniego Prezydenta zostata wykonana
dokumentacja projektowa na przebudowe wspomnianego przystanku, ktéra jest obecnie
w posiadaniu Wydziatu Inwestycji. Byto tam zatozenie budowy przystankéw wyniesionych.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk poprosit o przygotowanie informacji na temat
omawianego przystanku, by mozna jg byto przekazaé Pani, ktéra ulegta wypadkowi. Zapytat,

czy sg jeszcze jakies pytania w zakresie tego punktu posiedzenia.

Pan Jarostaw Brachmarnski - przedstawiciel mieszkancow podkreslit, ze zalezy
mu na tym, by ulica tagiewnicka zostata dobrze wykonana, by cata dzielnica zyskata na tym
I wyrazit nadzieje, ze podany termin zakonczenia prac w pazdzierniku 2023 r. dojdzie

do skutku. Zapytat tez, czy otrzyma jakié protokot z tego spotkania.

Pan Konrad Ziotkowski — Giéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
potwierdzit, Ze podany termin jest jak najbardziej realny.
Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk odpowiedziat, ze caty przebieg spotkania

zostanie zaprotokotowany i kazdy bedzie miat wglad do protokotu.

Pan Jarostaw Brachmanski — przedstawiciel mieszkaricéw wspomniat jeszcze o terenie

przy tagiewnickiej 28, na ktérym rosng krzaki i chaszcze o ktére nikt nie dba. Zasugerowat,



ze moze warto by byto zrobi¢ na to miejsce wjazd od ul. Westerplatte i wykorzystaé ten teren

na parking.

2. Harmonogram inwestycji drogowych.
3. Budowa nowych parkingow.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk poprosit Pana Konrada Ztotkowskiego o krétkie

omowienie tych dwdéch punktéw posiedzenia.

Pan Konrad Ziotkowski — Gtéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
zreferowal, ze poza omawiang wczesniej ulica tagiewnicka, z duzych inwestycji jestesmy
w trakcie prac na ul. Zielonej, Przemystowej i przebudowie DTS z programu ,Nowy tad”.
Zakonczenie prac na ul. Przemystowej planowane jest na koniec lata 2023 r. Mamy wykonany
caty nasyp na DTS, co nie byto tatwym zadaniem. W obu przypadkach prace postepuja bardzo
sprawnie. Natomiast na ul. Zielonej rowniez wystapity problemy z GPW i przewidywany termin
zakonczenia prac to wakacje 2023 r. Jezeli chodzi o DTS to pierwszy etap prac — przebudowa
jezdni gtdwnej — zostat zakoriczony, natomiast na wiosne przysztego roku planujemy

przeprowadzi¢ drugi etap prac — wymiane nawierzchni na bocznicach.

Kolejny temat, ktérego realizacja sie rozpoczyna, to przebudowa ul. Katowickiej realizowana
przez Tramwaje Slgskie, od granicy z Chorzowem do ul. Konstytucji 1997 roku.
Tramwaje Slaskie maja przeprowadzié wymiang torowiska z wymiang rozjazdéw, i przede
wszystkim zlikwidowac ten fragment, na ktérym tramwaj jedzie pod prad. Z drobniejszych
rzeczy, to jeszcze planowana przebudowa ul. Sportowej i ul. Szczytowej, ktérg jednak musimy
mocno skoordynowac z pracami na ul. tagiewnickiej, aby nie sparalizowaé ruchu w catej

dzielnicy.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk nawigzat do wzmozonego ruchu aut w tych
rejonach i spytat czym spowodowany jest zwtaszcza poranny naptyw aut od strony Bytomia,
mimo sprawnie dziatajgcej sygnalizacji swietlnej przy tak zwanym Zodiaku.

Pan Jacek Kaminski - Prezes Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z 0. o. wtracit, ze to dzieje sie przede wszystkim w godzinach porannych.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk spytat, czy jest szansa na poprawe i stopniowe

odblokowanie tego miejsca.

Pan Konrad Ziotkowski — Giéwny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze niestety w zwigzku z tym, ze Chorzow rozpoczat kolejng wielkg inwestycje
zwigzang z zamknigciem drogi krajowej, musimy liczy¢ sie z dtuzej trwajgcym tym stanem

rzeczy.



Radna — Pani Jadwiga Garbaciok spytata o mozliwo$¢ zmiany sygnalizacji $wietinej

przy wyjezdzie z ul. Slezan, poniewaz bardzo trudno z niej wyjechac i wigczy¢ sie do ruchu.

Pan Konrad Ziotkowski - Glowny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze mamy na uwadze remont ul. Bytomskiej. Aby zainstalowa¢ we wspomnianym
miejscu sygnalizacje swieting, to miasto musiatoby zrobi¢ osobny projekt, ponieéé ogromne
koszty. Zatem znajgc zatozenia przysztorocznego budzetu, niestety w najblizszej przysztosci
nie jest to mozliwe. Podkreslit, ze sygnalizacja $wietina musi by¢ skoordynowana

Z pozostatymi skrzyzowaniami w poblizu.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk zapytat zatem, czy mozna rozwazyc opcje bez

sygnalizacji $wietinej w tym miejscu.

Pan Konrad Ztotkowski — Gilowny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze owszem. W omawianym miejscu nie musi by¢ sygnalizacji $wietinej,
natomiast zwrocit uwage, ze sygnalizacja jest tylko na przejsciu dla pieszych, co wptywa

przede wszystkim na bezpieczenstwo pieszych.

Radny — Pan Tomasz Grudniok przedstawit przyktad dwéch wyjazddw na ul. Bytomska, ktére
przecinajg tory tramwajowe. Spytat dlaczego nie ma juz przy nich sygnalizacji ostrzegawczej,

ktéra kiedy$ tam byla, i kto jest za to odpowiedzialny.

Pan Konrad Ztotkowski — Gtowny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej wyjasnit,
ze sygnalizacje ostrzegawczg zdemontowaty Tramwaje Slaskie podczas remontu torowiska
na przetomie lat 2017/2018. My wnioskowaliémy, aby sygnalizacja powrdcita, natomiast
Tramwaje Slgskie uznaly, ze nie ma takiej potrzeby. Paradoks polega na tym,
Ze po wyremontowaniu torowiska tramwaje jezdzg ciszej i szybciej, kierowcy ich nie styszg,

co prowadzi do skrajnie niebezpiecznych sytuacii.
Radna - Pani Jadwiga Garbaciok zapytata o podobng sytuacje przy sklepie Dino.

Pan Konrad Ziotkowski — Gléwny Specjalista Wydzialu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze tam sygnalizacji ostrzegawczej nigdy nie byto. Widoczno$¢ na skrzyzowaniu
jest dobra, zatem kwestia bezpieczenstwa lezy po stronie uwaznosci kierowcow. Problem
pojawit sie dopiero niedawno, by¢ moze ze wzgledu na wzmozony ruch spowodowany
objazdami i remontami. Podkreslit, ze na ul. Powstancow sygnalizacje zlikwidowaty Tramwaje

Slaskie, natomiast przy Dino nigdy jej nie byto.

Radny - Pan Tomasz Grudniok wspomniat jeszcze o problemach z sygnalizacjg w okolicach

ul. Polnej i ul. Granitowe;.



Pan Konrad Ziotkowski — Glowny Specjalista Wydziatu Infrastruktury Drogowej
powtorzyt, ze ta sygnalizacja jest w zakresie Tramwajow Slgskich i problemy sg im na biezgco

zgtaszane.
Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk poruszyt jeszcze kwestie budowy parkingdw.

Pan Konrad Ziotkowski — Gléwny Specjalista Wydziatlu Infrastruktury Drogowej
powiedziat, ze ruszyt przetarg na przygotowanie dokumentacji dla przebudowy ul. Wyzwolenia,
na ktérej jest bardzo szeroki pas drogowy i mamy tam mozliwo$é zwiekszenia liczby miejsc

postojowych.

Wywigzata sie dyskusja o miejscach parkingowych w centrum miasta, m.in. przy Dworcu PKP,
na ul. Dworcowej czy ul. Wodnej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, ze w centrum miasta nie

ma problemu z miejscami postojowymi.

Radna - Pani Jadwiga Garbaciok skierowata prosbe o rozwazenie budowy miejsc

parkingowych przy ul. Slezan.

Pan Konrad Ztotkowski — Gliéwny Specjalista Wydzialu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze jesli nie mamy w budzecie zaplanowanych $rodkéw na to zadanie, to nie ma

sensu przygotowywac projektu dla takiego zadania.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafat Swierk nawiazat do budowy przystanku wyniesionego
na ul. Katowickiej i zapytat, kto partycypuje w kosztach w takiej sytuacji i skad mozemy

ewentualnie pozyskac srodki na ten cel.

Pan Konrad Zlotkowski - Gléwny Specjalista Wydziatlu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze to jest nasza kwestia czyli przebudowa pasa drogowego z budowg peronu

wyniesionego.

Radna — Pani Jadwiga Garbaciok kolejny raz zapytata, czy nie mozna by wykonac tanim

kosztem miejsc parkingowych na zakrecie ul. Slezan, wysypujac tylko zwir na pasie zieleni.

Pan Konrad Ziotkowski — Giéwny Specjalista Wydziatlu Infrastruktury Drogowej
odpowiedziat, ze nie mozna tego zrobi¢ oficjalnie poniewaz pod powierzchnig pasa zieleni
biegna instalacje wodociggowe, elekiryczne itd. Zgodnie z przepisami taka przebudowa

wymaga projektu i pozwolen.

| Zastgpca Prezydenta Miasta - Pan Slawomir Pospiech dodat, ze alternatywa byloby
wykonanie tego z biezgcego utrzymania, natomiast zawsze mamy inne priorytety jak np.
tatanie dziur w nawierzchni, poniewaz w zwigzku z nimi jesteSmy narazeni na wyptate
odszkodowan za uszkodzone pojazdy. W 2022 mielismy 2 min zt przeznaczone na biezace
utrzymanie drég, natomiast w 2023 roku bedzie zaledwie 1 min zt.



Pan Jacek Kaminski — Prezes Zarzadu Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. dodatl, ze MPUK nie moze wykona¢ takich prac, jak zasugerowata
radna, poniewaz nie moze wzigé odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki i zniszczenia,

ktore mogtyby powstac na takim parkingu, w zwigzku z réznymi warunkami atmosferycznymi.

4. Informacja na temat przygotowan stuzb drogowych i komunalnych do okresu

zimowego.

Pan Jacek Kaminski — Prezes Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. wspomniat krotko o aktualnie prowadzonych pracach na ul. Sudeckie;.
Nastepnie oméwit przygotowanie przedsiebiorstwa do zimy i utrzymania jezdni w tym okresie,
informacje te zawiera zatgcznik nr 1. Zapewnit, ze firma jest w petni przygotowana do sezonu

zimowego.

Radna - Pani Jadwiga Garbaciok dopytata gdzie beda sktadowane zapasy piasku i soli skoro

firma nie posiada wtasnego silosu.

Pan Jacek Kaminski — Prezes Zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. wyjasnit, ze przedsiebiorstwo posiada wtasne boxy, w ktérych
sktadowane sg potrzebne materiaty. Obecnie posiadajg 150 ton soli, a pozostata zakupiona

sol wypetni reszte dostepnych boxow.

5. Sprawy biezace.

Przewodniczacy Komisji — Pan Rafal Swierk poprosit cztonkéw komisji 0 oddanie gtosu na

temat opinii dotyczgcej budzetu Miasta na 2023 rok.
Projekt budzetu uzyskat pozytywna opinie komisji stosunkiem gtoséw:

— 2 gtosy za
— 2 glos wstrzymujgce sie

— 2 nieobecnych.

Na tym protokét zakonczono. /
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