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Rady Miejskiej w Swietochtowicach

W odpowiedzi na ztozona w dniu 20 czerwca 2024 r. interpelacje dotyczaca remontu placu
zabaw w Parku Heiloo informuje, ze 29 wrzesnia 2023 zawarto umowe na opracowanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw w Parku Heiloo w
Swietochtowicach”. Planowany termin na opracowanie dokumentacji i pozyskanie zezwolen
realizacyjnych okreslony zostat do dnia 20 marca 2024 r. Niemniej jednak pomimo wezwania
Wykonawcy do przekazania dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot zamowienia, Wykonawca
nie wywigzat si¢ z zobowigzan, w konsekwencji czego, Gmina Swietochtowice odstapita od umowy z
winy Wykonawcy. Obecnie, trwa przygotowanie kolejnego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, ktéra bedzie stanowita podstawe
przeprowadzenia robot budowlanych w ramach realizacji zakresu rzeczowego projektu.
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Urzgd Miejski w Swietochtowicach




