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OPISTECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie stanowi integralna czg¢s¢ zadania pn.: Przebudowa ul. Cho-
rzowskigg w Swietochfowicach na odcinku od skrzyzowania z ul. Bieszczadzkg do granicy
miasta Chorzow realizowanego na zlecenie Gminy Swigtochtowice. Zakres opracowania
obgimuje tymczasowa organizacje ruchu na czas prowadzenia robét oraz stata organizacje

ruchu. Orientacje¢ przedstawiono narysunku nr 1.

2. Opis stanu istnigjacego

Migjsce wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu to fragment ul. Chorzowskig
od granicy z miastem Chorzow do ul. Bieszczadzkiej w Swigtochtowicach. Ponizej przedsta-

wiono ogdblna charakterystyke przedmiotowego rejonu.
Ul. Chorzowska:

droga jednojezdniowa,

szerokos¢ pasow ruchu wynosi ok. 3,5m,

dopuszczalna predkos¢ pojazdow jak w ,, terenie zabudowanym”,
posiada chodnik po obydwu stronach,

posiada oznakowanie pionowe i poziome,

posi ada stupy oswietlenia ulicznego.

droga jednojezdniowa,

szerokos¢ pasow ruchu wynosi ok. 3,5m,

dopuszczalna predkos¢ pojazdow jak w ,, terenie zabudowanym”,
posiada chodnik po obydwu stronach,

posiada oznakowanie pionowe i poziome,

posi ada stupy oswietlenia ulicznego.

Ul. Bieszczadzka:

droga jednojezdniowa,

szerokos¢ pasow ruchu wynosi ok. 3,3m,

dopuszczalna predkos¢ pojazdow jak w ,, terenie zabudowanym”,
posiada chodnik po obydwu stronach,

posiada oznakowanie pionowe i poziome,

posi ada stupy oswietlenia ulicznego.

Ul. Korfantego:

droga jednojezdniowa,

szerokos¢ pasow ruchu wynosi ok. 3,3m,

dopuszczalna predkos¢ pojazdéw ograniczonado ,,40km/h”,
posiada chodnik po obydwu stronach,

posiada oznakowanie pionowe i poziome,

posi ada stupy oswietlenia ulicznego.

3. Opis stanu projektowanego

3.1 Etapowanierobdt
W projekcie przewidziano nastepujace etapy robot:

Etap |

W etapie tym nalezy wykona¢ frezowanie, korytowanie oraz utozenie nowych warstw
nawierzchni pétnocnej czesci ul. Chorzowskigj na skrzyzowaniu z ul. Bieszczadzka. Ruch na




H Zakiad Ingymieri Ruchu
, SystemyProjekiowe

skrzyzowaniu bedzie odbywat si¢ wahadtowo na ul. Chorzowskie i sterowany bedzie sygna-
lizacja swietlna. Ze wzgledu na zakres robét konieczne bedzie wytaczenie z ruchu przejscia
dla pieszych i przejazdu rowerowego na wlocie wschodnim. W rejonie rob6t predkosé nalezy
ograniczy¢ do 30 km/h. W zwiazku z zamknigciem ul. Bieszczadzkiel konieczne bedzie pro-
wadzenie objazdu ulicami: Bytomska, Sktadowa i Sudecka. Plan prowadzenia objazdu przed-
stawiono narys. nr 10, a projektowane tablice objazdowe dla etapu | przedstawiono narys. nr
11.

Migjsce rob6t w etapie | przedstawiono narys. nr 2.

Etap Il
W etapie tym nalezy wykona¢ frezowanie i korytowanie oraz utozenie nowych warstw

nawierzchni potudniowej czesci ul. Chorzowskigl na skrzyzowaniu z ul. Korfantego. Tak jak
w poprzednim etapie ruch na skrzyzowaniu bedzie odbywat si¢ wahadtowo na ul. Chorzow-
skig i sterowany bedzie sygnalizacja swietlna. W rejonie robét predkosé nalezy ograniczy¢ do
30 km/h. W zwiazku z zamknigciem ul. Korfantego poprowadzono objazd ulicami: Bytomska
I Krasickiego. W etapie tym konieczne bgdzie wyznaczenie objazdu dla autobusu linii 201.
Plan prowadzenia objazdu przedstawiono narys. nr 12, a projektowane tablice objazdowe dla
etapu |l przedstawiono narys. nr 13.

Migjsce rob6t w etapie | przedstawiono narys. nr 3.

Etap 111
W etapie tym wykonany zostanie remont péthocnej czesci nawierzchni ul. Chorzow-

skigl w zakresie od ul. Bieszczadzkiej do torowiska biegnacego wzdtuz ul. Bytomskigj. Re-
mont polega bedzie na frezowaniu nawierzchni na gtgbokos¢ 13 cm, regulacji kraweznikow i
przykanalikow kanalizacji deszczowej oraz utozeniu nowych warstw bitumicznych. Wykona-
ny zostanie takze remont chodnika po poétnocng stronie jezdni. Na ul. Chorzowskigj od
ul. Bieszczadzkigl do ul. Bytomskig zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierun-
ku do Chorzowa. Objazd do ul. Chorzowskigj dla pojazdéw jadacych od Chorzowai ul. By-
tomskigl prowadzony bedzie ulicami Bytomska, Sktadowa i Bieszczadzka. Dla samochodow
osobowych jadacych od DTS przewidziano objazd ulicami: Powstancow Slaskich i Korfante-
go. Plan prowadzenia objazdu w etapie 111 przedstawiono narys. nr 13, a projektowane tablice
objazdowe narys. nr 14. Na zjazdach publicznych i skrzyzowaniach z ul. Chorzowska nalezy
ustawi¢ znaki C-2 nawlotach potudniowych i C-4 na pétnocnych. W czasie prowadzenia prac
w rejonie zjazdow konieczne jest utrzymanie ruchu na tych zjazdach. Po frezowaniu na
wierzchni, nalezy usypa¢ przejazd tymczasowy z destruktu asfaltowego lub kruszywa. W re-
jonie przejs¢ dla pieszych nalezy wstrzymac frezowanie lub po frezowaniu ustawié¢ ktadki
albo wyréwna¢ powierzchnie destruktem do poziomu chodnika. Remont chodnika po stronie
potnocng) nalezy wykonywa¢ potéwkowo lub przy catkowitym zamknieciu chodnika, ae w
takim przypadku nalezy zwrdci¢ uwage na to, zeby w ciagu robot istniaty 2 funkcjonujace
przejscia dla pieszych, jednak nie moga by¢ to przejscia zewngtrzne na zamknigtym odcinku.
Nieczynne przejscia nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20c, a ruch pieszy skierowat do najbliz-
szego przejscia. Przy potdbwkowym remoncie chodnikéw migjsce robét nalezy odgrodzi¢ od
czesci chodnika przeznaczongj dla ruchu zaporami drogowymi U-20c. W etapie tym koniecz-
ne bedzie wyznaczenie objazdu dla autobusu linii 840, 830N i 840N w kierunku Rudy Sla-
skigj. Plan prowadzenia objazdu przedstawiono na rys. nr 14, a projektowane tablice objaz-
dowe dlaetapu Il przedstawiono narys. nr 15.

Migjsce robot w etapie |11 nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr 4.
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Etap IV
W etapie tym zostanie wykonany remont potudniowej czesci jezdni ul. Chorzowskie)

oraz remont peronu przystanku tramwajowego na skrzyzowaniu ulic: Bytomska - Chorzow-
ska. Migjsce robét nalezy zabezpieczy¢ anaogicznie do etapu Ill. Przed przystapieniem do
wprowadzenia nalezy powiadomi¢ KZK GOP i Tramwaje Slaskie o koniecznosci obstugi linii
nr 11 taborem posiadajacym drzwi po obydwu stronach pojazdu. Obstuga pasazeréw na przy-
stanku w kierunku do Rudy Slaskig bedzie odbywata si¢ z lewej strony. Objazdy pozostaja
bez zmian w stosunku do etapu Ill. W trakcie wykonywania prac w rejonie przejs¢ dla pie-
szych nalezy zastosowaé zasady podane w etapie I11. Plan prowadzenia objazdu przedstawio-
no narys. nr 14, a projektowane tablice objazdowe dla etapu |11 przedstawiono narys. nr 15.
Miegjsce rob6t w etapie IV nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr 5.

Etap V

W etapie tym zostanie wykonany remont pétnocno-zachodnigj czesci skrzyzowania
ulic: Bytomska — Chorzowska oraz remont potnocnej czesci nawierzchni jezdni chodnika ul.
Chorzowskig do granicy z miastem Chorzow. Ruch na skrzyzowaniu bedzie odbywat si¢ wa-
hadtowo i bedzie sterowany za pomoca sygnalizacji swietlngj. Wlot zachodni ul. Chorzow-
skig bedzie zamknigty, na wlocie wschodnim ruch odbywa¢ si¢ bedzie jednokierunkowo w
strong Chorzowa. W zwiazku z tym konieczne bedzie prowadzenie objazdéw, od Chorzowa
objazd prowadzony bedzie ulicami: Sktadowa, Opolska i Slezan. Dla pojazdéw od Bytomia
do Chorzowa objazd bedzie prowadzony ulicami: Slezan, Opolska i Sktadowa. Dla pojazdéw
od Bytomia w kierunku do Rudy Slaskigj ulicami: Stawowa, Sudecka i Bieszczadzka, analo-
giczny objazd bedzie prowadzony dla pojazdéw od DTS. Majac na uwadze gtebokosé prowa-
dzonych rob6t, zdecydowano sie na wytaczenie z ruchu przejscia dla pieszych przez pétnocny
wlot ul. Bytomskigj. Przejscie nalezy wygrodzi¢, a pieszych skierowa¢ na pozostate przejscia
dla pieszych. Konieczne jest utrzymanie przescia dla pieszych przez wlot wschodni ul.
Chorzowskig. W etapie tym zostanie wykonany remont chodnika pétnocnego ul. Chorzow-
skigj od przejscia do granicy miasta. Dlatego juz na skrzyzowaniu ul. 3-go Maa — Pokoju w
Chorzowie nalezy skierowa¢ na chodnik potudniowy. W etapie tym nalezy przygotowac tym-
czasowy chodnik dla pieszych po stronie zachodnig ul. Bytomskigj. Plan rozmieszczenia ta-
blic objazdowych w etapie V przedstawiono narys. nr 16, a projektowane tablice objazdowe
narys. nr 17.
Miegjsce rob6t w etapie V nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr 6.

Etap VI

W etapie tym zostanie wykonany remont potnocno-wschodnig) czgsci skrzyzowania
ulic: Bytomska — Chorzowska pétnocngl czesci ul. Chorzowskigj. Ruch na skrzyzowaniu w
dalszym ciagu bedzie si¢ odbywat wahadtowo i bedzie sterowany sygnalizacja swietlng. Wy-
taczone z ruchu zostanie przejscie przez wschodni wlot ul. Chorzowskig. Ze wzgledu na to,
ze przejscie przez wlot pétnocny ul. Bytomskig takze znajduje si¢ w rejonie robdt, konieczne
jest wyznaczenie tymczasowego przejscia dla pieszych poza zakresem rob6t. W zwiazku z
tym koniecznie bedzie przestawienie masztow sygnalizacji oraz wyznaczenie tymczasowego
chodnika wzdtuz ul. Bytomskigj. Niestety bliskos¢ torowiska nie pozwala na wyznaczenie
normatywnego chodnika, dlatego nalezy czes¢ jezdni wygrodzi¢ zaporami U-20c i przezna-
czy¢ ja dla pieszych. Trasy objazddw, jak i tablice objazdowe pozostaja bez zmian w stosunku
do etapu V.

Migjsce robét w etapie VI nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr 7.

Etap VI
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W etapie tym zostanie wykonany remont potudniowej czesci jezdni ul. Chorzowskie.
Ruch na skrzyzowaniu zostanie przywrécony wg rozwiazania docelowego za wyjatkiem wlotu
wschodniego ul. Chorzowskigj, gdzie ruch w dalszym ciagu prowadzony bedzie jednokierun-
kowo w kierunku Chorzowa. Trasy objazdow, jak i tablice objazdowe dla kierunku od Cho-
rzowa pozostagja bez zmian w stosunku do etapu V.

Miegjsce rob6t w etapie VIl nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr 8.

Wykonani e oznakowania poziomego
Podczas wykonywania oznakowania poziomego migjsce rob6t nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z organizacja ruchu jak narys. nr 9 i wygrodzi¢ pachotkami drogowymi U-23.

Pozostale

O utrudnieniach zwigzanych z wjazdem na poses ¢ nalezy powiadomié mieszkan-
cow z wyprzedzeniem, podajac date i godzine utrudnien.

Do wygrodzenia migjsc robét prowadzonych w chodniku nalezy stosowaé zapory
drogowe podwojne, aw rejonie zielenca nalezy stosowa¢ tasmy ostrzegawcze.

Wygrodzenia migjsc rob6t nalezy dostosowaé do aktualnie prowadzonych prac,
co zapewni minimalizacje utrudnien w ruchu pieszych.

Tasmy ostrzegawcze U-22 moga by¢ stosowane jedynie do wygradzania migjsc robot
zngjdujacych si¢ poza jezdnia w migscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojaz-
dow oraz ruchu pieszych. Wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi powinny znajdowac si¢ w
odlegtosci nie mnigiszej niz 1,0 m od tych migjsc. Tasmy powinny by¢ rozwieszane na wyso-
kosci od 0,9 m do 1,2 m mierzac od poziomu terenu do dolng krawedzi tasmy w taki sposob,
aby strzatka ugigcia migdzy punktami mocowania wynosita nie wigcg niz 0,3 m. Wygrodze-
nie taséma ostrzegawcza jest dopuszczal ne tylko przy wykopach do gtebokosci 0,5 m.

W uzasadnionych przypadkach (np. gtebokich wykopéw) do wygradzania migjsc ro-
b6t prowadzonych na chodnikach nalezy zastosowaé zapory drogowe podwdéjne U-20c w kté-
rych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna si¢ znajdowa¢ na wysokosci okoto 0,3 m
nad poziomem nawierzchni. W przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym przejscia nad
wykopami nalezy stosowa¢ w tym celu ktadki dla pieszych U-28 o szerokosci min. 1 m.

3.2 Zabezpieczenie migjsca robdt

3.2.1. Oznakowanie pionowe

Tarcze znakéw i tablic wykonat z blachy stalowe ocynkowang. Tarcza musi by¢
rowna i gtadka - bez odksztalcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgigc¢, lokanych
wgniecen lub nierdwnosci itp. Krawedzie znaku musza by¢ réwne i nieostre. Odwrotna strona
tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych z
przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szara. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy
umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej
uzytegl do wykonania lica znaku oraz miesiac i rok jego produkgji. Znaki mocowa¢ na kon-
strukcjach wsporczych tj. stupkach wykonanych z rur ocynkowanych. Tarcze znakéw odchy-
li¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wyno-
si¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczane sa na tukach poziomych odchylenie
tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

3.2.2 Oznakowanie poziome tymczasowe
Oznakowanie poziome tymczasowe nalezy wykona¢ z samoprzylepng tasmy odbla
skowej nawierzchniowe o kolorze z6ttym, na podktadzie auminiowym lub z siatki polie-
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strowe. Przed przystapieniem do wykonywania oznakowania, nawierzchnig nalezy oczysci¢ z
piachu i innych zanieczyszczen, w celu zapewnienia odpowiednig trwatosci oznakowania.
Oznakowanie poziome tymczasowe powinno zapewnia¢ mozliwosé tatwego usunigcia po
zakonczeniu prac. Jednoczesnie trwatos¢ oznakowania powinna wynosi¢ do 3 miesiccy.
Oznakowanie powinno zawiera¢ elementy odblaskowe zapewnigjace widocznos¢ oznakowa
niaw zmniejszong przejrzystosci powietrzai w okresie od zmierzchu do $witu.

3.2.3 Urzadzenia ostr zegawcze

Urzadzenia ostrzegawcze w postaci swiatet btyskowych zottych lub czerwonych nale-
zy zamontowa¢ na tablicach prowadzacych U-3c,d i U-21ab. Zaeca sig, by uruchamianie
sygnatéw byto zautomatyzowane w zaleznosci od przejrzystosci powietrzai pory doby.

3.2.4 Uwagi dodatkowe

Przy ustawianiu znakéw drogowych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie normatyw-
nej skrajni pionowe i poziome. Znaki pionowe i urzadzenia bezpieczeastwa ruchu powinny
by¢ zamocowane w sposdb uniemozliwigjacy ich obrécenie lub przewrdcenie.

Zarbwno zastosowane elementy oznakowania jak i samo ustawienie znakow winny
odpowiada¢ wszelkim wymaganiom okreslonym w [3].

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé
ubrane w odziez ostrzegawcz?! o barwie pomararniczowe) lub ;6°te | wyposazone w elementy
odblaskowe. W razie wystgpienia koniecznosci zezwala Si¢ na reczne sterowanie ruchem
przez osoby to tego uprawnione.

3.3 Sygnalizacja swietlna

W zwiazku z prowadzeniem rob6t zaktada sie wprowadzenie nastepujacych zmian w
sygnalizacjach $wietlnych:

- na skrzyzowaniu ulic: Chorzowska - Bieszczadzka

W Etapiel i 1l z uwagi na prowadzony ruch wahadtowy przeliczono czasy migdzyzie-
lone. Konieczny jest montaz dodatkowych tymczasowych masztow i sygnalizatoréw na obu
wlotach ul. Chorzowskigj. Sygnalizatory nalezy zasili¢ napowietrznie. Sygnalizatory z grup
nieaktywnych nalezy zastoni¢. Praca sygnalizacji ,, w kolorze” odbywac¢ si¢ musi catodobowo.
Programy sygnalizacji oraz plany sytuacyjne przedstawiono w Zataczniku nr 1.

W Etapie I11-VI zaktada sig, ze praca sygnalizacji ,, w kolorze” odbywaé si¢ bedzie w
godzinach: 6°-22%. W Etapach Il i IV sygnalizatory z grupy nieaktywnej nalezy zastoni¢.
Programy sygnalizacji oraz plany sytuacyjne przedstawiono w Zataczniku nr 1.

W Etapie VI praca sygnalizacji odbywac si¢ bedzie wg programu istniejacego.

- na skrzyzowaniu ul. Chorzowskigj z wjazdem do CH Atrium Swietochfowice

W Etapiel i Il praca sygnalizacji odbywac si¢ bedzie wg programu istniejacego.

W Etapach 111-VI sygnalizacja bedzie wytaczona i pracowaé bedzie w trybie ,z6Mte
migajace”

W Etapie VI praca sygnalizacji odbywac si¢ bedzie wg programu istniejacego.

- na skrzyzowaniu ulic: Chorzowska - Bytomska

W Etapiel i Il praca sygnalizacji odbywac si¢ bedzie wg programu istniejacego.

W Etapie Il i 1V z uwagi na roboty prowadzone na zachodnim wlocie ul. Chorzow-
skig przeliczono czasy migdzyzielone. W Etapie IV konieczny jest montaz dodatkowego
tymczasowego masztu i sygnalizatora na zachodnim wlocie ul. Chorzowskig. Sygnalizator
nalezy zasili¢ napowietrznie. Sygnalizatory z grup nieaktywnych nalezy zastoni¢. Praca sygna-
lizacji ,, w kolorze” odbywa¢ si¢ musi catodobowo. Programy sygnalizacji oraz plany sytu-
acyjne przedstawiono w Zataczniku nr 2.
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W Etapie V i VI z uwagi na prowadzony ruch wahadtowy przeliczono czasy migdzy-
zielone. Konieczny jest montaz dodatkowych tymczasowych masztow i sygnalizatoréw na
potnocnym wlocie ul. Bytomskigj. Sygnalizatory nalezy zasili¢ napowietrznie. Sygnalizatory z
grup nieaktywnych nalezy zastoni¢. Praca sygnalizacji ,, w kolorze” odbywac¢ si¢ musi catodo-
bowo. Programy sygnalizacji oraz plany sytuacyjne przedstawiono w Zataczniku nr 2.

W Etapie VII praca sygnalizacji odbywac si¢ bedzie wg programu istniejacego. Sygna-
lizatory z grupy nieaktywne nalezy zastoni¢. Plan sytuacyjny przedstawiono w Zataczniku nr
2.

3.4 Komunikacja zbiorowa
Zaktada sie, ze ruch tramwajow w rejonie prowadzonych rob6t odbywa sie bedzie bez
zmian. W Etapie IV przed przystapieniem do prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ KZK
GOP i Tramwaje Slaskie o prowadzonych robotach w rejonie torowiska oraz peronéw przy-
stankowych i o koniecznosci obstugi linii nr 11 taborem posiadgjacym drzwi po obydwu stro-
nach pojazdu.
W odniesieniu do komunikacji autobusowej zaktada si¢ wprowadzenie nastepujacych

zmian:

- w Etapie - ruch autobusdéw odbywaé si¢ bedzie bez zmian

- w Etapie Il - zaktada si¢ wprowadzenie objazdu dla linii 201. Na kierunku Chorzéw
Batory Pgtla - Bytom Dworzec PKP: trasa: Krasickiego - Mickiewicza - Moniuszki -
Imieli - Chorzowska - Bukowego, na kierunku: Bytom Dworzec PKP - Chorzow Bato-
ry Petla trasa: Wieczorka - Chorzowska - Imieli - Moniuszki - Mickiewicza - Krasic-
kiego. Pominigty zostanie przystanek Piasniki Szpital. W zamian zaktada si¢ wyzna-
czenie tymczasowego przystanku autobusowego na wschodnim wlocie ul. Krasickiego
przed skrzyzowaniem z ul. Korfantego.
w Etapie lll i 1V - zaktada si¢ wprowadzenie objazdu dla linii 840 i nocnych dla kie-
runku: Katowice Stawowa - Gliwice Plac Piastow. Trasa objazdu odbywa¢ sie bedzie
ulicami: Bytomska - Stawowa - Sudecka - Bieszczadzka - do ul. Chorzowskigj. Pomi-
niety zostanie przystanek Piasniki Skrzyzowanie. Obstuga pasazeréw odbywaé sie be-
dzie na przystanku Piasniki Szpital. W kierunku powrotnym trasa autobusow zostaje
niezmieniona.
w EtapieV i VI - zaktada si¢ wprowadzenie objazdu dlalinii 840 i nocnych w obu kie-
runkach. Trasa objazdu dla kierunku: Katowice Stawowa - Gliwice Plac Piastow od-
bywa¢ si¢ bedzie ulicami: Pokoju - Chropaczowska - Bytomska - Stawowa - Sudecka -
Bieszczadzka - do ul. Chorzowskigj. Pominigty zostanie przystanek Piasniki Skrzyzo-
wanie. Obstuga pasazerow odbywa¢ sie bedzie na przystanku Piasniki Szpital. W kie-
runku powrotnym trasa objazdu prowadzona begdzie ulicami: Korfantego - Powstan-
cow Slaskich - Bytomska - do ul. Chorzowskigj. Pominiety zostanie przystanek Pia-
$niki Skrzyzowanie. Obstuga pasazerow odbywaé si¢ bedzie na przystanku Piasniki
Szpital.
w Etapie VIl - zaktada si¢ utrzymanie objazdu dlalinii 840 i nocnych tylko dla kierun-
ku: Katowice Stawowa - Gliwice Plac Piastéw. Trasa objazdu odbywa¢ si¢ bedzie uli-
cami: Bytomska - Stawowa - Sudecka - Bieszczadzka - do ul. Chorzowskigj. Pominig-
ty zostanie przystanek Piasniki Skrzyzowanie. Obstuga pasazerow odbywaé si¢ bedzie
na przystanku Piasniki Szpital. W kierunku powrotnym trasa autobusdéw odbywa¢ si¢
bedzie wg trasy istnigjace).

Z uwagi na zmiennos¢ optat, nieustalony okres realizacji zadania oraz czas trwania po-
szczegblnych etapdw rob6t Wykonawca na etapie przetargu powinien zwrdci¢ sie do KZK
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GOP z prosba o ustalenie dziennych kosztéw objazdéw autobusdw i oszacowaé koszty zwia-
zane z objazdami.

W przypadku prowadzenia rob6t poza okresem wakacyjnym Wykonawca uzgodni z
KZK GOP trasy kursowania autobusu linii 102 i ewentualne wyznaczenie tymczasowych
przystankow.

3.5 Pozostate uwagi

Z uwagi na duze obciazenie ruchem skrzyzowania ulic: Chorzowska - Bytomska oraz
j€go ograniczona przepustowosé w okresie prowadzenia rob6t wskazane jest aby co ngimnie)
Etapy V i VI realizowane byty w okresie wakacyjnym, gdy nat¢zenie ruchu jest mnigjsze.

3.6 Stala organizacjaruchu

Zgodnie z ustaleniami oznakowanie pionowe w zakresie objetym przedmiotowym
zadaniem pozostaje bez zmian.

Nalezy jednak wykonat nowe oznakowanie poziome na catym remontowanym odcin-
ku ul. Chorzowskigj. Oznakowanie nalezy wykona¢ z materiatdw grubowarstwowych (termo-
plasty lub kaltplasty). Technologia ta gwarantuje bowiem trwatos¢ oznakowania przez kilka
lat, a co za tym idzie jego czytelnos¢. Plan statgl organizacji ruchu przedstawiono narys. nr
18.

PRZEPISY TECHNICZNE, WYTYCZNE, NORMY

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig) z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. nr 43 2 14.05.1999 poz. 430.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoéto-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-

rzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

[3] Zataczniki nr 1,2,3,4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

[4] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
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