z zapleczem sanitarnym (wedlug Projektu Architektoniczno-Budowlanego Boisk Sportowych
Orlik 2012). Wizja lokalna wykazata, iz szatnie nie maja wydzielonej strefy sanitarnej od
szatniowej, co jest niezgodne z zalozeniami programu. Jednakze, w sasiedztwie obiektu
znajduje si¢ budynek, w ktérym mieszcza si¢ m.in. cztery dodatkowe, w pelni wyposazone

szatnie, ktore sg bezptatnie udostgpniane uzytkownikom kompleksu boisk.

Zarzadca obiektu zglosit wykonawcy w dniu 30 marca 2010r. usterki dotyczgce m. in.
fundamentu na boisku wielofunkcyjnym oraz braku wieszakéw ubraniowych w szatniach, ktore

zostang usuni¢te do 30 maja 2010r.

Z przedmiotowych czynnosci sporzadzono protokoét ogledzin, ktéry zostal podpisany przez
zespot kontrolujacy oraz Panig Grazyng Ciesiolka, naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontow

Urzedu Gminy Swietochtowice.

3. Finansowa realizacja projektu
W tym zakresie zespol kontrolny nie stwierdzit odstepstw od harmonogramu rzeczowo-

finansowego i planu finansowego projektu.

Data Calkowita : Dofinansowanie
zakoficzenia warto$¢ Koszty wg Dof‘mansgwame z budzetu Srodki whasne
realizacji projektu L 2budzen samorzadu Beneficjenta
. dofinansowanie panstwa SO
projektu wojewddzkiego
Umowa 31.12.2008 1.368.021,25 1.368.021,25 333.000,00 333.000,00 702.021,25
Aneks nr 1 31.12.2008 1.732.034,00 1.732.034,00 333.000,00 333.000,00 1.066.034,00
Aneks nr 2 30.04.2009 1.732.034,00 1.732.034,00 333.000,00 333.000,00 1.066.034,00
Rzeczywiste 24.04.2009 1.727.034,00 1.732.034,00 332.999,69 333.000,00 1.061.034,31
rozliczenie projektu w
dniu sporzadzenia
informacji
pokontrolnej

Powstaly w wyniku realizacji projektu majatek zostal przyjety, na podstawie dokumentu OT
nr 10/2009 z dnia 04.05.2009r. do ewidencji Srodkéw trwalych, $rodek trwaly o nazwie
Budowa zespotu boisk sportowych z modutowym systemowym budynkiem zaplecza — Orlik 2012
o wartosci poczatkowej 1.727.034,00 zi i numerze inwentarzowym 290/8. Zakres rzeczowy
srodka trwalego obejmowal boisko pitkarskie wraz z wyposazeniem, boisko wielofunkcyjne
wraz z wyposazeniem, ogrodzenie terenu, system o$wietlenia, ciagi komunikacyjne i budynek
zaplecza socjalnego. Nastepnie Srodek trwaly zostal, w dniu 30 listopada 2009 r., przekazany
Protokotem przekazania-przyjecia Srodka trwatego o numerze PT/9/2009 Osrodkowi Sportu
i Rekreacji ,,Skatka”, ktory jest jednostka organizacyjna Gminy Swigtochtowice, zgodnie
z Uchwalg Nr V1/37/99 Rady Miejskiej w Swictochtowicach z dnia 10 marca 1999 r.
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