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pracownia architektoniczna - bogustaw pilch

Swietochtowice, 12.08.2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIORKI BUDYNKU MUZEUM
MIEJSKIEGO PRZY UL.DWORCOWEJ 14, 41-600 SWIETOCHLOWICE",
dziatki nr 3008/150, 3007/150 jedn.ewid. 247601_1
M.Swietochtowice, obreb Swietochtowice
wykonany na zlecenie:
Urzad Miejski w SWithch’fowicach
ul.Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTURA
Ség\jVE%ANT: mgr inz. arch. Bogustaw PILCH

nr upr. projekt. 518/90
nr ewid. cztonka SOIA: SL-0043

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.arch. Sebastian KOTLARZ
nr upr. projekt. 20/SLOKK/2013
nr ewid. cztonka SOIA SL-1622

ul. Bukowa 44/1, 41-600 Swietochtowice NIP 627-000-31-41 www.pa-p.pl
tel./fax: 032 205 09 07 REGON 271266966

e-mail: pracownia@pa-p.pl



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr 72/IK/2014 — U/429/DM/1020/14 z dn.29.07.2014.

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana- wykonana przez arch.arch. Dominik Kaptanek, Sebastian Kotlarz
i Leszek Wozniak w sierpniu 2014.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( rozporz. Ml z dn.12.04.2002. wraz ze zmianami Dz.U. nr 56 poz.461 z 07.04.2009.)
- Prawo budowlane

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rozbiorki budynku muzeum przeznaczonego do
wyburzenia w zwigzku z planowang budowg targowiska miejskiego.
Projekt obejmuje inwentaryzacje architektoniczno-budowlang budynku muzeum przedstawiong w formie
graficznej i opisowej oraz projekt zabezpieczen wykonania robét rozbidrkowych.
Zakres opracowania obejmuje:

e QOgdlny opis budynku;

* Ocene stanu technicznego;

*  Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych;

* Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

* Dokumentacje rysunkowg i zdjeciowg stanu istniejacego.
3. OPIS INWENTARYZACYJNY
3.1. LOKALIZACJA.
Przedmiotowy obiekt potozony jest w Swietochtowicach przy ul. Dworcowej 14 jak pokazano na zataczonym
planie sytuacyjnym.
Obiekt potozony jest na dziatce nr 3008/150 jedn. ewid. 247601_1 Swietochtowice, obreb Swietochtowice
km 3.
3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Od strony ul.Dworcowej chodnik o szer. 2,6m wytozony betonowg kostkg brukowa.
Od strony toréw kolejowych i przestrzen miedzy budynkami wytozona betonowymi ptytami chodnikowymi
90x90cm.
3.3. FUNKCJA OBIEKTU.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania petnit funkcje muzeum miejskiego.
Opuszczony i nie uzytkowany obecnie gmach muzeum to budynek trzykondygnacyjny, prawdopodobnie
catkowicie podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Czes¢ piwnic jest niedostepne: zostata zamurowana
lub jest zasypana i nie byta nigdy uzytkowana. W opracowaniu projektu rozbidrki i w przedmiarach robét
zatozono, ze caly budynek jest podpiwniczony. Ewentualng korekte projektu i przedmiaru rob6t nalezy
wykonac po demontazu stropu nad piwnica.
3.4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Budynek obecnie jest nie uzytkowany i ulega szybko postepujacej degradacji technicznej. Widoczne sg
takze elementy dewastacji — powybijane szyby, brak urzadzen sanitarnych, brak wewnetrznej stolarki
drzwiowej, uszkodzenia $cian wewnetrznych oraz posadzki, zdemontowane sg wszystkie nadproza
drzwiowe.
Catkowicie zdemontowana: wewnetrzna instalacja elektryczna i instalacja centralnego ogrzewania.
Budynek nie posiada instalacji odgromowej. Odtgczono instalacje elektryczng, wodociggowg
(zdemontowano zestaw wodomierzowy) i kanalizacyjng. Pozostawiono przytacze wody i przykanaliki
kanalizacji ogolnosptawne;.
Dach posiada obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, kryty jest papg asfaltowg na szczelnym
deskowaniu. Stolarka okienna drewniana — oryginalne okna skrzynkowe. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
drewniana nietypowa- zostaty tylko drzwi od strony ul.Dworcowej. Budynek jest z zewnatrz otynkowany.



Pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi. Posadzki ceramiczne na parterze i pietrze w sanitariatach.
W pozostatych pomieszczeniach stwierdzono wyktadziny pcv.

3.5. KONSTRUKCJA OBIEKTU.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po uwzglednieniu stanu zuzycia technicznego budynku, obowigzujacych warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego, nieuzasadnionych ekonomiczne kosztdw remontu i modernizacji budynku, uszkodzen
konstrukcji budynku wskazano celowg rozbiorke przedmiotowego obiektu budowlanego z zachowaniem
wymogéw w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz 4071).

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

FUNDAMENTY | SCIANY NOSNE PIWNIC:

W trakcie wykonywania inwentaryzacji stwierdzono, ze budynek muzeum pod wzgledem konstrukcyjnym
jest catkowicie samodzielnym obiektem i nie posiada zadnych wspdinych $cian nosnych.

tawy fundamentowe - prawdopodobnie kamienne, wysokos$¢ okoto 50cm, nie wykonano odkrywek taw
fundamentowych

Sciany zewnetrzne piwnic - kamienne 64cm

Sciany noéne wewnetrzne piwnic - kamienne z przemurowaniami w obrebie otworéw drzwiowych z cegly
petnej — 64cm i 41cm

SCIANY NOSNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH:

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne parteru i | pietra — murowane, tynkowane, cegta petna 38cm

STROPY:

Nad piwnicg — ceglane odcinkowe rozparte na belkach stalowych prawdopodobnie dwuteownikach 240mm.
Nad parterem i pietrem - stropy drewniane, belki drewniane 25 x 20 cm oparte w rozstawie 100cm na
Scianach zewnetrznych. Konstrukcja stropu z tzw. ,$lepym putapem” i wypetnieniem przestrzeni miedzy
belkami polepa. Od spodu przymocowana jest na deskach gr 25 mm trzcina i tynk wapienny, podtogi pietra
i poddasza to deska podifogowa gr. 3,5cm + plyta pazdziezowa gr. 2,2cm przykryta wyktadzing pev.

DACH:

Dach drewniany tréjspadowy o spadku okoto 45°, kryty kilkoma warstwami papy na deskowaniu petnym.
Konstrukcja dachu krokwiowo-ptatwiowa z krokwiami (10/16¢m) opartymi na murtatach 15/15 oraz ptatwiach
posrednich i kalenicowych 16/16.

Dach posiada obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej

SCHODY

Komunikacja pionowa — dwie klatki schodowe

Piwniczne — masywne ceglane, wyprofilowane w ziemi.

Z parteru na | pietro — kamienne prefabrykowane oparte na stalowych belkach dwuteowych

Z | pietra na poddasze - drewniane, policzkowe.

Balustrady — drewniane z toczonymi tralkami, czesciowo zdemontowane.

NADPROZA:

Nadproza okienne tukowe, ceglane.

Nadproza drzwiowe wewnetrzne w wigkszosci zdemontowane, prawdopodobnie byly stalowe.
INSTALACJE:

W budynku zdemontowano:

- czeSciowo wewnetrzng instalacje wod.-kan.

- catkowicie wewnetrzng instalacje elektryczng

- catkowicie wewnetrzng instalacje co

W budynku wystepujg dwa kominy wewnetrzne, murowane z cegty ceramicznej, petnej.

STOLARKA:

Drzwi zewnetrzne — drewniane, 2 szt od strony ul.Dworcowej, od podworza drzwi zdemontowano,



Drzwi wewnetrzne — zdemontowano wraz z o$cieznicami,
Okna drewniane, skrzynkowe.

3.6. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy - 313 m2
Powierzchnia uzytkowa - 585 m?
Kubatura -3422m3
Wysokos¢ budynku - 17m

4. OPIS ROZBIORKI

4.1. KOLEJNOSC ROBOT

e czynnosci przygotowawcze;

e zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu budowy;

e rozbiorka i zabezpieczenie urzadzen instalacji i sieci doprowadzajacych media lub podwieszonych
do $cian;

e wykonanie robdt porzadkowych polegajacych na usunigciu pozostawionych sprzetow, mebli,

urzadzen sanitarnych itp.;

rozbidrka budynku;

likwidacja lub zabezpieczenie istniejacych przytaczy: wody i kanalizacji ogoInosptawney;

odwoz gruzu;

wykonanie zasypki wykopu po piwnicy z zageszczeniem warstwami i wyréwnanie terenu podworka;

inwentaryzacja powykonawcza;

ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu inwestorowi.

4.2. TECHNOLOGIA ROZBIORKI

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ przy zatozeniu zastosowania technologii mieszanej: recznie
oraz z uzyciem sprzetu mechanicznego: dzwigdw, koparek, spycharek, maszyn do kruszenia
betonu i konstrukcji murowych. W cze$ci budynku muzeum przylegajacym do budynku mieszkalnego
przy ul.Dworcowej 16 w pasie o szerokosci okoto 6,0m od dylatacji dopuszcza sie¢ wykonanie robét
rozbiérkowych wytacznie sposobem recznym. Do rozbiérek recznych przewiduje sie uzycie miotow
pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawdw palnikéw do ciecia i
szlifierek katowych do demontazu i rozdrabniania elementow stalowych.

Ze wzgledu na lokalizacje budynku w centrum miasta w bezposrednim sasiedztwie budynkéw mieszkalnych
zaleca sie zeby w trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych prowadzi¢ state zraszanie pola rozbidrki wodg
w celu wyeliminowania pylenia.

Ze wzgledu na brak szczeliny dylatacyjnej miedzy budynkami przy ul.Dworcowej nr 14 i 16, nalezy
zachowac szczegdlng uwage w trakcie rozbiorki przydylatacyjnych cian piwnicznych i taw
fundamentowych. W przypadku stwierdzenia wspolnej fawy fundamentowej nalezy powiadomi¢ projektanta.
Gruz z budynku odprowadzac na teren placu manewrowego przy pomocy rynien i rekawéw zsypowych.
Elementy drewniane, przewody instalacji, cze$ci wyposazenia, oraz inne elementy podlegajace
rozdrobnieniu nalezy pocig¢ na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i recznie znieS¢ na teren
placu manewrowego.

Roboty rozbiorkowe murdw, stropéw i klatek prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajac od najwyzszej kondygnacii,
stosujac nastepujace zasady:

e nie dokonywac rozbiorki dwoch stropdw jednoczes$nie;

e zabezpieczy¢ stropy drewnianymi belkami i stemplami w obrebie zdemontowanych nadprozy
drzwiowych

e rozbiorki stropu prowadzi¢ na jednej, najwyzszej kondygnacji, zawsze w obrebie Scian



przewidzianych do rozbiorki w nastepnej kolejnoSci;

e rozbiorki Scian dokonywac sukcesywnie idac od gory, nie wycina¢ fragmentow muréw;

e rozbiorki muréw prowadzic w polach zapewniajgcych stateczno$¢ Scian, zachowywac
prostopadte fragmenty muréw o szeroko$ci przynajmniej 1/4 wysokos$ci rozbieranej Sciany;

e nie podcina¢ murdw i nie obala¢ scian na stropy,

W trakcie prowadzonych robot nie sktadowaC materiatow rozbiorkowych na stropach, sukcesywnie
usuwac gruz i inne materiaty rozbiorkowe poza budynek.

Przy ujawnieniu ostabionych $cian (podciecia, bruzdy) stosowaé rozparcia lub zastrzaty.

Gruz i elementy z rozbidrki nalezy sktadowac na terenie placu manewrowego, skad nastapi ich odwdz.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie sprzetu do mechanicznego zatadunku gruzu.

4.3. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE.

W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy :

e uzyskac stosowne pozwolenia wtascicieli sgsiadujgcych dziatek na czasowe wejscie i zajecia terenu;
e dokonac zgtoszenia rozbiorki;

e uzyska¢ zgode na wyjazd z budowy — ewentualna uzyskac prolongate czasowej organizacji ruchu;
e uzgodni¢ z wkascicielami i uzytkownikami sieci sposéob odciecia sieci wchodzacych do budynku w
zakresie przytacza wody i kanalizacji ogbInosptawnej; wykona¢ ewentualne przekopy kontrolne;

4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU | PLACU BUDOWY.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robét, przeprowadzic
przeszkolenia stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i przepisow BHP.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy:

e dokonac ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem petnym z blachy trapezowej lub z siatki na stupkach
drewnianych wys. 2,0 m; dopuszcza sie mozliwo$¢ wykorzystania do tego celu istniejgce ogrodzenia;

e ustawi¢ na chodniku wzdtuz ul.Dworcowej drewniane petne rusztowanie ochronne z daszkiem o
nachyleniu pod katem 45°

e na czas prowadzenia robot rozbidrkowych przesungé strefe przystanku autobusowego i przestawi¢ znak
pionowy drogowy na wysoko$ci budynku mieszkalnego ul.Dworcowa 16

e ustawi¢ miedzy budynkami drewniane rusztowanie ochronne z daszkiem o nachyleniu pod katem 45°
stanowigce ostone dojécia pieszego do dworca PKP

e wywiesic tablice informacyjng i tablice ostrzegawcze.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy:

e przygotowac elementy zaplecza budowy — biuro, pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw, magazyn
sprzetu, narzedzi, itp.;

e zdemontowac¢ ptyty chodnikowe 90x90 w bezposrednim sgsiedztwie wyburzanego obiektu na
powierzchni okoto 340 m2, sktadowa¢ na placu budowy do ponownego utozenia

e zabezpieczy¢ chodnik na szeroko$ci wjazdu bramowego z ul.Dworcowej ok. 5,0m lub zdemontowac
na tym odcinku betonowa kostke brukowa, sktadowac na placu budowy do ponownego utozenia

e zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

4.5. ROZBIORKA | ZABEZPIECZENIE INSTALACJI | SIECI

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy dokona¢ odciecia wszystkich istniejgcych sieci
wchodzacych do budynku pod nadzorem uzytkownikdw i administratorow poszczegdinych sieci.

Zgodnie z oswiadczeniem inwestora budynek zostat odtgczony od wszystkich sieci, jednak w trakcie
ogledzin budynku i przeprowadzania inwentaryzacji stwierdzono, ze w piwnicy pozostato nie opomiarowane
przytacze wody. Prawdopodobnie pozostawiono réwniez dwa przykanaliki kanalizacji ogoInosptawne;.

4.6. ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU MUZEUM

4.6.1. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiorkowych



Zakres robdt obejmuje catkowitg rozbiorke budynku muzeum w dziewieciu etapach :

etap | - rozbidrka pokrycia dachowego ,konstrukcji dachu budynku do poziomu

stropu, realizowana sposobem recznym:;

etap Il - wykucie oécieznic okiennych i drzwiowych,

etap Il - rozbiorka stropu nad | pietrem i schodow o konstrukciji drewniane;j,

etap IV - rozbidrka Scian dziatowych i nosnych z cegly | pietra,

etap V - rozbiorka schodéw kamiennych i stropu nad parterem,

etap VI - rozbiorka $cian dziatowych i nosnych parteru,

etap VIl - rozbiérka schodéw ceglanych i stropu nad piwnica,

etap VIII- rozbiorka posadzki, rozbiorka $cian i fundamentow piwnicy sposobem reczno- mechan.
etap IX - demontaz i zabezpieczenie istniejacych przytaczy wody i kanalizacji ogoinosptawne;

4.6.2 Kolejno$¢ technologiczna rozbiorki budynku

Etap | -

rozbidrka pokrycia dachowego, konstrukcji dachu budynku do poziomu stropu, realizowana

sposobem recznym,;

ScecoTy

9)

Demontaz pokrycia dachowego z papy asfaltowej (ze zdaniem do utylizacji).

Rozbiorka obrobek blacharskich, rynien, rury spustowe;.

Rozbiorka warstwy podktadowej z desek gr 25 mm.

Rozebranie $cian z cegtly petnej gr.12cm stanowigce wypetnienie konstrukcji wsporczej dachu
Rozebranie ptyt podsufitki potaci dachowej i $cianek szkieletowych poddasza

Rozbidrka konstrukcji wigzby dachowej. Elementy wiezby demontowa¢ w kolejnoSci
odwrotnej do montazu - najpierw krokwie, potem ptatwie i murtaty.

Rozebranie kominow i $cian poddasza z cegty ceramicznej. Odstonigte kominy i mury $cian

rozebra€ z rusztowan przestawnych ustawionych na stropie. Rusztowania ustawia¢ na balach
drewnianych opartych przynajmniej na trzech belkach stropu drewnianego.

h)

)
Etap Il
j)

Etap Il
k)

Etap IV
)

EtapV

Rozbidrka stropu drewnianego poddasza wraz warstwami sktadowymi (zasypka, deskami i
tynkiem wapiennym na trzcinie).
Rozbiorka drewnianych schoddéw na poddasze

Demontaz skrzydet okiennych, wykucie drewnianych oscieznic okiennych i wykucie kilku
oscieznic drzwiowych, ktére nie zostaly zdemontowane wczesniej (okoto 5szt.),

Rozbiodrka stropu drewnianego nad | pigtrem: usuna¢ posadzki. Wybraé polepe (zasypke),
zdemontowac deski $lepego putapu. Wycinaé kolejno belki, opuszczaé na poziom nizszej
kondygnacji gdzie nalezy je pocig¢ i wyprowadzi¢ poza budynek.

Rozebranie Scian dziatowych i nosnych z cegly petnej | pietra.

1) Rozebranie schodéw kamiennych poprzez ostrozny demontaz kolejnych stopni schodowych
a potem wyciecie belek stalowych,
m) Rozbiorka stropu drewnianego nad parterem — wykona¢ jak w p pkt-cie j) w Il etapie.

Etap VI

0) Rozebranie $Scian parteru z cegly pelnej — w pierwszej kolejnosci dziatowych, nastepnie
wewnetrznych i zewnetrznych no$nych w sposdb reczno-mechaniczny.

Etap VI



p) rozbidrka schoddw ceglanych i stropu nad piwnicg, Rozbiorki ceglanych stropéw odcinkowych:
usung¢ wyktadziny, rozebra¢ podtogi, wybra¢ zasypki, rozbiorki stropow prowadzi¢ waskimi pasmami
(pomiedzy belkami stalowymi) réwnolegtymi do kierunku przebiegu belek, tak by nie doprowadzi¢ do
wystapienia jednostronnych sit rozpierajgcych mogacych spowodowac utrate statecznosci muréw,
na ktorych sie opieraja.

Etap VIII

r) rozbiorka posadzki , rozbidrka wewnetrznych Scian kamienno-ceglanych piwnicy a nastepnie
kamiennych $cian zewnetrznych, rozbiorka kamiennych taw fundamentowych sposobem reczno-
mechanicznym.

s) roboty remontowo-budowlane zwigzane z odstonigciem $ciany szczytowej budynku przy
ul.Dworcowej 16: odtworzenie gzymsow, obrébek blacharskich i wykonanie izolacji przeciwwodnej
Sciany piwnicy,

t) transport gruzu i zasypanie powstatych wykopdw gruntem mineralnym, warstwami z mechanicznym
zageszczaniem

Etap IX demontaz i zabezpieczenie istniejacych przytaczy wody i kanalizacji ogblnosptawne;
u) zdemontowac lub zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania istniejace przytacze wody
w) zdemontowac lub zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania istniejace dwa przykanaliki
kanalizacji ogolnosptawne;j

4.7. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH | ODTWORZENIOWYCH

4.7.1. Roboty remontowo-budowlane zwigzane z odstonieciem Sciany szczytowej budynku przy
ul.Dworcowej 16
e Odtworzenie poziomych gzymséw w budynku ul.Dworcowa 16 na poziomie stropow
e Naprawa obrébek blacharskich $ciany szczytowej w budynku ul.Dworcowa 16
e Wykonanie izolacji wodochronnej $ciany przydylatacyjnej w kondygnacji piwnicy
- oczyszczenie z ziemi i sptukanie wodg pod duzym cisnieniem
- wykonanie tynku cementowo-piaskowego 1:2 zatartego (rapowka)
- wykonanie izolacji wodochronnej - anionowa emulsja asfaltowa
- utozenie folii kubetkowej, h=2,0m
4.7.2. Roboty odtworzeniowe zwigzane z nawierzchnig placu i wjazdu bramowego
e (Odtworzenie nawierzchni placu, montaz ptyt chodnikowych 90x90cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1/4 na powierzchni okoto 340 m2;
e (Odtworzenie nawierzchni chodnika wzdtuz ul.Dworcowej, montaz betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo- piaskowej 1/4 na szeroko$ci okoto 5,0 m;
o (Odtworzenie pierwotnej lokalizacji przystanku autobusowego;

4.8. ROBOTY KONCOWE | PORZADKOWE

Po zakonczeniu rozbiorek wykonac zasypki z zageszczeniem mechanicznym. Do zasypek stosowaé piasek
oraz ziemie z odktadu.

Teren wyrownac i uporzgdkowac.

Wierzchnig warstwe zasypki wykona¢ z humusu gr. 15 cm. Zdemontowac ogrodzenie tymczasowe.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje po przeprowadzonych robotach.

5. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania rob6t rozbiorkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych robot.



2. Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami  ostrzegawczymi.

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemoZliwiajacy dostep osobom
postronnym.

4. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego , nie moze wynosi¢ mniej niz 10m.

5. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci , co najmniej 1m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznicowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg nalezy wypemi¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikdbw przed upadkiem z wysokoSci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okre$lonego systemu rusztowan.

6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

7. Montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

8. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
Wysokosci.

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiorki lub
uprawniong osobe.

10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

12. Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr , jest zabronione.

13. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

14. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

15. Zasady korzystaniu z linek bezpieczenstwa:

15.1. W trakcie przemieszczania sig pracownikow w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

15.2. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny uwzglednia¢
obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

15.3. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg
urzadzenia samohamujacego.

15.4. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

15.5. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

15.6. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na koszu podno$nika.
15.7. Prowadnica , o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposéb umozliwiajacy przesuwanie
w gbre aparatu samohamujgcego.

15.8. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie
powinna przekracza¢ 0,5m.

Opracowat:
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