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1  Wykorzystane materiaty i dokumentacje zwigzane z projektem, definicje

Studium wykonalnosci zostato opracowane z uwzglednieniem zasad i wymagan okreslonych

w hastepujacych dokumentach:

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajace
szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajace
przepisy ogblne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999,

Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999,

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajace
niektére rodzaje pomocy za zgodne ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i 88 Traktatu (ogodlne rozporzadzenie w sprawie wytaczen blokowych),

Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stop referencyjnych
i dyskontowych,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
sposobu obliczania wartosci pomocy publicznej w réznych formach,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszaréow
miejskich w ramach regionalnych programéw operacyjnych,

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych,
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Analiza kosztow i korzysci projektow inwestycyjnych: Przewodnik, 2006 r.,
Podrecznik - Cykl Zarzadzania Projektem, Komisja Europejska, 2004 r.,

Dokument roboczy Komisji Europejskiej nr 3: ,Wskazniki dla monitorowania
i ewaluacji; zalecana metodologia”,

DGA SA, Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla
administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007,

Jednostka ds. Ewaluacji Dyrekcja Generalna - Polityka Regionalna Komisji
Europejskiej, Analiza kosztéw i korzysci projektow inwestycyjnych. Przewodnik
Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spdjnosci i ISPA, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,

Krajowe wytyczne dotyczace kwalifikowania wydatkow w ramach funduszy
strukturalnych i Fundusz Spojnosci w okresie programowania 2007-2013, Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych i regionalnych programoéw
operacyjnych, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa,

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochdéd, Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,
Wytyczne w zakresie promocji i informacji, Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa,

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochod, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa,

Szczegotowy opis priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2007-2013, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego,

Wytyczne ogo6lne opracowania studiow wykonalnosci w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013, Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Slaskiego,

Wytyczne opracowania studiow wykonalnosci dla projektow z zakresu rewitalizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata

2007-2013, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego,
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Regulamin finansowania przez Bank Ochrony Srodowiska S.A. projektéw miejskich
w ramach Inicjatywy Jessica W Regionalnym Programie Operacyjnym Wojewddztwa
élaskiego na lata 2007 - 2013 Poddziatanie 6.2.3. ,,Rewitalizacja - Jessica”,
Narodowa Strategia Spojnosci (NSRO) 2007-2013,

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015,

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego - Slaskie 2020,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013,
Uszczegbtowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na
lata 2007 - 2013,

Strategia Rozwoju Miasta Swietochtowice do roku 2015,

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaréw Miejskich Miasta Swietochtowice na lata
2007-2015,

Statut Miasta Swietochtowice,

Statut Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach,

Regulamin organizacyjny Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach,

Statut Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka” w Swietochtowicach,

Dane statystyczne Urzedu Statystycznego w Katowicach,

Dane statystyczne dotyczace Miasta Swietochtowice i Wojewddztwa Slaskiego -
GUS, Bank Danych Lokalnych,

mapy www.geoportal.gov.

Podstawa do opracowania niniejszego studium byty zatozenia i informacje otrzymane przez

wykonawce od projektodawcy, zawarte m.in. w nastepujacych dokumentach:

Program funkcjonalno-uzytkowy rewitalizacji kapieliska miejskiego w technologii
naturalnego stawu, na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie Osrodka Sportu
i Rekreacji ,,Skatka”, budowy budynku wielofunkcyjnego i zagospodarowania catego
kapieliska - w formie zaprojektuj i wybuduj,

Zestawienie kosztow inwestycyjnych,

Materiaty beneficjenta.

Definicje i skroty przyjete w niniejszym opracowaniu:

Beneficjent/Inwestor  Miasto Swietochtowice

Projekt/ Inwestycja/
Zadanie inwestycyjne

Operator Osrodek Sportu i Rekreacji ,,Skatka” w Swietochtowicach
OSiR Osrodek Sportu i Rekreacji

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych rewitalizacji kapieliska
miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego
basenu na terenie OSiR ,Skatka” w Swietochtowicach, budowy budynku

8|Strona



EFRR
RPO WSL

JESSICA (ang. Joint
European Support for
Sustainable
Investment In City
Areas)

Rewitalizacja

Cele
ogolne/posrednie

Cel
gtowny/bezposredni

Produkt

Wskaznik produktu

Rezultat

Wskaznik rezultatu

Oddziatywanie

Wskaznik
oddziatywania

Projekt generujacy
dochod

uzytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu catego kapieliska
na dziatce nr 4036/3, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013

Wspolne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwatych Inwestycji w Obszarach
Miejskich. Inicjatywa powstata we wspotpracy Komisji Europejskiej
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy.
Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie na rzecz zrownowazonego rozwoju
obszaréw miejskich.

Dziatanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, ktérego celem
jest przywrdcenie jego pierwotnego stanu i funkcji, badz tez znalezienie
dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w ktorym obiekt
ten staje sie wartosciowy i funkcjonalny. Rewitalizacja jest pojeciem
stosowanym najczesciej w odniesieniu do czesSci miasta lub zespotu
obiektow budowlanych, ktore w wyniku przemian gospodarczych,
spotecznych, ekonomicznych i innych, utracity czesciowo swoja pierwotng
funkcje i przeznaczenie. Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespotem
dziatan z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii
i polityki spotecznej, ktorych celem jest doprowadzenie do ozywienia,
poprawy funkcjonalnosci, estetyki, wygody uzytkowania i jakosci zycia
w rewitalizowanym zespole.

Cele wyjasniaja dlaczego projekt jest wazny dla spoteczenstwa
w kategoriach dtugoterminowych korzysci dla beneficjentow i szerszych
korzysci dla innych grup.

Cel odnoszacy sie do kluczowego problemu i jest definiowany
w kategoriach korzysci dla beneficjentow lub grup docelowych, jest
rezultatem wykorzystania powstatych produktow.

Bezposredni, materialny efekt zrealizowanych dziatan, musi by¢ osiggniety
w trakcie ,,zycia” projektu, przyczynia sie do osiggniecia rezultatow, a rzez
to celow bezposrednich.

Wskazniki odnoszace sie do dziatalnosci. Liczone sa w jednostkach
materialnych lub monetarnych (np. dtugos¢ zbudowanej drogi, ilos¢ firm,
ktore uzyskaty pomoc).

Fizyczny efekt osiggniecia celu bezposredniego i bezposredni wptyw
zrealizowanych dziatan/stworzonych produktow, osiggany natychmiast po
realizacji projektu; okresla zmiany jakie nastapity u beneficjentow.

Wskazniki odpowiadajace bezposrednim z natychmiastowych efektow
wynikajacych z programu. Dostarczaja one informacji o zmianach np.
zachowania, pojemnosci lub wykonania, dotyczacych beneficjentow. Takie
wskazniki mogg przybiera¢ forme wskaznikow materialnych (skrocenie
czasu podrozy, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadkow
drogowych, itp.) lub finansowych (zwiekszenie sie Srodkow finansowych
sektora prywatnego, zmniejszenie kosztow transportu).

Dtugofalowe konsekwencje z wytworzenia produktow dla beneficjentow
posrednich, a takze posrednie konsekwencje dla innych adresatow.

Wskazniki odnoszace sie do skutkow danego programu wykraczajacych poza
natychmiastowe efekty dla beneficjentow (np. wptyw projektu na sytuacje
spoteczno-gospodarcza w pewnym okresie od zakonczenia jego realizacji).
Oddziatywanie szczegotowe to te efekty, ktore pojawig sie po pewnym
okresie czasu, niemniej jednak sa bezposrednio powigzane z podjetym
dziataniem. Oddziatywanie globalne obejmuje efekty dtugookresowe
dotyczace szerszej populacji.

W mysl art. 55 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 sa to wszelkie
projekty  wspotfinansowane z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego, obejmujace inwestycje w infrastrukture, ktorych catkowity
koszt przekracza 1 mln EUR, korzystanie z ktorej podlega optatom
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ponoszonym bezposrednio przez korzystajacych oraz wszelkie operacje
pociagajace za soba sprzedaz gruntu lub budynkéw lub dzierzawe gruntu
lub budynkow lub najem budynkow lub wszelkie inne odptatne swiadczenie
ustug, dla ktorych wartos¢ biezaca przychodéw w rozumieniu art. 55 ust. 1
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyzsza wartos¢ biezaca
kosztow operacyjnych.
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2 Charakterystyka projektuPrzedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest studium wykonalnosci projektu pod nazwa Zaprojektowanie
i wykonanie robdot budowlanych rewitalizacji kgpieliska miejskiego w technologii stawu
naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie  OSiR ,,Skatka”
w Swietochtowicach, budowy budynku uzytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania
terenu catego kgpieliska na dziatce nr 4036/3, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, dla

ktérego beneficjentem i inwestorem jest Miasto Swietochtowice.

Studium wykonalnosci stanowi niezbedny zatacznik do wniosku o dofinansowanie z EFRR
w procedurze naboru wnioskow o udzielenie pozyczki na realizacje projektow miejskich
w ramach inicjatywy JESSICA wdrazanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013.

Wprowadzenie do projektu

Jednostka odpowiedzialng za realizacje projektu i zachowanie jego trwatosci jest Gmina
Swietochtowice. Trwato$¢ projektu zapewni Osrodek Sportu i Rekreacji ,Skatka”
w Swietochtowicach, bedacy gminna jednostka budzetowa Swietochtowic (Uchwata Rady
Miejskiej nr VI/37/99). W proces realizacji oraz pozniejszego zarzadzania efektami
projektu zaangazowane beda odpowiednie Wydziaty i Jednostki merytoryczne Urzedu
Miasta w Swietochtowicach, jak i jednostek organizacyjnych miasta, ktérych szczegotowy

wykaz oraz kompetencje przedstawiono w rozdziale 10 niniejszego opracowania.

Beneficjent pozostanie wtascicielem majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji
przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakonczenia. Miasto Swietochtowice zapewni
trwatos¢ projektu za posrednictwem Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka”

w Swietochtowicach.

Tytut i lokalizacja

Tytut projektu brzmi: Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych rewitalizacji
kapieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu
na terenie OSiR ,Skatka” w Swietochtowicach, budowy budynku uzytkowego
wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu catego kapieliska na dziatce nr 4036/3,
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Slaskim, w Gminie
Swietochtowice. Zakres opracowania obejmuje obszar Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka”,

w sektorze basenowym tuz przy stawie Skatka, przy Alei Parkowej 15. Inwestycja
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realizowana bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 4036/3, ktorej wtascicielem jest Gmina

Swietochtowice.

Definicja projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest podjecie dziatan inwestycyjnych prowadzacych do
rewitalizacji  kompleksu  basenowego lezacego na terenie OSiR ,Skatka”
w Swietochtowicach.

Projekt zostanie zrealizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Zidentyfikowane problemy

Podsumowanie
Przyczyny:

= Przemiany gospodarcze i ekonomiczne na Slasku, ktére doprowadzity do upadku
tradycyjnych gatezi gospodarki.

= Utrata bazy ekonomicznej miasta.

» Qgraniczone $rodki budzetowe wymuszajace hierarchizacje potrzeb inwestycyjnych
Miasta skierowana na zapewnienie w pierwszej kolejnosci wysokiej jakosci
podstawowych ustug dla mieszkancow (drogi, gospodarka wodno-sciekowa, opieka
spoteczna).

»= QOgraniczona powierzchnia miejska i duza gesto$¢ zaludnienia uniemozliwiajace
realziacje inwestycji w rozwoj infrastruktury sportowo-rekeacyjnej w nowych
lokalizacjach.

Problem gtowny:

= Niska atrakcyjnos¢ przestrzeni miejskiej - strefy basenowej OSiR Skatka

w Swietochtowicach - ograniczajacaca rozwéj spoteczno-gospodarczy miasta.
Skutki:

» QOgraniczone srodki finansowe przeznaczane przez miasto na utrzymanie i rozwoj
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

= Brak wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanych obiektow w dzielnicach
zagrozonych marginalizacja.

= Ograniczona oferta spedzania wolnego czasu dla mieszkancow Miasta
Swietochtowice.

= Brak obiektu basenowego spetniajacego wymogi obecnego rynku ustug sportowo -
rekreacyjnych.

= Organiczona oferta obiektow sportowo-rekreacyjncyh dziatajacych w miescie

(np. brak hali do squsha).
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» Zagrozenie narastajacymi patologiami wsrod mtodziezy.

= Ryzyko wytacznia z aktywnosci spotecznej oséb starszych poprzez ograniczenie
dostepnych form ich aktywizacji.

» Brak bezpiecznego miejsca zapewniajacego integracje spoteczna.

= Niskie walory estetyczne terenu w rejonie zdegradowanego obiektu.

= Niedostosowanie istniejacej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb
mieszkancow.

» Postepujaca marginalizacja Miasta na tle regionu.

= Obnizenie atrakcyjnosci spoteczno - gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej
Swietochowic.

» Narastajace w Wojewodztwie Slaskim dysproporcje w dostepie do obiektow

sportowo-rekreacyjnych.

Cele projektu
Bezposrednim celem projektu jest rewitalizacja Miasta Swietochtowice, w szczegdlnosci

obszaru OSiR ,,Skatka” - poprzez nadanie nowej funkcji spoteczno-gospodarczo-edukacyjno-
rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni
sie bezposrednio do likwidacji istotnych probleméw spoteczno-gospodarczych w miescie,
zasadniczo wyczerpujac problem braku dostepu do kompleksowych publicznych obszarow

sportowo-rekreacyjnych.

Cel bezposredni realizuje zapisy Priorytetu VI RPO WSL na lata 2007-2013 - Zrownowazony
rozwdj miast, ktorego celem gtownym jest wzrost konkurencyjnosci przestrzeni miejskiej
wojewodztwa Slaskiego. Projekt jest zgodny z Dziataniem 6.2 Uszczegotowienia RPO WSL
Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych, ktorego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie
obszarow zdegradowanych; Poddziatanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA, ktorego celem jest
rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci

gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawe warunkow zycia mieszkancow.

Harmonogram realizacji projektu

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2013-2014.

W latach 2009-2011 opracowano dokumentacje koncepcyjna projektu, w roku 2012
opracowano program funkcjonalno-uzytkowy, niniejsze studium wykonalnosci, a takze
wniosek aplikacyjny.

Planowany termin wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:
2012-08-01

13 | Strona



Planowany termin zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:
2012-09-30

Planowany termin rozpoczecia prac projektowych: 2012-09-30

Planowany termin rozpoczecia rzeczowej realizacji projektu: 2013-04-01

Planowany termin zakonczenia rzeczowej realizacji projektu: 2014-06-30

Planowany termin zakonczenia finansowej realizacji projektu: 2014-07-30

Planowany termin rozliczenia projektu: 2014-08-23

Wykonalnos$¢ instytucjonalna projektu

Beneficjentem, ktory wystepuje o pozyczke oraz ja rozlicza jest Miasto Swietochtowice.
Jednostka odpowiedzialng za realizacje projektu i zachowanie jego trwatosci jest Urzad
Miejski w Swietochtowicach oraz Oérodek Sportu i Rekreacji ,,Skatka” w Swietochtowicach.
Niniejsze studium wykonalnosci wykazato, iz inwestycja zapewnia trwatos¢ projektu
w aspektach:

= finansowym,

= formalno - prawnym,

» instytucjonalnym,

= organizacyjnym,

= technicznym.
Beneficjent pozostanie wtascicielem majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji

przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakonczenia.

Wykonalno$¢ techniczna projektu

Wszystkie prace powigzane z realizacja omawianego projektu beda zgodne z wytycznymi
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

W projekcie zastosowane zostang standardowe, wielokrotnie sprawdzone w praktyce
rozwigzania technologiczne wykorzystywane w zadaniach zwigzanych z budownictwem

ladowym, gwarantujace wysoka jakosc i trwatos¢ projektu po jego realizacji.

Wykonalno$¢ prawna projektu

Zaplanowane zadanie pokrywa sie z zamierzeniami inwestycyjnymi beneficjenta.
Realizacja projektu jest zgodna z obowigzujacym prawem wspolnotowym i prawem
polskim, a takze politykami horyzontalnymi UE (polityka rownych szans, ochrony

srodowiska, efektywnosci energetycznej, zrownowazonego rozwoju).
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Analiza finansowa

Finansowanie

taczny koszt projektu wynosi 15 206 753,25 zt brutto. Projekt bedzie finansowany z dwoch
zrédet, tj. ze $rodkow wtasnych beneficjenta - Gmina Swietochtowice i pozyczki udzielonej
w ramach inicjatywy JESSICA. Zastosowano montaz finansowy z udziatem pozyczki
w wysokosci 75,00% kosztéw kwalifikowanych tj. w kwocie 10 800 000,00 zt.

Pomoc publiczna

Projekt objety jest pomoca publiczna. W wyniku przeprowadzonej analizy zdiagnozowano,
iz maksymalny poziom udzielenia pozyczki JESSICA wynosi 75%.

Luka finansowa

Nie dotyczy.

Cross-financing

Nie dotyczy

Analiza ekonomiczna
Wskaznik efektywnosci kosztowej = 98,21/ 1000 PLN

W wyniku realizacji korzysci odniosa przede wszystkim nastepujace grupy odbiorcow
projektu:
»  Mieszkancy Swietochtowic,

= Miasto Swietochtowice.

Analiza oddziatywania na srodowisko

Oddziatywanie niniejszego zadania na srodowisko wystapi generalnie na etapie prac
budowlanych. Beda to wptywy chwilowe, zwigzane z pogorszeniem warunkow akustycznych
i wzrostem zapylenia powietrza, a takze z wytwarzaniem odpadéw. Wptywy te beda
catkowicie odwracalne, chwilowe - ograniczone wytacznie do etapu prowadzonych prac
budowlanych.
Realizacja inwestycji wptynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi
atrakcyjnos¢ spoteczna, inwestycyjna, przestrzenna oraz gospodarcza Swietochtowic.
Przedstawiona w opracowaniu inwestycja:

* nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania na sSrodowisko

atmosferyczne i akustyczne,

* nie ma wptywu na $wiat fauny, flory, krajobraz i zabytki,

= nie ma wptywu na obszar Natura 2000,

* nie ma wptywu na zmiane warunkéw wodnych, stan gleby i powierzchnie ziemi,

* nie wiaze sie z koniecznoscia ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania,
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» zaktada wdrozenie rozwiazan przyjaznych dla srodowiska wodnego,
» zaktada wykorzystanie odnawialnych zrdodet energii,
» zaktada wdrozenie rozwiazan gwarantujacych efektywnos¢ energetyczna.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, iz projekt jest pozytywny wzgledem srodowiska.
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3 Definicja projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest podjecie dziatan inwestycyjnych prowadzacych do
rewitalizacji kompleksu  basenowego lezacego na terenie  OSiR ,Skatka”

w Swietochtowicach.

Projekt zostanie zrealizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, iz w drodze
przetargu nieograniczonego wybrany zostanie jeden wykonawca, ktory przyjmie obowiazek

opracowania projektu technicznego oraz w nastepstwie rzeczowa realizacje inwestycji.

Zadania konieczne do realizacji w ramach zadania obejma przede wszystkim:

* wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz,

= sporzadzenie koncepcji: budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego
budynku filtréw, budynku strefy wejscia na basen i planu zagospodarowania,

= opracowanie projektu budowlanego,

= opracowanie projektdow wykonawczych wraz ze szczegbtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robot
i kosztorysem inwestorskim,

» opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» uzyskanie niezbednych warunkéw, uzgodnien, pozwolen, decyzji wraz z ostatecznag
decyzja o pozwoleniu na budowe,

» zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji,

* wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawce
i zatwierdzonej przez beneficjenta dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektow do
uzytkowania,

= opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robot budowlanych do

uzyskania przez beneficjenta decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Rzeczowa realizacja niniejszego projektu obejmuje nastepujace prace:
= strefa basenu duzego, w tym:
o przebudowa basenu z powierzchniag ptywania 1200 m?,
o atrakcje wodne,
o zjezdzalnia,
o posadzka wodnoprzepuszczalna/drewniana,

o plaza trawiasta,
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» strefa regeneracyjna ze Sciezka edukacyjna:
o staw regeneracyjny ze stacja filtrujaca,
o dojazd techniczny/trawnik wzmocniony,
o mostki i ktadki,
o plaza trawiasta,
o Sciezka dydaktyczna z wyposazeniem (tabliczki, siedziska),
= park linowy,
= strefa budynku wielofunkcyjnego, w ramach ktorego zlokalizowane beda:
o kawiarnia,
o 2 sale fitness,
o 6 boisk do gry w squash,
= remont budynku kas,
* budowa stanowisk do prowadzenia drobnej dziatalnosci handlowo-ustugowej
(10 szt.),
* npasadzenie roslinnosci wieloletniej (rosliny okrywowe i ozdobne),
* montaz monitoringu,
= pozostate prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu i funkcjonowaniem
infrastruktury, w tym:
o montaz latarni/oswietlenia parkowego,
o montaz kabin przebieralni,
o montaz instalacji solarnej,
o oczyszczenie terenu,
o karczowanie drzew,
o montaz ogrodzenia,

o przebudowa budynku filtréw na potrzeby zaplecza technicznego basenu.

Projekt zaktada uzycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody
w basenach  kapieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego

wykorzystujacego naturalne procesy zachodzace w przyrodzie.

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spetnia¢ co najmniej
dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele:

= spoteczne,

= gospodarcze,

» rekreacyjne,

» edukacyjne,
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» turystyczne,
i przyczyni sie do likwidacji istotnych probleméw gospodarczych i spotecznych na terenie
catego miasta. Wprawdzie OSiR ,Skatka” lezy na terenie dzielnicy Piasniki, jednak ze
wzgledu na skale jego oddziatywania (uzytkownikami sa wszyscy mieszkancy miasta)

przyczynia sie do osiagniecia statych pozytywnych zmian w catym miescie.

Teren planowany do zagospodarowania i zrewitalizowania w ramach niniejszej inwestycji

obejmuje obszar 4,0622 ha.

Odbiorcami oferty kompleksu basenowego bedzie gtéwnie spoteczno$¢ Swietochtowic,
mieszkancy gmin oéciennych (Chorzéw, Bytom, Ruda Slaska) i turysci odwiedzajacy miasto.
Szacuje sie, iz w ramach wszystkich ww. grup - uzytkownikami produktow projektu bedzie

tacznie co najmniej 146 420 oséb rocznie.

Projekt zaktada mozliwos¢ dostepu do produktow projektu dla osob niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Na terenie kompleksu przewidziano budowe

toalety dla niepetnosprawnych i dostosowanie do ich celéw wybranych kabin przebieralni.

Nowy kompleks basenowy wraz z halag wielofunkcyjng beda znakomitym miejscem do
rodzinnego spedzania wolnego czasu. Oferta placowki zostanie w petni dostosowana do
oczekiwan i potrzeb mieszkancow w kazdym wieku. Przewidziano szereg akcji specjalnych
pozwalajacych mozliwie najwiekszej liczbie mieszkancéw bedacych w specjalnej sytuacji
spotecznej bezptatne korzystanie z produktow projektu. Szczegdty dotyczace

funkcjonowania obiektéw przedstawiono w rozdziale 12 niniejszego opracowania.

Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczenstwa publicznego w miescie, za sprawa

montazu systemu monitoringu na terenie podlegajacym inwestycji.

Projekt wykazuje ponadto pozytywny wptyw na:
= wzrost zatrudnienia,
* rozwdj gospodarczy,
» efektywnosc energetyczna,
» edukacje ekologiczna,

= Srodowisko naturalne.

Eksploatacja produktow projektu gwarantuje przede wszystkim:
* rozwoj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
= wzrost atrakcyjnosci i réznorodnosci dostepu do metod spedzania czasu wolnego

w sposob aktywny,
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organizacje przestrzeni publicznej sprzyjajacej integracji spotecznej,
zmniejszenie patologii spotecznych,

odbudowanie wiezi spotecznych,

trwaty rozwoj miejskiej gospodarki,

wzrostu atrakcyjnosci inwestycyjnej i turystycznej miasta.
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4 Charakterystyka projektu
4.1  Tytut projektu

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych rewitalizacji kapieliska miejskiego
w technologii stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie OSiR
»Skatka” w Swietochtowicach, budowy budynku uzytkowego wielofunkcyjnego
i zagospodarowania terenu catego kapieliska na dziatce nr 4036/3, w formule ,,zaprojektuj

i wybuduj”.
4.2 Lokalizacja projektu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Slaskim, w Gminie
Swietochtowice.

Zakres opracowania obejmuje obszar Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka”, w sektorze
basenowym tuz przy stawie Skatka, przy Alei Parkowej 15. Inwestycja realizowana bedzie
na dziatce o nr ewidencyjnym 4036/3, ktorej wtascicielem jest Gmina Swietochtowice.
Obszar w poétnocnej czesci graniczy z ogrodkami dziatkowymi natomiast z pozostatych stron

granice wyznacza Aleja Parkowa.

Teren planowany do zagospodarowania w ramach niniejszej inwestycji obejmuje obszar
4,0622 ha. Obszar ten nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, wchodzi jednak w zakres Studium Uwarunkowan i Kierunkow

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swietochtowice.

W stanie aktualnym obszar inwestycji petni funkcje odkrytego kapieliska miejskiego
z zapleczem gospodarczym. Sposrod 2 basenow znajdujacych sie na terenie opracowania
pierwszy (basen duzy) jest wytaczony z uzytkowania, natomiast drugi (basen maty dla
dzieci) jest udostepniany sezonowo. Na terenie kompleksu basenowego znajduja sie
ponadto budynek szatni i kas (w bardzo ztym stanie technicznym) oraz budynek

przepompowni/filtrow (wytaczony z uzytkowania).

Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wode i sie¢ energetyczng nn.

Teren jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym.

Teren lezy w granicach jednego z obszaréw rewitalizacji, ktore wyznaczono w ramach LPR
Obszardw Miejskich Swietochtowic na lata 2007-2015 (zatacznik do Uchwaty Nr XIV/171/11
Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 21 grudnia 2011 r.).
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altima

Rysunek 1 Lokalizacja czesci basenowej na tle Osrodka Sportu i Rekreacji ,Skatka”
waietoclowicach
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altima

Rysunek 2 Lokalizacja Osrodka ,,Skatka” na tle miasta i obszaréw objetych rewitalizacja, oznaczono
czerwonym kotem
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Zrédto: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarow Miejskich Swietochtowic na lata 2007-2015

23| Strona



altima

Rysunek 3 Lokalizacja projektu na tle s
m—— i :

Y
'\\\. Hanacintpy
3 .

24 | Strona



Rysunek 4 Lokalizacja projektu na tle wojewddztwa
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Zrodto: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewoddztwa Slaskiego
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5 Polityka rzadowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne

W celu zidentyfikowania obszaru oddziatywania projektu i logiki jego interwencji
inwestycje porownano z celami okreslonymi w dokumentach strategicznych. Niespdjnosc
zakresu lub tematyki projektu z ww. dokumentami mogtaby bowiem skutkowac brakiem
motywow realizacji przedsiewziecia, prowadzac do negatywnych wnioskéw o wykonalnosci

projektu. Ponadto projekt musi wykazywac zgodnosc z politykami horyzontalnymi.
5.1  Polityki horyzontalne

Polityka ochrony srodowiska

Realizowane w ramach RPO WSL 2007-2013 dziatania musza by¢ zgodne z przepisami
wspolnotowymi i krajowymi regulujacymi kwestie srodowiskowe. Wymaga sie takze by
odpowiadaty one przepisom dyrektywy 90/313/EWG - Dyrektywy Rady z dnia 7 czerwca

1990 r. w sprawie swobody dostepu do informacji o srodowisku.

Niniejszy projekt jest pozytywny wzgledem srodowiska.

Realizacja inwestycji wptynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi
atrakcyjnos¢ spoteczna, inwestycyjna, przestrzenna i gospodarcza Swietochtowic.
Przedstawiona w powyzszym opracowaniu inwestycja:

» zaktada wdrozenie rozwigzan przyjaznych dla srodowiska wodnego (uzycie
najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenach
kapieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystujacego
naturalne procesy zachodzace w przyrodzie),

» zaktada wykorzystanie odnawialnych zrodet energii (montaz instalacji solarnej na
potrzeby podgrzewania wody basenowej i c.w.u. w budynku wielofunkcyjnym),

= zaktada wdrozenie rozwiazan gwarantujacych efektywnos¢ energetyczna (montaz

kolektorow stonecznych).

Polityka rownych szans

Gtownym celem projektu jest zapewnienie rownosci szans. Eksploatacja produktow
projektu przyczynia sie do ograniczenia problemu réwnosci w dostepie do infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej. Osiagniecie wysokiego poziomu realizacji celéw spotecznych jest
jednoznaczne z realizacja polityki rownych szans. Poszczegolne aspekty spoteczne projektu
opisano w rozdziale 12 niniejszego opracowania (w czesci dotyczacej funkcjonowania
obiektu).
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Projekt zaktada ponadto mozliwos¢ dostepu do produktéw projektu dla osob
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich. Na terenie kompleksu
przewidziano budowe toalety dla niepetnosprawnych i dostosowanie do ich celow

wybranych kabin przebieralni.

Polityka efektywnosci energetycznej:

Projekt jest pozytywny pod wzgledem polityki efektywnosci energetycznej.
Podgrzewanie wody w basenie duzym nalezy zaprojektowac¢ iwykonac w oparciu
o instalacje solarna. Instalacja powinna podgrzewa¢ wode basenowa oraz zapewniac
potrzeby cieptej wody uzytkowej w budynku uzytkowym wielofunkcyjnym. W zwiazku
Zz montazem instalacji osiagniety zostanie rowniez okreslony wskaznik efektywnosci
energetycznej projektu, jednak konkretne rozwigzania zawarte zostang jedynie
w dokumentacji projektowej zadania. Po jej opracowaniu mozliwe bedzie podanie

wymiernych korzysci z zastosowania instalacji.
5.2  Zgodnos$¢ z dokumentami na poziomie krajowym
5.2.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Spéjnosci (NSRO)

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Spojnosci (NSRO) to dokument strategiczny
okreslajacy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrazania funduszy unijnych:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Spotecznego (EFS) oraz Funduszu Spéjnosci w ramach budzetu Wspolnoty na lata 2007-
2013.

Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunkéw dla wzrostu konkurencyjnosci
gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiebiorczosci, zapewniajacej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spdjnosci spotecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski

w ramach Unii Europejskiej i wewnatrz kraju.

Celami horyzontalnymi NSRO sa:
1) Poprawa jakosci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa
mechanizmoéw partnerstwa.
2) Poprawa jakosci kapitatu ludzkiego i zwiekszenie spdjnosci spotecznej.
3) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spotecznej majacej

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski.
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4) Podniesienie konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw, w tym
szczegoblnie sektora wytworczego o wysokiej wartosci dodanej oraz rozwoj sektora
ustug.

5) Wazrost konkurencyjnosci polskich regionéw i przeciwdziatanie ich
marginalizacji spotecznej, gospodarczej i przestrzennej.

6) Wyréwnywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na

obszarach wiejskich.

Cel 3 przyczyni sie m.in. do modernizacji i powstania nowych obiektow infrastrukturalnych
o charakterze rekreacyjnym. Cel 5 przyczyni sie¢ m.in. do przeciwdziatania marginalizacji

i peryferyzacji obszaréw problemowych.

Zintegrowane oddziatywanie polityki przestrzennej, regionalnej i polityk sektorowych musi by¢
ukierunkowane, obok standardowych dziatah zwigzanych z budowg sity konkurencyjnej
poszczegdlnych regiondéw, na przyspieszaniu zmian strukturalnych, kluczowych z punktu
widzenia niskiej atrakcyjnosci poszczegdlnych gospodarek regionalnych. Jako podstawowe
dla zwiekszenia szans rozwojowych tych obszaréw wymieniono min.: podniesienie jakosci
zycia mieszkancéw poprzez wyréwnanie dostepu do podstawowych ustug

spotecznych.

NSRO bedzie realizowana przy pomocy Programéw Operacyjnych (PO), zarzgdzanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programoéw Operacyjnych (RPO),

zarzadzanych przez Samorzady poszczegdlnych wojewddztw.
5.2.2 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym
okreslajacym cele i priorytety rozwoju spoteczno-gospodarczego Polski oraz warunki, ktore
powinny ten rozwdj zapewnic. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za
najwazniejsze z punktu widzenia osiagniecia tych celow, na ktorych koncentrowane beda
dziatania panstwa. Uwzglednia jednoczesnie najwazniejsze trendy rozwoju swiatowej
gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbonskiej.
Strategia nadaje priorytet dziataniom, jakie beda podejmowane w latach 2007-2015 w celu

realizacji wizji Polski.

Gtéwnym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakosci zycia mieszkancow Polski:
poszczegolnych obywateli i rodzin. Cel gtowny, a takze problemy spoteczno-gospodarcze

wynikajace z zapoOznien rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz
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uwarunkowan zewnetrznych, wskazuja na priorytety. Okreslaja one najwazniejsze kierunki
i gtowne dziatania, dzieki ktérym mozliwe bedzie osiagniecie gtownego celu Strategii. Do
Priorytetow tych naleza:

Wzrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakosci

Budowa zintegrowanej wspoélnoty spotecznej i jej bezpieczenstwa

Rozwoj obszarow wiejskich

I

Rozwéj regionalny i podniesienie spojnosci terytorialnej

Projekt jest zgodny z zatozeniami Priorytetu 2, 3 i 6 Strategii Rozwoju Kraju. Realizacja
inwestycji wptynie na szeroko pojety rozwodj Gminy Swietochtowice, a co za tym idzie -
réwniez catego regionu. Prace projektowe polega¢ beda na modernizacji infrastruktury
technicznej i spotecznej, na skutek udostepnionych obiektow o nowej funkcjonalnosci

mozliwy bedzie wzrost zatrudnienia.
5.2.3 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

KSRR okresla cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady
i instrumenty polityki regionalnej, nowa role regionow w ramach polityki regionalnej oraz
zarys mechanizmu koordynacji dziatan podejmowanych przez poszczegolne resorty.
Wizja rozwoju Polski do 2020 r.: W 2020 roku polskie regiony stanowi¢ beda lepsze miejsce
do zycia dzieki podniesieniu poziomu i jakosci zycia oraz przez stworzenie takich ram
gospodarczo-spotecznych i instytucjonalnych, ktore zwiekszaja szanse realizacji aspiracji
i mozliwosci jednostek i wspdlnot lokalnych. Polskie regiony beda silniejsze gospodarczo,
lepiej zintegrowane gospodarczo, spotecznie i przestrzennie oraz bardziej samorzadne
w wyniku procesu decentralizacji i szerszego urzeczywistniania zasady partnerstwa
i subsydiarnosci. W 2020 roku polskie regiony charakteryzowac¢ beda nastepujace cechy:

» konkurencyjnosc i innowacyjnosc,

* spojnosc gospodarcza, spoteczna i terytorialna,

» skutecznosc, efektywnosc i partnerstwo w realizacji celow rozwojowych,

* bezpieczenstwo ekologiczne, wysoki poziom i skutecznos¢ ochrony srodowiska oraz

zasobow przyrodniczych.

Efektywnos¢ polityki regionalnej bedzie rozumiana jako zdolnos¢ do osiagania celow
rozwoju odnoszacych sie do terytoriow przez efektywne wykorzystanie ich potencjatow.
Wyznaczone w KSRR cele strategii to:

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjnosci regionow (,,konkurencyjnosc¢”).
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2. Budowanie spoéjnosci terytorialnej i przeciwdziatanie marginalizacji obszarow
problemowych (,,spojnosc¢”).
3. Tworzenie warunkéw dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji dziatan
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie (,,sprawnosc”).
Zatozenia projektowe wypetniaja cel 2 KSRR wptywajac bezposrednio na minimalizowanie

problemoéw zdiagnozowanych w LPR.
5.3  Zgodnos$¢ z dokumentami na poziomie regionalnym
5.3.1 Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego - Slaskie 2020

Zgodnos¢ przedsiewziecia ze strategia rozwoju danego regionu jest jednym
z podstawowych kryteriow rozpatrywania kwestii dofinansowania projektu ze zrodet RPO.
Wojewddztwo Slaskie od 25 wrzeénia 2000 r. posiadato strategie dtugofalowego i trwatego
rozwoju na lata 2000-2015. Dokument ten z racji przygotowania do okresu programowania
2007-2013 zostat zaktualizowany i dnia 4 lipca 2005 r. zostat przyjeta przez Sejmik
Wojewodztwa Slaskiego - Strategia na lata 2000-2020.
Sejmik Wojewoddztwa Slaskiego uchwata 111/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego
2010 roku przyjat Strategie Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego ,,Slaskie 2020”, stanowiaca
aktualizacje Strategii Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego na lata 2000-2020. Sformutowana
w Strategii ,,Slaskie 2020” wizja rozwoju podkre$la konieczno$é¢ podniesienia jakosci ustug
publicznych, rozwdj gospodarczy regionu, a jednoczesnie stanowi kontynuacje juz
realizowanych kierunkow rozwoju wojewodztwa. Zaktada sie, ze wojewodztwo S$laskie
w roku 2020 bedzie ,regionem zapewniajagcym dostep do ustug publicznych o wysokim
standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym
partnerem w procesie rozwoju Europy”.
Na podstawie nakreslonej wizji rozwoju o horyzoncie do roku 2020 wyznaczono cele
strategiczne, nastepnie okreslono kierunki dziatan i przedsiewziecia.
W ramach znowelizowanej strategii okreslono 3 priorytety dziedzinowe:
* Priorytet A Wojewodztwo sSlaskie regionem nowej gospodarki kreujacym
i skutecznie absorbujacym technologie.
= Priorytet B Wojewodztwo s$laskie regionem o powszechnej dostepnosci do
regionalnych ustug publicznych o wysokim standardzie.
* Priorytet C Wojewoddztwo S$laskie znaczacym partnerem kreacji kultury, nauki
i przestrzeni europejskiej.
W obrebie wyznaczonych priorytetow cele strategiczne:

o Priorytet A:
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o A.1: Wysoki poziom wyksztatcenia i umiejetnosci mieszkancow
o A.2: Rozwinieta infrastruktura nowej gospodarki
o A.3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
o Priorytet B:
o B.1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec wojewodztwa
o B.2: Wysoka jakos¢ srodowiska naturalnego
o B.3: Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakos¢ przestrzeni
o Priorytet C:
o C.1: Duze znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej
o (C.2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy
o C.3: Silny osrodek nauki i kultury

W ramach celu strategicznego B.2. wymieniono nastepujace kierunki dziatan:

Tabela 1 Kierunki dziatan w ramach celu strategicznego B.2. Strategii Rozwoju Wojewodztwa
Slaskiego - Slaskie 2020

l.p. Kierunku dziatan

B.2.1 Utworzenie systemu ksztattowania i wykorzystania zasoboéw wodnych
B.2.2 Poprawa jakosci powietrza

B.2.3 Ochrona przed hatasem

B.2.4 Uporzadkowanie i wdrozenie systemu gospodarki odpadami

B.2.5 Rewitalizacja terenéow zdegradowanych

B.2.6. Zachowanie i odtworzenie bio- i georéznorodnosci

B.2.7. Rozwoj trwale zrownowazonej i wielofunkcyjnej gospodarki lesnej

Zrodto: Strategia Rozwoju Wojewodztwa Slaskiego - Slaskie 2020

Projekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania wpisuje sie w zatozenia
znowelizowanej Strategii Rozwoju Wojewodztwa i przyczynia sie tym samym do osiagniecia

zaktadanych w ramach ww. dokumentu celow strategicznych.
5.3.2 Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013 (RPO) stanowi
najistotniejszy instrument polityki regionalnej wojewoddztwa w okresie programowania
2007-2013, spajajacy wiekszos¢ zadan realizowanych przez jednostki samorzadu
terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Wojewddztwa Slaskiego

na lata 2000 - 2020, przyjetej przez Sejmik Wojewddztwa Slaskiego dnia 4 lipca 2005 roku.

Celem gtownym ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
2007 - 2013” jest ,stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spojnosci

spotecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”.
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Rozwo6j nalezy tu rozumie¢ bardzo szeroko, jako proces zachodzacy na wielu

komplementarnych ptaszczyznach, w tym:

= gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiekszenie zatrudnienia, rozwadj
technologiczny iinnowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja dziatalnosci
gospodarczej,

* spotecznej: poprawa jakosci zycia mieszkancéw, wzbogacenie tozsamosci
kulturowej i procesy integracyjne, rozwoj ustug i zasobow spotecznych, wzrost
mobilnosci zawodowej i spotecznej,

= Srodowiskowej: zmniejszenie obcigzen i polepszenie jakosci Srodowiska
przyrodniczego, zachowanie bioréznorodnosci,

* infra-techniczej: podnoszenie jakosci, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie

zasobami infrastruktury technicznej.

Przedmiotowy projekt wpisuje sie w Priorytet VI RPO WSL na lata 2007-2013 -
Zréwnowazony rozwoOj miast, ktorego celem gtdwnym jest wzrost konkurencyjnosci
przestrzeni miejskiej wojewddztwa S$laskiego. Projekt jest zgodny z Dziataniem 6.2
Uszczegotowienia RPO WSL Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych, ktorego celem jest
wielofunkcyjne wykorzystanie obszarow zdegradowanych; Poddziatanie 6.2.3 Rewitalizacja
- JESSICA, ktorego celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich poprzez
zwiekszenie ich atrakcyjnosci gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawe warunkéw zycia

mieszkancow.
5.4 Zgodnos¢ z dokumentami na poziomie lokalnym
5.4.1 Strategia Rozwoju Miasta Swietochtowice do roku 2015

Zgodnie z wizja przedstawiong w Strategii Miasta Swietochtowice, Swietochtowice chca
by¢ miastem:

* O nowoczesnym i proinnowacyjnym systemie ksztatcenia zorientowanym na
wszystkie sSrodowiska spoteczne, etniczne i zawodowe zaspokajajacym oczekiwania
edukacyjne roznych grup wiekowych ludnosci, promujacym zdolnych i chcacych
osiggac kwalifikacje adekwatne do wymagan Jednolitego Rynku Europejskiego.

» Ludzi zdrowych w wymiarze spotecznym i fizycznym realizujacym
wszechstronnie zasady zréwnowazonego rozwoju, czystym we wszystkich
dziedzinach funkcjonowania srodowisk lokalnych, skutecznie radzacym sobie
z problemami zanieczyszczenia srodowiska i poprawiajagcym wartosci przyrodnicze

przestrzeni publicznych oraz osiedli mieszkaniowych.
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* Pielegnujacym zréznicowana wewnetrznie tozsamos¢ kulturowa dzielnic miasta,
integrujacym réznych uzytkownikéw przestrzeni miejskiej wokot wspolnych
inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju.

=  Wzmacniajacym konkurencyjnos¢ swoich przedsiebiorstw nawiazujacym do tradycji
miasta o wysokich umiejetnosciach technologicznych srodowisk inzynierskich
zwiagzanych z pogtebionym przetworstwem wyrobow hutniczych oraz wysoko
przetworzonych produktoéw przemystu maszynowego.

» Rozwijajacym sektor ustug szczegolnie zwigzanych z technikami informacyjnymi.

= Liderem w Aglomeracji Katowickiej organizacji i swiadczenia ustug publicznych dla
mieszkancow i biznesu dajacym przewage atrakcyjnosci lokalizacyjnych dla
inwestorow zewnetrznych na dobrze skomunikowanych transportowo obszarach
aktywnosci  gospodarczej szczegolnie  dyskontujacych  korzysci  zwiagzane

z przebiegiem DTS.

Projekt jest zgodny z zapisami Strategii, w ramach ktérej w odniesieniu do dziedziny
strategicznej ,,Budowa Centrum Miasta” zwrdcono uwage na brak przestrzeni publicznej
i atrakcji do spedzania czasu wolnego oraz zapisano dziatania zmierzajace do poprawy tej

sytuaciji.

5.4.2 Lokalny Program Rewitalizacji Obszaréw Miejskich Miasta Swietochtowice na lata
2007-2015

Teren objety projektem lezy w granicach jednego z obszarow rewitalizacji, ktore
wyznaczono w ramach LPR Obszaréw Miejskich Swietochtowic na lata 2007-2015 (zatacznik
do Uchwaty Nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 21 grudnia 2011 r.).
W ramach projektow przewidzianych do realizacji w ramach obszaru Osrodek Sportu
i Rekreacji ,,Skatka” wymienia sie m.in. zadanie pn. Budowa kgpieliska miejskiego na

terenie OSiR ,,Skatka” w Swietochtowicach w technologii naturalnego stawu kgpielowego.

Zatozenia LPR przedstawiono szczegotowo w rozdziale 12 niniejszego opracowania.
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6 Analiza otoczenia spoteczno-gospodarczego projektu
6.1 Zagospodarowanie przestrzenne
Bezposrednie otoczenie projektu stanowi Miasto Swietochtowice.

Miasto Swietochtowice jest potozone w potudniowej czeéci Wyzyny Slaskiej, usytuowane
w centralnej czesci tzw. Konurbacji gornoslaskiej (Subregionie Centralnym), oddalone 7 km
od stolicy wojewddztwa slaskiego - Katowic. Miasto graniczy:

= od potnocy z Bytomiem,

= od zachodu i strony potudniowo-zachodniej z Ruda Slaska,

= od wschodu i strony potudniowo-wschodniej z Chorzowem.
Dzielnice miasta: Centrum, Lipiny, Chropaczdw, Piasniki i Zgoda zostaty okreslone uchwata
Rady Miejskiej z 1997 r. obowiazujaca od 1.01.1998 r.
Obszar miasta obejmuje 13,22 km?. Rozciagto$¢ w kierunku potudniowym wynosi okoto
6 km, a w kierunku rownoleznikowym okoto 3,7 km. Dtugos¢ granic wynosi 23,22 km.
Swietochtowice sa najmniejszym obszarowo miastem na prawach powiatu w subregionie
2

centralnym, jednak wskaznik gestosci zaludnienia w miescie wynosi 4 042 oséb na 1 km

i jest jednym z najwyzszych w Europie.

Prawna ochrona konserwatorska w mieécie Swietochtowice jest realizowana poprzez:
= wpis obiektu do rejestru zabytkéw - obecnie 5 zabytkdéw nieruchomych:

o Zesp6t zabudowan walcowni na terenie dawnych Zaktadow Cynkowych
,Silesia” w Swietochtowicach - Lipinach

o Kosciot ewangelicki pw. Jana Chrzciciela przy placu Ks. Raabego 1

o Wieze wyciagowe szybow | i Il kopalni ,,Polska”

o Kosciot pw. Matki Boskiej Rézancowej w Chropaczowie

o Kaplica przy Szpitalu Powiatowym przy ul. Chorzowskiej 34

i nastepujace zabytki ruchome:

o Zespdt trzynastu witrazy w kosciele $w. Augustyna w Swietochtowicach
Lipinach

o Krzyz Meki Panskiej przy ul. Koécielnej w Swietochtowicach - Chropaczowie

o organy w Kosciele sw. Augustyna w Lipinach

o Zespot witrazy ornamentalnych kosciota ewangelicko — augsburskiego sw. Jana

Chrzciciela w Swietochtowicach
* objecie terenow i obiektow ochrong na podstawie ustalen planéw miejscowych

a w szczegolnosci:
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o W planie miejscowym $rédmiescia Swietochtowic oraz zmianach tego planu
wyodrebnione sa strefy ,L,A” - Scistej, ,,B” - posredniej ochrony
konserwatorskiej oraz K - strefa ochrony terenow zieleni. Zamieszczono tu
réwniez listy adresowe obiektow podlegajacych ochronie na mocy planu.

o Na terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obszaru potudniowej czesci dzielnicy Lipiny i czesci Piasnik znajduja sie,
wpisane do rejestru (nr rejestru 1355/87) obiekty zespotu zabudowan
walcowni Zaktadéw Metalurgicznych ,Silesia” wraz ze strefami ochrony
konserwatorskiej ,,A” i ,,B” oraz obszar zabudowy dawnej kopalni Matylda -
Zachdd, objety strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej.

o Na terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Swietochtowice dla terenéw potozonych na pétnoc od
ul. Chorzowskiej wyodrebniono niewielkie strefy ochrony konserwatorskiej
zabudowy mieszkalnej, nieczynnego cmentarza i budowli obronnej Obszaru
Warownego ,,Slask”.

o Na terenie objetym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
czesci dzielnicy Zgoda (pomiedzy potudniowa i zachodnia granica Miasta,
ul Ceramiczna, ul. Wojska Polskiego, ul. Slaska) - budynki mieszkalne osiedla
Drzymaty - strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej.

W granicach pozostatych obowiazujacych planow nie wykazano Zzadnych obiektow ani

terendw podlegajacych ochronie konserwatorskiej.

Rozwdj przemystu na terenie miasta Swietochtowice przyczynit sie do daleko idacych
przeksztatcen s$rodowiska przyrodniczego. Catkowitemu zniszczeniu ulegta naturalna
i pétnaturalna roslinnos¢ istniejaca pierwotnie. Duze obszary zostaty zajete przez tzw.
antropogeniczne formy terenu - gtdéwnie hatdy, pogoérnicze zapadliska i niecki osiadania
oraz inne, zwiazane z liniami komunikacyjnymi takie jak np. groble, rowy, nasypy. Na
terenie miasta brak obecnie roslinnosci o charakterze naturalnym, a roslinnosc¢
potnaturalna jest rzadka. Spotyka sie gtownie zbiorowiska ruderalne, tereny parkowe,
wtdrnie zadrzewione. 58% ogolnej powierzchni miasta zajmuja tereny zabudowy miejskiej
i przemystowej, a okoto 30% tereny zielone i uzytkowane rolniczo. Mozna jednak odnalez¢
na obszarze Swietochtowic tereny ciekawe przyrodniczo, naleza do nich:

= Zespét rolniczo-lesny pétnocno-zachodnich Swietochtowic

= Zespot Wzgdrza Hugona

= Zespot parkowo lesny Piasniki- Chropaczéw

= Zespot Parkowo- Lesny “Planty Bytomskie”
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= Zespot Osrodka Sportowo-Wypoczynkowego “Skatka”

W Swietochtowicach znajduje sie 21,0 ha powierzchni terenéw o szczegélnych walorach

przyrodniczych, prawnie chronionych.

Zasob mieszkaniowy miasta w zakresie budownictwa wielorodzinnego tworza budynki
komunalne, spotdzielcze oraz bedace wtasnoscig osdb prawnych i fizycznych. Najwieksza
liczba budynkéw i mieszkan znajduje sie w zasobach mieszkaniowych Swietochtowickiej
Spotdzielni Mieszkaniowej. Na terenie miasta gospodarke mieszkaniowa prowadza réwniez
spotdzielnie mieszkaniowe ,,Perspektywa”, ,Wiosenna”, ,Matylda”, ,Siemion”, wspolnoty
mieszkaniowe oraz osoby prawne (np. Spotka Mieszkaniowa ,,Slask”) i fizyczne - wtasciciele
budynkéw mieszkalnych. Zaséb mieszkaniowy Miasta Swietochtowice na koniec 2010 r.
obejmowat 21 981 mieszkan o powierzchni 1 114 548 m?.

Zasobami komunalnymi gminy oraz znaczaca liczba budynkow prywatnych i wspolnot (ok.
50 %) zarzadza Miejski Zarzad Budynkow Mieszkalnych - zaktad budzetowy. Zasoby Gminy
to budynki komunalne i prywatne (500 budynkoéw z czego 306 budynkéw komunalnych).
Przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkania wynosi 44,10 m?, a na mieszkanie przypada
przecietnie 2,17 oséb. Z ogdlnej liczby budynkéw komunalnych i zarzadzanych przez MZBM
w Swietochtowicach, bedacych najstarszymi w miescie, 77% wybudowanych zostato przed
1945 rokiem, z tego 55,2% przed 1905 rokiem. W latach 1985 - 2005 wybudowano tylko
0,6% budynkow bedacych w zarzadzie MZBM.

Duzym atutem Swietochtowic jest korzystne potozenie w samym centrum 2,5 milionowej
konurbacji gornoslaskiej. Swietochtowice posiadaja dogodne potaczenia komunikacyjne
w postaci Drogowej Trasy Srednicowej, z autostrada A-4 jak i bezposrednie z weztami
kolejowymi w Katowicach i Gliwicach oraz znajduja sie w niewielkiej odlegtosci
od miedzynarodowego portu lotniczego w Pyrzowicach. Ogétem dtugos¢ drdg, ktorych
zarzadzaniem zajmuje sie Wydziat Inwestycji i Remontéw UM wynosi okoto 73,7 km.
Transport publiczny zaréwno w zakresie komunikacji autobusowej jak i tramwajowej
organizuje na terenie Miasta KZK GOP w Katowicach. Przez miasto biegnie 7 linii
komunikacji autobusowej i4 linie komunikacji tramwajowej.

Przez Swietochtowice przebiega linia kolejowa Katowice - Wroctaw. Odcinek linii na

terenie miasta wynosi 3,7 km. W dzielnicy Centrum usytuowany jest przystanek kolejowy.

Woda dla catego obszaru miasta dostarczana jest poprzez sie¢ magistralng Gornoslaskiego
Przedsiebiorstwa Wodociagow w Katowicach do systemu wodociggowego miasta.
Eksploatacje sieci wodno - kanalizacyjnej Swietochtowic prowadzi Chorzowsko -

Swietochtowickie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ktére realizuje
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zadania z zakresu zaopatrzenia miasta w wode, jak rowniez odprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych oraz ich oczyszczania.

Dane charakteryzujace gospodarke wodno - kanalizacyjna przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2 Podstawowe dane dotyczace wodociagow i kanalizacji w Swietochtowicach w 2010 r.

urzadzenia sieciowe

wodociagi

dtugos¢ czynnej sieci rozdzielczej km 71,5
pofgczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. 2282
woda dostarczona gospodarstwom domowym dam?® 1652,9
kanalizacja

dlugosé czynnej sieci kanalizacyjnej km 91,2
pofgczenia prowadzace do budynkéw mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. 2157
Scieki odprowadzone dam?® 2106
sie¢ gazowa

dtugos¢ czynnej sieci ogétem m 94 321
ludno$¢ korzystajgca z sieci gazowej osoba 39 496

Zrodto: GUS, BDR
6.2 Gospodarka

W gospodarce miasta, gdzie od lat dominowato gornictwo, hutnictwo i przemyst
maszynowy, dokonuja sie gtebokie procesy restrukturyzacyjne i przeksztatcenia
wtasnosciowe. Funkcjonujaca dotychczas Huta Florian stata sie w chwili obecnej
nowoczesnym zaktadem przetworczym o produkcji czystej ekologicznie. Na terenie miasta
funkcjonuje juz z powodzeniem kilkanascie firm z udziatem kapitatu zagranicznego.

Wg stanu na dzien 31.12.2010 r. w Swietochtowicach zarejestrowanych byto 4016
podmiotow gospodarczych, z czego 150 w sektorze panstwowym a 3 866 w sektorze
prywatnym. Liczba podmiotow gospodarczych w miescie systematycznie rosnie co

prezentuja dane przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 3 Liczba podmiotéw gospodarczych w Miescie Swietochtowice w latach 2007-2010

rok 2007 2008 2009 2010

liczba zarejestrowanych podmiotow gospodarczych 3764 3779 3 846 4016

Zrodto: GUS, BDL

Swietochtowice sa miastem przemystowym, ktore w przesztosci byto silnie uzaleznione od
branzy hutniczej. Do dnia dzisiejszego tradycyjne gatezie przemystu oraz zaktady powstate
z przeksztatcen duzych przedsiebiorstw stanowia podstawe gospodarki  Miasta
Swietochtowice. Trzeba jednak zauwazy¢, iz wiele firm przemystowych rozwija w swej
ofercie wachlarz ustug, co podnosi ich konkurencyjnos¢ i pozwala na szybki wzrost
dochodow. Okoto 70% podmiotow gospodarczych funkcjonuje w sektorze szeroko pojetych

ustug.
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Aktualnie jedynym przedsiebiorstwem zatrudniajacym w miescie ponad 1100 osob jest
firma Delta Trans, ktorej centrum logistyczne miesci sie w Swietochtowicach - Lipinach.
Wysokie wskazniki zatrudnienia notuja rowniez firmy AlcelorMittal Poland S.A. oraz
Fabryka Kosmetykow ,,POLLENA MALWA” Sp. z 0.0. Posrdd zarejestrowanych podmiotow
gospodarczych prawie 80% stanowia osoby fizyczne, a zatem przewazajaca liczba
podmiotow gospodarczych jest prowadzona w formie jednoosobowej lub co najwyzej
mikroprzedsiebiorstwa (zatrudniajacego do 9 osob). Taki stan rzeczy powoduje, iz firmy te
nie generuja duzej liczby miejsc pracy. Biorac pod uwage dynamike rozwoju sektora MSP
w gospodarce narodowej zauwaza sie, iz mieszkancy Swietochtowic charakteryzuja sie dos¢
niskim poziomem aktywnosci gospodarczej, aco za tym idzie niska sktonnoscia do

podejmowania ryzyka zwigzanego z rozpoczynaniem pracy na wtasny rachunek.

Sytuacja sektora MSP powinna ulec poprawie, gdyz na terenie Miasta funkcjonuje od kilku

lat Slaski Park Przemystowy. Do zadan Slaskiego Parku Przemystowego nalezy stworzenie

nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spetniajacej oczekiwania
inwestorow oferty, pozwalajacej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej. Gmina przy dofinansowaniu ze srodkow RPO WSL na lata 2007-2013 realizuje
rowniez projekt polegajacy na promocji terendéw inwestycyjnych miasta, ktory

doprowadzi¢ ma do zwigkszenia inwestycji na jego terenie.

Stopa bezrobocia w kwietniu 2012 r, wynosita w Swietochtowicach 17,9% ibyta o 7,2
punktu procentowego wyzsza od stopy bezrobocia w wojewodztwie slaskim. Zgodnie ze
stanem z maja 2012 r. w miescie zarejestrowane byty 2 433 osoby bezrobotne, w tym 1 436
kobiet. Kobiety stanowity wiec az 59% ogo6tu bezrobotnych. Wsréd zarejestrowanych
bezrobotnych znajdowato sie 141 os6b niepetnosprawnych (5,8% ogotu bezrobotnych),
jedynie 294 osoby z prawem do zasitku (12,1% ogo6tu bezrobotnych). W szczegoélnej sytuacji
na rynku pracy znajdowato sie 465 osob do 25 roku zycia (19,1% ogotu bezrobotnych), az
1028 dtugotrwale bezrobotnych (42,3% ogotu bezrobotnych) oraz 554 osoby powyzej 50
roku zycia (22,7%). Szczegodlnie niekorzystnie ksztattuja sie wskazniki dotyczace liczby osob
dtugotrwale bezrobotnych oraz niskiego udziatu bezrobotnych uprawnionych do zasitku
w ogole bezrobotnych. Obie wymienione grupy sa potencjalnymi beneficjentami opieki

spotecznej.
6.3 Sfera spoteczna

Na terenie Swietochtowic funkcjonuje:

= 10 przedszkoli publicznych i 1 niepubliczny punkt przedszkolny,
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= 8 szkdt podstawowych, w tym 1 specjalna,

= 8 gimnazjéow, w tym 1 dla dorostych i 1 specjalne,

= 24 szkoty ponadgimnazjalne (réwniez dla dorostych),

= oraz inne placowki oswiatowe: Mtodziezowy Dom Kultury, Ognisko Pracy

Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Od 2006 roku, w wyniku restrukturyzacji placowek lecznictwa zamknietego
w Swietochtowicach funkcjonuje szpital powiatowy, zlokalizowany w jednym kompleksie
szpitalnym (wczesniej w trzech). Ambulatoryjna opieke medyczna sprawuje 85 poradni
specjalistycznych (publiczne i niepubliczne), w ramach ktérych funkcjonuja poradnie
o réznych specjalizacjach. Ponadto mieszkancom Swietochtowic opieke medyczng
zapewnia 10 niepublicznych  zaktadow opieki zdrowotnej i 14 gabinetow

stomatologicznych.

Do najwazniejszych placéwek petniacych dziatalno$¢ kulturalng na terenie Swietochtowic
mozna zaliczy¢:
» Centrum Kultury Slaskiej - ukierunkowane na osiagniecie znaczacej pozycji
w zakresie upowszechniania kultury w regionie. CKS zarzadza dwoma obiektami -
domami kultury ,,Zgoda” i ,,Grota”.
= Mtodziezowy Dom Kultury - od 36 lat jest organizatorem zycia kulturalnego dla
dzieci i mtodziezy Miasta. Jest to instytucja, ktorej naczelnym zadaniem jest
pobudzanie mtodych ludzi do kreatywnej postawy wobec sztuki, a takze rozwoj
tworczych zdolnosci poprzez ich swobodna forme wypowiedzi artystycznej.
= Miejska Biblioteka Publiczna - posiada siedzibe centralng przy ulicy

K. Swierczewskiego oraz 7 placowek filialnych we wszystkich dzielnicach miasta.

Mieszkancy Swietochtowic maja mozliwos¢ korzystania z 68 obiektéw sportowych
zlokalizowanych na terenie miasta. Liczbe i rodzaj obiektow sportowo rekreacyjnych
(z uwzglednieniem bazy sportowej szkét i spotdzielni mieszkaniowych) w Swietochtowicach

przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela 4 Obiekty sportowo - rekreacyjne w Swietochtowicach

Lp. wyszczegolnienie liczba obiektow
Ogotem obiektow, w tym: 68
1 sale gimnastyczne 17
2 stadiony sportowe (pitka nozna, zuzel) 1
3 stadiony pitkarskie 1
4 duze boiska sportowe 3
5 boiska do pitki siatkowej 6
6 boiska do koszykowki 11
7 boiska do pitki recznej 9
8 boiska uniwersalne 13
9 strzelnice 1
10 kapieliska kryte 2
11 kapieliska otwarte 1
12 korty tenisowe otwarte 3

Zrodto: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarow Miejskich Miasta Swietochtowice na lata 2007-2015

Osrodek Sportu i Rekreacji ,Skatka” w Swietochtowicach realizuje zadania z zakresu
kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W tym celu administruje nastepujacymi kompleksami
obiektdw sportowo - rekreacyjnych:

= Dom Sportu w Lipinach przy ul. Walissa 1,

= Stadion Naprzodu Lipny przy ul. tagiewnickiej w Lipinach,

» Stadion OSiR ,,Skatka” z czescia parkowo - rekreacyjna.

OSiR ,,Skatka” na administrowanych obiektach prowadzi zajecia w grupach dziecieco -
mtodziezowych w nastepujacych dyscyplinach sportowych: pitka nozna, zuzel, speedrower,
tenis stotowy. W zajeciach uczestniczy okoto 400 osob. Ponadto z obiektow OSiR - u
korzystaja zawodnicy klubow i stowarzyszen sportowych. Z obiektow ,,Skatki” korzystaja
rowniez $wietochtowickie oddziaty PCK, PTTK, Automobilklub Slaski, Polski Zwiazek
Wedkarski.

Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Miescie Swietochtowice liczba
mieszkancow (wg faktycznego miejsca zamieszkania) wynosita 53 798 osob. Struktura
ludnosci wg ptci wskazuje przewage liczby kobiet - ponad 51,88% mieszkancow. Gestos¢
zaludnienia w miescie wynosi 4 042 os6b/km?.

Tabela 5 Liczba mieszkancéow Miasta Swietochtowic oraz Wojewddztwa Slgskiego w roku 2010
Ludnos¢é wg miejsca zameldowania/zamieszkania i ptci

faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31.XIl 2010 r.

pteé j.m. Wojewodztwo Slaskie Swietochtowice
ogotem 4 635 882 53 798
mezczyzni osoba 2234174 25 884
KkObiety osoba 2 401 708 27 914

Zrodto: GUS, BDL

Zgodnie z prognozami GUS liczba mieszkancow Miasta Swietochtowice bedzie

systematycznie spadac, co jest zgodne z trendem dla catego wojewddztwa.
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Tabela 6 Prognoza liczby mieszkancow Miasta Swietochtowic oraz Wojewodztwa Slaskiego w latach
2015-2030

Prognoza liczby ludnosci
stan na 31.XIl

2015 2020 2025

Wojewddztwo $laskie osoba 4 452 /4 tys. 4 312,7 tys. | 4 145,6 tys. | 3 952,4 tys.

Swietochtowice osoba 51213 48 817 46 035 42 960

Zrodto: GUS; Prognoza liczby ludnosci wojewddztwa slaskiego

Zgodnie z danymi GUS na koniec grudnia 2010 r. w Mieécie Swietochtowice liczba oséb
w wieku przedprodukcyjnych wynosita 17,4% (w wojewodztwie 17,2%), w wieku
produkcyjnym wynosita 65% (w wojewodztwie 65,2%), natomiast w wieku poprodukcyjnym
17,6% (w wojewodztwie 17,7%).

Tabela 7 Ludnos¢ w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Miescie
Swietochtowice oraz w Wojewodztwie Slaskim w roku 2010, stan na 31.XII

Ludnos$¢ w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym wg ptci
ptec j. m. Wojewaddztwo Slaskie \ Swietochtowice

w wieku przedprodukcyjnym - ponizej 15 lat

ogotem osoba | 643 825 7 621
mezczyzni osoba 329 952 3844
kobiety osoba 313 873 3777
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mezczyzni
ogotem osoba 3173781 36 699
mezczyzni osoba 1 646 384 19 039
kobiety osoba 1527 397 17 660
w wieku poprodukcyjnym

ogotem osoba 818 276 9 478
mezczyzni osoba 257 838 3 001
kobiety osoba 560 438 6 477

Zrodto: GUS, BDL

Ze wzgledu na ujemny przyrost naturalny (-1,4) i ujemne saldo migracji (-217) liczba

mieszkancow Miasta Swietochtowice ulega systematycznemu obnizeniu.

Tabela 8 Przyrost naturalny w Miescie Swietochtowice oraz w Wojewddztwie Slaskim w roku 2010,
stan na 31.XII

Parametr Wojewodztwo Slaskie  Miasto Swietochtowice
Urodzenia zywe (na 1000 ludnosci) 10,3 10,7
Zgony (na 1000 ludnosci) 10,3 12,1
Przyrost liczby mieszkancow 0 -1,4

Zrodto: GUS, BDL

Prognozy GUS dotyczace przyrostu naturalnego oraz migracji w Miescie Swietochtowice
wykazuja utrzymujaca sie, niepokojaca tendencje spadkowa, wskazniki dla catego

wojewodztwa ksztattowaty beda sie rowniez malejaco.
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Tabela 9 Prognoza salda migracji oraz przyrostu naturalnego w Mieécie Swietochtowice w latach
2015-2030

Przyrost liczby mieszkancéw Swietochtowice

Urodzenia osoba 430 376 307 256
Zgony osoba 588 592 598 618
Przyrost liczby mieszkancow osoba -158 -216 -291 -362

Migracje wewnetrzne i zagraniczne w Swietochtowicach

Zameldowania osoba 539 532 474 420
Wymeldowania osoba 817 825 764 705
Saldo migracji osoba -278 -293 -290 -285

Zrodto: GUS, BDL

Reasumujac nalezy podkresli¢, iz liczba mieszkancow Swietochtowic maleje,
a spoteczenstwo systematycznie starzeje sie. Rodzi sie coraz mniej dzieci a liczba oséb
opuszczajacych miasto jest wieksza niz nowo-osiedlajacych sie. Sytuacja taka wg prognoz
bedzie utrzymywata sie co najmniej do roku 2030.

Ciagta modernizacja infrastruktury publicznej, w tym rozwoj i modernizacja infrastruktury
rekreacyjnej, przyczyni sie do wzrostu atrakcyjnosci Swietochtowic jako potencjalnego
miejsca zamieszkania, co w znaczny sposob moze doprowadzi¢ do zmiany wskaznika salda

migracji z ujemnego na dodatni.

Na terenie Swietochtowic zarejestrowane sa liczne organizacje pozarzadowe, wérod
ktorych wymieni¢ nalezy przede wszystkim: PTTK, Towarzystwo Przyjaciot Heiloo,
Fundacje Rozwoju Swietochtowic, Chor ‘Ex Animo Parafii NSPJ, Polski Zwiazek
Niewidomych, Koto Pomocy Dzieciom, Swietochtowickie Towarzystwo Samopomocy, Polski

Czerwony Krzyz.

Najswiezsze dane okreslajace poziom wyksztatcenia mieszkancow miasta pochodza z 2002
roku (Narodowy Spis Powszechny) i prezentuja sie nastepujaco:

= wyzsze: 2 996

= policealne: 1226

* Srednie ogolnoksztatcace: 3 132

» S$rednie zawodowe: 8 771

» zasadnicze zawodowe: 13 767

* podstawowe ukonczone: 13 398
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* podstawowe nieukonczone i bez wyksztatcenia: 1 287

W 2009 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Swietochtowicach wszczeto 1695 postepowan
przygotowawczych. Ogoétem zakonczono 1820 sledztw i dochodzen (w 2008 r. 1750) w tym
1257 wykrytych (w 2008 r.- 941). Wykrywalnos¢ sprawcow wynosita 61,2% (w 2008 r. -
53,1). W zakonczonych postepowaniach prowadzonych Komendzie Miejskiej Policji ustalono
793 (w tym 119 nieletnich) sprawcow przestepstw - o 42 wiecej niz w 2008 r., o 6 wiecej
nieletnich sprawcow przestepstw. Liczba przestepstw stwierdzonych - 2035. Wskaznik
zagrozenia przestepczoscia na 100 tys. mieszkancoéw wynosit w Swietochtowicach 3 755,9
i byt wyzszy od sredniej dla wojewodztwa (3 392,7). Wskaznik ten zawsze jest wyzszy
w silnie zurbanizowanych osrodkach - np. dla Katowic wynosi 6 094,8, Rudy SL. - 4 716,4,
Bytomia - 3 867,9, Chorzowa - 3 392,7. Z poréwnania z wymienionymi miastami wynika, ze

zagrozenie przestepczoscia w Swietochtowicach jest najnizsze.

Na terenie Swietochtowic wystepuje szereg probleméw spotecznych bedacych przyczyna
ubiegania sie mieszkancow miasta o réznorodne $wiadczenia pomocy spotecznej. Doktadny
opis probleméw spotecznych wystepujacych w Swietochtowicach znajduje sie w rozdziale

12 Analizy specyficzne.
6.4 Gtowne problemy Miasta, bariery rewitalizacji, potencjat obszaru

Potencjatu Swietochtowic nalezy upatrywac przede wszystkim w niezwykle korzystnym
potozeniu w samym centrum aglomeracji gornoslaskiej, co powoduje, iz miasto jest
atrakcyjnym punktem inwestycyjnym na mapie Slaska. Na terenie miasta nie ma jednak
duzych mozliwosci inwestycji w nowe przedsiebiorstwa, a jedynie uczestnictwo
w zaawansowanych procesach restrukturyzacyjnych, ze wzgledu na wyjatkowo wysoki

wskaznik gestosci zaludnienia, a zarazem niewielka powierzchnie - 13,22 km?.

W chwili obecnej brak jest powiazan komunikacyjnych z Drogowa Trasa Srednicowa
w kierunku potnoc-potudnie, co powoduje trudnosci w komunikacji i koniecznosc
przemieszczania sie ciezkiego transportu przez srodmiescie. Obecny uktad komunikacyjny,
przy dominacji DTS, dzieli miasto na pét. Systematyczny rozwdj infrastruktury
transportowej na terenie miasta moze dodatkowo stymulowaé wzrost atrakcyjnosci

inwestycyjnej tego obszaru.

Ze wzgledu na niekorzystne prognozy demograficzne w okresie do 2030 r. (ujemne saldo
migracji i przyrost naturalny) szansy Miasta Swietochtowice na rozwoj nalezy upatrywac

w ciagtym polepszaniu warunkow zycia mieszkancow. Podjecie dziatan majacych na celu

43 | Strona



podniesienie warunkow zycia poprzez inwestycje o charakterze spoteczno-gospodarczym
sprzyjato bedzie podniesieniu atrakcyjnoéci Swietochtowic jako potencjalnego miejsca
zamieszkania, co przyczyni sie do zmniejszenia liczby oséb emigrujacych poza tereny

miasta i do zwiekszenia liczby nowo-osiedlajacych sie mieszkancow.

Do najwazniejszych problemow w odniesieniu do sfery spotecznej zalicza sie:

= wysokie bezrobocie (stopa bezrobocia w kwietniu 2012 r, wynosita w miescie 17,9%
ibyta o 7,2 punktu procentowego wyzsza od stopy bezrobocia w wojewodztwie
$laskim),

= stale rosnacy procentowy udziat bezrobotnych kobiet w ogélnej liczbie
bezrobotnych (na koniec maja 2012 r. 59%),

* wystepowanie w ogole bezrobotnych najwiekszej grupy oséb mtodych, do 34 roku
zycia, z niskim wyksztatceniem, ktorzy bez pracy pozostaja co najmniej od 12
miesiecy,

» starzenie sie spoteczenstwa,

»= ujemny przyrost naturalny,

* wysoki poziom przestepczosci w miescie ze zwiekszajacym sie udziatem nieletnich
w przestepstwach,

» ubdstwo, niezaradnos¢ zyciowa, brak aktywnosci prozawodowej wsrdd
podopiecznych OPS w Swietochtowicach,

» niskie wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe mieszkancow,

* parastajacy problem niewydolnosci wychowawczej rodzin,

= wzrost demoralizacji i zachowan agresywnych wsrdd dzieci i mtodziezy.
6.5 Podsumowanie otoczenia spoteczno - gospodarczego

Miasto Swietochtowice jest potozone w potudniowej czesci Wyzyny Slaskiej, usytuowane
w centralnej czesci tzw. Konurbacji gornoslaskiej (Subregionie Centralnym), oddalone 7 km

od stolicy wojewddztwa slaskiego - Katowic.

W gospodarce miasta, gdzie od lat dominowato gornictwo, hutnictwo i przemyst
maszynowy, dokonuja sie gtebokie procesy restrukturyzacyjne i przeksztatcenia
wtasnoséciowe. Na terenie Miasta funkcjonuje Slaski Park Przemystowy, do zadan ktorego
nalezy stworzenie nowoczesnej, zgodnej ze standardami Unii Europejskiej, spetniajacej
oczekiwania inwestorow oferty, pozwalajacej na skuteczne ekonomicznie prowadzenie

dziatalnosci gospodarczej.
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Liczba mieszkancow Swietochtowic maleje, a spoteczenstwo systematycznie starzeje sie.
Rodzi sie coraz mniej dzieci a liczba osob opuszczajacych miasto jest wieksza niz nowo-
osiedlajacych sie. Sytuacja taka wg prognoz bedzie utrzymywata sie¢ co najmniej do roku
2030. W zwiazku z powyzszym Miasto powinno podejmowac wszelkie dziatania zmierzajace
do wzrostu atrakcyjnosci Swietochtowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania, w tym

do rozwoju infrastruktury przeznaczonej bezposrednio na potrzeby mieszkancow.
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7 Zidentyfikowane problemy

Na poczatku lat 90-tych Swietochtowice, wraz z catym Wojewddztwem Slaskim poddane
zostaty trudnemu procesowi restrukturyzacji gospodarczej i spotecznej. Miasto przestato
petni¢ swoja dotychczasowa funkcje obszaru przemystowego, typowa dla miast Gornego
Slaska. Przeobrazenia przemystu wymuszaja konieczno$¢ przemiany Swietochtowic
w osrodek o charakterze handlowo-ustugowo-przetworczym. Skutki wieloletniej degradacji
Srodowiska oraz krajobrazu miejskiego moga zostac zminimalizowane m.in.: poprzez
inwestycje o charakterze infrastrukturalnym zwigzanym z rewitalizacja wyznaczonego

w ramach LPR obszaru miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaréw Miejskich Miasta Swietochtowice przewiduje
realizacje wielu przedsiewzie¢ inwestycyjnych i spotecznych na terenie catego miasta,
ktére maja sie przyczyni¢ do poprawy wizerunku Swietochtowic, a przede wszystkim
powinny zapobiec dalszej marginalizacji obszarow problemowych. Brak srodkow
finansowych na realizacje wszystkich zamierzonych zadan znacznie spowalnia realizacje
zatozen LPR. Mozliwos¢ dofinansowania dziatan ze srodkow UE jest jednym ze sposobow
likwidacji problemoéw gospodarczych i spotecznych na zdegradowanych obszarach.
Swietochtowice sa miastem o najmniejszej powierzchni oraz najwiekszej gestosci
zaludnienia na Slasku. Miasto jest silnie zurbanizowane, w zwiazku z czym brakuje terenow
dla tworzenia nowej infrastruktury. Naturalnym kierunkiem polityki miejskiej jest wiec
konsekwentna dbato$¢ o obiekty istniejagce oraz zmiany dotychczasowego sposobu
uzytkowania infrastruktury miejskiej w sposob zapewniajacy optymalizacje kierunkow

rozwoju miasta.

Kapielisko miejskie na terenie OSiR ,Skatka” oficjalnie oddane zostato do uzytku
22 czerwca 1968, jako otwarte kapielisko wraz z zapleczem gospodarczym. Historia
powstania i rozbudowy OSiR "Skatka" siega lat szescdziesiatych ubiegtego stulecia.
W 1964 r. zinicjatywy przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej, zaktadow pracy
i organizacji spotecznych podjeto uchwate o zagospodarowaniu nieuzytkdbw w miescie
w dzielnicy Piasniki, przy ulicy Bytomskiej. Usytuowanie osrodka dawato gwarancje
stuzenia nie tylko mieszkancom Swietochtowic, ale takze okolicznych miast. Bardzo szybko
osrodek stat sie jednym z symboli i gtownych atrakcji sportowo-rekreacyjnych

Swietochtowic.

Obecnie istniejaca infrastruktura sportowo-rekreacyjna na obszarze miasta, jest

niewystarczajaca w stosunku do zdiagnozowanych i przejawianych przez mieszkancow
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i turystow potrzeb. Dodatkowo w ciggu kilku ostatnich lat zauwazalna jest postepujaca
degradacja istniejacej infrastruktury. Stopniowa degradacja czesci basenowej Osrodka
»okatka” doprowadzita do wytaczenia z uzytkowania duzego basenu, basen maty (w ztym
stanie technicznym) uzytkowany jest sezonowo przy czesciowym wykorzystaniu budynku
szatniowo-sanitarnego (w bardzo ztym stanie technicznym). Dokumentacja fotograficzna
prezentujgca stan aktualny obiektow przedstawiona zostata w rozdziale 11 niniejszego
opracowania. Zaistniata sytuacja ma bezposrednig przyczyne w ograniczonych srodkach
finansowych miasta, ktorych niedobdr uniemozliwia utrzymywanie infrastruktury w stanie
dobrym oraz jej systematyczna, kompleksowa modernizacje. Ponoszone naktady
odtworzeniowe ograniczaja si¢ do absolutnego minimum. Stopniowa degradacja
infrastruktury spowodowata zanikanie roli spoteczno-gospodarczej osrodka i jego znaczenia
w regionie, a co za tym idzie - ograniczyta rowniez silng pozycje Swietochtowic na mapie

najwazniejszych osrodkow rekreacyjnych regionu.

Pomimo wielu brakow infrastrukturalnych i ztego stanu technicznego wybranych
elementéw Osdrodka - ,Skatka” jest dla mieszkancow Swietochtowic podstawowym
obiektem publicznym wykorzystywanym w celach sportowo-rekreacyjnych. Atrakcje
oferowane na jego terenie sa nieodptatne, badz tez polityka cenowa niektorych odptatnych
ustug dostosowana jest do stopnia pauperyzacji lokalnej ludnosci. Podejmowanie wszelkich
zadan inwestycyjnych w rozwoj i modernizacje infrastruktury osrodka jest wyczekiwane
i akceptowane spotecznie. O miejscu ,,Skatki” w swiadomosci mieszkancéw swiadczy zywa
reakcja ludnosci na sonde dotyczaca pomystéw inwestycyjnych na jej obszarze. Badanie
w roku 2011 przeprowadzit UM w Swietochtowicach. W ciagu kilkunastu dni do siedziby
Urzedu wptynety niemal 2 tysigce wypetnionych ankiet. Efektem konsultacji byty przyjete
przez Wtadze miasta w 2011 roku zatozenia przebudowy i rozwoju OSiR ,,Skatka”. Jednym

z zasadniczych punktow tego planu jest przebudowa kapieliska.

Osrodek ,,Skatka” petni szczegolng role w zyciu miasta. W okresie od maja do konca
wrzesnia staje sie centrum kultury, sportu, rekreacji i weekendowego wypoczynku. Dla
miasta pozbawionego otwartych przestrzeni wspolnych (jak rynek) ,,Skatka” staje sie jedna
z niewielu lokalizacji mogacych zapewni¢ funkcje jednoczaca mieszkancow. ,,Skatka”
tworzy pole do wielokierunkowego rozwoju osobistego mieszkancow. Osrodek stat sie
miejscem zaciesniania wiezi miedzyludzkich i rozwoju spoteczenstwa obywatelskiego.
Biorac pod uwage szereg problemow spotecznych w miescie, takich jak:
= wysokie bezrobocie,

» niekorzystne trendy demograficzne,
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niski poziom wyksztatcenia mieszkancow i kwalifikacje zawodowe,
wysoki poziom przestepczosci (w tym osob nieletnich),

ubostwo, niezaradnosc zyciowa, brak aktywnosci prozawodowej,
narastajacy problem niewydolnosci wychowawczej rodzin,

wzrost demoralizacji i zachowan agresywnych wsrod dzieci i mtodziezy

»Skatka” stanowi jedyna mozliwos¢ kreowania rozwoju spotecznego dla wielu

mieszkancéw. OSiR ,Skatka” stat sie w sSrodowisku lokalnym wielofunkcyjng instytucja,

ktora

rozpoznaje potrzeby spoteczne i rozwojowe mieszkancow, przygotowuje do

uczestnictwa w sporcie i rekreacji oraz edukacji i kulturze i w znacznym stopniu zaspokaja

te potrzeby.

Nalezy

Zwroci¢ uwage, iz realizacja projektu stanowi wstep do gtebokiej przemiany

spoteczno - gospodarczej na terenie bedacym przedmiotem niniejszego opracowania.

Podsumowuijac tworzy sie drzewo problemow

Przyczyny:

Przemiany gospodarcze i ekonomiczne na Slasku, ktore doprowadzity do upadku
tradycyjnych gatezi gospodarki.

Utrata bazy ekonomicznej miasta.

Ograniczone $rodki budzetowe wymuszajace hierarchizacje potrzeb inwestycyjnych
Miasta skierowana na zapewnienie w pierwszej kolejnosci wysokiej jakosci
podstawowych ustug dla mieszkancow (drogi, gospodarka wodno-sciekowa, opieka
spoteczna).

Ograniczona powierzchnia miejska i duza gestos¢ zaludnienia uniemozliwiajace
realziacje inwestycji w rozwoj infrastruktury sportowo-rekeacyjnej w nowych

lokalizacjach.

Problem gtowny:

Skutki:

Niska atrakcyjnos¢ przestrzeni miejskiej - strefy basenowej OSiR Skatka

w Swietochtowicach - ograniczajacaca rozwéj spoteczno-gospodarczy miasta.

Ograniczone $rodki finansowe przeznaczane przez miasto na utrzymanie i rozwoj
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Brak wielofunkcyjnego wykorzystania zdegradowanych obiektow w dzielnicach
zagrozonych marginalizacja.

Ograniczona oferta spedzania wolnego czasu dla mieszkancow Miasta

Swietochtowice.
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Brak obiektu basenowego spetniajacego wymogi obecnego rynku ustug sportowo -
rekreacyjnych.

Organiczona oferta obiektow sportowo-rekreacyjncyh dziatajacych w miescie
(np. brak hali do squsha).

Zagrozenie narastajacymi patologiami wsrod mtodziezy.

Ryzyko wytacznia z aktywnosci spotecznej oséb starszych poprzez ograniczenie
dostepnych form ich aktywizacji.

Brak bezpiecznego miejsca zapewniajacego integracje spoteczna.

Niskie walory estetyczne terenu w rejonie zdegradowanego obiektu.
Niedostosowanie istniejacej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb
mieszkancow.

Postepujaca marginalizacja Miasta na tle regionu.

Obnizenie atrakcyjnosci spoteczno - gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej
Swietochowic.

Narastajace w Wojewodztwie Slaskim dysproporcje w dostepie do obiektow

sportowo-rekreacyjnych.
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8 Logika interwencji
8.1 Cele projektu - oddziatywanie

Bezposrednim celem projektu jest rewitalizacja Miasta Swietochtowice, w szczegdlnosci
obszaru OSiR ,,Skatka” - poprzez nadanie nowej funkcji spoteczno-gospodarczo-edukacyjno-
rekreacyjno-turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni
sie bezposrednio do likwidacji istotnych probleméw spoteczno-gospodarczych w miescie,
zasadniczo wyczerpujac problem braku dostepu do kompleksowych publicznych obszarow

sportowo-rekreacyjnych.

Cel bezposredni realizuje zapisy Priorytetu VI RPO WSL na lata 2007-2013 - Zrownowazony
rozwdj miast, ktorego celem gtéwnym jest wzrost konkurencyjnosci przestrzeni miejskiej
wojewodztwa Slaskiego. Projekt jest zgodny z Dziataniem 6.2 Uszczegotowienia RPO WSL
Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych, ktorego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie
obszarow zdegradowanych; Poddziatanie 6.2.3 Rewitalizacja - JESSICA, ktorego celem jest
rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci

gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawe warunkow zycia mieszkancow.

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spetnia¢ co najmniej
dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele:

= spoteczne,

= gospodarcze,

» rekreacyjne,

= edukacyjne,

= turystyczne,
i przyczyni sie do likwidacji istotnych probleméw gospodarczych i spotecznych na terenie
catego miasta. Wprawdzie OSiR ,Skatka” lezy na terenie dzielnicy Piasniki, jednak ze
wzgledu na skale jego oddziatywania (uzytkownikami sa wszyscy mieszkancy miasta)
przyczynia sie do osiagniecia statych pozytywnych zmian w catym miescie.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celow spotecznych poprzez:

= udostepnienie  publicznej infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  wszystkim
mieszkancom Swietochtowic, w cenach akceptowanych spotecznie i dostosowanych
do poziomu zamoznosci uzytkownikow,

* bezptatny dostep do produktow projektu dla wybranych grup mieszkancow miasta

znajdujacych sie w szczegdlnej sytuacji zyciowej oraz ucznidw szkot miejskich,
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mozliwos¢ uczestnictwa w bezptatnych imprezach sportowo-rekreacyjnych
z wykorzystaniem powstatej infrastruktury dla wszystkich chetnych,

zmniejszenie bezrobocia (bezposrednie utworzenie 18 nowych miejsc pracy
w ramach 10,25 petnego etatu, jak rowniez posredni wptyw na tworzenie miejsc
pracy przede wszystkim w 10 punktach handlowo-ustugowych bezposrednio na
terenie obiektu),

wzrost bezpieczenstwa publicznego (montaz monitoringu) przektadajacy sie na
zmniejszeni poziomu notowanych wykroczen i przestepstw w szczegolnosci
w okolicach terenu inwestycji,

poprawe jakosci zycia mieszkancow (zapewnienie dostepu do nowoczesnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej),

stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spedzanego przez mieszkancow w sposob
bierny, co da przetozenie na poprawe sytuacji spotecznej w miescie (m.in.
zmniejszenie przestepczosci, aktywizacje dzieci i mtodziezy oraz oséb starszych,
scalenie wiezi rodzinnych, zmniejszenie patologii spotecznych), jak rowniez wptynie
na poprawe stanu zdrowia mieszkancow i ksztattowanie $wiadomosci wagi
aktywnosci fizycznej w rozwoju cztowieka w kazdym wieku,

zapewnienie atrakcyjnej i réznorodnej oferty spedzania wolnego czasu dla
uzytkownikow w kazdym wieku,

Zzapewnienie miejsca i sposobu scalania rodzin patologicznych,

zapewnienie bezpiecznego miejsca sprzyjajacego integracji spotecznosci lokalnej,
wykreowanie wsrod mieszkancéw miasta pogladu, iz zyja w atrakcyjnym miejscu,

otwartym na spoteczenstwo i realizujacym jego potrzeby.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celow gospodarczych poprzez:

utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach funkcjonowania obiektu (10,25 etatu),
otwarcie 10 nowych punktow przystosowanych do prowadzenia dziatalnosci
handlowo-ustugowej na terenie obiektu (mata gastronomia, sprzedaz sprzetu
sportowego, itp.), dzierzawa czesci restauracyjnej hali wielofunkcyjnej,

nadanie impulsu do powstania prywatnych przedsiebiorstw z sektora matych
i Srednich w bezposrednim sasiedztwie kompleksu,

wzrost atrakcyjnosci inwestycyjnej rewitalizowanego obszaru, a takze catego miasta
- Z uwagi na podniesienie jego wartosci jako potencjalnego miejsca zamieszkania,

szczegoblnie dla mtodych mieszkancow miasta i regionu.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celéw rekreacyjnych poprzez:
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udostepnienie kompleksowego, nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego
w miescie dla co najmniej 146 420 uzytkownikdw rocznie,

utworzenie infrastruktury publicznej przeznaczonej dla mieszkancéw miasta
i regionu w kazdym wieku, umozliwiajacej atrakcyjne spedzanie czasu wolnego oraz
promujacej aktywny styl zycia,

kreowanie swiadomosci spoteczenstwa w zakresie istoty aktywnosci fizycznej w zyciu
cztowieka,

udostepnienie klubom sportowym oraz réznorodnym organizacjom pozarzadowym
infrastruktury  rekreacyjno-sportowej  wspomagajacej realizowanie  zadan
statutowych,

aktywizacje ruchowa osob starszych oraz dzieci i mtodziezy.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celow edukacyjnych poprzez:

bezptatny dostep do S$ciezki edukacyjnej wyznaczonej w ramach strefy
regeneracyjnej basenu, ksztattujacej swiadomos¢ ekologiczng mieszkancéw miasta,
organizacje lekcji pogladowych dla uczniow szkot miejskich z zakresu ochrony
srodowiska przy zastosowaniu strefy regeneracyjnej oraz kolektorow stonecznych,
udostepnienie klubom sportowym oraz réznorodnym organizacjom pozarzadowym
infrastruktury  rekreacyjno-sportowej  wspomagajacej realizowanie zadan
statutowych, w tym rowniez rekreacyjnych,

kreowanie $wiadomosci spoteczenstwa w zakresie istoty aktywnosci fizycznej
w zyciu cztowieka,

organizacja zawoddw sportowych dla dzieci ze szkol miejskich.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celéw turystycznych poprzez:

udostepnienie turystom z miasta i regionu nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-
sportowego w centrum Aglomeracji, ktory moze by¢ doskonatym uzupetnieniem
oferty turystycznej Slaska (szczegélnie dla wycieczek zorganizowanych, w czasie
wolnym od zwiedzania),

uzupetnienie oferty dla mitosnikow tzw. turystyki aktywnej, ktorzy korzystaja juz
z innych atrakcji OSiR jak np. Sciezki rowerowe, wyciag do weakeboardingu, tor
speedrowerowy,

uzupetnienie oferty turystycznej dla licznej rzeszy kibicow bioracych udziat
w rozgrywkach ligi speedrowerowej organizowanej na terenie os$rodka, tzw.

turystyka sportowa.
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Realizacja projektu przyczyni sie przede wszystkim do:
= rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
= wazrostu atrakcyjnosci i réznorodnosci dostepu do metod spedzania czasu wolnego
w sposob aktywny,
= organizacji przestrzeni publicznej sprzyjajacej integracji spotecznej,
= zmniejszenia patologii spotecznych,
= odbudowania wiezi spotecznych,
= trwatego rozwoju miejskiej gospodarki,

= wazrostu atrakcyjnosci inwestycyjnej i turystycznej miasta.
8.2  Wskazniki
8.2.1 Wskazniki produktu

Ponizsza tabela zawiera wartosci wskaznikow produktu planowane do realizacji w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia (zgodnie z tabela wskaznikow podang dla RPO
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013).

Tabela 10 Wskazniki planowanych produktow

2012 rok bazowy 2014

Wskazniki planowanych produktow j.m. (P Mo e rok docelowy (rok

rzeczowej realizacji  zakonczenia rzeczowej
projektu) realizacji projektu)

Liczba projektow zapewniajacych
zréwnowazony rozwoj oraz| szt. 0 1
poprawiajacych atrakcyjnos¢ miast

Zrédto: Dokumentacja techniczna projektu

Pomiar wartosci wskaznika produktu mozliwy bedzie po zakonczeniu rzeczowej realizacji
projektu, tj. w roku 2014. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczonego
pracownika UM w Swietochtowicach. Wyznaczony pracownik przeprowadzi pomiar na

podstawie protokotow odbioru prac oraz dokumentacji powykonawczej.
8.2.2 Wskazniki rezultatu

Ponizsza tabela zawiera wartosci wskaznikow rezultatu planowane do realizacji w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia (zgodnie z tabela wskaznikow podang dla RPO
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013).
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Tabela 11 Wskazniki planowanych rezultatéw
2015

rok docelowy (rok po
zakonczeniu
rzeczowej realizacji

2012
rok bazowy (przed
rozpoczeciem rzeczowej
realizacji projektu)

Wskazniki planowanych rezultatow j.m.

projektu)
Liczba 0s0b korzystajacych| tys.
. C ; 0 146,42
z infrastruktury objetej wsparciem 0s.
Pow1§rz§hn1a terenow ha 0 4,06
zrewitalizowanych
Liczba nowych miejsc pracy szt. 0 10,25

Zrodto: UM w Swietochtowicach

Pomiar wartosci wskaznika ,,Powierzchnia terenéw zrewitalizowanych” mozliwy bedzie po
zakonczeniu rzeczowej realizacji projektu, tj. w roku 2014. Weryfikacja zostanie
przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika UM w Swietochtowicach. Wyznaczony
pracownik przeprowadzi pomiar na podstawie protokotow odbioru prac oraz dokumentacji

powykonawczej.

Pomiar wartosci pozostatych dwoch wskaznikéw rezultatu mozliwy bedzie maksymalnie do
12 miesiecy od daty zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, tj. w roku 2015.
Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika
UM w Swietochtowicach na bazie raportow miesiecznych ze sprzedazy biletow
uprawniajacych do korzystania z poszczegolnych elementow infrastruktury powstatej
w ramach projektu oraz umow o prace. Szczegdtowe szacunki pozwalajace okreslic¢ liczbe
uzytkownikéw obiektu jak i utworzonych miejsc pracy zaprezentowano w rozdziale

12 niniejszego opracowania.
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9 Komplementarnos¢ projektu z innymi dziataniami

Beneficjent w miare biezacych mozliwosci finansowych i zgodnie z hierarchizacja
wydatkow podejmuje wszelkie mozliwe inwestycje zmierzajace do rozwoju spoteczno-
gospodarczego miasta. W stosunku do niniejszego zadania komplementarne sa zaréwno
projekty z zakresu rewitalizacji jak i inwestycje w rozwdj infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej, w szczegolnosci na terenie OSiR ,,Skatka”. Wszystkie te projekty przyczyniaja
sie do poprawy warunkow zamieszkania w miescie, jak rowniez przektadaja sie na rozwdj

gospodarki miejskiej i dostep do nowych miejsc pracy.

Bezposrednia komplementarnos¢ projektu wystepuje w odniesieniu do realizacji zadan
inwestycyjnych zwiazanych z modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na

terenie OSiR Skatka. Projekty przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 12 Projekty komplementarne

Program/fundusz/zrédto Nazwa zadania Wartos¢ projektu
finansowania

budzet gminy Budowa placu zabaw na terenie OSiR Skatka 141.083,21 zt

budzet gminy, RPO WSL | Regionalny  Obszar Rekreacyjno-Turystyczny 614 200 PLN -

2007-2013 Szlaki rowerowe droga do rozwoju aktywnej dofinansowanie
turystyki - trasy rowerowe na terenie miasta EFRR
Swietochtowice.

budzet gminy, MSIT Budowa zespotu boisk sportowych w ramach | 1.727.034,00 zt..
programu Orlik2012.

budzet gminy Budowa fontanny i oswietlenie wyspy na terenie 74.542,00 zt.
OSiR Skatka.

Zrodto: UM w Swietochtowicach

Ponadto w planach inwestycyjnych gminy pozostaje zadanie pn. Rewaloryzacja
infrastruktury okototurystycznej OSiR Skatka w Swietochtowicach, ktérego zakres obejmuje
tacznie w kilku etapach: remont 2 pomostow ptywajacych, remont budynku przystani,
wykonanie pergoli drewnianych na budynku przystani oraz pergoli na gruncie,
modernizacje chodnikéw i wykonanie placu do gry w bule z ubitego zwiru, budowe sitowni
na wolnym powietrzu, montaz stolikow do gry w szachy, montaz stojakow rowerowych
i koszy na Smieci, uporzadkowanie i uzupetnienie zieleni, kompleksowy remont sceny wraz

z zadaszeniem.

Bezposrednia komplementarnos¢ zadania wystepuje rowniez w odniesieniu do zadan
inwestycyjnych o charakterze rewitalizacyjnym, ktorych celem jest rozwodj spoteczno-
gospodarczy miasta. Nalezg do nich nastepujace projekty:

» ,Adaptacja budynku przy ul. Sadowej 1 na Centrum Inicjatyw Spotecznych

w Swietochtowicach”, finansowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu
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Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata
2007-2013, przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 353 941,13, przy catkowitym
koszcie projektu 3 396 457,18. Celem projektu jest wzrost konkurencyjnosci
przestrzeni miejskiej wojewodztwa sSlaskiego.

= ,Remont i przebudowa dawnego budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Polaka
1 z przeznaczeniem na siedzibe Muzeum Miejskiego w Swietochtowicach”,
finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2007-2013, przyznana kwota dofinansowania wynosi 8 108 955,75
zt, przy catkowitym koszcie projektu 9 539 947,95 zt. Celem projektu jest wzrost

konkurencyjnosci przestrzeni miejskiej wojewodztwa slaskiego.

Przedmiotowy projekt jest posrednio komplementarny rowniez do wszystkich projektow
objetych Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta z uwagi na ich wspolny cel - poprawe
jakosci zdegradowanej tkanki miejskiej na terenie Swietochtowic, prowadzaca do poprawy

sytuacji spoteczno-gospodarczej miasta.
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10 Analiza instytucjonalna
10.1 Beneficjenci projektu

Beneficjentem, ktory wystepuje o pozyczke oraz ja rozlicza jest Gmina Swietochtowice.
Gmina Swietochtowice jest miastem na prawach powiatu i stanowi podstawowa jednostke
lokalnego samorzadu terytorialnego, powotana dla organizacji zycia publicznego na swoim
terytorium. Wszystkie osoby, ktore na state zamieszkuja na obszarze miasta, z mocy
ustawy o samorzadzie gminnym, stanowig wspodlnote samorzadowa, realizujaca swoje
zbiorowe cele lokalne poprzez udziat w referendum oraz poprzez swe organy.
Instytucja odpowiedzialng za realizacje projektu jest Urzad Miejski w Swietochtowicach.
Operatorem infrastruktury powstatej w ramach projektu zostanie Osrodek Sportu
i Rekreacji ,Skatka” w Swietochtowicach, bedacy gminng jednostka budzetowa
Swietochtowic (Uchwata Rady Miejskiej nr VI/37/99).
Podstawe prawna funkcjonowania Miasta Swietochtowice oraz Urzedu Miejskiego
w Swietochtowicach stanowi:

= Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym,

» Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym,

» Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

= Statut Miasta Swietochtowice,

= Statut Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach,

» Regulamin Organizacyjny Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach.

Miasto Swietochtowice jako jednostka samorzadu terytorialnego posiada osobowo$¢ prawng

i jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzedowego Podmiotow Gospodarki Narodowej.

Organami Gminy Swietochtowice sa:
» Rada Miejska - organ stanowiacy i kontrolny,

= Prezydent Miasta - organ wykonawczy.

Dane beneficjenta:
Gmina Swietochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice
tel. 032 3491-800

fax. 032 3491-812

NIP: 627-10-08-169
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Uprawniony do reprezentacji: Prezydent Miasta
Dawid Kostempski
Przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta

Agata Slezak

Whioskodawca jest jednostka samorzadu terytorialnego i jako taki jest uprawniony do
korzystania z funduszy europejskich. Beneficjenta nie dotycza podmiotowe kryteria
negatywne, wytaczajace mozliwosc otrzymania wsparcia:

* nie cigzy na nim obowiazek zwrotu pomocy, wynikajacy z decyzji Komisji
Europejskiej uznajacej pomoc za niezgodna z prawem oraz ze wspolnym rynkiem;

» beneficjent jest jednostka finansow publicznych w zwiazku z czym nie dotyczy go
status podmiotu ,,znajdujacego sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspolnotowych dotyczacych
pomocy panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrozonych przedsiebiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004, str. 2);

= beneficjent nie byt i nie jest w sytuacji wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem
srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z p6zn. zm.), skutkujacego nie
zrealizowaniem petnego zakresu rzeczowego projektu i w zwiazku z tym
pozbawieniem prawa otrzymania srodkow w okresie 3 lat od dnia wydania przez

Instytucje Zarzadzajaca decyzji odnosnie zwrotu sSrodkow.

Miasto Swietochtowice jest wnioskodawca, beneficjentem oraz inwestorem projektu.
Miasto, za posrednictwem Urzedu Miejskiego, bedzie jednostka bezposrednio i catkowicie
odpowiedzialng za prawidtowy przebieg, realizacje i eksploatacje przedmiotowego
projektu oraz przestrzeganie procedur i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych.
Miasto wystepuje w roli zamawiajacego i pozostanie wtascicielem majatku powstatego
w ramach projektu. Jako beneficjent Miasto jest odpowiedzialne m.in. za: procesy
przetargowe i podpisanie kontraktu na wykonanie prac, monitorowanie postepu
zakontraktowanych prac, koncowa akceptacje. Beneficjent bedzie réwniez jednostka
odpowiedzialng za utrzymanie produktéw projektu w okresie 5 lat od daty rozliczenia

projektu.
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Dane operatora:

Osrodek Sportu i Rekreacji "Skatka"
ul. Bytomska 40

Swietochtowice

tel. 032 2455 900, 032 2452 281

Osrodek Sportu i Rekreacji "Skatka", jest jednostka organizacyjna Miasta Swietochtowice
nie posiadajaca osobowosci prawnej, dziatajaca w formie jednostki budzetowej. Osrodek
obejmuje swoja dziatalnoicia Miasto Swietochtowice. Osrodek zarzadza i gospodaruje
mieniem komunalnym powierzonym przez Gmine i zapewnia jego prawidtowa eksploatacje,
ochrone i odtwarzanie. Celem dziatania Osrodka jest realizacja zadan z zakresu kultury
fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb
mieszkancéw. Do zakresu dziatania Osrodka nalezy w szczegolnosci:

1. Udostepnianie bazy sportowo-rekreacyjnej w celu zaspokajania potrzeb w zakresie

sportu i roznych form rekreacji.

1a. Pielegnacja i utrzymanie czystosci na terenach zieleni miejskiej urzadzonej- parki
i skwery.

2. Organizowanie zaje¢, zawodow, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
dla dzieci, mtodziezy i dorostych.

3. Kierowanie dziatalnoscia Sportowych Szkotek Mtodziezowych: Pitkarskiej, Zuzlowej
i Speed-rowerowej, dziatajacych w strukturach Osrodka.

4. Wynajem obiektu i urzadzen dla celow sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji
imprez o charakterze publicznym.

5. Wspotpraca z krajowymi Zwiazkami Sportowymi, placéwkami oswiatowymi oraz
innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o zasiegu miejskim
i pozamiejskim w zakresie realizacji zadan statutowych.

6. Tworzenie, utrzymywanie oraz rozbudowa wtasnej bazy sportowo-rekreacyjnej.

7. Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidtowej gospodarki
oraz zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie odrebnymi uregulowaniami.

8. Realizacja zadan programowych ustalonych przez Prezydenta Miasta.

Beneficjenci posredni:
Poza beneficjentem na realizacji projektu skorzystaja beneficjenci posredni. W przypadku
przedmiotowej inwestycji zaliczy¢ do nich nalezy:

= przysztych i obecnych mieszkancow Gminy Swietochtowice,

= przysztych i obecnych mieszkancéw regionu,
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= turystow odwiedzajacych Gmine Swietochtowice i jej najblizsze okolice,

» wtascicieli podmiotow gospodarczych zlokalizowanych w gminie, w szczegoélnosci
Swiadczacych ustugi na terenie i w bezposrednim sasiedztwie Osrodka ,,Skatka”,

= OSiR Skatka w Swietochtowicach.

* potencjalnych inwestorow biznesowych gminy,

*  Wojewodztwo Slaskie.
10.2 Wykonalnos¢ instytucjonalna projektu

Zespot wdrazajacy projekt
W ramach projektu nie zatozono powotania odrebnego zespotu wdrazajacego, ktory
zajmowatby sie catym cyklem projektowym. Najefektywniejszym rozwigzaniem jest
bowiem zaangazowanie wykwalifikowanych i doswiadczonych osob z réznych Wydziatow
i jednostek UM - majacych doswiadczenie w ubieganiu sie o srodki europejskie
i pozyczkowe oraz realizujacych projekty tego typu, co razem pozwoli na szybkie,
kompetentne i sprawne przeprowadzenie zadania.
Realizacja projektu podzielona jest na etapy:
1. przygotowanie projektu i zrodet finansowania - Wydziat Funduszy Europejskich
we wspotpracy z Wydziatem Inwestycji i Remontow,
2. przeprowadzenie postepowan z zakresu PZP - Referat Zamodwien Publicznych,
3. kontraktowanie, realizacja zadania, nadzér merytoryczny - Wydziat Inwestycji
i Remontow,
4. rozliczenie projektu - Wydziat Inwestycji i Remontéw we wspotpracy
z Wydziatem Finansowym,
5. utrzymanie trwatosci projektu - Osrodek Sportu i Rekreacji ,Skatka”
w Swietochtowicach pod bezposrednim nadzorem UM w Swietochtowicach.
Udziat w realizacji projektu pracownikéw wydziatow branzowych UM w Swietochtowicach
odbywac sie bedzie przez pracownikdbw ww. komorek organizacyjnych w ramach
obowiazkow stuzbowych. Organizacje wewnetrzna Urzedu oraz kompetencje
poszczegoblnych referatow ustalono w Regulaminie Organizacyjnym.
W ramach projektu, do obowiazkow pracownikow komorek branzowych naleze¢ bedzie:
= realizacja projektu zgodnie z zatozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
projektu,
* monitorowanie postepu prac i pomiar wskaznikéw produktu i rezultatow,

* sporzadzanie sprawozdan merytorycznych i finansowych z realizacji projektu,
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* przygotowanie i przeprowadzenie postepowan o udzielenie zamowienia
publicznego,

= prowadzeniem dokumentacji ksiegowej projektu,

= dokonywanie rozliczen finansowych,

* dokonywanie ptatnosci w ramach projektu,

* prowadzenie dziatan informacyjno-promocyjnych projektu,

» archiwizacja dokumentéw dotyczacych projektu.
W celu odpowiedniej realizacji projektu, otrzymania planowanych produktow i rezultatow
oraz osiagniecia dtugofalowego efektu istotne sa do spetnienia nastepujace czynniki:

= rygorystyczny nadzor nad realizacja projektu,

» odpowiednie uzytkowanie otrzymanych produktow,

= odpowiednie utrzymanie nowopowstatej infrastruktury,

* intensywna promocja projektu wsrod mieszkancéw miasta i regionu.

Doswiadczenie w realizacji projektow

Beneficjent posiada bogate doswiadczenie w realizacji projektow inwestycyjnych
dofinansowanych z funduszy europejskich i innych s$rodkow zewnetrznych. Realizacja
wiekszosci dofinansowanych projektéw bez zewnetrznego wsparcia nie bytyby mozliwa lub
znacznie zostataby odtozona w czasie. Wsrdd projektow dofinansowanych ze srodkéw RPO

WSL na lata 2007-2013 wymienic¢ nalezy zadania przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 13 Doswiadczenie beneficjenta w realizacji projektow dofinansowanych w ramach RPO WSL
na lata 2007-2013

Tytut projektu Termin Budzet projektu [PLN]
realizacji
1. Adaptacja budynku przy ul. Sadowej 1 na Centrum 2010-2011 2710 786,93
Integracji Spotecznej w Swietochtowicach.
2. Tworzenie map akustycznych dla obszarow okreslonych w | 2009-2011 676 530,00

ustawie Prawo ochrony srodowiska - dla miasta
Swietochtowice

3. Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny Szlaki 2010-2011 2 432 566,12
rowerowe droga do rozwoju aktywnej turystyki - trasy
rowerowe na terenie miasta Swietochtowice.

4. Budowa linii do segregacji odpadéw komunalnych wraz z | 2010-2012 11 156 197,50
infrastruktura towarzyszaca na sktadowisku odpadow
komunalnych w Swietochtowicach.

5. Podniesienie jakosci powietrza na terenie Miasta 2009-2012 4502 602,42
Swietochtowice poprzez kompleksowa termomodernizacje
budynkow szkot podstawowych nr 3 i nr 17 w
Swietochtowicach.

6. Internetowa Platforma Ustug Publicznych e-Urzad w 2008-2010 891 695,54
Swietochtowicach.

Zrodto: UM w Swietochtowicach

61| Strona



Z uwagi na kwalifikacje zarzadcze oraz dotychczasowe doswiadczenie pracownikow
beneficjenta w realizacji programoéw i projektow rozwojowych nalezy oceni¢, ze Miasto
Swietochtowice posiada odpowiednia zdolno$¢ organizacyjna do wdrozenia projektu

i osiggniecia zaplanowanych celow.

Kontrakty i zaméwienia
W realizacje projektu na etapie inwestycyjnym nie sa zaangazowane zadne inne instytucje
ani organizacje, czy tez podmioty poza beneficjentem, ktory bedzie jedyna strong

kontraktu podpisywanego z wykonawca.

W ramach projektu przewiduje sie przeprowadzenie 15 zamdwien o wartosci ponizej
14 tysiecy euro zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz. U. z2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078). Ich zestawienie
przedstawiono ponizej. W przypadku zamoéwien ponizej 14 tys. euro beneficjent
wystosowat/wystosuje do kilku potencjalnych wykonawcow zapytania ofertowe,
a nastepnie sposrod otrzymanych ofert wybrat/wybierze najkorzystniejsza. Zasada
uczciwej konkurencji oraz otwartego dostepu potencjalnych wykonawcow poszczegolnych
ustug zostanie zachowana, kazdorazowo wybor wykonawcy wigzat sie bedzie
z porownaniem ofert. Kazdorazowo zastosowane zostang zalecenia i wytyczne w sprawie
udzielania zamdwien publicznych dla projektéw wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

wewnetrznych przepiséw Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach

Tabela 14 Zestawienie zamowien o wartosci ponizej 14 tysiecy euro w ramach projektu
l.p. przedmiot zamoéwienia tryb postepowania

1. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy Zamowienie ponizej 14 tys. EUR -
kapieliska ,,Skatka” w Swietochtowicach - zaméwienie zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy
zrealizowane z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
2. Projekt koncepcyjny budowy kapieliska miejskiego zamowien publicznych
w technologii stawu naturalnego na bazie (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759
nieuzytkowanego basenu na terenie OSiR ,,Skatka” - i Nr 161, poz. 1078)
zamowienie zrealizowane
3. Inwentaryzacja drzew na terenie kapieliska OSIR
»Skatka” - zamowienie zrealizowane
4, Whniosek o udostepnienie mapy do celow koncepcji

i inwentaryzacji drzew w zwiazku z planowana budowa
kapieliska - zamowienie zrealizowane

5. Program funkcjonalno uzytkowy budowy kapieliska

miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie

nieuzytkowanego basenu na terenie OSiR ,,Skatka” -
zamowienie zrealizowane

6. Kompleksowa analiza funkcjonalna, prawna,
ekonomiczna, finansowa i spoteczna zakonczona
sporzadzeniem biznesplanu dla zadania: ,,Rozbudowa
i modernizacja obiektow sportowych OSiR Skatka-
budowa kapieliska miejskiego w technologii stawu
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naturalnego na bazie nieuzytkowanego basenu na terenie
OSiR Skatka” - zaméwienie zrealizowane

7. Wykonanie mapy do celéw projektowych na terenie OSiR
Skatka w zwiazku z planowana budowa kapieliska
miejskiego - zamowienie zrealizowane

8. Wycena budowy stawu kapielowego - zamowienie
zrealizowane
9. Whniosek o udostepnienie mapy w zwiazku z planowanga
budowa kapieliska - zamowienie zrealizowane
10. Studium wykonalnosci - zamodwienie zrealizowane
12. Inspektor nadzoru - branza elektryczna - zamowienie
planowane do realizacji
13. Inspektor nadzoru - branza wod-kan - zamoéwienie

planowane do realizacji

14. | Inspektor nadzoru - technologie basenowe - zamoéwienie
planowane do realizacji

15. | Promocja projektu - zamowienie planowane do realizacji

Zrodto: UM w Swietochtowicach

W ramach realizowanego projektu przewidziane jest przeprowadzenie 1 przetargu
nieograniczonego w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamowienia obejmuje
dokumentacje techniczna projektu oraz rzeczowa realizacje projektu. Wyboér formy
przetargu pozwala na sprawne realizowanie procesu zamoéwienia ustug oraz pozwoli

utrzymac przejrzystos¢ procesow realizacji projektu.

Tabela 15 Zestawienie kontraktow realizowanych w ramach projektu

przedmiot zamoéwienia tryb postepowania

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych

rewitalizacji kapieliska miejskiego w technologii Przetarg nieograniczony w oparciu

stawu naturalnego na bazie nieuzytkowanego | o Ustawe Prawo Zamoéwien Publicznych
1. |Pasenu na terenie OSiR ~ »okatka” | z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010

" | w Swigtochtowicach, budowy budynku uzytkowego | r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)

wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu

catego kapieliska na dziatce nr 4036/3, w formule

»Zaprojektuj i wybuduj”.

Zrodto: UM w Swietochtowicach

W zwiazku z faktem, iz przetarg na powyzej okreslony zakres zostanie przeprowadzony
w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) na obecnym etapie przygotowania projektu nie
mozna okresli¢ kto personalnie bedzie petnit poszczegdlne funkcje. W ramach projektu, do
obowiazkow pracownikéw wydziatow branzowych Urzedu bedzie nalezato: przygotowanie
dokumentacji przetargowej, obstuga techniczna przetargu, otwarcie, ocena i wybor oferty.
Pracownicy wydziatow branzowych beda uczestniczyli w pracach komisji przetargowej
powotanej przez Prezydenta, wskazg oferenta, z ktérym powinna zosta¢ zawarta umowa

na realizacje projektu.
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Biorac pod uwage powyzsze, nie identyfikuje sie zagrozen dla realizacji projektu,
wynikajacych z czynnikow formalno-prawnych oraz instytucjonalnych zaréwno

beneficjenta, jak i instytucji zewnetrznych.
10.3 Trwatos$¢ projektu

Zgodnie z obowiazujacymi zasadami projekt bedzie funkcjonowaé w okresie
dtugoterminowym, wciggu 5 lat od momentu rozliczenia projektu (rzeczowego
i finansowego) nie zostana wprowadzone zadne znaczne modyfikacje odnosnie jego
pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt bedzie spetniat kryteria i normy
obowiazujace w Unii Europejskiej odnosnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania.
Zadne wartosci nabyte podczas projektu nie zostang zbyte, a kontynuacja projektu bedzie

odbywata sie zgodnie z zapisami wniosku i umowy o udzielenie pozyczki.

Beneficjent pozostanie wtascicielem majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji
przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakonczenia. Miasto Swietochtowice zapewni
trwatos¢ projektu za posrednictwem Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka”
w Swietochtowicach, bedacego gminng jednostka budzetowa Swietochtowic (Uchwata Rady
Miejskiej nr VI/37/99).

Trwatos¢ finansowa

W trakcie realizacji projekt bedzie finansowany ze sSrodkoéw pozyczkowych udzielonych
przez FROM.

Sytuacja finansowa beneficjenta powoduje, iz projekt nie zachwieje stabilnosci ptatniczej
jednostki oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadtuzenia.
Gwarantuje to catkowicie wykonalnos¢ finansowa opisywanego przedsiewziecia.

Miasto bedzie ponosito koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja produktéw projektu,
ze srodkow na biezace utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Nalezy zatem stwierdzic, iz trwatos¢ finansowa projektu na etapie realizacji i eksploatacji

zostanie zagwarantowana.

Trwatosc techniczna

Trwatos¢ techniczna projektu zostanie osiagnieta poprzez zapewnienie wysokiej jakosci
wykonania inwestycji. Spetnione beda normy i kryteria jakosciowe, dotyczace powstatych
produktow projektu. Zastosowane zostang urzadzenia, ktore posiadaja odpowiednie

certyfikaty bezpieczenstwa.
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Trwatosc eksploatacyjna

Uzytkowanie produktéw projektu bedzie prowadzone pod nadzorem zarzadcy, co umozliwi
zachowanie infrastruktury w stanie niepogorszonym przez okres trwatosci projektu oraz

pozwoli na odpowiednia eksploatacje produktow projektu.

Whioski

Beneficjent odpowiedzialny za zarzadzanie produktami projektu posiada zdolnos¢
organizacyjna i finansowa oraz odpowiednie doswiadczenie do utrzymania i zarzadzania
projektem przez okres co najmniej 5 lat od chwili zrealizowania projektu.

Nalezy zatem stwierdzié, iz przyjete rozwiazanie dotyczace eksploatacji zaktadanej do
realizacji w ramach projektu inwestycji, jak rowniez sposob zapewnienia Srodkow
finansowych na utrzymanie i eksploatacje majatku, gwarantuje trwatos¢ i stabilnosc
analizowanego projektu pod wzgledem instytucjonalnym i finansowym - trwatosc¢ projektu
zostanie zachowana.

W zwiazku z powyzej przeprowadzona analiza nalezy stwierdzi¢, iz zachowana jest zasada

trwatosci projektu zgodnie z obowigzujacymi zasadami zgodnie z art. 30 Rozporzadzenia
Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 nr 1083/2006.

10.4 Analiza prawna wykonalnosci projektu

Realizacja projektu jest zgodna z obowigzujacym prawem wspolnotowym i prawem
polskim, a takze politykami horyzontalnymi UE (polityka rownych szans, ochrony

Srodowiska, efektywnosci energetycznej, zrbwnowazonego rozwoju).
10.4.1Decyzje administracyjne zwigzane z projektem

Beneficjent dysponuje aktualnym i kompletnym programem funkcjonalno-uzytkowym,
ktory stanowit bedzie podstawe do przeprowadzenia prac projektowych, przeprowadzenia
procedury 00S i uzyskania pozwolenia na budowe. Projekt realizowany jest w trybie
»Zaprojektuj i buduj”, ktérego jedna z podstawowych cech jest uzyskanie wszelkich
decyzji administracyjnych bezposrednio przez wykonawce prac, wybranego w drodze
przetargu.

Beneficjent posiada aktualne zaswiadczenie o braku wptywu projektu na obszary Natura
2000.

10.4.2 Stan wtadanie terenem

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o nr ewidencyjnym 4036/3, ktorej wtascicielem

jest Gmina Swietochtowice. Teren planowany do zagospodarowania w ramach projektu
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obejmuje obszar okoto 4,0622 ha. Obszar ten nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, wchodzi jednak w zakres Studium Uwarunkowan

i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Swietochtowice.
10.4.3 Dokumentacja projektowa

Beneficjent dysponuje aktualnym i kompletnym programem funkcjonalno-uzytkowym
(szczegbty w rozdziale 1 niniejszego opracowania), ktory stanowit bedzie podstawe do
przeprowadzenia prac projektowych. Projekt realizowany jest w trybie ,zaprojektuj
i buduj”, co oznacza iz opracowanie ostatecznej wykonawczej dokumentacji technicznej
powierzone zostanie bezposrednio wykonawcy rzeczowego zakresu robot. Wykonawca

wybrany zostanie w drodze przetargu.
10.5 Promocja projektu

Promocja projektu bedzie prowadzona zgodnie z przepisami art. 8 i 9 Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 oraz art. 1 Rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 846/2009 z dnia 1 wrzesnia 2009 r. oraz dokumentem Wytyczne Instytucji Zarzadzajacej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013 dla
beneficjentéw w zakresie informacji i promocji przyjetym w dniu 31.05.2011 przez Zarzad

Wojewddztwa Slaskiego.

Wszelkie materiaty informacyjne i promocyjne, a takze dokumenty dotyczace projektu
beda zawiera¢ obowiazujacy zestaw znakow graficznych: Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013 (NSS), Wojewddztwa Slaskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejnosci
tutaj podanej) oraz tam gdzie to mozliwe opis w postaci ,,Projekt wspoétfinansowany przez
Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego 2007-2013” lub hasto programu
»Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego - realna odpowiedZ na realne

potrzeby”.

Beneficjent poinformuje w sposéb wyrazny o fakcie, ze realizowany projekt zostat
dofinansowany (poprzez udzielong pozyczke) przez Unie Europejska z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013. 2 tablice informacyjno-pamiatkowe
umieszczone zostang w miejscu realizacji projektu w celu poinformowania opinii
publicznej o udzieleniu wsparcia dla prowadzonej inwestycji. Oprocz tego, stosowne

informacje zostana zamieszczone na korespondencji prowadzonej w sprawach projektu
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z wykonawcami projektow, instytucjami zaangazowanymi we wdrazanie RPO WSL 2007-
2013. Przewiduje sie¢ umieszczenie stosownych informacji o projekcie na stronie

internetowej beneficjenta (http://www.swietochlowice.pl).

Promocja przedmiotowej inwestycji ma na celu:
= zwiekszenie swiadomosci wsrdd spoteczenstwa o udzielonym przez Unie Europejska
wsparciu finansowym,
»= informowanie mieszkancow wojewodztwa Slaskiego, w tym mieszkancow
Swietochtowic o osiagnietych rezultatach i produktach projektu,
= zwiekszenie $wiadomosci opinii publicznej dotyczacej realizacji projektu przez
Miasto Swietochtowice,

» stworzenie wtasciwego wizerunku projektu w oczach mieszkancow regionu.

Zgodnie z wytycznymi kwalifikowalnosci opracowanymi dla projektow wspétfinansowanych
ze $rodkéow UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na
lata 2007-2013 za kwalifikowane mozna uznac¢ koszty informacji i promocji integralnie
zwiazane z realizacja projektu pod warunkiem, iz wynosza one do 10% wartosci projektu,

nie wiecej niz 250 000 PLN. Projekt spetnia podane wyzej warunki.
10.6 Plan wdrozenia przedsiewziecia

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na lata 2013-2014.

W latach 2009-2011 opracowano dokumentacje koncepcyjna projektu, w roku 2012
opracowano program funkcjonalno-uzytkowy, niniejsze studium wykonalnosci, a takze
whniosek aplikacyjny.

Planowany termin wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:
2012-08-01

Planowany termin zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:
2012-09-30

Planowany termin rozpoczecia prac projektowych: 2012-09-30

Planowany termin rozpoczecia rzeczowej realizacji projektu: 2013-04-01

Planowany termin zakonczenia rzeczowej realizacji projektu: 2014-06-30

Planowany termin zakonczenia finansowej realizacji projektu: 2014-07-30

Planowany termin rozliczenia projektu: 2014-08-23

67 | Strona



Tabela 16 Wykres Gantt’a

Projekt
Nazwa zadania
Strefa basenu kapielowego

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Strefa regeneracyjna ze $ciezkg
edukacyjng

Park linowy

Strefa budynku
wielofunkcyjnego

Budynek kas

Obiekty drobnej dziatalnosci
ustugowo-handlowej (10 szt)

Nasadzenia wieloletnie

Monitoring

Pozostate (latarnie/o$wietlenie
parkowe, kabiny przebieralnie,
instalacja solarna, oczyszczenie
terenu, karczowanie drzew,
ogrodzenia)

10

Budynek filtréw na potrzeby
basenu kapielowego

11

Dokumentacja techniczna

12

Nadzory branzowe

13

Studium wykonalnosci

14

Promocja projektu

Zrodto: Opracowanie wtasne

10.7 Pomoc publiczna w projekcie

Zgodnie z ugruntowana wyktadnia pomoca publiczng jest transfer zasobow publicznych,

o ile spetnione sa tacznie nastepujace warunki:

» transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach

korzystniejszych niz rynkowe,

* transfer ten jest selektywny - uprzywilejowuje okreslone podmioty lub wytwarzanie

okreslonych doébr,

» w efekcie tego transferu wystepuje lub moze wystapic¢ zaktocenie konkurencji,

» transfer ten wptywa na wymiane gospodarcza miedzy krajami cztonkowskimi.

Na podstawie ww. przestanek i testu pomocy publicznej projekt zakwalifikowano jako

podlegajacy przepisom o pomocy publicznej.
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Tabela 17 Test pomocy publicznej

Pytania
podstawowe

1. | Czy transfer’
zasobow
przypisywalny
wtadzy  publicznej
jest selektywny -

tzn. uprzywilejowuje
okreslone podmioty
lub wytwarzanie
okreslonych débr?

TAK

Uzasadnienie
Transfer  dotyczy
jedynie

beneficjentow
wymienionych

w uszczegotowieniu
RPO

Pytania pomocnicze

Czy

wszystkie
zainteresowane
podmioty

skorzysta¢ z transferu

moga

zasobow na rownych

prawach?

Czy wsparcie
(rozumiane jako
dofinansowanie)
kierowane jest do
wybranej grupy

Beneficjentow?

Uzasadnienie

Katalog
beneficjentow
okresla RPO. Nie
wszystkie
zainteresowane
podmioty moga

skorzystac

z transferu na
réwnych
prawach.
Transfer jest
selektywny -
0 wsparcie moga
ubiegac sie
jedynie scisle

okreslone grupy
potencjalnych
beneficjentow,

za$  ostateczne
wsparcie
uzyskuja nie
wszystkie
podmioty,
a jedynie, te,
ktore spetniaja
okreslone
kryteria.
2. | Czy transfer skutkuje | TAK | Jest to pomoc | Prosze wyjasni¢c na | Beneficjent
przysporzeniem? na udzielona na | jakich warunkach | zarzadza
rzecz  okreslonego warunkach nastapit wybor | projektem
podmiotu, na korzystniejszych zarzadcy infrastruktury | samodzielnie za
warunkach niz rynkowe. | powstatej w wyniku | posrednictwem
korzystniejszych niz Oprocentowanie realizacji projektu oraz | Osrodka  Sportu
rynkowe? pozyczki jest | warunki umowy miedzy | i Rekreacji
nizsze w stosunku | beneficjentem a | ,Skatka”
do oferty | zarzadca. (miejska
komercyjnej. jednostka
Atrakcyjne warunki budzetowa).
pozyczkowe
uniemozliwiaja
podmiotom
komercyjnym
konkurowanie
z oferta.
3. | Czy w efekcie tego | TAK | Pomoc udzielona | Prosze poda¢ zakres | Beneficjent

transferu wystepuje
lub moze wystapic

jest na warunkach
korzystniejszych

dziatalnosci
beneficjenta/ zarzadcy

zarzadza
projektem

! Transfer - transakcja, w wyniku ktorej nastepuje przeptyw zasobéw miedzy dwoma podmiotami (zasoby

finansowe i rzeczowe).

2 przysporzenie - przez przysporzenie nalezy rozumie¢ korzy$¢ ekonomiczna osiagana przez podmiot, na rzecz
ktorego dokonywany jest transfer zasobow.
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zaktocenie niz rynkowe. | infrastruktury samodzielnie za
konkurencji? Oprocentowanie powstatej w wyniku | posrednictwem
pozyczki jest | realizacji projektu (czy | Osrodka Sportu
nizsze w stosunku | stanowi  konkurencje | i Rekreacji
do oferty | dla innych podmiotdw, | ,Skatka”
komercyjnej. w jakim zakresie?) (miejska
Atrakcyjne warunki jednostka
pozyczkowe budzetowa).
uniemozliwiaja Beneficjent
podmiotom prowadzi
komercyjnym dziatania typowe
konkurowanie dla
z oferta. funkcjonowania
Projekty z zakresu JST.
infrastruktury Prosze okreslic jakie | Projekt  spetnia
spotecznej sa | cele spetnia projekt? cele publiczne
czesto ponizej | Czy cel(e) projektu | (infrastruktura
progu optacalnosci | /peneficjenta spoteczna,
i notujaq straty, co spetniaja cele | sportowo-
pgranicza} publiczne? rekreacyjna).
Inwestycje tlegg Prosze okresli¢ rynek, | Zakres projektu
typu WSrod | ktorym  zaktocenie | jest lokalny
podm1otov~:1 Ni konkurencji  mogtoby | i obejmuje teren
Eqrg;:}ztnyc ) o dna]tﬁ wystapic? Miasta
wykluczyé ] se | €7y przeprowadzona | Swigtochtowice.
prywatny ’ podmiot zostata analiza rynku? Zaktocenie
bytby Jesli tak prosze konkurenc;Jl
zainteresowany przedstawi¢ wnioski z | (W zakresie
. : tej analizy. dziatalnosci
realizacja prOJ.ek’gu podmiotow
przy zapewnieniu potencjalnie
preferencyjnego mogacych
zz&jer::wania udzietic
inweitycji poi'yczki) ma
’ zasieg
miedzynarodowy.
Czy transfer wptywa | TAK | Realizacja projektu | Prosze okreslic zasieg | Projekt

na wymiane
gospodarcza miedzy
krajami

cztonkowskimi

ma potencjalny
wptyw na
zaktocenie
warunkow wymiany
gospodarczej.
Zaktocenie
konkurencji

(w zakresie
dziatalnosci
podmiotow
potencjalnie
mogacych udzieli¢
pozyczki) ma
zasieg
miedzynarodowy.
Nie mozna
wykluczy¢, ze
beneficjent
skorzystatby

Z kredytu

terytorialny projektu:
lokalny, regionalny,
miedzynarodowy.

Kto jest odbiorca
ostatecznym projektu?
Czy wystepuje
odbiorca zagraniczny?
Nalezy dokonac¢ analizy
(poda¢ argumenty) czy
projekt przyczyni sie
do pojawienia/
zwiekszenia sie liczby
odbiorcéw
zagranicznych?

obejmuje swoim
zasiegiem Miasto
Swietochtowice.
Ostatecznym
odbiorca
projektu sa
mieszkancy
miasta
Swietochtowice

i jego okolic. Nie
mozna wykluczy¢
pojawienia  sie
uzytkownikow
zagranicznych
(turysci).
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komercyjnego
udzielonego przez
zagraniczny bank.

B | W przypadku gdy na wszystkie odpowiedzi powyzej udzielono pozytywna odpowiedz

kryteria zapisane w tym programie:

(zaznaczono TAK) projekt podlega zasadom pomocy publicznej. Prosze w tym przypadku
zaznaczy¢ czy dla okreslonej pomocy publicznej istnieje program pomocowy a projekt spetnia

Program pomocowy Tak / Nie

Uzasadnienie

1. | Rozporzadzenie MRR w
sprawie regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach
RPO

2. | Rozporzadzenie MRR w
sprawie pomocy de minimis
w ramach RPO

3. | Rozporzadzenie MRR na
ustugi doradcze dla
mikroprzedsiebiorcow oraz
ms$p w ramach RPO

4. | Rozporzadzenie MRR w
sprawie udzielenia pomocy
na wzmacnianie potencjatu
I0B w ramach RPO

5. | Inne (nalezy okresli¢ jakie) | Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju  Regionalnego
w sprawie udzielania

regionalnej pomocy
inwestycyjnej przez
fundusze rozwoju
obszarow miejskich
w ramach regionalnych
programow
operacyjnych.

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Projekt realizowany jest przy
wsparciu mechanizmoéow JESSICA.

W przypadku gdy dla projektu podlegajacego zasadom pomocy publicznej nie zostat opracowany
zaden program pomocowy (brak jest odpowiedniego rozporzadzenia a istniejace rozporzadzenia nie
dotycza swoim zakresem projektu) wsparcie nie moze byc udzielone, poniewaz nie jest ono

dopuszczalne.
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11 Analiza techniczna
11.1 Analiza stanu aktualnego

Zakres opracowania obejmuje obszar Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka”, w sektorze
basenowym tuz przy stawie Skatka, przy Alei Parkowej 15. Obszar w poétnocnej czesci
graniczy z ogrodkami dziatkowymi natomiast z pozostatych stron granice wyznacza Aleja

Parkowa.

W stanie aktualnym obszar inwestycji petni funkcje odkrytego kapieliska miejskiego
z zapleczem gospodarczym. Na terenie kapieliska znajduja sie:

» basen duzy 22x50, nieczynny,

* maty basen dla dzieci, otwarty sezonowo,

= budynek szatni i kas obstugujacy sezonowo maty basen,

= nieczynny budynek przepompowni/filtrow.
Stan aktualny infrastruktury (z czerwca 2012 r.) przedstawiaja ponizsze fotografie.
Wszystkie obiekty ze wzgledu na stan techniczny kwalifikuja sie do kompleksowego

remontu lub wyburzenia.

Rysunek 5 Wejscie gtowne do kompleksu basenowego, widok na kasy i czes¢ budynku szatni

P
Rk

A
ARy

Zrodto: GDA sp. z o.0.
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Rysunek 6 Niecka nieczynnego basenu duzego

Zrodto: GDA sp. z o.0.
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altima

Rysunek 7 Niecka basenu dla dzieci

Zrodto: GDA sp. z o.0.
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Rysunek 8 Budynek szatni i toalet na zewnatrz i wewnatrz budynk

- BT . g

Zrodto: GDA s. Z0.0.
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Rysunek 9 Budynek przepompowni/filtrow

Zrodto: GDA sp. z 0.0.

Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wode i sie¢ energetyczng nn.

Teren jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym.
11.2 Warianty realizacji zadania

Wariant zerowy (zaniechanie); WO

Wariant ten okresla sytuacje, kiedy beneficjent nie podejmuje zadnych dziatan
i pozostawia stan obecny jako niezmieniony. W zwiazku z tym pojawia sie po jego stronie
koszty utraconych mozliwosci wynikajacych z podjecia dziatan objetych projektem, ale
takze nie pojawiaja sie wydatki inwestycyjne i organizacyjne, jakie sa niezbedne do
prawidtowej realizacji projektu. Ponoszone sa jedynie naktady biezace, ktore zapewniaja,
ze stan wyjsciowy w perspektywie prognozy, nie ulegnie pogorszeniu. Mozliwa jest rowniez
sytuacja, w ktoérej naktady biezace nie sa dalej ponoszone, co prowadzi do dalszej

degradacji infrastruktury i w konsekwencji do ruiny kompleksu basenowego.

Wariant jest niemozliwy do przyjecia, poniewaz powoduje dalsze narastanie szeregu
probleméw przedstawionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania i znacznie obniza

atrakcyjnos$é spoteczno-gospodarcza Swietochtowic.
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Wariant optymalny; W2

Jako wariant optymalny okreslono parametry techniczne projektowanej infrastruktury, na
bazie programu funkcjonalno-uzytkowego, zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Swietochtowice.

Wariant docelowy; W1

Wariant przyjety do realizacji. Wariant zostat ustalony na podstawie zatozen wariantu
optymalnego W2, przy uwzglednieniu mozliwosci finansowych beneficjenta i przyjetego
harmonogramu realizacji prac. Jako kryterium doboru przyjeto spetnienie zatozen
projektowych jak rowniez aktualne zasoby beneficjenta i koniecznos¢ ich potaczenia

z projektowanymi rozwigzaniami.
11.3 Analiza stanu projektowanego

Projekt zostanie zrealizowany w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, iz w drodze
przetargu nieograniczonego wybrany zostanie jeden wykonawca, ktory przyjmie obowiazek

opracowania projektu technicznego oraz jego rzeczowa realizacje.

Zadania konieczne do realizacji w ramach zadania obejma przede wszystkim:

= wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji
istniejacych obiektow, dla ktérych brak jest dokumentacji archiwalnej, wykonanie
dodatkowych badan geologicznych w razie koniecznosci, wykonanie ekspertyzy
stanu technicznego obu niecek basenowych oraz budynku filtrow przez
rzeczoznawce budowlanego, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla potrzeb
budowy parku linowego),

= sporzadzenie koncepcji: budowy budynku wielofunkcyjnego, przebudowywanego
budynku filtréw, budynku strefy wejscia na basen i planu zagospodarowania. Na
podstawie zaakceptowanej i odebranej przez beneficjenta koncepcji wykonawca
przystapi do opracowania dokumentacji projektowej,

= opracowanie projektu budowlanego,

= opracowanie projektdow wykonawczych wraz ze szczegotowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdot budowlanych, przedmiarami robét
i kosztorysem inwestorskim,

» opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» uzyskanie niezbednych warunkow (wystgpienie o wydanie warunkéw przytaczenia

do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej), uzgodnien,
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pozwolen, decyzji (przygotowanie dokumentéw do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia i uzyskanie
w imieniu beneficjenta decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, przeprowadzenie procedury zmierzajacej do uzyskania zgody na
wycinke drzew kolidujacych z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostatecznag
decyzja o pozwoleniu na budowe,

zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji,

wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawce
i zatwierdzonej przez beneficjenta dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektow do
uzytkowania,

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robot budowlanych do

uzyskania przez beneficjenta decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Rzeczowa realizacja niniejszego projektu obejmuje nastepujace prace:

strefa basenu duzego, w tym:

o przebudowa basenu z powierzchnia ptywania 1200 m?,

o atrakcje wodne,

o zjezdzalnia,

o posadzka wodnoprzepuszczalna/drewniana,

o plaza trawiasta,

strefa regeneracyjna ze sciezka edukacyjna:

o staw regeneracyjny ze stacja filtrujaca,

o dojazd techniczny/trawnik wzmocniony,

o mostki i ktadki,

o plaza trawiasta,

o Sciezka dydaktyczna z wyposazeniem (tabliczki, siedziska),

park linowy,

strefa budynku wielofunkcyjnego, w ramach ktorego zlokalizowane beda:
o kawiarnia,

o 2 sale fitness,

o 6 boisk do gry w squash,

remont budynku kas,

budowa stanowisk do prowadzenia drobnej dziatalnosci handlowo-ustugowej (10
szt.),

nasadzenie roslinnosci wieloletniej (rosliny okrywowe i ozdobne),
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* montaz monitoringu,
» pozostate prace zwiazane z zagospodarowaniem terenu i funkcjonowaniem
infrastruktury, w tym:
o montaz latarni/oswietlenia parkowego,
o montaz kabin przebieralni,
o montaz instalacji solarnej,
o oczyszczenie terenu,
o karczowanie drzew,
o montaz ogrodzenia,

o przebudowa budynku filtréw na potrzeby zaplecza technicznego basenu.
11.3.1Stefa basenu duzego

Przewiduje sie przebudowe strefy basenu duzego z budowa jednej atrakcji wodnej (duza
zjezdzalnia rynnowa + zjezdzalnia prosta) wraz z mniejszymi atrakcjami wodnymi.
Rozbudowa istniejacego basenu kapielowego obejmowad bedzie trzy strefy: strefe gteboka
do ptywania, strefe ptytsza dla osob, ktére umieja ptywa¢ w stopniu zaawansowanym,
strefe plazy, ktora bedzie przeznaczona dla oséb chcacych przebywaé w wodzie, ale
niekoniecznie ptywaé. Poza tym od strony poétnocnej istniejacej niecki, przewiduje sie
dobudowanie basenu gtebokiego (gt. maksymalna 4m), ktory bedzie umozliwiat skakanie
z wiekszej wysokosci do wody. Basen powinien byc¢ otoczony polanami do opalania, ktore
zostang odgrodzone od otaczajacej przestrzeni gestymi nasadzeniami drzew i krzewow.
Przebudowa istniejacej duzej niecki basenowej zaktada zastosowanie gornego przelewu
basenowego oraz dystrybucje przefiltrowanej i oczyszczonej wody poprzez uktad wpustow
dennych i rur rozprowadzonych umieszczonych pod dnem basenu co powoduje koniecznosc
podniesienia poziomu dna istniejacej niecki. W strefach gtebokiej i ptytkiej
(przeznaczonych do ptywania) projektowanego basenu przewiduje sie zachowanie
istniejacej konstrukcji niecki. Nalezy podnies¢ poziom dna o wartos¢ o ktorg podniesione
zostanie docelowo lustro wody oraz o grubos¢ wymagana dla pomieszczenia rur
rozprowadzajacych oczyszczong wode. W strefie ptytkiej dodatkowo trzeba wzia¢ pod
uwage wyptycenie. W strefie przeznaczonej do nurkowania nalezy wykona¢ wykop
uwzgledniajacy planowana gtebokosc¢ lustra wody, nastepnie nalezy wyla¢ zelbetowe Sciany
z betonu wodoszczelnego (C25/35, o grubosci ok. 30 cm wraz z fundamentami
umieszczonymi na zageszczonej podbudowie.

Wszystkie powierzchnie niecki basenu powinny by¢ wykonczone folig PCV grubosci 1,5mm,

koloru morskiego przeznaczona do uszczelniania basendéw. Krawedzie folii przymocowane
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do scian basenu za pomoca listew stalowych powlekanych. Pod folig nalezy zainstalowac
geowtdknine ochronng o gramaturze minimum 500g/m?*. Dodatkowo na dnie basenu pod
folig ktadziemy warstwe piasku o grubosci 2 cm, frakcja 0/5mm.

Posadzki wokot basenu powinny by¢ zbudowane z ptytek typu Terazzo, lub podobne
(podtoze przepuszczalne). Nalezy zagescic¢ i wykorytowac podtoze na gtebokosci ok. 30cm.
Deki drewniane - antyposlizgowe.

Rodzaj zjezdzalni i atrakcji wodnych nalezy dobra¢ na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

Przy projektowaniu basenow i atrakcji wodnych nalezy przewidzie¢ wyposazenie
pompowni. W pompowni powinny by¢ minimum 2 pompy o mocy 8,5 kW/h kazda, mata
pompa o mocy 1Kw/h i kompresor o mocy 0,8 kW/h. Kazda pompa powinna miec
dodatkowa kontrole temperatury wody, cisnienia | predkosci przeptywu. Kazda pompa

z dwoma zaworami: anty powrotny | do oprézniania rur.
11.3.1.1 Podgrzewanie wody, instalacja solarna

Podgrzewanie wody w basenie duzym (do temperatury 230C) nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w oparciu o instalacje solarna. Kolektory stoneczne, potaczone w uktadzie
Tichelmana, powinny by¢ zamontowane na dachu budynku filtrow. Instalacja solarna
powinna podgrzewaé wode basenowa oraz zapewniaé potrzeby cieptej wody uzytkowej
w budynku uzytkowym wielofunkcyjnym. Urzadzenia maszynowni solarnej: przeptywowy
ptaszczowo-rurowy wymiennik ciepta do podgrzewu wody basenowej, pojemnosciowy
binarny wymiennik cieptej wody uzytkowej, zbiorniki buforowe , pompy i filtry wody
nalezy zlokalizowa¢ w budynku filtrow. Potaczenie basenu z maszynownig wykonac

w technologii rur preizolowanych.
11.3.2Strefa regeneracyjna dla potrzeby basenu duzego

Biologiczny system oczyszczania wody wybudowany bedzie w osobnym zbiorniku wodnym.
W basenie powinien by¢ zainstalowany system odptywu nadmiaru wody z przelewowa
krawedzig basenu wzdtuz catej krawedzi wykonanej ze stali nierdzewnej. Rynna zbierajaca
wode takze ze stali nierdzewnej.

Woda przemieszczac sie bedzie do stacji filtrow sita grawitacji (spadki naturalne). Filtry
oczyszczajace z osadow mechanicznych gromadzonych w filtrze. Filtr zbudowany z HDPE
ze strukturg Geotextile. Przepuszczalnos¢: 2,9x10m/s. Pojemnos¢ powinna pozwoli¢ na

przeptyw minimum 200m® wody na godzine. Nastepnie woda przeptywa do filtra
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biologicznego w osobnym basenie (przeptyw grawitacyjny). Filtr biologiczny powinien by¢
skonstruowany tak aby:
= pH wody w basenie byto ustabilizowane pomiedzy 7,8 - 8,2,
» substrat zastosowany do nasadzania roslin zawierat minimum 70% CaCO,
= zawartos¢ fosforu (P) wody wychodzacej byta ponizej 0,01mg/L,
» spetnia¢ standardy biologiczne wymagane dla wody po oczyszczeniu w filtrze
biologicznym:
o Escherichia coli: 100 /100 ml
o Enterokokus: 50 /100 ml
o Legionella: 0/100ml
Oprocz tego woda po przejsciu przez system filtrow powinna spetnia¢ polskie normy
wymagane dla basendéw publicznych.
Filtr biologiczny powinien sktadac sie z trzech skonsolidowanych czesci:
1. akwakultura - czes$¢ sktadajaca sie z odpowiednio dobranych nasadzen roslin
wodnych i bagiennych,
2. sztuczne bagnisko (constructed wetland) z przeptywem wody minimum 4m?®/m? na
dzien,
3. przykryty filtr ziemny, okrycie wykonane z darni i mat stabilizacyjnych, maty

o pojemnosci widnej 20-25 litréw/m?.

Strefa regeneracyjna wraz ze S$ciezka edukacyjng powinna by¢ ogrodzona. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé punkty przystankowe sciezki edukacyjnej, umiesci¢ tablice
przystankowe dotyczace podstawowych informacji na temat biologicznego systemu
regeneracji i roslin uzytych w systemie. Nalezy przewidzie¢ siedziska przy niektorych
punktach informacyjnych, sama sciezka powinna by¢ wykonana z nawierzchni biologicznie

czynnej.
11.3.3 Park linowy

Zaplanowano budowe parku linowego z atrakcjami. Bedzie on miat forme drewnianego
fortu z miejscami do wspinania sie po linach lub drewnianych urzadzeniach
zaprojektowanych odpowiedni dla dzieci i mtodziezy. Teren powinien by¢ ogrodzony.
Projekt powinien przewidywad budowe 4 zestawow tras atrakcji linowych na rosnacych
drzewach:

* Trasa szkoleniowa sktadajaca sie z 3 przeszkod linowych.

* Trasa dla matych dzieci sktadajaca sie z 12 przeszkdd linowych.

* Trasa Srednia sktadajaca sie z 18 przeszkod linowych.
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* Trasa trudna sktadajaca sie z 20 przeszkod linowych.
11.3.4Strefa budynku wielofunkcyjnego i budynek kas

Planuje sie budowe budynku wielofunkcyjnego, w ktorym znajdowac sie beda: 2 sale do
fitness, 6 boisk do squasha, bar/kawiarnia, biuro obstugi. Przy wejsciu do obiektu nalezy
przewidzie¢ hol recepcyjny. Sale do gry w squash winny spetnia¢ wymogi w standardzie

World Squash Federation.

Uktad konstrukcyjny budynku - budynek pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukcji
mieszanej: czesciowo konstrukcja zelbetowa i murowana (tawy fundamentowe, podciagi,
stropy wylewane zelbetowe; $ciany nadziemia pomiedzy boiskami), czesciowo szkieletowa
z duzymi przeszkleniami; pokrycie scian elewacyjnych - w nawiazaniu do architektury
regionalnej i charakteru obiektu: cegta, tynk, oraz elewacja wentylowana z wykonczeniem
drewnianym oraz szkieletowa drewniana, ze $cianami wypetniajacymi z paneli drewnianych
oraz stolarki aluminiowej przeszklonej, elewacja z elementem drewnianym zaluzjowym
min 40% powierzchni, wykonczony drewnem; posadzki i wykonczenie ptytki ceramiczne,

kolorystyka - biel / szaros¢.

Przy budynku nalezy przewidzie¢ lokalizacje toalet dostepnych od strony basendw.
Przewiduje sie 4 zespoty toalet. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ toalete dostosowang dla
osob na wodzkach inwalidzkich i jedna kabine do opieki nad dzieckiem, wyposazona

w umywalke, przewijak.

Przebieralnie zaprojektowano jako ostony wykonane z lekkich materiatow, sktadajace sie
z zespotu 6 do 8 kabin z mozliwoscia zamkniecia, taweczka do przebrania, wyposazone

w haczyki do wieszania.

Gtowna brama wjazdowa z furtka wejsciowa i budynkiem kas biletowych powinna by¢
wyremontowana. Prace remontowe powinny polega¢ na czyszczeniu, naprawie tynkow,
malowaniu, wymianie obrobek blacharskich i nawierzchni dachowych wraz z wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej na S$lusarke alu malowana proszkowo analogiczng do

zastosowanej w budynku wielofunkcyjnym.

Wszystkie projektowane obiekty winny by¢ zaprojektowane i wybudowane w jednakowym

stylu i wykonczeniu materiatowym, tak aby tworzyty spdjna catosc.
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11.4 Uzasadnienie wyboru technologicznego

Wariant technologiczny wykonania inwestycji przyjety w niniejszym projekcie, przy
wypetnieniu zatozen i wytycznych projektowych, umozliwi osiagniecie zaktadanych celow
przy planowanym zakresie prac. Zastosowane rozwigzania technologiczne zapewnig

uzyskanie planowanych produktéw i rezultatow, przy zaktadanych srodkach finansowych.

Zastosowana technologia zapewni bezpieczenstwo wykonania i odpowiednia trwatosc
techniczng infrastruktury po jej wybudowaniu i oddaniu do uzytku. Ponadto rozwigzania
technologiczne i techniczne zaproponowane w niniejszej inwestycji nie naruszaja
intereséw oraz praw wtasnosci oséb trzecich. Wybor technologii wykonania niniejszego
projektu uznano za optymalny ze wzgledu na:

= Kkoszt wykonania,

= zakres prac,

= optymalng efektywnos¢ kosztowa w stosunku do zaktadanych produktow

i rezultatow,

= stopien skomplikowania prac w projektowanej inwestycji,

= stopien skomplikowania obstugi,

= lokalne warunki fizyczno-klimatyczne,

» trwatos¢ materiatowa, prawna i instytucjonalna,

* neutralny wptyw produktow projektu na srodowisko naturalne.

Nie planuje sie innego wykorzystania produktow przedmiotowego przedsiewziecia niz

w celu, do ktérego zostaty zaprojektowane.

Zastosowane rozwigzania zaspokajaja potrzeby realizowanego projektu. W odniesieniu
do harmonogramu wykonania zakres rzeczowy umozliwi jego terminowe wykonanie

i oddanie do uzytku.
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12 Analizy specyficzne
12.1 Rewitalizacja Miasta Swietochtowice

W 2007 roku Rada Miasta Swietochtowice przyjeta Lokalny Program Rewitalizacji Obszarow
Miejskich Miasta Swietochtowice na lata 2007-2015. Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji jest wymogiem zapisanym w dokumencie operacyjnym, tj. Regionalnym
Programie Operacyjnym Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013. Podstawa tego
dokumentu sa okreslone w nim priorytety oraz kierunki dziatan definiujagce mozliwosci
pozyskania srodkow dla projektow sktadanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W 2009 roku przeprowadzono okresowa ewaluacje LPR. Zespét ds. wdrazania
lokalnego programu rewitalizacji obszaréw miejskich Swietochtowic na lata 2007 - 2013
uznat za zasadne zaktualizowanie dokumentu i przedtozenie go Radzie Miejskiej.
Zaktualizowany dokument zostat przyjety przez Rade Miasta w kwietniu 2010 r. W grudniu
2011 r. nastapito kolejne wprowadzenie zmian do LPR w odniesieniu do uzupetnienia
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa  Slaskiego -  Priorytet

VI ,,Zrownowazony rozwéj miast”, Poddziatanie 6.2.3 ,,Rewitalizacja - JESSICA”.

Zasadniczym celem dziatan LPROM jest ozywienie gospodarcze i spoteczne, a takze
zwiekszenie potencjatu turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom
zdegradowanym nowych funkcji spoteczno-gospodarczych poprzez:
» rewitalizacje i odnowe zdegradowanych obszaréw miast i dzielnic mieszkaniowych,
* rewitalizacje obiektow i terendw poprzemystowych, przez zmiane dotychczasowych
funkcji na gospodarcze, spoteczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne
i turystyczne,
a takze powiagzane z nimi i przeprowadzane w tym samym czasie:
* rozwiazywanie problemow spotecznych (w tym walka z patologiami spotecznymi),
* podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej terendow rewitalizowanych (w tym
poprawa bezpieczenstwa).
Projekty realizowane w ramach programéw rewitalizacji powinny przyczynia¢ sie do
tworzenia miejsc pracy oraz przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu.
W celu uzyskania jak najlepszych efektow z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Obszaréw Miejskich wyznaczono obszary rewitalizacji, na ktorych wystepuje szereg
negatywnych zjawisk i procesow w sferze przestrzennej, spotecznej, gospodarczej
$wiadczacych o trwatej degradacji obszaru. Do wyznaczenia granic obszaréw rewitalizacji
zastosowano nastepujace kryteria:

» struktura demograficzna mieszkancow,
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= poziom bezrobocia,

»= poziom ubdstwa,

= poziom przestepczosci,

» poziom przedsiebiorczosci mieszkancow,

* poziom wyksztatcenia mieszkancow,

» poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynkow,

= stan Srodowiska naturalnego.
Poréwnanie sytuacji w dzielnicach w oparciu o wymienione kryteria wykazata, na jakich
obszarach wystepuje najwiecej probleméw i w jakim natezeniu. Analiza dotyczyta przede
wszystkim zagrozen, degradacji infrastruktury technicznej oraz problemow spotecznych,
opisanych w Strategii Rozwiazywania Probleméw Spotecznych Miasta Swietochtowice,
Swiadczacych o dtugotrwatej degradacji wybranych dzielnic, a istotnych takze dla potrzeb

przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaréow Miejskich.

Na skutek procesdw rynkowych miasto Swietochtowice utracito dotychczasowa baze
ekonomiczng w postaci osrodkéw przemystowych. Przez wiele lat byt ekonomiczny miasta
opierat sie na funkcjonowaniu kilku zaktadow przemystowych (Huty Florian, KWK ,,Polska”,
ZUT ,,Zgoda”) zatrudniajacych kilkanascie tysiecy osob. Zamkniecie zaktadow doprowadzito
do likwidacji 16 000 miejsc pracy, a zarazem duzej degradacji obszarow miejskich. Wiaze
sie ona z problemami degradacji spotecznej, jak rowniez degradacji majatku trwatego oraz
wartosci  kulturowej, ktore uzewnetrzniaja sie w skali zdegradowanych oraz
poprzemystowych dzielnic. Problemy te wptywaja na obnizenie zainteresowania
inwestorow catym miastem. Zjawisko to posiada takze powazne konsekwencje dla rynku
pracy i mozliwosci rozwoju miasta. Wspolnymi cechami obszaréw objetych koniecznoscia
przeprowadzenia prac rewitalizacyjnych jest miedzy innymi:

» utrzymujace sie dtugotrwate bezrobocie,

» niskie dochody mieszkancow, w ktorych znaczna czes¢ stanowi pomoc socjalna, co

za tym idzie - wysoki stopien ubdstwa,

» niski poziom wyksztatcenia ludnosci,

= patologie spoteczne.
Poza tym wystepuje niski poziom przedsiebiorczosci, brak czynnikow wzrostu, a ludnos¢
zamieszkujaca  tereny  zakwalifikowane do rewitalizacji  charakteryzuje sie

niedostosowaniem kwalifikacji do zmieniajacego sie rynku pracy.

Na podstawie analiz wyznaczono pie¢ obszarow, ze wzgledu na ich potozenie oraz

nagromadzenie problemow. Naleza do nich:
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1. dzielnica Lipiny z zabudowa dawnej gminy, terenami po hucie Silesia, terenami
w potnocnej czesci miasta zostata zaliczona w catosci do objecia programem
rewitalizacji,

2. obszar w granicach starej zabudowy w dzielnicy Chropaczow,

3. obszary starej zabudowy i kompleks zieleni w czesci zachodniej - Planty Bytomskie
z Ogrodem Jordanowskim w dzielnicy Centrum,

4. teren po bytej KWK ,,Polska”, jako teren poprzemystowy,

5. teren Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka”.

Przedmiotowy projekt realizowany jest na terenie Osrodka Sportu i Rekreacji ,,Skatka.
12.2 Charakterystyka obszaru rewitalizacji OSiR ,,Skatka”

Historia powstania i rozbudowy OSiR "Skatka" siega lat szescdziesiatych ubiegtego stulecia.
W 1964 r. z inicjatywy przedstawicieli Miejskiej Rady Narodowej, zaktadéw pracy
i organizacji spotecznych podjeto uchwate o zagospodarowaniu nieuzytkdbw w miescie
w dzielnicy Piasniki, przy ulicy Bytomskiej. Potezne doty i nieréwnosci oraz znajdujaca sie
w poblizu hatda stwarzaty dobre warunki dla przysztego osrodka sportowego. Okres budowy
osrodka zbiegt sie z likwidacja innych, istniejacych juz obiektow o podobnym charakterze,
kosztem rozbudowy Huty Florian. Usytuowanie osrodka dawato gwarancje stuzenia nie
tylko mieszkaficom Swietochtowic, ale i takze okolicznych miast (m.in. Chorzéw, Bytom,
Ruda Slaska). Obiekt sportowo-rekreacyjny, przekazywano etapami przy zaangazowaniu
spoteczenstwa, oficjalnie oddany zostat do uzytku 22 czerwca 1968 r., a byto to otwarte
kapielisko wraz z zapleczem gospodarczym. W kolejnych latach nastepowata jego
rozbudowa. Otwarcie stadionu nastapito 1 czerwca 1979 r. Bardzo szybko osrodek stat sie
jednym z symboli i gtéwnych atrakcji sportowo-rekreacyjnych Swietochtowic. Przemiany
gospodarczo-ustrojowe doprowadzity jednak do stopniowej degradacji infrastruktury
osrodka, zamkniety zostat basen a pozostate elementy zagospodarowania terenu niszczaty
iz braku srodkow na naktady odtworzeniowe utracity swa dawna Swietnos¢. Stopniowa
degradacja infrastruktury spowodowata zanikanie roli spotecznej osrodka i jego znaczenia
w regionie. Po roku 2007 wtadze gminy podjety probe ratowania osrodka. Z powodzeniem
dokonano kilku inwestycji, zmodernizowano alejki, zbudowano S$ciezke rowerowa,
zbudowano kompleks boisk, wykonano oswietlenie i fontanne na wyspie w ramach
zbiornika wodnego. Transformacja osrodka jest czesciowa i wykonywana w duzych
odstepach czasowych kolejnych inwestycji wzgledem siebie, co spowodowane jest
znacznymi niedoborami finansowymi gminy. Prowadzi to do stanu, w ktérym jakos¢

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest niezadowalajaca i wymaga kompleksowej
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modernizacji. Sytuacja taka znacznie zaniza komfort uzytkowania infrastruktury osrodka,

zmniejsza bezpieczenstwo publiczne na jego terenie i burzy estetyke terenu.

Centralng cze$¢ parku stanowi zbiornik wodny - jeden z wiekszych na terenie
Swietochtowic. Jest to zbiornik antropogeniczny o gtebokoéci nie przekraczajacej 2m.
Powstat w wyniku osiadania gruntu spowodowanego szkodami gorniczymi. Obecnie w sktad
kompleksu wchodzi stadion, kapielisko, sektor parkowy ze stawem i sektor rekreacyjny. Na
terenie parku wystepuje drzewostan typowy dla terenow parkowych: wierzba krucha
i brzoza brodawkowata. Stadion znajduje sie w poétnocno-zachodniej czesci kompleksu
i moze pomiescic¢ 26 tys. widzow. Wyposazony jest w boisko do pitki noznej i tor zuzlowy.
W sektorze rekreacyjnym znajduje sie kilka boisk, korty tenisowe i tor do speedroweru.
Potudniowa granice parku stanowi Drogowa Trasa Srednicowa - dwujezdniowa droga
szybkiego ruchu dla obstugi ruchu lokalnego w aglomeracji $laskiej - taczaca obecnie

Katowice z Zabrzem i docelowo Gliwicami.

Teren ,Skatki” zyskuje coraz wieksze zainteresowanie prywatnych inwestorow. W maju
2012 r. jeden z nich uruchomit na terenie stawu pierwszy na Slasku wyciag do
wakeboarding-u. Do dyspozycji uzytkownikow jest tor o dtugosci 200 metréw, wzdtuz
ktorego znajduja sie kickery i boxy. Jako gtéwny argument przemawiajacy za budowa
wyciagu w tej lokalizacji firma WakeUpSilesia s.c. podaje przede wszystkim:

= potozenie obiektu w samym centrum Aglomeracji,

» doskonatg lokalizacje na tle potaczen komunikacyjnych regionu,

» kompleksowos¢ pozostatych elementéw zagospodarowania terenu w stosunku do

przedmiotu dziatalnosci firmy.
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Rysunek 10 Wyciag wakeboarding-owy na ,,Skatce” w trakcie uzytkowania

Zrédto: WakeUpSilesia s.c.

12.3 Dziatalnos¢ kapieliska miejskiego na terenie OSiR ,,Skatka”

Kapielisko miejskie na terenie OSiR ,Skatka” oficjalnie oddane zostato do uzytku
22 czerwca 1968 r., jako otwarte kapielisko wraz z zapleczem gospodarczym. Obecnie na
terenie funkcjonuje basen miejski, jednak o dos¢ ograniczonym programie. Sezonowo
czynny jest jedynie maty basen dla dzieci (kwalifikujacy sie do remontu) i zaplecze
szatniowo-sanitarne (w bardzo ztym stanie technicznym). Pozostate elementy
infrastruktury (duzy basen, budynek przepompowni/filtrow) sa wytaczone z uzytkowania ze
wzgledu na ich stan techniczny (fotografie przedstawiajace aktualny stan techniczny
zaprezentowano w rozdziale 11 niniejszego opracowania).

Ograniczenia finansowe beneficjenta wymuszaja modernizacje kapieliska w etapach.
Niniejszy wniosek nie obejmuje zakresem jednego z elementdw istniejacej infrastruktury
(maty basen) i ogranicza sie do kilku nowych elementow, kolejne planowane sa do

realizacji w pozostatych etapach nieobjetych niniejszym wnioskiem.

Realizacja projektu przewiduje w ramach niniejszego wniosku: przebudowe basenu
gtownego (czes¢ sportowa, rekreacyjna i strefa gteboka do nurkowania) i jego wyposazenie

w atrakcje wodne; wyburzenie istniejagcego budynku socjalno-sanitarno-technicznego
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i wybudowanie nowego pawilonu wielofunkcyjnego, co dodatkowo umozliwi wprowadzenie
nowych funkcji. Istniejacy budynek filtrow powinien zostaé wykorzystany jako zaplecze
techniczne obstugi czesci basenowej. Przewidziano budowe kolektorow stonecznych do
ogrzewania wody w basenie i ogrzewania wody uzytkowej w budynku uzytkowym
wielofunkcyjnym. Cato$¢ proponowanego kompleksu powinna by¢ obsadzona ozdobnymi
drzewami i krzewami, urozmaicona nasadzeniami bylin i roslin sezonowych. Na terenie
kapieliska planuje sie budowe alejek, wprowadzenie tawek, koszy na sSmieci, oswietlenia,
budowe i przebudowe ogrodzenia i monitoring. Teren planowany do zagospodarowania
w ramach niniejszej inwestycji obejmuje obszar 4,0622 ha.

Tabela 18 Produkty rewitalizacji - wariant bezinwestycyjny

Produkt projektu  j.m. Produkty rewitalizacji
(prognoza dla wariantu bez projektu dla okresu 5 lat od

zakonczenia planowanego projektu)

2015 2016 2017 2018 2019
Liczba
zrewitalizowanych | szt. 0 0 0 0 0
terenéw
Powierzchnia
zrewitalizowanych ha 0 0 0 0 0
terenéw

Zrodto: UM w Swietochtowicach

Tabela 19 Produkty rewitalizacji - wariant inwestycyjny
Produkt projektu j.m. Produkty rewitalizacji

(prognoza dla okresu 5 lat od zakonczenia realizacji projektu)

2015 2016 2017 2018 2019
Liczba
zrewitalizowanych | szt. 1 1 1 1 1
terenow
Powierzchnia
zrewitalizowanych ha 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06
terendw

Zrodto: UM w Swietochtowicach

Program dziatalnosci kompleksu basenowego i jej wptyw na spetnienie celow

spoteczno-gospodarczych

Planuje sie, iz korzystanie z projektow projektu bedzie czesciowo odptatne. Biorac jednak
pod uwage aspekt spoteczny zaplanowano racjonalng polityke cenowa, adekwatng do
mozliwosci finansowych mieszkancow Swietochtowic. Zaproponowane ceny (szczegoty
w rozdziale 13 niniejszego opracowania) zwiekszaja znacznie atrakcyjnosc¢ obiektu na tle

konkurencji.

Funkcjonowanie obiektu nie jest dochodowe, ewentualne straty beda pokrywane w formie

dotacji z budzetu miasta. Rozwigzanie to jednoznacznie wskazuje na spetnienie przez
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projekt celéw spotecznych. Pauperyzacja miejscowej ludnosci doprowadzita do sytuacii,

w ktorej jedynie mozliwos¢ bezptatnego lub nieznacznie ptatnego korzystania z obiektow

sportowo-rekreacyjnych jest impulsem do podejmowania tego typu aktywnosci. Ponadto

planuje sie szereg rozwiazan pozwalajacych na uzyskanie stosownych znizek na korzystanie

z infrastruktury lub wrecz darmowy do nich dostep. Wstepnie zaplanowane akcje

specjalne:

Bezptatny i nieograniczony dostep do basenu i parku linowego oraz mozliwos¢
wykorzystania bezptatnie 1 godziny tygodniowo kortu do squasha a takze 1 godziny
tygodniowo zajec fitness dla posiadaczy karty 3+ (w przypadku korzystania z kortow
do squasha i zajec¢ fitness konieczna bedzie wcze$niejsza rezerwacja miejsca).
Program 3+ przyjety zostat uchwata Nr V1/62/11 Rady Miejskiej w Swietochtowicach
z dnia 30 marca 2011 r. i skierowany jest do cztonkow rodzin wielodzietnych, rodzin
zastepczych  zamieszkujacych na terenie Miasta Swietochtowice, oraz
podopiecznych catodobowej placowki opiekunczo-wychowawczej z siedziba
w Swietochtowicach. Uprawnia ich do korzystania z réznorodnych znizek lub
zniesienia optat za korzystanie z wybranych elementow publicznej infrastruktury.
Ze wzgledu na ciezka sytuacje materialng niemal wszystkich rodzin objetych
programem, konieczne jest okazanie przez Miasto solidarnego wsparcia
i zapewnienie rozwoju dzieci, w szczegélnosci dbatos¢ o ich zdrowie i prawidtowe
nawyki zwiagzane z aktywnoscia fizyczna.

Bezptatny dostep do zwiedzania sciezki edukacyjnej strefy regeneracyjnej basenu
dla wszystkich zainteresowanych oséb.

Organizacja bezptatnych lekcji pogladowych z zakresu edukacji ekologicznej przy
wykorzystaniu Sciezki edukacyjnej strefy regeneracyjnej basenu dla wszystkich
ucznidw swietochtowickich szkot podstawowych i ponadgimnazjalnych. W trakcie
tzw. ,,zywych lekcji biologii” jeden z pracownikow OSiR w przystepny sposob
przedstawi dzieciom procesy zachodzace w trakcie oczyszczania biologicznego wody
jak rowniez przedstawi korzysci ptynace z wykorzystywania alternatywnych zrodet
energii (kolektory stoneczne).

Organizacja corocznych obchoddéw dnia dziecka na nowym obiekcie. Organizatorem
imprezy przewidujacej szereg atrakcji dla dzieci (np. gry i zabawy ruchowe,
konkurs wiedzy o aktywnosci fizycznej, zawody ptywackie, wyscigi w parku
linowym). Udziat w imprezie i korzystanie ze wszystkich atrakcji kompleksu

basenowego bedzie nieodptatne.
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Umozliwienie darmowego korzystania z basenu wszystkim mieszkancom miasta
w wieku 60+ w wyznaczone dni tygodnia (co najmniej 2 dni w tygodniu). Akcja
nawiazuje do realizowanej aktualnie z powodzeniem inicjatywy ,,Kawa dla seniora”
i bedzie miata na celu gtownie aktywizacje spoteczna seniorow oraz poprawe ich
stanu zdrowia. Inicjatywa ,,Kawa dla seniora” zaktada, iz kazdy mieszkaniec miasta
w wieku 60+ moze w wybranych lokalach gastronomicznych Swietochtowic wypi¢
kawe lub herbate za symboliczna ztotowke.

Umozliwienie bezptatnego i nieograniczonego korzystania z basenu dla
podopiecznych Miejskiego Domu Pomocy Spotecznej ,Ztota Jesien”, Domu
Dziennego Pobytu oraz Srodowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zajeé
prowadzonych przez wymienione placoéwki, w zorganizowanych grupach
Z towarzystwem opiekunow.

Organizacja na terenie basenu, parku linowego, kortow do squasha i sali fitness
regularnych zawodow sportowych dla dzieci i mtodziezy $wietochtowickich szkol.
Organizatorem zawodow bedzie OSiR, a uczestnictwo w nich bedzie nieodptatne.
Udostepnienie nieodptatne klubom sportowym oraz roznorodnym organizacjom
pozarzadowym infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wspomagajacej realizowanie

zadan statutowych.

Miasto z petna swiadomoscia decyduje sie na realizacje projektu, ktérego eksploatacja

wigzata bedzie sie z koniecznoscia ponoszenia naktadow na pokrycie strat

w dziatalnosci przez JST. Dobro mieszkancoéw i che¢ zapewnienia im réownego dostepu

do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy akceptowanym spotecznie poziomie cen

przedktadane jest ponad che¢ wyraznego zysku. Mimo, iz bezposrednio projekt nie

przynosi_wymiernego zysku, w sposéb posredni jego realizacja w perspektywie

dtugookresowej przynosi miastu wiele korzysci ekonomicznych za sprawa:

podniesienia atrakcyjnosci Swietochtowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania
(co przektada sie m.in. na osiaggniecie dodatniego salda migracji, wzrost przyrostu
naturalnego, wzrost zaufania mieszkancow do wtadz miasta, poczucie mozliwosci
zycia w srodowisku zapewniajacym wielokierunkowy rozwoj, wzrost dochodow
miejskich z tytutu pobieranego podatku dochodowego),

podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta (co przektada sie m.in. na wzrost
liczby bezposrednich nowych inwestycji w miescie, trwate przeksztatcenie miasta
w osrodek o charakterze handlowo-ustugowym, dostep do nowych, atrakcyjnych
miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, wzrost dochodow miejskich z tytutu

pobieranego podatku dochodowego).
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Poza ww. korzysciami dla spotecznosci miejskiej nalezy podkresli¢ rowniez, iz projekt
wptywa na poprawe bezpieczenstwa publicznego za sprawa zainstalowanego systemu
monitoringu.

Rownie istotne jest kreowanie w s$Swiadomosci mieszkancow niezwykle istotnej roli
aktywnosci fizycznej w zyciu cztowieka. Aspekt edukacyjny spotecznosci miejskiej
osiagniety zostanie réwniez za sprawa dostepu do Sciezki edukacyjnej strefy

regeneracyjnej basenu, ktora wptynie na kreowanie swiadomosci ekologicznej.

Odbiorcami oferty kompleksu basenowego bedzie gtéwnie spoteczno$¢ Swietochtowic,
mieszkancy gmin osciennych (Chorzéw, Bytom, Ruda Slaska) jak i turyéci odwiedzajacy
miasto. W ogolnej strukturze szacunku liczby uzytkownikow nie mozna wskazaé podziatu ze
wzgledu na miejsce pochodzenia, gdyz nie ma zadnej metody pozniejszej weryfikacji
osiggnietych zatozen. Podaje sie wiec, iz w ramach wszystkich ww. grup uzytkownikami
produktow projektu bedzie tacznie 146 420 oséb rocznie. Podkresli¢ nalezy przy tym, iz sg
to dane szacunkowe. Ponadto dane dotyczace liczby uzytkownikéw nie obejmuja tzw.
»akcji specjalnych” opisanych powyzej, gdyz ze wzgledu na mnogosc¢ i réznorodnoscé
stosowanych rozwiazan istnieje ryzyko braku mozliwosci weryfikacji liczby tego rodzaju
uzytkownikow.

W wariancie bezinwestycyjnym liczba uzytkownikéw wynosi 0. Infrastruktura
przebudowywana w ramach projektu nie jest obecnie uzytkowana, a w przypadku budowy

nowych obiektdw liczba uzytkownikéw z definicji wynosi 0.

Tabela 20 Liczba osob korzystajacych z produktéw projektu- wariant bezinwestycyjny
j Liczba oséb korzystajacych z produktow projektu
(prognoza dla wariantu bez projektu dla okresu 5 lat od zakorczenia planowanego
projektu)
2015 2016 2017 2018 2019
osoba 0 0 0 0 0

Zrodto: UM w Swietochtowicach

Tabela 21 Liczba osob korzystajacych z produktow projektu - wariant inwestycyjny
j Liczba oséb korzystajacych z produktow projektu
(prognoza dla okresu 5 lat od zakonczenia realizacji projektu)

2015 ‘ 2016 2017 PAVLE: 2019
osoba 146 420 146 420 146 420 146 420 146 420

Zrédto: Opracowanie wtasne we wspotpracy z UM w Swietochtowicach

Szczegotowe zestawienie liczby uzytkownikéw przedstawia poniza tabela. Tabela

prezentuje rowniez okres w jakim poszczegolne obiekty beda czynne w ciggu roku.
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Tabela 22 Liczba osob korzystajacych z produktdw projektu wraz z okresem ich uzytkowania

os/T os/W dni/T dni/W sumaT sumaW RAZEM
rocznie

oo | w0 | 2 | s | 200 | w0 | s |
“o0 | om0 | 25 | s | 2000 | o0 | 36700 |

BASEN czynny
codziennie od czerwca
do sierpnia w godzinach
9-19

o0 | 2000 | 2 | 3 | 19800 | 16000 | 35800 |
FITNESS - 2 sale na 25

oséb, w  tygodniu 5 | 3 160 250 100 | 7500 | 16000 | 23500
godzin po 6 o0sob na 2

sale; w weekend 8
godzin po 10 osob na 2
sale

Park linowy - czynny od

maja  do  wrzesnia 20 100 130 44 2600 4400 7000
w godzinach 9-19

Squash - 6 boisk caty rok,
W tygodniu 3 godziny x 2 | 3¢ 9% 250 100 | 9000 | 9600 | 18600
osoby x 6 kortow,
weekend 8 godzin x 2
osoby x 6 kortow

Zjezdzalnia - 20% osob

odwiedzajacych basen 16220
SUMA 146420
ZALOZENIA:

0s/T - liczba osdb jednego dnia w tygodniu (poniedziatek - piagtek)

os/W - liczba oséb jednego dnia w weekend (sobota - niedziela)

dni/T - liczba dni tygodniowych w roku kalendarzowym dla danego produktu
dni/T - liczba dni weekendowych w roku kalendarzowym dla danego produktu
suma T - suma uzytkownikow tygodniowych

suma T - suma uzytkownikow weekendowych

catkowita liczba dni T w ciggu roku kalendarzowego - 261

catkowita liczba dni W w ciagu roku kalendarzowego - 104

Zrédto: Opracowanie wtasne we wspotpracy z UM w Swietochtowicach

Ponowne uruchomienie obiektu basenowego i réownoczesna budowa nowych obiektow
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wymagaé¢ bedzie w fazie eksploatacji utworzenia
nowych, statych miejsc pracy. Planuje sie utworzenie co najmniej 18 nowych miejsc pracy
w ramach 10,25 petnego etatu. Strukture planowanego zatrudnienia przedstawiono
w ponizszej tabeli. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w wariancie bezinwestycyjnym

wyniesie 0.
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Tabela 23 Liczba 0sob korzystajacych z produktéw projektu- wariant bezinwestycyjny

stanowisko liczba etatow ilos¢ miesiecy zatrudnienia rocznie
Sprzataczka 2 12
Recepcjonistka 2 12
Trener 3 12
Ratownik 4 3
Kasjer 2 3
Sprzatacza sezonowa 2 3
Obstuga parku linowego 3 5

Zrédto: Opracowanie wtasne we wspotpracy z UM w Swietochtowicach

Zgodnie z zapisami URPO WSL projekty z zakresu rewitalizacji winny spetnia¢ co najmniej
dwa cele rewitalizacji. Realizacja niniejszego projektu zostanie przeprowadzona na cele:

»= spoteczne,

= gospodarcze,

= rekreacyjne,

= edukacyjne,

» turystyczne,
i przyczyni sie do likwidacji istotnych probleméw gospodarczych i spotecznych na terenie
catego miasta. Wprawdzie OSiR ,Skatka” lezy na terenie dzielnicy Piasniki, jednak ze
wzgledu na skale jego oddziatywania (wszyscy mieszkancy miasta) przyczynia sie do
osiagniecia statych pozytywnych zmian w catym miescie.
Doskonate skomunikowanie terenu parkowego w bezposrednim sasiedztwie DTS oraz
potozenie w samym centrum Aglomeracji zwieksza jego atrakcyjnos¢ w stosunku do innych
obiektéw tego typu zlokalizowanych w sasiednich miastach. Na teren OSiR-u mozna
dojechaé zarowno komunikacja miejska jak i samochodami, parkingi wokot Osrodka sa
bezptatne.
Gtownym celem projektu jest rewitalizacja Miasta Swietochtowice, w szczegélnoéci obszaru
OSiR ,Skatka” - poprzez nadanie nowej funkcji spoteczno-gospodarczo-edukacyjno-
turystycznej zdegradowanemu kompleksowi basenowemu. Inwestycja przyczyni sie
bezposrednio do likwidacji istotnych probleméw spoteczno-gospodarczych w miescie,
zasadniczo wyczerpujac problem braku dostepu do kompleksowych publicznych obszarow

sportowo-rekreacyjnych.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celow spotecznych poprzez:

» udostepnienie  publicznej infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  wszystkim
mieszkancom Swietochtowic, w cenach akceptowanych spotecznie i dostosowanych

do poziomu zamoznosci uzytkownikow,
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bezptatny dostep do produktow projektu dla wybranych grup mieszkancéw miasta
znajdujacych sie w szczegolnej sytuacji zyciowej oraz uczniow szkét miejskich,
mozliwos¢ uczestnictwa w bezptatnych imprezach sportowo-rekreacyjnych
z wykorzystaniem powstatej infrastruktury dla wszystkich chetnych,

zmniejszenie bezrobocia (bezposrednie utworzenie 18 nowych miejsc pracy
w ramach 10,25 petnego etatu, jak rowniez posredni wptyw na tworzenie miejsc
pracy przede wszystkim w 10 punktach handlowo-ustugowych bezposrednio na
terenie obiektu),

wzrost bezpieczenstwa publicznego (montaz monitoringu) przektadajacy sie na
zmniejszeni poziomu notowanych wykroczen i przestepstw w szczegolnosci
w okolicach terenu inwestycji,

poprawe jakosci zycia mieszkancow (zapewnienie dostepu do nowoczesnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej),

stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spedzanego przez mieszkancow w sposob
bierny, co da przetozenie na poprawe sytuacji spotecznej w miescie (m.in.
zmniejszenie przestepczosci, aktywizacje dzieci i mtodziezy oraz oséb starszych,
scalenie wiezi rodzinnych, zmniejszenie patologii spotecznych), jak réwniez wptynie
na poprawe stanu zdrowia mieszkancow i ksztattowanie $wiadomosci wagi
aktywnosci fizycznej w rozwoju cztowieka w kazdym wieku,

zapewnienie atrakcyjnej i réznorodnej oferty spedzania wolnego czasu dla
uzytkownikéw w kazdym wieku,

zapewnienie miejsca i sposobu scalania rodzin patologicznych,

zapewnienie bezpiecznego miejsca sprzyjajacego integracji spotecznosci lokalnej,
wykreowanie wsrod mieszkancéw miasta pogladu, iz zyja w atrakcyjnym miejscu,

otwartym na spoteczenstwo i realizujacym jego potrzeby.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celéw gospodarczych poprzez:

utworzenie 18 nowych miejsc pracy w ramach funkcjonowania obiektu (10,25 etatu),
otwarcie 10 nowych punktow przystosowanych do prowadzenia dziatalnosci
handlowo-ustugowej na terenie obiektu (mata gastronomia, sprzedaz sprzetu
sportowego, itp.), dzierzawa czesci restauracyjnej hali wielofunkcyjnej,

nadanie impulsu do powstania prywatnych przedsiebiorstw z sektora matych
i Srednich w bezposrednim sasiedztwie kompleksu,

wzrost atrakcyjnosci inwestycyjnej rewitalizowanego obszaru, a takze catego miasta
- Z uwagi na podniesienie jego wartosci jako potencjalnego miejsca zamieszkania,

szczegolnie dla mtodych mieszkancow miasta i regionu.
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Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celéw rekreacyjnych poprzez:

udostepnienie kompleksowego, nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego
w miescie dla co najmniej 146 420 uzytkownikdw rocznie,

utworzenie infrastruktury publicznej przeznaczonej dla mieszkancéw miasta
i regionu w kazdym wieku, umozliwiajacej atrakcyjne spedzanie czasu wolnego oraz
promujacej aktywny styl zycia,

kreowanie swiadomosci spoteczenstwa w zakresie istoty aktywnosci fizycznej w zyciu
cztowieka,

udostepnienie klubom sportowym oraz réznorodnym organizacjom pozarzadowym
infrastruktury  rekreacyjno-sportowej = wspomagajacej realizowanie  zadan
statutowych,

aktywizacje ruchowa osob starszych oraz dzieci i mtodziezy.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celéow edukacyjnych poprzez:

bezptatny dostep do sciezki edukacyjnej wyznaczonej w ramach strefy
regeneracyjnej basenu, ksztattujacej swiadomosé ekologiczng mieszkancow miasta,
organizacje lekcji pogladowych dla uczniow szkot miejskich z zakresu ochrony
srodowiska przy zastosowaniu strefy regeneracyjnej oraz kolektorow stonecznych,
udostepnienie klubom sportowym oraz réznorodnym organizacjom pozarzadowym
infrastruktury  rekreacyjno-sportowej  wspomagajacej realizowanie zadan
statutowych, w tym rowniez rekreacyjnych,

kreowanie S$wiadomosci spoteczenstwa w zakresie istoty aktywnosci fizycznej
w zyciu cztowieka,

organizacja zawoddw sportowych dla dzieci ze szkol miejskich.

Realizacja projektu umozliwi osiagniecie celdéw turystycznych poprzez:

udostepnienie turystom z miasta i regionu nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-
sportowego w centrum Aglomeracji, ktory moze by¢ doskonatym uzupetnieniem
oferty turystycznej Slaska (szczegdlnie dla wycieczek zorganizowanych, w czasie
wolnym od zwiedzania),

uzupetnienie oferty dla mitosnikow tzw. turystyki aktywnej, ktorzy korzystaja juz
z innych atrakcji OSiR jak np. Sciezki rowerowe, wyciag do weakeboardingu, tor
speedrowerowy,

uzupetnienie oferty turystycznej dla licznej rzeszy kibicow bioracych udziat
w rozgrywkach ligi speedrowerowej organizowanej na terenie osrodka, tzw.

turystyka sportowa.
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Realizacja projektu przyczyni sie przede wszystkim do:
= rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
= wzrostu atrakcyjnosci i réznorodnosci dostepu do metod spedzania czasu wolnego
w sposob aktywny,
= organizacji przestrzeni publicznej sprzyjajacej integracji spotecznej,
= zmniejszenia patologii spotecznych,
= odbudowania wiezi spotecznych,
= trwatego rozwoju miejskiej gospodarki,

= wazrostu atrakcyjnosci inwestycyjnej i turystycznej miasta.
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13 Analiza finansowa

Zatozenia:

Analiza finansowa obejmuje okres technicznego zycia projektu, tzn. 20 lat, zgodnie
z wytycznymi IZ RPO WSL i obejmuje lata 2015 - 2034.
= amortyzacja liniowa w okresie 20 letnim,
= stopa dyskontowa wynosi 5%,
= okres rzeczowej realizacji inwestycji obejmuje lata 2013-2014,
= analiza wykonana jest w cenach statych,
= wktad wtasny na realizacje inwestycji stanowia srodki pieniezne uzyskane przez
Gmine w 2013 roku z emisji obligacji,
= stopa referencyjna dla pozyczki na warunkach rynkowych wynosi WIBOR 1 R (z dnia
13.06.2012 r.) + 100 punktéw bazowych,
= oprocentowanie pozyczki otrymanej z inicjatywy JESSICA wynosi WIBOR 1 R (z dnia
13.06.2012 r.) - 250 punktow bazowych,
= okres karencji 24 miesiace,
= raty odsetkowe malejace,
= okres pozyczki 180 miesiecy,
Wyliczone w analizie finansowej: luka finansowa i wskazniki efektywnosci oraz przyjete
zatozenia w tym zakresie, zostaty opracowane zgodnie z wymogami nastepujacych
dokumentow:
=  Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochod), MRR, Warszawa 2009,
=  Wytyczne do studium wykonalnosci w ramach RPO WSL 2007-2013, kwiecien 2012.

13.1 Naktady inwestycyjne na realizacje projektu

Catos¢ naktadow inwestycyjnych projektu zamyka sie kwota 15 206 753,25 PLN brutto.
W ramach projektu przewidziano koszty inwestycyjne zwigzane z:

= budowa/remontem strefy basenu kapielowego,

* budowa strefy regeneracyjnej ze sciezka edukacyjna,

= budowa parku linowego,

= budowa strefy budynku wielofunkcyjnego (Squash, Fitness, wynajem powierzchni),

= budowa budynku kas,

* budowa obiektow przystosowanych do prowadzenia drobnej dziatalnosci ustugowo-

handlowej (10 szt.).

98 | Strona



= pasadzeniem wieloletnim,
= instalacja monitoringu,

= pracami pozostatymi (latarnie/o$wietlenie parkowe, kabiny przebieralnie,

instalacja solarna, oczyszczenie terenu, karczowanie drzew, ogrodzenia),

» adaptacja budynku filtrow na potrzeby basenu kapielowego,

= nadzorami branzowymi.

Powyzsze koszty sa kwalifikowane.

W budzecie ujeto takze koszty niekwalifikowane, do ktorych naleza (zgodnie z zasadami

udzielania pomocy publicznej)

koszty:

promocji

projektu,

opracowania

studium

wykonalnosci i dokumentacji technicznej. Wszystkie naktady zostang/zostaty poniesione
w latach 2009-14.

Tabela 24 Zestawianie naktadow (brutto, w tym 22-*23% VAT)

Koszty inwestycji

Razem
Nazwa zadania 2009-2014
1 | Strefa basenu kapielowego 5 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000 000,00 | 2 300 000,00
2 |Strefa regeneracyjna ze sciezka | ; gg9 gog,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500 000,00 | 580 000,00
edukacyjna
3 | Park linowy 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00
4 | Strefa budynku wielofunkcyjnego 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000 000,00 | 1400 000,00
5 | Budynek kas 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00
¢ |Obiekty  drobnej  dziatalnosci | 5, 4 g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
ustugowo-handlowej (10 szt.)
7 | Nasadzenia wieloletnie 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00
8 | Monitoring 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00
Pozostate (latarnie/oswietlenie
parkowe, kabiny przebieralnie,
9 |instalacja solarna, oczyszczenie 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 340 000,00
terenu, karczowanie drzew,
ogrodzenia)
Budynek filtrow na potrzeby
10 basenu kapielowego 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00
11 | Dokumentacja techniczna 779 753,25 9 882,00 0,00 46 871,25 | 133 000,00 590 000,00 0,00
12 | Nadzory branzowe 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 10 000,00
13 | Studium wykonalnosci 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00
14 | Promocja projektu 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 8 000,00

SUMA BRUTTO 15 206 753,25 46 871,25 150 000,00 9 707 000,00 5 293 000,00

SUMA NETTO 12 363 279,88 38 106,71 121951,22 7891 869,92 4303 252,03

VAT RAZEM
KOSZTY CALKOWITE
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
KOSZTY KWALIFIKOWANE

2843 473,37 28 048,78 1815 130,08 989 747,97

5293 000,00
8 000,00

15 206 753,25
806 753,25
14 400 000,00

46 871,25
46 871,25

150 000,00
150 000,00

9 707 000,00
592 000,00

5 285 000,00

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta
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13.2 Program sprzedazy. Kalkulacja przychodow ze sprzedazy.
13.2.1 Polityka cenowa

Ceny biletow wstepu na basen oraz do parku linowego nie przekrocza akceptowalnej
spotecznie ceny 10 zt. Optata za korzystanie z pozostatych produktéow projektu bedzie
proporcjonalna do poziomu sSwiadczonych ustugi oraz aktualnych cen rynkowych.

W ponizszej tabeli przedstawiono zaktadane ceny biletéw wstepu (w PLN brutto).

Tabela 25 Polityka cenowa w podziale na produkty projektu

Kategoria Cena [zt] Zakres ustugi

Basen 10 catodzienny wstep
Fitness 12 jedne zajecia

Park linowy 10 jedno przejscie toru
Squash 50 wynajem kortu na jedna godzine
Zjezdzalnia 2 jeden zjazd

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta

W przypadku dzierzawy powierzchni pod matg dziatalnos¢ ustugowo-handlowa (10
modutow), przyjeto stawke 1800 zt netto / modut / miesiac. Mata dziatalnos¢ bedzie

funkcjonowata tylko przez 3 miesiace w roku (od czerwca do sierpnia).

Z kolei wynajem powierzchni w budynku wielofunkcyjnym bedzie catoroczny. Roczna

stawka dzierzawy wyniesie 8000 PLN.
13.2.2 Aktualny i przyszty popyt na ustugi

Szacuje sie, iz wszystkie odptatne atrakcje odwiedzi w ciggu roku ponad 140 000 osdb.
Strefa basenu bedzie dostepna od czerwca do sierpnia. Zatozono, ze w czerwcu liczba
uzytkownikéw bedzie odpowiednio mniejsza, ze wzgledu na trwajacy jeszcze wowczas rok
szkolny. Planuje sie, ze w lipcu i sierpniu srednio na kazdy z miesiecy przypadnie ponad
35 000 odwiedzajacych.

W strefie budynku wielofunkcyjnego mozna bedzie skorzysta¢ z zajec fitness na dwoch
salach oraz wynajac jeden z szesciu dostepnych kortéw do squasha. W obu przypadkach
rozgraniczono liczbe uzytkownikdw w tygodniu (poniedziatek - piatek) oraz weekendy
(sobota - niedziela). Na zajecia fitness srednio miesiecznie bedzie uczeszcza¢ ponad 1 800
osob. Z kolei korty odwiedzi srednio ponad 1 400 graczy.

Rozktad liczby uzytkownikdw rocznie na poszczegoélne strefy ukazuje ponizsza tabela.
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Tabela 26 Ilos¢ uzytkownikow rocznie w podziale na produkty projektu

Kategoria Liczba uzytkownikéw rocznie
Basen 81100

Fitness 23 500

Park linowy 7 000

Squash 18 600

Zjezdzalnia 16 220

SUMA 146 420

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta

Dzierzawie podlega¢ bedzie 10 modutow z przeznaczeniem na drobng dziatalnosc
handlowo-ustugowa. Ponadto wynajmowana bedzie powierzchnia (169,83 m?) w budynku

wielofunkcyjnym pod gastronomie (restauracja/bar/kawiarnia catosezonowa).
13.2.3 Plan przychodow

Plan przychodow powstat wedtug nizej podanych obliczen dla poszczegolnych produktow

projektu.

Tabela 27 Szczegotowa struktura przychodow

RAZEM Cena
rocz za Przychod
nie

czerwiec

Sioo [s00 | 2 |5 | a0 [oa0 | a0 | 10| 6000 |

lipiec

BASEN - czynny codziennie od

919 sierpien

“o00 200022 5| 19800 | 16000 35800 | 10| 358000

rocznie

FITNESS - 2 sale na 25 osob, w
tygodniu 5 godzin po 6 0s6b na 2
sale; w weekend 8 godzin po 10

osob na 2 sale

30 | 160 | 250 100 7500 | 16000 | 23500 12 282000

rocznie

Park linowy - czynny od maja do

L : 20 100 130 44 2600 | 4400 | 7000 10 70000
wrzesnia w godzinach 9-19

rocznie

Squash - 6 boisk caty rok, w
tygodniu 3 godziny x 2 osoby x 6
kortow, weekend 8 godzin x 2
osoby x 6 kortow

36 96 250 100 9000 | 9600 | 18600 25 465000

rocznie

Zjezdzalnia - 20% osob
odwiedzajacych basen

SUMA \ 14642 - 1660440

16220 2 32440
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0s/T - liczba os6b jednego dnia w tygodniu (poniedziatek - pigtek)

os/W - liczba osob jednego dnia w weekend (sobota - niedziela)

dni/T - liczba dni tygodniowych w roku kalendarzowym dla danego produktu
dni/T - liczba dni weekendowych w roku kalendarzowym dla danego produkt
suma T - suma uzytkownikow tygodniowych

suma T - suma uzytkownikow weekendowych

catkowita liczba dni T w ciagu roku kalendarzowego - 261

catkowita liczba dni W w ciagu roku kalendarzowego - 104

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta

Podane ponizej przychody w podziale na poszczegolne kategorie w ciagu roku

kalendarzowego.

Tabela 28 Struktura przychodow dla pierwszego roku funkcjonowania (2015 r.)

Basen 811 000
Fitness 282 000
Park linowy 70 000
Squash 465 000
Zjezdzalnia 32 440
Drobna dziatalnos¢ ustugowo-handlowa (10 szt.) 54 000
Wynajem powierzchni pod gastronomie

w budynku wielofunkcyjnym 8 000
SUMA 1722 440

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta

13.3 Kalkulacja kosztéw operacyjnych
(Zatqgcznik nr 2)

Na podstawie danych przekazanych przez beneficjenta okreslono prognozy kosztéw
bezposrednio zwiazanych z eksploatacja wybudowanej infrastruktury w wariancie zerowym
oraz inwestycyjnym.

W kosztach operacyjnych zostata uwzgledniona amortyzacja w odniesieniu do majatku
powstatego w wyniku realizacji projektu. Zostata przyjeta amortyzacja liniowa, przy
zatozeniu 5 letniego okresu zywotnosci ekonomicznej projektu. Kalkulacja amortyzacji
zostata okreslona w Zataczniku nr 3. Rdwnoczesnie zostata wyznaczona wartosc¢ rezydualna
majatku powstatego w ramach projektu, oznaczona metoda ksiegowa.

W prognozie finansowej dla wariantu inwestycyjnego, zgodnie z danymi dotyczacymi
podobnych przedsiewziec¢ przyjeto podane nizej zatozenia kosztow eksploatacyjnych (jezeli

inaczej nie zaznaczono podano wielkosci rocznie w PLN) w roku 2015.
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Wszystkie wartosci kosztow, co do zasady, sa podawane brutto. Podane koszty obejmuja
wszystkie koszty funkcjonowania projektu.

Zatozenia (ceny 2015):

Koszty sq zréznicowane pod wzgledem ilosci dni eksploatowania poszczegolnych produktow
projektu. Basen i zjezdzalnia funkcjonuja przez 90 dni w roku, budynek wielofunkcyjny
i pozostata infrastruktura przez 365 dni, a park linowy przez 150 dni.

Materiaty i energia zostaty oszacowane na podstawie podobnych obiektow juz dziatajacych

i wynosza 238 278,9 zt rocznie dla catego projektu. W podziale na poszczegolne obiekty

zuzycie energii elektrycznej oraz materiatow eksploatacyjnych prezentuje ponizsza tabela.

Tabela 29 Zuzycie energii elektrycznej w podziale na kategorie®

Zuzycie Koszt
Kategoria roczne rocznie Elementy zuzywajace energie
(kWh) (PLN)
Basen 380 18 879,3 pompy oraz instalacja solarna
Park linowy 15 000 oswietlenie oraz materiaty

eksploatacyjne

pompa ciepta, ciepta woda uzytkowa
poza sezonem, zuzycie pradu
w pomieszczeniach, materiaty
eksploatacyjne

Budynek wielofunkcyjny 736,2 146 219,6

Pozostata infrastruktura
(latarnie, kasy, zielen, 240 58 800
parking, chodniki itp.)

oswietlenie terenu oraz materiaty
eksploatacyjne

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta

Zuzycie wody w budynku wielofunkcyjnym oszacowano na poziomie 12,5 m* na dobe, tak
samo w przypadku Sciekow. Dodatkowo w ramach zuzycia wody ujeto podlewanie terenéw
zielonych, a takze uzupetnienie wody w basenie. Catkowita wartos¢ rocznego zuzycia wody
wynosi ok. 63 000 zt

Ustugi obce zostaty oszacowane na podstawie podobnych obiektow juz dziatajacych
i wynosza 220 000 zt rocznie dla catego projektu, zalicza sie do nich:
* utrzymanie czystosci,
»= utrzymanie zieleni,
* odsniezanie,
* utrzymanie poszczeg6lnych elementow infrastruktury w dobrym stanie technicznym
(drobne naprawy),

= ustugi telekomunikacyjne oraz informatyczne.

3 ogrzewanie budynku i cwu za pomoca pompy ciepta oraz instalacji solarnej
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Podatki i optaty - w tej kategorii ujeto przede wszystkim podatki gruntowe i od

nieruchomosci. Kategoria ta zostata oszacowana na 20 000 zt.

Wynagrodzenia - planuje sie utworzenie 18 nowych miejsc pracy (w ramach 10,25 petnego

etatu). Kategoria ta zostata oszacowana tacznie na kwote 338 400 zt. W tabeli ponizej

ukazano szczegdtowy podziat etatow na stanowiska oraz szacowane wynagrodzenie.

Tabela 30 Zatrudnienie w zwiazku z realizacja projektu z uwzglednieniem wynagrodzenia

llo$¢ miesiecy

Liczba Wynagrodzenie = Wynagrodzenie rocznie

SEIELE etatow zatrudni.e ik 1 etatu (brutto) brutto na stanowisko
rocznie

sprzataczka 2 12 2 200 52 800
recepcjonistka 2 12 2 600 62 400
trener 3 12 3100 111 600
ratownik 4 3 3 000 36 000
kasjer 2 3 2 900 17 400
sprzatacza sezonowa 2 3 2 200 13 200
obstuga parku linowego 3 5 3000 45 000

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta

Swiadczenia na rzecz pracownikéw - kategoria ta zostata oszacowana na kwote 112 800 zt.

Pozostate - kategoria ta zostata oszacowana na 60 000 zt, obejmuje m.in. ubezpieczenia

majatkowe oraz koszty reklamy.

Tabela 31 Struktura kosztow dla pierwszego roku funkcjonowania (2015 r.)

1. Amortyzacja 760 338
2. Zuzycie materiatow i energii 301 305
3. Ustugi obce 220 000
4. Podatki i optaty 20 000
5. Wynagrodzenia 225 600
6. Swiadczenia na rzecz pracownikow 112 800
7. Pozostate 60 000
8. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow 0

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych beneficjenta

W_wariancie bezinwestycyjnym brak kosztéw, inwestycja nie realizowana, kompleks

»Skatka” niedostepny dla uzytkownikdow.

Amortyzacja

Przy obliczaniu odpisow amortyzacyjnych zastosowano metode liniowa (okres 20 lat).
Amortyzacja liczona wg stawki 2,5%. W pierwszym petnym roku funkcjonowania wynosi:
360 000 zt.
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Wartos¢ rezydualna - 7 020 000 zt

13.4 Rachunek zyskow i strat
(Zatqgcznik nr 4)

Prognoza rachunku zyskow i strat dla analizowanego przedsiewziecia zostata wykonana
w uktadzie zgodnym z Ustawa o rachunkowosci na poziomie szczegotowosci grup gtownych.
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostata uwzgledniona w rachunku
jako pozostate przychody operacyjne proporcjonalnie do wartosci amortyzacji Srodkow

trwatych wytworzonych w projekcie.

Opisywane przedsiewziecie inwestycyjne przynosi strate, wymaga dotacji w pierwszych
latach funkcjonowania. Przyczyna jest karencja sptaty pozyczki oraz wykup obligacji w
roku 2015.

13.5 Rachunek przeptywow pienieznych

Ponizej zostat zaprezentowany rachunek przeptywow pienieznych dla projektu w ujeciu
réznicowym. Szczegdtowa prognoza rachunku przeptywéw pienieznych dla analizowanego
projektu zostata przedstawiona w Zataczniku nr 4.

Prognoza rachunku przeptywow pienieznych dla analizowanego przedsiewziecia zostata
wykonana w uktadzie zgodnym z Ustawa o rachunkowosci, metoda posrednia.

Pozyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostata uwzgledniona
w rachunku jako wptywy z dziatalnosci inwestycyjnej. Jako srodki pieniezne na poczatku
kazdego roku w okresie prowadzenia inwestycji przyjeto udziat wtasny beneficjenta
w finansowaniu projektu. W okresie funkcjonowania projektu wystepuja ujemne przeptywy
gotowkowe, co oznacza, iz projekt nie bedzie sie utrzymywat z samodzielnie
wygenerowanych zyskéw i bedzie wymagat dodatkowych s$rodkow finansowych, ktore

zostaty ujete w pozycji srodki pieniezne na poczatek okresu w latach 2015-2020.

Miasto z petng Swiadomoscia decyduje sie na realizacje projektu, ktérego eksploatacja

wigzata bedzie sie z koniecznoscia ponoszenia naktadow na pokrycie strat

w dziatalnosci przez JST. Dobro mieszkancow i che¢ zapewnienia im rownego dostepu

do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy akceptowanym spotecznie poziomie cen

przedktadane jest ponad che¢ wyraznego zysku. Mimo, iz bezposrednio projekt nie

przynosi _wymiernego zysku, w sposéb posredni jego realizacja w perspektywie

dtugookresowej przynosi miastu wiele korzysci ekonomicznych za sprawa:
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= podniesienia atrakcyjnosci Swietochtowic jako potencjalnego miejsca zamieszkania
(co przektada sie m.in. na osiaggniecie dodatniego salda migracji, wzrost przyrostu
naturalnego, wzrost zaufania mieszkancow do wtadz miasta, poczucie mozliwosci
zycia w srodowisku zapewniajacym wielokierunkowy rozwoj, wzrost dochodow
miejskich z tytutu pobieranego podatku dochodowego),

* podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta (co przektada sie m.in. na wzrost
liczby bezposrednich nowych inwestycji w miescie, trwate przeksztatcenie miasta
w osrodek o charakterze handlowo-ustugowym, dostep do nowych, atrakcyjnych
miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, wzrost dochoddéw miejskich z tytutu

pobieranego podatku dochodowego).
13.6 Okreslenie luki w finansowaniu

Na podstawie wytycznych Instytucji Zarzadzajacej RPO WSL 2007-2013 nalezy
przeprowadzi¢ analize luki finansowej projektu w celu ustalenia poziomu dofinansowania.
Zgodnie z art. 55 Rozporzadzenia Rady nr 1083/2006 kwota wydatkow kwalifikowanych dla
projektu generujacego dochod nie moze by¢ wyzsza niz luka finansowa. Poniewaz
w przypadku takich projektow luka finansowa jest nizsza niz koszty catkowite projektu,
oznacza to, ze roznica bedzie musiata by¢ w 100 % sfinansowana przez beneficjenta.
Art. 55 ma zastosowanie do operacji, ktére generuja dochod netto z optat uiszczanych
bezposrednio przez korzystajacych. Przepis ten nie ma zastosowania w nastepujacych
przypadkach:
= ktorych catkowity koszt wynosi nie wiecej niz 1 mln EUR;
» podlegajacych zasadom pomocy publicznej;
= ktére nie generuja dochodu, zgodnie z art. 55 Rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006
= ktorych zdyskontowany dochod netto (DNR) jest mniejszy lub rowny 0, tzn.
zdyskontowane przychody powiekszone o zdyskontowana wartos¢ rezydualng s

mniejsze badz rowne zdyskontowanym pienieznym kosztom operacyjnym.

Niniejszy projekt podlega pomocy publicznej, dlatego nie podlega kalkulacji luki

finansowej.
13.7 Zrodta finansowania projektu

Projekt bedzie finansowany z dwoch rodzajow zrodet:
= wtasne $rodki beneficjenta - Gmina Swietochtowice,

» pozyczka w ramach inicjatywy JESSICA.
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Ponizsze tabele przedstawiaja kwoty oraz procentowy udziat poszczegolnych zrodet

w finansowaniu kosztow kwalifikowanych i catkowitych projektu.

Wktad pozyczki oszacowano zgodnie z zapisami RPO WSL na lata 2007-2013 jak dla
projektow podlegajacych ograniczeniom zwiazanych z pomoca publiczna. W niniejszym
przypadku procent roznicy odsetek pozyczki JESSICA w stosunku do pozyczki komercyjnej
wynosi 25,13 stad nie ma ograniczen zwiazanych z pomoca publiczna. Mozliwa jest

maksymalna pozyczka w wysokosci 75% kosztow kwalifikowanych inwestycji.

Tabela 32 Struktura finansowania kosztow catkowitych (PLN)
Struktura finansowania

kosztow catkowitych 2014
[PLN]

Budzet Beneficjenta 4406753,25 | 9882,00 | 0,00 | 46871,25 | 150000,00 | 2 870 750,00 | 1 329 250,00
Pozyczka JESSICA 10800 000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 6836250,00 | 3963 750,00
RAZEM 15 206 753,25 | 9 882,00 | 0,00 | 46 871,25 | 150 000,00 | 9 707 000,00 | 5 293 000,00
ii:‘;':g‘xac;‘{az’\:;‘t’xin‘ﬁ] Razem ‘ 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Budzet Beneficjenta 28,98% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 29,57% 25,11%
Pozyczka JESSICA 71,02% 0,005 | 0,00% | 0,00% 0,00% 70,43% 74,89%
RAZEM 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 100,00%

Zrodto: Opracowanie wtasne

Tabela 33 Struktura finansowania kosztow kwalifikowanych (PLN)
Struktura finansowania

kosztow kwalifikowanych EVA))] 2014
[PLN] I
Budzet Beneficjenta 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 278 750,00 | 1 321 250,00
Pozyczka JESSICA 10 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 836 250,00 | 3 963 750,00
RAZEM 14 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 115 000,00 | 5 285 000,00

Struktura finansowania
kosztéw kwalifikowanych

[%]

Budzet Beneficjenta 25,00% 100,00% | 100,00% | 100,00% | 25,00% 25,00% 25,00%
Pozyczka JESSICA 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 75,00% 75,00%
RAZEM 100,00% 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% 100,00% 100,00%

Zrodto: Opracowanie wtasne

W zwiazku z tym, iz podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym dla beneficjenta - kwoty
wyrazono w wartosciach brutto. Wszystkie naktady poniesione zostana/zostaty w latach
2009 - 2014.

Srodki wtasne na realizacje projektu beda pochodzi¢ z odrebnej emisji obligacji (w 2013

roku).

107 | Strona



13.8 Wskazniki efektywnosci finansowej inwestycji

Syntetycznymi miernikami stuzacymi do wyceny efektywnosci projektu sa nastepujace
wskazniki:

* Finansowe wskazniki efektywnosci przedsiewziecia (FNPV/C i FIRR/C),

=  Wskaznik B/C.

Wskaznik FNPV/C

Obliczenie finansowej zaktualizowanej wartosci netto projektu polega na ustaleniu

biezacej wartosci zdyskontowanych przysztych wptywow i wydatkow przypadajacych na
caty okres uzytkowania projektu. Przyjmuje sie, iz inwestycja komercyjna powinna zostac
zrealizowana w przypadku uzyskania dodatniej biezacej wartosci zdyskontowanych
przeptywow netto, przy czym stopa dyskonta powinna odpowiada¢ kosztom
zainwestowania kapitatu (tj. kosztom utraconych korzysci, w przypadku mozliwosci
realizacji projektow alternatywnych), badz tez stopie progowej odpowiadajacej
rentownosci uzyskiwanej z inwestycji w bezpieczne papiery dtuzne (np. obligacje
renomowanego emitenta). W rozpatrywanym przypadku uzasadnione jest przyjecie realnej

stopy dyskonta w wysokosci 5% p.a.

Wskaznik FIRR/C

Obliczenie finansowej wewnetrznej stopy zwrotu z inwestycji polega na ustaleniu, przy

jakiej wartosci stopy dyskontowej wartos¢ zaktualizowanych przeptywow finansowych
netto bedzie réwna zeru (nastapi zrownanie zdyskontowanej wartosci przychodéw
i kosztow projektu). Wewnetrzna stopa zwrotu okresla tym samym rentownos$¢ srodkéw
zaangazowanych w realizacje inwestycji. Obliczajac finansowa wewnetrzna stope zwrotu

Z inwestycji traktujemy catkowite naktady inwestycyjne jako wydatek.

Wskaznik B/C
Wskaznik B/C okresla relacje pomiedzy wptywami i wyptywami. W przypadku, gdy jest
mniejszy od 1 oznacza to, iz wyptywy finansowe przewyzszaja wptywy. W odwrotnej
sytuacji (wptywy finansowe przewyzszaja wyptywy) wskaznik jest wyzszy od 1.
W ramach analizy wykonane zostaty dwa warianty przeptywow pienieznych na potrzeby
obliczen w/w wskaznikow efektywnosci finansowej Inwestycji:

» wariant bez uwzglednienia pozyczki Jessica,

Wskazniki zostaty okreslone dla podstawowej stopy dyskontowej na poziomie 5%.
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Tabela 34 Wartosci wskaznikéw FNPV/C, FIRR/C i B/C bez uwzglednienia pozyczki

stopa dyskontowa 5,0%
Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C) -1 247 817
Wskaznik B/C 0,95
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 4,22%

Zrodto: Opracowanie wtasne

Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu (FIRR/C) dla przeptywdw pienieznych okreslonych bez
uwzglednienia pozyczki jest niemozliwa do zinterpretowania, poniewaz jej wartosci sa

ujemne.

Wewnetrzna stopa zwrotu (FRR/C) jest stopa procentowa przy ktorej zaktualizowana
wartos¢ strumienia wydatkow pienieznych jest rowna zaktualizowanej wartosci strumienia
wptywow pienieznych. Jest to wiec stopa procentowa, przy ktorej wartos¢ zaktualizowana
netto ocenianego przedsiewziecia inwestycyjnego jest réwna zero (NPV=0) Efektywnosc¢

planowanej inwestycji wynosi IRR 4,22 %.

Wskazniki FNPV/K i FIRR/K
Wskazniki FNPV/K i FIRR/K oblicza sie w ten sam sposob co wskazniki FNPV i FIRR. Réznica

polega tylko na tym, ze przy obliczeniach finansowych wskaznikow efektywnosci kapitatu

wtasnego uwzgledniamy w przeptywach pienieznych tylko kapitat wtasny (po stronie
wyptywow pienieznych). Tym samym mozemy policzy¢ efektywnos¢ wydatkowania srodkow

wtasnych.

Tabela 35 Wartosci wskaznikow FNPV/K i FIRR/K

stopa dyskontowa 5,0%
Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto z kapitatu (FNPV/K) - 180 204
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z kapitatu (FRR/K) 4,82%

Zrodto: Opracowanie wtasne
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14 Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna projektu ma za zadanie dokonanie oceny wptywu projektu na wzrost
ekonomicznego dobrobytu sSrodowiska, w ktorym jest realizowany, poprzez okreslenie
efektow spotecznych i ekonomicznych. W odroznieniu od analizy finansowej rozpatrujacej
projekt z punktu widzenia wtasciciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu
widzenia interesow spotecznosci lokalnej i wptywu na otoczenie. Ocena ekonomiczna moze
zosta¢ przeprowadzona w oparciu o analize kosztow i korzysci zwiazanych z realizacja
projektu. Nie mniej waznym od wymiaru ekonomicznego jest wymiar spoteczny wynikajacy
z infrastrukturalnego charakteru projektu, w tym przewidywane korzysci spoteczne, jakie
zostang uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analize ekonomiczng przygotowano
metoda  wielokryterialng, umozliwiajaca  uwzglednienie  wszystkich  rezultatow
i oddziatywan, takze tych, ktére nie podlegaja wyrazeniu w formie pienieznej.

Analiza ekonomiczna ma za zadanie wykaza¢ racjonalno$¢ realizacji projektu ze

spotecznego punktu widzenia i pozwoli¢ ekspertom na rzetelna ocene efektow projektu.
14.1 Obliczenie wskaznika efektywnosci kosztowej

Wskaznik efektywnosci kosztowej = srednioroczna miara rezultatu / srednioroczny

koszt

Srednioroczna miara rezultatu - osiagganego po realizacji catego przedsiewziecia zostanie
okreslona jako:
Miara rezultatu = taczna planowana ilos¢ uzytkownikow *n + liczba nowych uzytkownikow

*m
gdzie:
n, m - wagi, propozycja wartosci n =0,7; m =0,3

Liczba nowych uzytkownikdbw oznacza wzrost ilosci uzytkownikdw wywotany
oddziatywaniem inwestycji  (zgodnie z wartosciami okreslonymi w rozdziale analizy

specyficzne).
Liczba dotychczasowych uzytkownikdéw powinna zosta¢ oszacowana na podstawie
ostatniego petnego roku przed rozpoczeciem inwestycji, a liczbe nowych nalezy obliczy¢

jako srednia z pieciu lat po zakonczeniu projektu.
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Srednioroczna miara rezultatu = 146 200 x 0,7 + 146 200 x 0,3 = 146 200 uzytkownikow

Srednioroczny koszt - obejmuje roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) po realizacji

projektu (wraz z amortyzacja).

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) - koszty generowane w wyniku realizacji
projektu w okresie rocznym. Jest to wiec zmiana kosztow wywotana realizacja projektu,

wraz z amortyzacja (zmiana w roku nastepnym po realizacji projektu).

Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie naktadow inwestycyjnych.

Srednioroczny koszt = (koszty operacyjne 2015 r. + koszty operacyjne (..) r. + koszty
operacyjne 2034 r.)/ 20 lat = 1 488 725 PLN

Wskaznik efektywnosci kosztowej = 146 200/ 1 488 725 PLN

Wskaznik efektywnosci kosztowej = 98,21/ 1000 PLN

14.2 Analiza metoda uproszczona
W wyniku realizacji korzysci odniosa przede wszystkim nastepujace grupy odbiorcow
projektu:

»  Mieszkancy Swietochtowic,

»  Miasto Swietochtowice.

Korzysci dla mieszkancow

» Dostep do atrakcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i edukacyjnej w cenach
akceptowanych spotecznie dla co najmniej 146 420 osob rocznie.

= Udostepnienie bezptatne produktow projektu dla licznej grupy mieszkancow
w trudnej sytuacji spotecznej (uzytkownicy karty 3+, mieszkancy w wieku 60+,
beneficjencie osrodkow pomocy spotecznej, dzieci i mtodziez szkolna).

*  Poprawa stanu zdrowia mieszkancéw na skutek wzmozenia aktywnosci fizycznej.

= Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania wolnego czasu spedzanego przez
mieszkancéw w sposob bierny.

=  Dostep do nowych miejsc pracy.

=  Wzrost bezpieczenstwa publicznego.

= Dostepnos¢ do miejsca stwarzajacego warunki do walki z patologiami spotecznymi,
integracji spotecznej, scalania rodziny.

*=  Poprawa warunkow zycia.
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Korzysci dla Miasta

Rewitalizacja 4,0622 ha terendéw miejskich.

Rozwdj infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta (basen przywrocony do uzytku,
budowa hali wielofunkcyjnej, budowa parku linowego).

Rozwdj infrastruktury edukacyjnej miasta (organizacja Sciezki dydaktycznej
w ramach strefy regeneracyjnej basenu).

Rozwdj gospodarki miejskiej (udostepnienie 10 stanowisk umozliwiajacych
prowadzenie drobnej dziatalnosci handlowo-ustugowej na terenie obiektu,
dzierzawa czesci restauracyjnej hali wielofunkcyjnej).

Impuls do rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych w sasiedztwie inwestycji.
Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej ,,Skatki” dla potencjalnych inwestorow
prywatnych.

Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej ,,Skatki” i catego miasta.

Zmniejszenie poziomu bezrobocia (co najmniej 10,25 nowoutworzonych miejsc
pracy).

Poprawa wizerunku Miasta, jako jednostki atrakcyjnej pod wzgledem zamieszkania,
co przetozy sie na pozytywne wskazniki demograficzne.

Poprawa stanu bezpieczenstwa publicznego w miescie (montaz monitoringu).
Wzrost majatku Miasta.

Korzysci z tytutu podatku dochodowego odprowadzanego od dziatalnosci nowych
podmiotow inwestujacych na terenie miasta.

Poprawa wizerunku Miasta jako nowoczesnej jednostki zaangazowanej w rozwdj
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta.

Umozliwienie realizacji projektu, ktory bez wsparcia bytby znaczaco odtozony

w czasie lub wrecz zaniechany.
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15 Analiza wrazliwosci i ryzyka
15.1 Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwosci ma na celu wskazanie jak zmiany w wartosciach krytycznych
zmiennych projektu wptyna na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu,
a w szczegblnosci na wartos¢ wskaznikow efektywnosci finansowej i ekonomicznej
projektu. Analizy wrazliwosci dokonuje sie poprzez identyfikacje zmiennych krytycznych
w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o okreslona procentowo wartosc i obserwowanie
wystepujacych w rezultacie wahan w finansowych i ekonomicznych wskaznikach
efektywnosci. Jednorazowo zmianie poddawana byc¢ powinna tylko jedna zmienna, podczas
gdy inne parametry powinny pozosta¢ niezmienione. Wedtug Metodologii CBA, za krytyczne
uznaje sie te zmienne, w przypadku ktorych zmiana ich wartosci o +/- 1 % powoduje

odpowiednig zmiane wartosci bazowej NPV o co najmniej +/- 5 %.

Dla przedmiotowej inwestycji dokonano weryfikacji zmiennych wejsciowych pod katem ich
wptywu na NPV inwestycji:

» Dla kosztow operacyjnych zmiana o 1 % powoduje zmiane NPV/C o 10,26 %,

* Dla przychodow operacyjnych zmiana o 1 % powoduje zmiane NPV/C o 18,99 %,

» Dla naktadow inwestycyjnych zmiana o 1 % powoduje zmiane NPV/C o 11,42 %.
Z badania wynika, ze badane czynniki sa zmiennymi krytycznymi, i majg znaczacy wptyw

na wskazniki rentownosci finansowej projektu.

Obnizenie naktadow inwestycyjnych o 8,755% powoduje, iz wartos¢ ENPV jest wyzsza od 0

przy braku ingerencji w pozostate zmienne.

Obnizenie kosztow operacyjnych o 9,744% powoduje, iz wartos¢ ENPV jest wyzsza od 0

przy braku ingerencji w pozostate zmienne.

Zwiekszenie przychodow operacyjnych o 5,267% powoduje, iz wartos¢ ENPV jest wyzsza od

0 przy braku ingerencji w pozostate zmienne.
15.2 Analiza ryzyka

Analiza ryzyka ma za zadanie wykazac jakie zmienne moga w znaczacym stopniu wptynac
na realizacje projektu oraz w jaki sposob inwestor ma zamiar zarzadza¢ zdiagnozowanym
ryzykiem. Przedsiewziecia z zakresu infrastruktury publicznej charakteryzuja sie niskim
ryzykiem inwestycyjnym. W niniejszej czesci zidentyfikowano i oceniono szereg ryzyk

zwiazanych z realizacja i eksploatacjg inwestycji. Zauwazy¢ mozna, iz jedynie dwa ryzyka
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sq prawdopodobne i moga mie¢ znaczacy wptyw na uzyskanie efektow projektu. Z tego
powodu beneficjent powinien zabezpieczyc¢ sie przed ryzykiem utraty ptynnosci finansowej

na skutek opo6znien w wyptacie czy rozliczeniu pozyczki.

Sposrod mniej prawdopodobnych ryzyk, jednak mogacych mieé wysoki wptyw na efekt
koncowy projektu warto dobrze zdiagnozowac kwestie zamoéwien publicznych - punkt
bardzo wrazliwy w kwestiach czasu realizacji projektu. Dobrze przygotowana SIWZ
i odpowiednio kompetentnie przeprowadzona procedura przetargowa sa gwarantem
realizacji harmonogramu. Poza gestia zleceniodawcy pozostaje sktonnos¢ oferentéw do
odwotan.

Pozostate ryzyka z kategorii niskiego prawdopodobienstwa i wysokiego wptywu na projekt
sq dos¢ proste w zarzadzaniu, a prawdopodobienstwo ich wystapienia nie przekracza 5-10
%. Wiekszos¢ z nich moze by¢ tatwo kontrolowana za pomoca sprawnego monitoringu

projektu.

Tabela 36 Matryca ryzyk i prawdopodobienstw

Wptyw na .
efekt Srodki zaradcze
koncowy
Nieotrzymanie . . Czasowe finansowanie srodkami
. . - Wysokie Wysoki .
pozyczki w terminie wtasnymi.

Prawdopodobiens

two wystapienia

Gotowosc do modyfikacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Opozmegk'a\op;x stronie Wysokie Wysoki Doktadne przygotowanie harmonogramu
oraz wariantow realizacji w przypadku

opoznien w ocenie wniosku lub
wyptacie pozyczki.

Opdznienia z winy

zlecajacego Srednie Wysoki Rzetelna SIWZ.
(proceduralne)
Opoznienia z winy ¢rednie ¢redni Stosowne zapisy umowy o karach
wykonawcy umownych.
Zte warupkl ¢rednie Niski Elastyczny harmonogram rzeczowo-
meteorologiczne finansowy.
Opdznienia po stronie - - Zbudowanie kompetentnego zespotu do
L Niskie Niski . .
beneficjenta zarzadzania projektem.
Nie zrealizowanie . . .
projektu w catosci Niskie Wysoki Zapisy umowy z FROM.
Brak uzyskania s . _ e
zamierzonych efektéw Niskie Wysoki Biezacy monitoring i kontrola.
Utrata ptynnosci Niskie Wysoki Dyscyplina finansowa.

finansowej

Koniecznos$¢ zwrotu
korzysci uzyskanych na
skute przyznania
pozyczKi

Systematyczny monitoring
Niskie Wysoki i przestrzeganie zapisow umowy
0 udzielenie pozyczki.

Opodznienia zwiazane ‘ . ‘ . Monitoring stanu prawnego, szybka
. . Srednie Sredni . .
Ze zmianami prawa reakcja w przypadku zmiany
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| | | wytycznych i innych przepisow

Zrédto: Opracowanie wtasne
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16 Analiza oddziatywania na srodowisko

Przy zastosowaniu przepisow branzowych oraz przepisow BHP realizacja przedsiewziecia
nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska zaréwno na etapie prac modernizacyjnych,

jak i podczas eksploatacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Realizacja przedsiewziecia nie pocigga za sobg zadnych zagrozen i znaczgcych
oddzialywan na s$rodowisko. Tym samym realizacja przedsiewziecia nie spowoduje

pogorszenia warunkéw przyrodniczych i krajobrazowych w obszarze objetym projektem.

16.1 Oddziatywanie inwestycji na krajobraz, powierzchnie ziemi i zagospodarowanie

terenu

Inwestycja w fazie realizacji bedzie wptywaé na krajobraz i zagospodarowanie terenu
w okolicy. Oddziatywanie to bedzie zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi, praca
sprzetu oraz dowozem materiatow. Oddziatywanie to bedzie przejsciowe i krotkotrwate

i ustapi po zakonczeniu prac budowlanych.

Po zakonczeniu prac przeprowadzona zostanie rekultywacja i nastapi uporzadkowanie

naruszonego terenu.

Zrealizowanie inwestycji zgodnie z =zatozeniami koncepcyjnymi przyczyni sie do
uporzadkowania terenu i zmiany sposobdw jego zagospodarowania, a inwestycja

wkomponuje sie w istniejacy krajobraz.
16.2 Oddziatywanie inwestycji na ludzi

Planowana inwestycja w fazie realizacji nie bedzie bezposrednio oddziatywaé na ludzi.
W chwili obecnej wszystkie obiekty znajdujace sie na terenie realizacji inwestycji nie sg
uzytkowane. Jedynym czynnym elementem infrastruktury jest maty basen, udostepniany
uzytkownikom jedynie w okresie wakacyjnym. Na etapie planowania zdiagnozowano
potencjalne ryzyko braku mozliwosci udostepnienia obiektu w roku 2013 w zwiazku

z prowadzonymi robotami.

Posrednio prace beda powodowaty pewne utrudnienia dla wszystkich uzytkownikow
Osrodka Sportu i Rekreacji ,Skatka”, korzystajacych z jego pozostatych atrakcji.
Utrudnienia gtoéwnie w postaci koniecznosci dostosowania sie do czasowej zmiany
organizacji ruchu (dowéz materiatow budowlanych), hatasu powodowanego przez sprzet

budowlany beda jednak krotkotrwate i wystapia jedynie na etapie realizacji inwestycji.
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W trakcie realizacji inwestycji zapewnione zostanie poszanowanie wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osob trzecich obejmujace
w szczegolnosci ochrone przed:

» pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

* ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas oraz przed zanieczyszczeniami

powietrza i gleby.

W fazie eksploatacji, inwestycja przyczyni sie do poprawy jakosci infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej w Swietochtowicach.

Nalezy podkresli¢, ze inwestycja jest akceptowana i oczekiwana spotecznie. Zamierzenia
projektowe przyczynia sie do poprawy atrakcyjnosci spoteczno-gospodarczej miasta, co
wptynie na rozwdj miejskiej gospodarki i poprawi warunki zycia na terenie Swietochtowic

przektadajac sie na wzrost atrakcyjnosci miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

16.3 Oddziatywanie na warunki akustyczne, klimat oraz s$rodowisko wodne

i powietrze

W fazie realizacji inwestycji wystapi czasowe pogorszenie warunkow akustycznych, ktore
nastagpi w wyniku zwiekszonego poziomu hatasu i wibracji oraz niewielka emisja do
powietrza pytow ispalin podczas prac budowlanych. Oddziatywania te ustgpia po

zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projekt ma pozytywny wptyw na srodowisko wodne. Zaproponowano w ramach technologii
wykonania prac uzycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenie
kapieliskowym, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystujacego
naturalne procesy zachodzace w przyrodzie. Strefa regeneracyjna potrzebna do
przeprowadzenia procesu oczyszczania bedzie stanowic atrakcyjny element krajobrazowy
i zaprojektowana bedzie wraz z uwzglednieniem organizacji $ciezki dydaktycznej. Sciezka
dydaktyczna pozwoli na organizacje zaje¢ zamknietych w grupach dla dzieci i mtodziezy
szkolnej oraz zostanie bezptatnie udostepniona wszystkim chetnym. Wptynie to na

ksztattowanie swiadomosci ekologicznej uzytkownikow obiektu.

Eksploatacja inwestycji wptynie korzystnie na warunki klimatyczne i jakos¢ powietrza
atmosferycznego w okolicy. Podgrzewanie wody w basenie duzym nalezy zaprojektowac
i wykonac¢ w oparciu o instalacje solarna. Instalacja powinna podgrzewa¢ wode basenowa
oraz zapewniac potrzeby cieptej wody uzytkowej w budynku uzytkowym wielofunkcyjnym.
W zwiazku z montazem instalacji osiagniety zostanie rowniez okreslony wskaznik

efektywnosci energetycznej projektu, jednak konkretne rozwiazania zawarte zostanag
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jedynie w dokumentacji projektowej zadania. Po jej opracowaniu mozliwe bedzie podanie

wymiernych korzysci z zastosowania instalacji.
16.4 Warunki wykorzystania terenu inwestycji w fazie realizacji przedsiewziecia

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione bedzie oszczedne korzystanie
z terenu.

- Prace budowlane zorganizowane zostana w sposdb ograniczajacy wszelkie uciazliwosci do
niezbednego minimum.

- Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych bedzie w petni sprawny i spetniat
bedzie wymogi dopuszczajacego go do uzytku.

- Wody powierzchniowe i podziemne zabezpieczone beda przed zanieczyszczeniem
Sciekami.

- Wszelkie prace wykonywane beda w sposob zapewniajacy ochrone terenéw przylegtych,
a po ich zakonczeniu teren zostanie uporzadkowany.

- Prace budowlane powodujace wysoki poziom hatasu prowadzone beda wytacznie w porze
dziennej.

- Odpady powstate w trakcie robot gromadzone beda selektywnie, w wydzielonych
i przystosowanych do tego miejsca, w sposob uniemozliwiajacy negatywny wptyw odpadow
na poszczegolne elementy srodowiska i zdrowie ludzi. Odpady przekazywane beda
nastepnie wytacznie podmiotom posiadajagcym wymagane prawem zezwolenie wtasciwego

organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
16.5 Podsumowanie

Oddziatywanie niniejszego zadania na S$rodowisko wystapi generalnie na etapie prac
budowlanych. Beda to wptywy chwilowe, zwigzane z pogorszeniem warunkow akustycznych
i wzrostem zapylenia powietrza, atakze z wytwarzaniem odpadow. Wptywy te beda
catkowicie odwracalne, chwilowe - ograniczone wytacznie do etapu prowadzonych prac

budowlanych.

Realizacja inwestycji wptynie korzystnie na zagospodarowanie terenu i poprawi
atrakcyjnos$é spoteczna, inwestycyjna, przestrzenna i gospodarcza Swietochtowic.
Przedstawiona w powyzszym opracowaniu inwestycja:
* nie bedzie powodowac ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko
atmosferyczne i akustyczne,
* nie ma wptywu na swiat fauny, flory, krajobraz i zabytki,

* nie ma wptywu na obszar Natura 2000,
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* nie ma wptywu na zmiane warunkow wodnych, stan gleby i powierzchnie ziemi,
* nie wiaze sie z koniecznoscia ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania,
= zaktada wdrozenie rozwiazan przyjaznych dla srodowiska wodnego,

» zaktada wykorzystanie odnawialnych zrédet energii,

» zaktada wdrozenie rozwiazan gwarantujacych efektywnosc¢ energetyczna.

Podsumowujac nalezy stwierdzic¢, iz projekt jest pozytywny wzgledem srodowiska.
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17 Zataczniki
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Nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Projekt stawka
Razem 2009-

2014 — 1 1 1 | e 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 T |
Lp Nazwa zadania

Strefa basenu kapielowego 5300 000,00 3000000,00 50000000 | 125000000 | 125000000 [MEEIEININ 500 000,00 1800000,00

2 P 2 050 000,00 1500 000,00 75000000 | 75000000 [EEEIPIRN 580 000,00
Strefa regeneracyina ze Scieka
edukacyina

3 350 000,00 Y ! Y ' 000 350 000,00 20000000 150 000,00
Park lnowy

4 P 4 400 000,00 \ \ 3000 000,00 50000000 | 100000000 | 150000000 NREEIRIAN 20000000 120000000
Strefa budynku wielofurkcyjnego

5 | Budynekkas P 100 000,00 Y ' y ) 100000,00 100000,00 000

6 | Obiekty drobrej dzalainoSci 2% 50000,00 ! 50 000,00 5000000
uslugowo-handlowe] (10 sz1)

7| Nasadzenia wieloetnie P 115 000,00 \ \ Y 115 000,00 11500000

8 | Monioring 140 000,00 140000,00 7000000 7000000
Pozostae (atamieloswietlnie
parkowe, kabiny przebieralne,

9 | instalacia solama, oczyszezenie P 540 000,00 600 000,00 30000000 | 300000,00 340000,00 200000,00 140 000,00
{erenu, karczowanie drzen,
ogrodzenia)

10 | Budymek fitrow na polrzeby basenu | 5y, IEEAREVNEN) ! ! 900 000,00 30000000 | 30000000 300000,00
Kapielowego

11 Dokumentacja techniczna 2232;/ 779753,25 9882,00 9882,00 46 871,25 133 000,00 53 067,00 79933,00 590 000,00 590 000,00

12 | Nadzory branzowe P 2500000 0,00 15000,00 500000 500000 500000 1000000 500000 500000

13| Studum wykonalosci P 17 00000 Y ' y 1700000 1700000 000 000
Promocja projektu 10 000,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 8000,00 8000,00

SUMA BRUTTO ‘ 15206753,25 | 9882,00 9882,00 0,00 | 46871,25 | 0,00 46871,25 | 150 000,00 70 067,00 7993300 970700000  590000,00 1707 000,00 3605 000,00 3805000,00  5293000,00 1175 000,00 4118 000,00

KOSZTY CALKOWITE ‘ 15206753,25 | 988200 0,00 0,00 X 9882,00 X 0,00 | 46871,25 | 0,00 46871,25 | 150 000,00 70 067,00 79933,00 9707000,00 590 000,00 1707 000,00 3605 000,00 31805 000,00 5293 000,00 1175 000,00 4118 000,00

0,00 | 4687125 | 0,00 150 000,00 70 067,00 79 933,00 592 000,00 590 000,00 2000,00 8.000,00

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 806 753,25 988200 000 000

KOSZTY KWALIFIKOWANE ‘ 14 400 000,00 0,00 0,00 0,00 A ) A A 0,00 0,00 ‘ 0,00 A A A A 0,00 0,00 ) 0,00 9115 000,00 0,00 1705 000,00 3605 000,00 3805 000,00 5285 000,00 1175 000,00 4110 000,00
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Nr 2. Kalkulacja kosztow operacyjnych

I. Wariant
bezinwestycyjn
y

1. Amortyzacja

2015

2016

2017 ‘ 2018 ‘ 2019

2020 ‘ 2021 ‘ 2022 ‘ 2023

Eksploatacja

2024

2025 ‘ 2026

2027

2028

2029

2030 ‘ 2031

2032

2033

2034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Zuzycie
materiatow i
energii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ustugi obce

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Podatki i
optaty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.
Wynagrodzenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Swiadczenia
na rzecz
pracownikow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pozostate

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Wartos¢
sprzedanych
towarow i
materiatow

Il. Wariant

inwestycyjny
1. Amortyzacja

360000 [ 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 [ 360000 | 360000 | 360000 [ 360000 | 360000 | 360000 [ 360000 | 360000 | 360000
2. Zuzycie
materiatow i
energii 301305 | 307331 | 313477 | 319747 | 326142 | 332665 | 339318 | 346104 | 353026 | 360087 | 367289 | 374634 | 382127 | 389770 | 397565 | 405516 | 413627 | 421899 | 430337 | 438944
3. Ustugi obce

220000 | 224400 | 228888 | 233466 | 238135 | 242898 | 247756 | 252711 | 257765 | 262920 | 268179 | 273542 | 279013 | 284593 | 290285 | 296091 | 302013 | 308053 | 314214 | 320498
4. Podatki i
optaty 0 20 000 20 400 20 808 21224 21649 22082 22523 22974 23433 23902 24 380 24 867 25 365 25872 26 390 26917 27 456 28005 28 565 29136
5.
Wynagrodzenia 225600 | 230112 | 234714 | 239409 | 244197 | 249081 | 254062 | 259143 | 264326 | 269613 | 275005 | 280505 | 286115 | 291838 | 297674 | 303628 | 309700 | 315894 | 322212 | 328657
6. Swiadczenia
na rzecz
pracownikow 0 112800 | 115056 | 117357 | 119704 | 122098 | 124540 | 127031 | 129572 | 132163 | 134806 | 137503 | 140253 | 143058 | 145919 | 148837 | 151814 | 154850 | 157947 | 161106 | 164 328
7. Pozostate

0 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

8. Warto$¢
sprzedanych
towaréw i

materiatow
.

Whioskowany
projekt (II-)
1. Amortyzacja

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

2. Zuzycie

S

301305

307 331

313477

319747

326 142

332 665

339318

346 104

353 026

360 087

367 289

374 634

382127

389770

397 565

405516

413 627

421899

430 337

438 944
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materiatow i 652
energii
3. Ustugi obce 110

0 0 000 | 220000 | 224400 | 228888 | 233466 | 238135 | 242898 | 247756 | 252711 | 257765 | 262920 | 268179 | 273542 | 279013 | 284593 | 290285 | 296091 [ 302013 | 308053 | 314214 | 320498
4. Podatki i
opfaty 0 0 10 000 20 000 20 400 20 808 21224 21649 22082 22523 22974 23433 23902 24 380 24 867 25365 25872 26 390 26917 27 456 28005 28 565 29136
5. 112
Wynagrodzenia 0 0 800 | 225600 | 230112 | 234714 | 239409 | 244197 | 249081 | 254062 | 259143 | 264326 | 269613 | 275005 | 280505 | 286115 | 291838 | 297674 | 303628 | 309700 | 315894 | 322212 | 328657
6. Swiadczenia
na rzecz
pracownikow 0 0 56400 | 112800 | 115056 | 117357 | 119704 | 122098 | 124540 | 127031 [ 129572 | 132163 | 134806 | 137503 | 140253 | 143058 | 145919 | 148837 | 151814 | 154850 [ 157947 | 161106 | 164328
7. Pozostate

0 0 30000 60 000 60 000 60 000 60 000 60000 60000 60 000 60 000 60 000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60 000 60 000 60 000 60000
8. Wartos¢
sprzedanych
towarow i
materiatow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nr 3. Kalkulacja amortyzacji i umorzenia

Warto$¢ majatku na poczatek 14 400 000 14220 13860 13500 13140 12780 12420 12060 11700 11340 10 980 10 620 10 260 9900 9540 9180 8820 8460 8100 7740 7380
danego roku / 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
#
g;?;ﬁaﬁjﬁérlﬁgw;i /// / 180 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000
" 7020
Warto$¢ rezydualna 000
Lata amortyzacji 20
Stopa dyskontowa 5%
00 0 0 0 0
Ro 0 0 0 0 016 0 018 019 020 0 0 0 024 0 026 0 028 029 030 0 0 0 0
Gotéwka vy 20 000 30000 30 000 30000 30 000 30000 30 000 30000 30000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30000 30 000 30 000
Naleznosci biezace ,c‘::u"-: ‘ul':;‘: I.l'"x 'c‘::u"-: ’.ul':;"‘ 212 356 424711 433 205 441870 450 707 459721 468 916 478 294 487 860 497 617 507 569 517721 528075 538 637 549 409 560 397 571605 583 038 594 698 606 592 618724
F
Ty
Zapas! 53413 106 825 108 271 109 746 111251 112785 114 351 115 947 117 576 119 237 120 931 122 659 124 422 126 220 128 054 129 925 131833 133779 135764 137789 139 855
il Pl
Zobowiazania biezace ;F'f Jl,l"f _,ul'f }ﬁ"f 7’ 160 238 320 475 324 813 329238 333752 338 356 343 052 347 841 352727 357 710 362793 367 978 373266 | 378660 | 384162 | 389774 | 395499 | 401337 | 407293 | 413368 | 419564
Kapitat Obrotowy netto /ﬁ &: & /A ff/ 125531 241061 246 663 252377 258 206 264 151 270214 276 400 282708 289 143 295 707 302 402 309231 | 316196 | 323301 | 330548 | 337940 | 345479 | 353170 | 361014 | 369015
)
Zmiana w kapitale 4 b b p‘r pl"
obrotowym
b _,|l"III _.\“'I' _,|l"" _,|l"Ii _,p"' 125 531 115531 5602 5714 5828 5945 6064 6185 6309 6435 6564 6 695 6829 6965 7105 72471 7392 7540 7690 7844 8001

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Koszty operacyjne ﬂ A ﬂ )"’ _,.!"‘“ 649852 | 1299705 | 1317299 | 1335245 | 1353550 [ 1372221 | 1391265 | 1410690 | 1430504 | 1450714 | 1471328 | 1492355 | 16513802 678 992 752 967 646 799 435 564

Przychody ze sprzedazy ..|I"II f JI"' JI"‘ / 861220 | 1722440 | 1756889 [ 1792027 | 1827867 | 1864424 | 1901713 | 1939747 | 1978542 | 2018113 | 2058475 [ 2099645 | 2141638 470 160 723 177 541 832 068 210

WSKAZNIKI ROTACJI F“‘r }:"}:’;}:‘r }:’E
Rotacja gotowki fﬂ:‘fzﬁ/}’f’} 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

¥
Rotacja naleznosci A AL A A A 90 90 9 9% 9 9% 9 9% 9% % 9 % 9 9 9 9 90 90 90 90 90

Rotacja zapasow A A {/J 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2
;..-"' ;f :}.r o
Rotacja zobowiazatt ,.--""II ;“"' ,.-""' ,.--""i ;“" %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 90 90 90 90 90
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Nr 4. Rachunek zyskow i strat oraz przeptywow pienieznych

2010 2011 2012 2013 2014 2024 2027 2028 2032 2033

Rachunek zyskow i strat
A Przychody netto ze 0 0 0 0 0 861220 | 1722440 | 1756889 | 1792027 | 1827867 | 1864424 [ 1901713 | 1939747 | 1978542 | 2018113 | 2058475 | 2099645 | 2141638 | 2184470 | 2228160 | 2272723 | 2318177 | 2364 541 | 2411832 | 2460068 | 2509270
sprzedazy i zrownane z
nimi
B Koszty dziatalnosci 0 0 0 0 0 649852 | 1299705 | 1317299 | 1335245 | 1353550 | 1372221 | 1391265 | 1410690 | 1430504 | 1450714 | 1471328 | 1492355 | 1513802 | 1535678 | 1557992 | 1580752 | 1603967 | 1627646 | 1651799 | 1676435 | 1701564
C | Zyskna sprzedazy 0 0 0 0 0 211368 422735 | 439590 | 456782 | 474317 | 492204 | 510448 | 529057 | 548038 | 567399 | 587147 [ 607290 ( 627835 | 648792 | 670168 [ 691971 714211 736895 | 760033 | 783634 [ 807706
D | Pozostate przychody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operacyjne
E Pozostate koszty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
operacyjne
F Zysk na dziatalnosci 0 0 0 0 0 211368 422735 439 590 456 782 474 317 492 204 510 448 529 057 548 038 567 399 587 147 607 290 627 835 648 792 670 168 691971 714211 736 895 760 033 783634 807 706
operacyjnej
G | Przychody finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H | Koszty finansowe 0 0 0 0 0 0 [ 2602343 | 959892 [ 943202 | 926077 | 908504 [ 890473 | 871972 | 852987 | 833507 [ 813518 | 793008 | 771962 [ 750368 | 272459 0 0 0 0 0 0
| Zysk z dziatalnoci 0 0 0 0 0 211368 | 2179608 | -520302 | -486420 [ -451759 | -416301 -380025 | -342915 | -304949 [ -266108 | -226371 -185718 | -144127 | -101575 397709 691971 714211 736 895 760 033 783634 807 706
gospodarczej
T | Wynik zdarzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nadzwyczajnych
K Zysk brutto 0 0 0 0 0 211368 | -2179608 | -520302 | -486420 | -451759 | -416301 -380025 | -342915 | -304949 | -266108 | -226371 -185718 | -144127 | -101575 397 709 691971 714211 736 895 760 033 783634 807 706
L | Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 40160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 565 131475 135700 140010 | 144 406 148 890 153 464
M Pozostate obowigzkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
N Zysk netto 0 0 0 0 0 171208 | 2179608 | -520302 | -486420 | -451759 | -416301 -380025 | -342915 | -304949 | -266108 | -226371 -185718 | -144127 | -101575 322144 560 497 578 511 596 885 615627 634 743 654 242
Lp Rok 2009 | 2010 20M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Rachunek przeplywow
pienigznych
Przeptywy $rodkow
pienigznych z
A i $ci operacyjnej 0 0 0 0 0 225 677 667205 | 793988 | 811068 | 828489 | 846259 | 864384 | 882872 | 901729 | 920964 | 940583 | 960595 | 981007 | 1001827 | 947499 | 913250 | 931119 | 949345 | 967936 | 986899 | 1006241
Wynik finansowy netto
| (zysk, strata) 0 0 0 0 0 171208 | 2179608 | -520302 | -486420 | -451759 | -416301 -380025 | -342915 | -304949 | -266108 | -226371 -185718 | -144127 | -101575 322144 560 497 578 511 596 885 615 627 634 743 654 242
Il_[ Korekty o pozycje 0 0 0 0 0 54469 | 2846812 | 1314290 | 1297488 | 1280248 | 1262559 | 1244409 | 1225786 | 1206678 | 1187072 [ 1166955 | 1146313 | 1125134 | 1103402 625 354 352753 352 608 352 460 352310 352 156 351999
1 0 0 0 0 0 180 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000
Zyski/straty z roznic
2. | kursowych
Odsetki i udziaty w
3| zyskach i
Zysk strata z dziatalnosci
5. | Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 0 -20 000 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6. | Zmiana stanu zapasow 0 0 0 0 0 -53 413 -53 413 -1446 -1475 -1505 -1535 -1565 -1597 -1629 -1661 -1694 -1728 -1763 -1798 -1834 -1871 -1908 -1946 -1985 -2025 -2 065

7. | Zmiana stanu znosci 0 0 0 0 0 -212 356 -212 356 -8494 -8 664 -8837 -9014 -9194 9378 -9 566 9757 -9 952 -10 151 -10354 -10 562 -10773 -10988 -11208 -11432 -11 661 -11894 12132

Zmiana stanu zobowigzan
krotkoterminowych (bez
8. | pozyczek) 0 0 0 0 0 160 238 160 238 4338 4425 4514 4604 4696 4790 4886 4983 5083 5185 5288 53% 5502 5612 5724 5839 5956 6075 6196

Zmiana stanu rozliczer
9. | miedzyokresowych

10._{ Inne korekty 0 0 0 0 0 0| 2602343 959 892 943 202 926 077 908 504 890 473 871972 852 987 833 507 813518 793 008 771962 750 368 272 459 0 0 0 0 0 0

Srodki pienigzne netto z
Ill._| dziatainosci operacyjnej 0 0 0 0 0 225 677 667 205 793 988 811068 828 489 846 259 864 384 882872 901729 920 964 940 583 960 595 981007 | 1001827 947 499 913 250 931119 949 345 967 936 986899 | 1006 241

Przeptywy pienigzne
$rodkow z dziatalnosci

|| Wphywy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki (Inwestycyjne i
odtworzeniowe) 9882 0| 46871 150000 | 9707000 | 5293000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przeptywy pienigzne netto
z dziatalnosci

| inwestycyjnej (I-Il) 9882 0| -46871 | -150000 [ -9707000 | -5293 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Przeptywy $rodkow
pienigznych z

Wplywy 0 0 0 0| 6836250 | 3963750

Wydatki 0 0 0 0 0 0 | 2602343 959 892 943 202 926 077 908 504 890 473 871972 852 987 833 507 813518 793 008 771962 750 368 272 459 0 0 0 0 0 0

Przeptywy pinigzne netto z
dziatalnosci finansowej (I-

| ) 0 0 0 0| 6836250 | 3963750 | 2602343 | 959892 | 943202 | -926077 | 908504 | -890473 | -871972 | -852987 | -833507 | -813518 | -793008 [ -771962 | -750368 | -272459 0 0 0 0 0 0

Przeptywy pinigzne
netto razem
D | (AlI+B.II+C.III) -9 882 0 [ -46871 | -150000 [ -2870750 | -1103573 | -1935138 | -165904 | -132135 -97 588 -62 245 -26 089 10 900 48742 87 457 127 065 167 587 209 044 251459 675039 913 250 931119 949 345 967 936 986 899 | 1006 241

Bilansowa zmiana
E [ $rodkéw pieniez

Srodki pienigzne na
F | poczatek okresu 9882 0| 46871 [ 150000 [ 4192000 | 1329250 | 1935138 165 904 132135 97 587 62 246 26 089 -0 10 900 59 642 147 099 274164 441751 650 795 902254 | 1577294 | 2490544 | 3421663 | 4371008 | 5338944 | 6325843

Srodki pienigzne na
G | koniec okresu (F+D) 0 0 0

o

1321250 225 677 0 -0 0 -0 0 -0 10900 59 642 147 099 274164 441751 650 795 902254 | 1577294 | 2490544 | 3421663 | 4371008 | 5338944 | 6325843 | 7332084
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Nr 5. Przychody operacyjne

Rok

1. Przychody ogétem - wariant bezinwestycyjny

Przychody tytutem wstepu na basen

2009‘2010 2011 | 2012 | 2013 2014

2016 ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019

2020 ‘ 2021 ‘ 2022 ‘ 2023

Eksploatacja

2024

2025 ‘ 2026

2028

2030 ‘ 2031

Przychody tytutem wstepu na zjezdz

Przychody tytutem wstepu do parku linowego

Przychody tytutem wstepu na korty squash

Przychody tytutem wstepu na sale fitness

Przychody tytutem wynajmu pomieszczen obiektu

Przychody tytutem wynajmu stanowisk ustugowo-
handlowych

1756 889 ‘

1827 867 ‘

1901713 ‘

1939 747 ‘

1978 542 ‘

ll. Przychody ogétem - wnioskowany projekt
)

Il. Przychody ogélem - wariant inwestycyjny 861220 1722440 1792 027 1864 424 2018113 2058 475 2141638 2184470 2228160 2272723 2364541 2411832 2460068 2509 270
Przychody tytutem wstepu na basen 405500 | 811000 | 827220 | 843764 | 860640 | 877852 | 895410 | 913318 | 931584 | 950216 | 969220 | 988604 | 1008377 | 1028544 | 1049115 | 1070097 | 1091499 | 1113329 | 1135596 | 1158308 | 1181474
Przychody tytutem wstepu na zjezdzalnie 16 220 32440 33089 33751 34426 35114 35816 36533 37263 38009 38769 39544 40335 41142 41965 42804 43 660 44 533 45424 46332 47259
Przychody tytutem wstepu do parku linowego 35000 70 000 71400 72828 74 285 75770 77 286 78831 80408 82016 83 656 85330 87036 88777 90 552 92364 94211 96 095 98017 99977 101977
Przychody tytutem wstepu na korty squash 232500 465 000 474 300 483 786 493 462 503 331 513 398 523 666 534 139 544 822 555718 566 832 578 169 589732 601527 613 558 625 829 638 345 651112 664 135 677 417
Przychody tytutem wstepu na sale fitness 141000 | 282000 | 287640 | 293393 | 299 261 305246 | 311351 317578 | 323920 | 330408 | 337016 | 343756 | 350632 | 357644 | 364797 | 372093 | 379535 | 387126 | 394868 | 402765 | 410821
Przychody tytutem wynajmu pomieszczeri obiektu

4000 8000 8160 8323 8490 8659 8833 9009 9189 9373 9561 9752 9947 10 146 10 349 10 556 10767 10982 11202 11426 11654
Przychody tytutem wynajmu stanowisk ustugowo-
handlowych 27 000 54 000 55 080 56 182 57 305 58 451 59 620 60813 62 029 63 270 64 535 65 826 67 142 68 485 69 855 71252 72677 74 130 75613 77125 78 668

861220 1722440 1756889 | 1792027 | 1827867 | 1864424 1901713 | 1939747 | 1978542 | 2018113 2058475 2099645 | 2141638 2184470 2228160 2272723 2318177 | 2364541 2411832 2460068 2509270
Przychody tytutem wstepu na basen 405 500 811000 827 220 843 764 860 640 877 852 895 410 913318 931 584 950 216 969 220 988604 | 1008377 | 1028544 | 1049115 | 1070097 | 1091499 | 1113329 [ 1135596 | 1158308 | 1181474
Przychody tytutem wstepu na zjezdz 16 220 32440 33089 33751 34 426 35114 35816 36 533 37263 38 009 38 769 39 544 40335 41142 41965 42804 43 660 44 533 45424 46332 47259
Przychody tytutem wstepu do parku linowego 35000 70000 71400 72828 74 285 75770 77 286 78 831 80408 82016 83 656 85330 87036 88777 90 552 92 364 94211 96 095 98017 99 977 101977
Przychody tytutem wstepu na korty squash 232500 465 000 474 300 483 786 493 462 503 331 513 398 523 666 534 139 544 822 555718 566 832 578 169 589732 601527 613 558 625 829 638 345 651112 664 135 677 417
Przychody tytutem wstepu na sale fitness 141 000 282000 287 640 293 393 299 261 305 246 311351 317578 323929 330 408 337016 343 756 350 632 357 644 364 797 372093 379 535 387 126 394 868 402 765 410 821
Przychody tytutem wynajmu pomieszczer obiektu
calosezonowego 4000 8000 8 160 8323 8490 8659 82833 9009 9189 9373 9561 9752 9947 10 146 10349 10 556 10767 10 982 11202 11426 11654
Przychody tytutem wynajmu stanowisk ustugowo-
handlowych 27000 54 000 55 080 56 182 57 305 58 451 59 620 60 813 62029 63 270 64 535 65 826 67 142 68 485 69 855 71252 72677 74 130 75613 77125 78 668
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Nr 6. Matryca logiczna

Cele ogdlne/posrednie
(Oddziatywanie Projektu)

Rozwdj spoteczno-gospodarczy
gospodarczy Miasta
Swietochtowice.

Wskazniki oddziatywania

» Dodatnie saldo migracji
=  Wzrost inwestycji w regionie
= Korzystne PKB

Statystyki GUS

Dane statystyczne Urzedu
Marszatkowskiego
Wojewddztwa Slaskiego

%

Cel bezposredni projektu
(Rezultat Projektu)

Rewitalizacja Miasta
Swietochtowice, w szczegblnosci
obszaru OSiR ,,Skatka” - poprzez
nadanie nowej funkcji spoteczno-

gospodarczo-edukacyjno-
rekreacyjno-turystycznej
zdegradowanemu kompleksowi
basenowemu. Inwestycja przyczyni
sie bezposrednio do likwidacji
istotnych probleméw spoteczno-
gospodarczych w miescie,
zasadniczo wyczerpujac problem
braku dostepu do kompleksowych
publicznych obszaréw sportowo-
rekreacyjnych.

Wskazniki rezultatu

Raporty miesieczne ze
sprzedazy biletow
uprawniajacych do
korzystania z poszczegélnych
elementow infrastruktury
powstatej w ramach projektu
Umowy o prace

Produkt/y Projektu

Zrewitalizowany obszar miasta.

Liczba 0sob
korzystajacych tys.
z infrastruktury objetej os. 146,42
wsparciem
Pow1grzghma terenow ha 4,06
zrewitalizowanych
Liczba nowych miejsc szt. 10,25
pracy

Wskazniku produktu
Liczba projektow szt 1

zapewniajacych

Protokoty odbioru robot
Dokumentacja
powykonawcza

Zwiekszenie nakadow na
inwestycje w infrastruktuere
spoteczno-rekreacyjna.
Zwiekszenie naktadow na
realziacje zadan
wynionionych w LPR.
Skuteczna promocja projektu
wsréd mieszkancow miasta
i regionu.
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Zzrownowazony

rozwoj oraz

poprawiajacych atrakcyjnosc

miast

Dziatania Projektu

=  QOpracowanie koncepcji
projektu i dokumentacji
technicznej

=  QOpracowanie studium
wykonalnosci i wniosku

aplikacyjnego

= Wybdr Inzyniera Kontraktu

=  Opracowanie SIWZ

= Przeprowadzenie procedury
przetargowej

= Rzeczowa
projektu

=  Promocja projektu

= Rozliczenie projektu

realizacja

Srodki i zasoby

Zabezpieczenie wktadu wtasnego
Realny harmonogram rzeczowo-
finansowy

Doswiadczona kadra realizujaca
liczne  projekty inwestycyjne,
w tym rowniez dofinansowane ze
srodkow RPO WSL na lata 2007-
2013

Pracownik dziatu finansowo-
ksiegowego
Pracownik dziatu zamowien
publicznych

Budzet projektu

15 206 753,25 PLN brutto

= Projekt zostanie
zrealizowany zgodnie z
zatozeniami projektowymi

= Projekt zostanie
zrealizowany w terminie

Warunki wstepne

Otrzymanie decyzji o udzieleniu
pozyczki w ramach inicjatywy
JESSICA RPO WSL na lata 2007-2013
w terminie umozliwiajacym jego
realizacje zgodnie z zatozonym
harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
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Nr 7. Obliczenie efektywnosci finansowej

Wskazniki efektywnosci finansowej inwestycji (bez uwzglednienia dotacji - EFRR i Budzetu Paristwa)

Wartosé
biezaca 2018 2019 2020 2021 2024 2025 2026 2027 2028 2032 2033
Wplywy ogétem 26 092 752 861220 | 1722440 | 1756889 | 1792027 | 1827867 | 1864424 | 1901713 | 1939747 | 1978542 | 2018113 | 2058475 | 2099645 | 2141638 | 2184470 | 2228160 | 2272723 | 2318177 | 2364541 | 2411832 | 2460068 | 9529 270
Przychody jne ogotem 23 692 966 861220 | 1722440 | 1756889 | 1792027 | 1827867 | 1864424 [ 1901713 | 1939747 | 1978542 | 2018113 | 2058475 | 2099645 | 2141638 | 2184470 | 2228160 | 2272723 | 2318177 [ 2364 541 | 2411832 | 2460068 | 2509 270
Dotacja EFRR 0
Dotacja Budzetu Paristwa 0
Warto$¢ rezydualna 6685714 7020000
Wyplywy ogétem 27340569 | 206753 | 9707000 | 5888383 | 1055235 962 901 980 959 999378 | 1018166 | 1037329 | 1056875 | 1076813 | 1097149 | 1117892 | 1139050 | 1160631 | 1182644 | 1205097 | 1227998 | 1251358 | 1275186 | 1299489 | 1324279 | 1349565
Koszty operacyjne ogdlem 12 806 174 0 0 469 852 939 705 957 299 975 245 993550 | 1012221 | 1031265 | 1050690 | 1070504 | 1090714 | 1111328 | 1132355 | 1153802 | 1175678 | 1197992 | 1220752 | 1243967 | 1267646 | 1291799 | 1316435 | 1341564
Wydatki odtworzeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiany kapitale obrotowym 281972 0 0 125 531 115531 5602 5714 5828 5945 6064 6185 6309 6435 6564 6695 6829 6 965 7105 7247 7392 7540 7690 7844 8001
Naktady i jne ogétem 14252422 | 206753 | 9707000 | 5293000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przeptywy pieniezne netto -1247 817 | -206 753 | -9707 000 | -5027 163 667 205 793 988 811068 828 489 846 259 864 384 882872 901729 920 964 940 583 960 595 981007 | 1001827 | 1023063 | 1044725 | 1066819 | 1089355 | 1112343 | 1135789 | 8179705
stopa dyskontowa 5,0%
Finansowa zaktualizowana warto$¢ netto
inwestycji (FNPVIC) 1247 817
Wskaznik B/C 0,95
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z
inwestycji (FRRIC) 4,22%

Wskazniki efektywnosci finansowej kapitatu

V:izl'it;f: 2012 2013 2014 2015 2016 ‘ 2017 ‘ 2018 ‘ 2019 2020 2021 2022 ‘ 2023 2024 2025 ‘ 2026 2027 2028 2029 2030 ‘ 2031 2032 2033

Wptywy ogdtem 36 198 704 0| 6836250 | 4824970 | 1722440 | 1756889 | 1792027 | 1827867 | 1864424 | 1901713 | 1939747 | 1978542 | 2018113 | 2058475 | 2099645 | 2141638 | 2184470 | 2228160 | 2272723 | 2318177 | 2364541 | 2411832 | 2460068 | 9529 270
Przychody jne ogélem 23 692 966 0 0 861220 | 1722440 | 1756889 | 1792027 | 1827867 | 1864424 | 1901713 | 1939747 | 1978542 | 2018113 [ 2058475 | 2099645 | 2141638 | 2184470 | 2228160 | 2272723 | 2318177 | 2364541 | 2411832 | 2460068 | 2509 270
Wplywy finansowe 10 105 952 0 | 6836250 | 3963750

Wyptywy ogétem 36378988 | 206753 | 9707000 | 5888383 | 3657578 | 1922793 | 1924161 | 1925455 [ 1926670 | 1927802 | 1928847 | 1929800 | 1930656 | 1931410 | 1932058 | 1932593 | 1933011 | 1477556 | 1227998 | 1251358 | 1275186 | 1299489 | 1324279 [ 1349 565
Koszty jne ogdlem 12 806 174 0 0 469 852 939705 957 299 975 245 993550 | 1012221 | 1031265 | 1050690 | 1070504 | 1090714 | 1111328 | 1132355 | 1153802 [ 1175678 | 1197992 | 1220752 | 1243967 | 1267646 | 1291799 | 1316435 | 1341564
Wydatki odtworzeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiany w kapitale obrotowym 281972 0 0 125531 115531 5602 5714 5828 5945 6064 6185 6309 6 435 6564 6695 6829 6 965 7105 7247 7392 7540 7690 7844 8001
Odsetki od kredytu 1855484 0 706 593 239 892 223 202 206 077 188 504 170473 151972 132 987 113 507 93518 73008 51962 30368 8209 0 0 0 0 0 0
Splata rat kredytu 7634 856 0| 1895750 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 720 000 264 250 0 0 0 0 0 0
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Srodki Finansowe Prywatny 0

Wkiad wasny 14252422 | 206753 | 9707000 | 5293000

Przep pienigzne netto 180284 | -206753 | -2870750 | 1063413 | 1935138 | -165904 | -132135 -97 588 -62 245 -26 089 10900 48742 87 457 127 065 167 587 209 044 251 459 750604 | 1044725 | 1066819 | 1089355 | 1112343 | 1135789 | 8179 705

stopa dyskontowa
Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto z

kapitatu (FNPV/K) -180 284
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z
kapitatu (FRR/K) 4,82%

Nr 8. Okreslenie luki w finansowaniu

Nie dotyczy.

Nr 9. Zatozenia do analiz

Zatozenia makroekonomiczne Jednostka Wartos¢

%
Stopa dyskontowa 5%
%
Realny wzrost ptac 2%
%
Stawka podatku VAT 22-23%
%
Realny wzrost cen energii 2%
%
Wzrost PKB 2%
%
WIBOR 3M 5,14% z dnia 13.06.2012
pkt bazowych 100
Marza dla pozyczki komercyjnej
kt bazowych -250
Marza dla pozyczki Jessica P 4
%
Amortyzacja 2,50%
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Zatozenia do Projektu

Jednostk
a

Liczba lat analizy 20 lat
242 247 252 257 262 268 273 279 284 290 296 302 308

Ustugi obce rocznie 220 000 224 400 228 888 233 466 238 135 898 756 71 765 920 179 542 013 593 285 091 013 053 | 314214 [ 320498

0,55 0,56 0,57 0,58 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80
Energia elektryczna kWh zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt

4,50 4,59 4,68 4,78 4,87 4,97 5,07 5,17 5,27 5,38 5,49 5,60 5,71 5,82 5,94 6,06 6,18 6,30 6,43 6,56
Woda m’ zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt

7,00 7,14 7,28 7,43 7,58 7,73 7,88 8,04 8,20 8,37 8,53 8,70 8,88 9,06 9,24 9,42 9,61 9,80 10,00 10,20
Scieki m’ zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt zt

1709 461 165 904 132135 97 587 62 246

Doptata samorzadu zt zt zt zt zt zt
Wktad pienigzny 3 600 000
samorzadu zt zt
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